

Réponse du Conseil administratif à la question écrite du 21 mai 2008 de M. Simon Brandt: «Etat des lieux des crédits complémentaires».

TEXTE DE LA QUESTION

Combien de crédits complémentaires (dépassements de crédits, travaux supplémentaires, etc.) sont-ils prévus par le département des constructions et de l'aménagement?

Je remercie d'avance le magistrat de me répondre dans les délais fixés par le règlement, c'est-à-dire trois mois à compter du dépôt de la question écrite.

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF

Le règlement d'application de la loi sur l'administration des communes (LAC) (B 6 05.01) précise les dispositions en matière de gestion des crédits d'engagement (article 30 et suivants). Le Conseil administratif entend bien appliquer scrupuleusement ces directives, notamment en matière de dépassement de crédit.

S'agissant de la situation actuelle des opérations du département des constructions et de l'aménagement, vous trouverez, en annexe, un tableau récapitulatif accompagné des listes suivantes:

1. crédits d'investissements terminés, présentant un dépassement et à boucler par une demande spécifique auprès du Conseil municipal (annexe A);
2. crédits d'investissements en cours de réalisation présentant un dépassement actuel ou à venir (annexe B);
3. crédits d'investissements à boucler, sans dépassement de crédit (annexe C). Les boucllements de ces crédits de réalisation seront intégrés à la présentation annuelle des comptes; les études non suivies de réalisation seront présentées au Conseil municipal par une demande spécifique;
4. volume des opérations en cours (études et réalisations) gérées par le département des constructions et de l'aménagement (annexe D).

En matière de construction, dans l'espace public ou les bâtiments, les impondérables sont nombreux et il est fréquent qu'architectes, ingénieurs et entrepreneurs se trouvent confrontés à des imprévus. Afin de remédier à cette situation, par ailleurs reconnue, chaque plan financier comprend une rubrique destinée aux «travaux divers et imprévus».

Selon la nature et l'importance des situations non prévisibles, les travaux supplémentaires à réaliser peuvent avoir pour conséquence un dépassement du plan financier.

D'autre part, la situation du marché de la construction peut également influencer les coûts dès la phase de rentrée des soumissions, lesquelles peuvent alors présenter

des valeurs notablement inférieures ou supérieures aux montants devisés préalablement.

En application de l'article 33 du règlement d'application de la LAC, lorsqu'un crédit d'engagement est insuffisant, un crédit complémentaire doit alors être demandé avant de pouvoir engager des dépenses supplémentaires. Selon les circonstances et l'importance du crédit, une information peut être faite au Conseil municipal ou à la commission concernée. Dans ce cas, une demande de crédit complémentaire est présentée au moment du bouclage du crédit d'engagement.

En cas de dépassements de crédit à venir, le Conseil administratif réitère son engagement de respecter strictement les dispositions prévues par la LAC et son règlement d'application. Il s'engage également à informer régulièrement le Conseil municipal et à apporter toute explication utile sur les causes du/des dépassement/s.

Cela étant, il est nécessaire de rappeler que la plupart des projets gérés par le département des constructions et de l'aménagement sont réalisés dans le respect des budgets et des plannings prévus.

A l'appui de ces explications, il ne semble pas réaliste d'envisager une absence totale de crédit en dépassement; cela nous conduirait inévitablement vers la création de marges artificielles non souhaitables.

S'agissant plus particulièrement du département des constructions et de l'aménagement, les démarches déjà effectuées dans le cadre de sa réorganisation ont permis d'améliorer considérablement son fonctionnement général, le suivi et la planification des projets, ainsi que la collaboration et le dialogue entre les services gestionnaires et bénéficiaires. Dans le souci de progresser encore dans ce domaine, une récente réflexion est engagée pour améliorer les tableaux de bord financiers des crédits d'investissements (planification, organisation, contrôle).

Au nom du Conseil administratif

L'adjoint du directeur général:
Olivier Georges Burri

Le conseiller administratif:
Rémy Pagani

Le 3 décembre 2008.

Annexes mentionnées

Réponse du Conseil administratif à la QE-290 du 21 mai 2008
intitulée "Etat des lieux des crédits complémentaires".

TABLEAU CONSOLIDE et ANNEXES A - B - C - D

Services gestionnaires						Différences cumulées CHF	Totaux votés nets CHF	Ratio %
Direction du département	Architecture	Bâtiments	Energie	Génie civil	Aménagement urbain et mobilité			

A. Crédits d'investissements terminés, à boucler avec dépassement de crédit (PR au Conseil municipal)

-	-	-4'155'962.30	-8'900.00	-7'436'540.02	-7'145'256.93	-18'746'659.25	150'798'652.01	-12.4%
---	---	---------------	-----------	---------------	---------------	----------------	----------------	--------

B. Crédits d'investissements en cours (boucllement ultérieur) présentant un dépassement actuel ou à venir

-94'066.40	-926'180.00	-1'737'000.00	-	-747'229.07	-323'802.28	-3'828'277.75	50'434'193.00	-7.6%
------------	-------------	---------------	---	-------------	-------------	---------------	---------------	-------

C. Crédits d'investissements à boucler sans dépassement de crédit

-	5'288'583.00	3'241'796.71	23'038.33	1'699'604.86	586'541.84	10'839'564.74	118'895'084.00	9.1%
---	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	---------------	----------------	------

Totaux	-94'066.40	4'362'403.00	-2'651'165.59	14'138.33	-6'484'164.23	-6'882'517.37	-11'735'372.26	320'127'929.01	-3.7%
---------------	------------	--------------	---------------	-----------	---------------	---------------	----------------	----------------	-------

D. Opérations en cours, gérées par les services du département des constructions et de l'aménagement (études et réalisations)

63 études pour un montant total brut de Fr. 37 millions
 90 crédits de réalisations (arrêtés) pour un montant total brut de Fr. 260 millions
 Total : 153 crédits pour un montant total brut voté de Fr. 297 millions

DCA	Direction du département des constructions et de l'aménagement	11
ARC	Service d'architecture	47
BAT	Service des bâtiments	24
ENE	Service de l'énergie	2
GCI	Service du génie civil	40
SAM	Service de l'aménagement urbain et de la mobilité	26
URB	Service d'urbanisme	3
		153

Situation au 9 septembre 2008

Réponse du Conseil administratif à la QE-290 du 21 mai 2008 intitulée "Etat des lieux des crédits complémentaires".
ANNEXE A

A. Crédits d'investissements terminés, à boucler avec dépassement de crédit (PR au Conseil municipal)

Remarque :

L'enveloppe votée par le Conseil municipal se révèle insuffisante. Dans ces cas, des demandes de crédits complémentaires seront adressées au Conseil municipal pour expliquer les motifs de ces dépassements et demander leurs boucllements, avec l'ouverture de crédits complémentaires.

Service gest.	N° PFI	N° PR	N° Immo	N° OTP	Localisation, lieu	Libellé	Date de vote	Montant voté NET (recettes déduites)	Dépensé NET (recettes déduites)	Différence, Dépassement
BAT	050.012.02	33	2143000386	I250006101	Centre sportif Vernets, patinoire	Réfect. toit, sécurité, inst. froid, amén. polyvalent	17.03.1992	13'733'092.00	14'067'463.72	-334'371.72
BAT	063.014.00	376	2143000505	I250008101	Vessy, rte. de, pavillon Charles-Galland	Rénovation et transformations	09.05.1995	1'200'000.00	1'396'787.00	-196'787.00
BAT	043.009.02	280	2143000281	I250021101	Grand-Théâtre	Grill, travaux	12.04.1994	17'605'000.00	17'918'960.24	-313'960.24
BAT	012.040.03	138 & 300	1123000349	I250026101	Lissignol 10, rue	Etudes de rénovation immeuble	25.04.1989	215'000.00	266'284.00	-51'284.00
BAT	012.089.01	259	1123000348	I250027101	Rousseau 7, rue	Préétude pour rénovation immeuble	15.02.1994	160'000.00	195'561.16	-35'561.16
BAT	050.011.01	138	2143000476	I250035101	Balexert, stade	Préétude pr agrandissement et transformation	25.04.1989	113'593.00	434'711.00	-321'118.00
BAT	Inconnu	138	1123000365	I250039101	Cendrier, rue	Etude	25.04.1989	0.01	59'000.00	-58'999.99
BAT	046.050.00	182	1123000234	I250043101	Montbrillant 14, rue	Espace communautaire, réfection des structures	09.09.1997	500'000.00	554'969.95	-54'969.95
BAT	063.001.01/02	198 & 343	2143000400 & 416	I250048101 & 049	"Moillebeau 1 rue, ""Les Tilleuls""	Transformation et agrandissement + amén. bur. combles (CR + CC)	05.11.1985 14.05.1991	13'850'000.00	14'051'364.85	-201'364.85
BAT	050.052.01/02	205	2143000135 à 140	I250205101 à 106	Bâtiments sportifs	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécurité	11.11.1997	2'319'200.00	2'354'018.71	-34'818.71
BAT	012.097.02/03	326 & 52	1123000017/18/19	I250214101 à 103	Pin 1-3-5, promenade	Rénovation de l'enveloppe des immeubles	02.05.2000	4'420'000.00	5'235'152.21	-815'152.21
BAT	043.006.05	218	2143000021	I250229101	Théâtre de la Comédie	Etude pour mise en conformité	09.10.2002	575'000.00	626'430.15	-51'430.15
BAT	012.054.00	373	1123000095	I250232101	Aïre 120, avenue	Réfection partielle	30.09.2000	133'000.00	182'550.00	-49'550.00
BAT	061.031.00	91	2143000207	I250252101	Louis-Aubert 2, rue	Rénovation crèche	03.11.2001	333'000.00	370'741.48	-37'741.48
BAT	020.014.03	173 & 264	1123000107	I250261101	Châtelaine 43, rue, ZIC	Mise en conformité grande halle "Cathédrale"	12.03.2003	9'109'000.00	10'297'962.90	-1'188'962.90
BAT	111.053.01	176	2143000252	I250264101	Hôtel-de-Ville 5, rue de l'	Déplacement local informatique DSI (FDUS)	13.03.2002	646'000.00	780'420.88	-134'420.88
BAT	073.010.00	152	2143000250	I250265101	Vieux-Billard 11, Gourgas 18, rues	Transfert du garage municipal	29.04.2002	263'000.00	305'183.98	-42'183.98
BAT	050.060.01	459	2141000214	I250304101	Bois-de-la-Bâtie 4, terrain de football	Réhabilitation du stade de football B & éclairage	16.10.2006	2'248'000.00	2'481'285.08	-233'285.08
Totaux BAT								67'422'885.01	71'578'847.31	-4'155'962.30

A. Crédits d'investissements terminés, à boucler avec dépassement de crédit (PR au Conseil municipal)

Remarque :

L'enveloppe votée par le Conseil municipal se révèle insuffisante. Dans ces cas, des demandes de crédits complémentaires seront adressées au Conseil municipal pour expliquer les motifs de ces dépassements et demander leurs boucllements, avec l'ouverture de crédits complémentaires.

Service gest.	N° PFI	N° PR	N° Immo	N° OTP	Localisation, lieu	Libellé	Date de vote	Montant voté NET (recettes déduites)	Dépensé NET (recettes déduites)	Différence, Dépassement
ENE	030.083.02	370	2143000510	I260005101	Crêts-de-Champel 40, av. des	Installation centrale photovoltaïque	19.04.2005	178'000.00	186'900.00	-8'900.00
Totaux ENE								178'000.00	186'900.00	-8'900.00
GCI	101.067.02	431	2141000028	I300021101	Aménagement, constructions et voirie	Réalisation de pistes cyclables 3ème	12.10.1999	3'655'000.00	3'893'076.95	-238'076.95
GCI	101.025.02	404	214000173	I290012101	Chêne Rte	Reconstruction Chauss. Trottoirs+Coll.	13.04.1999	8'085'670.00	10'033'374.36	-1'947'704.36
GCI	102.010.07	151	2141000104	I290033101	Navigation, Môle, Berne secteur	Aménagement et collecteur	16.01.2002	19'795'000.00	21'438'075.53	-1'643'075.53
GCI	081.005.04	246	2141000137	I300004101	Saint-Jean, Belvédère, Château Rues	Constr. collecteurs	20.03.1990	2'510'000.00	2'608'728.30	-98'728.30
GCI	106.081.04	51	2141000080	I300025101	Ligne Tram 13 (Séchéron)	Aménagement, constructions et voirie - TPG	25.06.2001	9'445'450.00	11'064'200.00	-1'618'750.00
GCI	106.081.05	51	2141000103	I300028101	Ligne Tram 13 (Séchéron)	Aménagement, constructions et voirie - TPG	25.06.2001	25'385'550.00	27'275'754.88	-1'890'204.88
Totaux GCI								68'876'670.00	76'313'210.02	-7'436'540.02

A. Crédits d'investissements terminés, à boucler avec dépassement de crédit (PR au Conseil municipal)

Remarque :

L'enveloppe votée par le Conseil municipal se révèle insuffisante. Dans ces cas, des demandes de crédits complémentaires seront adressées au Conseil municipal pour expliquer les motifs de ces dépassements et demander leurs bouclements, avec l'ouverture de crédits complémentaires.

Service gest.	N° PFI	N° PR	N° Immo	N° OTP	Localisation, lieu	Libellé	Date de vote	Montant voté NET (recettes déduites)	Dépensé NET (recettes déduites)	Différence, Dépassement
SAM	091.008.00	297	2141000135-0	I230003101	Seujet, barrage de régulation et écluse	Participation V.G. pour l'écluse et la passerelle	31.03.1987	7'195'000.00	10'458'554.20	-3'263'554.20
SAM	091.058.03	315	2140000001-0	I230043101	Baud-Bovy, passage, ex Palais des expositions	Aménagement du parc (Parc de l'Ancien-Palais)	21.04.1998	2'180'000.00	2'704'732.99	-524'732.99
SAM	091.067.02	248	2143000221-0	I230049101	La Queue d'Arve	Réalisation d'un terrain d'aventure	20.01.2003	2'395'150.00	4'009'541.74	-1'614'391.74
SAM	101.070.17	291	2141000037-0	I230034101	Edouard-Rod, Soubeyran, Soret, rues	Etude de modération de la circulation	27.01.1998	40'000.00	55'467.30	-15'467.30
SAM	102.001.01	138	2141000164-0	I230013101	Vieille-Ville, Bourg-de-Four, pl. du	Préétude d'aménagement de la place	25.04.1989	239'367.00	350'535.40	-111'168.40
SAM	102.079.00	220	2143000171-0	I230072101	Europe, pl. de l'	Aménagement place pour une patinoire de quartier	09.10.2002	627'703.00	764'640.26	-136'937.26
SAM	102.015.01	175	2141000194	I230093101	Velours, chemin,	Etude d'aménagement	25.05.2002	100'000.00	120'224.57	-20'224.57
SAM	101.018.00	138	2141000164	I230013101	Bourg-de-Four, Place	Etude reconstruction de la place	25.04.1989	239'367.00	350'535.10	-111'168.10
SAM	102.010.00	138	2141000165	I230012101	Navigation, place	Etude reconstruction de la place	25.04.1989	248'310.00	260'727.25	-12'417.25
SAM	102.013.00	138	2141000162	I230015101	Besançon-Hugues/Bergues pt/Rhône	Etude d'aménagement	25.04.1989	90'000.00	171'964.00	-81'964.00
SAM	106.082.03	132	2141000018	I230041101	Cornavin, Montbrillant, places	Etudes d'aménagement	26.01.2002	966'200.00	2'219'431.12	-1'253'231.12
Totaux SAM								14'321'097.00	21'466'353.93	-7'145'256.93
Totaux département 2								150'798'652.01	169'545'311.26	-18'746'659.25

B. Crédits d'investissements en cours (boucllement ultérieur) présentant un dépassement actuel ou à venir

Remarque :

L'enveloppe votée par le Conseil municipal se révèle insuffisante. Dans ces cas, des demandes de crédits complémentaires doivent être adressées au Conseil municipal pour expliquer les motifs de ces dépassements, d'évaluer les montants et d'obtenir l'autorisation d'engager des dépenses complémentaires. Toutefois, selon les circonstances et l'importance du crédit, la demande complémentaire peut être présentée au Conseil municipal lors du boucllement du crédit conformément à l'article 33 du RALAC. Cependant, une information doit de toute manière être communiquée au Conseil municipal ou à la commission des finances dès le moment où le dépassement est identifié. La procédure adoptée par le Conseil administratif découle de l'interprétation de la loi et du règlement d'application de la LAC ainsi que des directives adressées par le Département du territoire à l'ensemble des communes.

Service gestionnaire	N° PFI	N° PR	N° Immo	N° OTP	Localisation, lieu	Libellé	Date de vote	Montant voté NET (recettes déduites)	Dépensé NET (recettes déduites)	Dépenses à venir	Différence, Dépassement
DCA	060.006.01	169	2143000241	I210013101	Lyon 99, rue de, promenade Europe	Acquisition parcelles 4381 et 4390	26.01.2002	11'515'000.00	11'544'975.60	-	-29'975.60
DCA	130.018.01	286	1123000080	I210018101	D.r Jean-Louis Prévost 10, ch. du	Acquisition parcelle 3210	06.05.2003	2'320'000.00	2'361'685.80	-	-41'685.80
DCA	130.015.00	401	1123000440	I210030101	Grottes 6, Amis 5, Ilot 5 - 7	Remaniement parcellaire, soulte	17.05.2005	600'000.00	622'405.00	-	-22'405.00
Totaux DCA								14'435'000.00	14'529'066.40	-	-94'066.40
ARC	012.041.04	367	1123000239	I240173101	Etuves 9, rue des :	Rénovation de l'immeuble	08.11.2005	2'551'500.00	1'944'353.00	636'647.00	-29'500.00
ARC	012.048.01 012.048.02	433	1123000036	I240176101	Sellon 3, rue Jean-Jacques-De	Rénovation de l'immeuble et aménagement combles	20.03.2006	3'674'300.00	2'888'900.00	915'400.00	-130'000.00
ARC	012.056.06	350	1123000431	I240171101	Gares 17, rue des :	Rénovation de l'immeuble	19.05.2005	1'983'000.00	1'773'215.00	306'785.00	-97'000.00
ARC	092.017.05	511	2143000569	I240187101	Frontenex 71, rte de - dépendances Villa La Grange	Aménagement vestiaires SEVE & toilettes publiques	21.03.2007	3'397'320.00	328'090.00	3'421'910.00	-352'680.00
ARC	043.042.05	320	2143000229	I240113101	Rôtisserie 10, rue de la - Alhambra	Rénovation et aménagement de la salle	13.09.2004	1'083'000.00	925'799.00	474'201.00	-317'000.00
Totaux ARC								12'689'120.00	7'860'357.00	5'754'943.00	-926'180.00

B. Crédits d'investissements en cours (boucllement ultérieur) présentant un dépassement actuel ou à venir

Remarque :

L'enveloppe votée par le Conseil municipal se révèle insuffisante. Dans ces cas, des demandes de crédits complémentaires doivent être adressées au Conseil municipal pour expliquer les motifs de ces dépassements, d'évaluer les montants et d'obtenir l'autorisation d'engager des dépenses complémentaires. Toutefois, selon les circonstances et l'importance du crédit, la demande complémentaire peut être présentée au Conseil municipal lors du boucllement du crédit conformément à l'article 33 du RALAC. Cependant, une information doit de toute manière être communiquée au Conseil municipal ou à la commission des finances dès le moment où le dépassement est identifié. La procédure adoptée par le Conseil administratif découle de l'interprétation de la loi et du règlement d'application de la LAC ainsi que des directives adressées par le Département du territoire à l'ensemble des communes.

Service gestionnaire	N° PFI	N° PR	N° Immo	N° OTP	Localisation, lieu	Libellé	Date de vote	Montant voté NET (recettes déduites)	Dépensé NET (recettes déduites)	Dépenses à venir	Différence, Dépassement
BAT	042.036.02	117 & 536	2143000531	I250312101	Neuve 1, place, Musée Rath	Réhabilitation installations ventilation & chauffage	05.06.2007	4'821'799.00	3'464'459.77	2'757'339.23	-1'400'000.00
BAT	092.066.04	581	2143000627	I250323101	Bois-de-la-Bâtie 28, Parc animaux	Construction nouvelles volières	20.02.2008	740'400.00	285'854.74	704'545.26	-250'000.00
BAT	082.022.00	541	2143000582	I250311101	François-Dussaud 10, rue, VVP	Réaménagement vestiaires du personnel et installations sanitaires	05.06.2007	1'067'000.00	980'117.41	173'882.59	-87'000.00
Totaux BAT								6'629'199.00	4'730'431.92	3'635'767.08	-1'737'000.00
GCI	101.015.11	495	214000222	I300064101	Ouvrages de génie civil	Expertises	20.03.2007	225'000.00	150'044.18	196'178.68	-121'222.86
GCI	106.094.03	373	2141000207	I300053101	Aménagement, constructions et voirie - TPG	Fourniture et pose d'abribus	19.09.2005	736'000.00	746'168.19	177.54	-10'345.73
GCI	102.040.02	195	214000029	I290061201	Nations pl. et abords	Aménagement de la place	09.04.2003	11'018'000.00	10'931'440.19	532'937.00	-446'377.19
GCI	101.015.00	64	2141000153	I300012101	Aménagement, constructions et voirie	Entretien et rénovation dp 1996	04.06.1996	2'500'000.00	2'523'506.92	-	-23'506.92
GCI	101.060.07	300	2141000002	I300016101	Carouge, pont de, Pont Neuf	Etude réfection de l'ouvrage	10.02.1998	200'000.00	207'208.37	8'865.00	-16'073.37
GCI	091.080.01	188	2140000017	I300032101	Bois de la Bâtie Falaise	Sécurisation de la falaise	25.06.2002	432'900.00	503'038.00	59'565.00	-129'703.00
Totaux GCI								15'111'900.00	15'061'405.85	797'723.22	-747'229.07
SAM	102.038.07	117	2141000050-0	I230063101	Simon-Goulart, place	Etude d'aménagement	15.01.2002	124'574.00	175'794.90	60'000.00	-111'220.90
SAM	102.048.01	174	2141000042-0	I230073101	La Rade	Quais marchands et édifices	19.11.2002	1'444'400.00	1'336'981.38	320'000.00	-212'581.38
Totaux SAM								1'568'974.00	1'512'776.28	380'000.00	-323'802.28
Totaux département 2								50'434'193.00	43'694'037.45	10'568'433.30	-3'828'277.75

Réponse du Conseil administratif à la QE-290 du 21 mai 2008 intitulée "Etat des lieux des crédits complémentaires".
ANNEXE C

C. Crédits d'investissements à boucler sans dépassement de crédit (Tableau des comptes annuels ou CM pour études terminées/abandonnées)

Crédits sans dépassement : Il s'agit de situations où le projet voté par le Conseil municipal a été réalisé dans l'enveloppe financière à disposition. Dans ces cas, le bouclage du crédit d'investissement intervient lors du bouclage des comptes annuels; un tableau identifiant les crédits d'engagement sans dépassement est publié avec les comptes. Dans ces circonstances, il n'y a pas de proposition spécifique présentée au Conseil municipal. La seule obligation pour le Conseil administratif tient au devoir d'information du Conseil municipal. Celui-ci est respecté par la publication, dans le compte rendu annuel, d'un tableau énumérant tous les crédits d'engagement terminés dans l'année. Relevons que ce mode de faire est pratiqué depuis de nombreuses années et est appliqué par toutes les communes genevoises.

Crédits non utilisés ou objectif non atteint : Il s'agit des cas où le projet qui faisait l'objet du crédit est abandonné ou n'est pas réalisé. Dans ces circonstances, le crédit d'investissement devient caduc (article 35 alinéa 2 RALAC). La volonté exprimée par le Conseil municipal n'ayant pas pu être respectée, une demande de bouclage de crédit spécifique est établie afin de l'informer des raisons pour lesquelles l'objectif n'a pas pu être atteint.

Service gestionnaire	N° PFI	N° PR	N° Immo	N° OTP	Localisation, lieu	Libellé	Date de vote	Montant voté NET (recettes déduites)	Dépensé NET (recettes déduites)	Différence, Solde positif
ARC	012.041.02	368	1123000351	I240174101	Etuves 11, rue des :	Rénovation de l'immeuble	08.11.2005	1'662'500.00	1'305'625.00	356'875.00
ARC	012.044.02	298	1123000236	I240162101	Etuves 17, rue des :	Rénovation de l'immeuble	17.11.2004	3'981'000.00	3'810'174.00	170'826.00
ARC	012.052.16	322	1123000038	I240164101	Gares 21, rue des :	Rénovation de l'immeuble	05.10.2004	2'940'800.00	2'771'475.00	169'325.00
ARC	030.003.02	499	2143000192	I240179101	Liotard 66, rue :	Mise aux normes de la salle de gymnastique	16.01.2007	165'000.00	121'187.00	43'813.00
ARC	030.018.02	499	2143000195	I240179103	Aire 1, avenue d' - école des Charmilles :	Mise aux normes de la salle de gymnastique	16.01.2007	173'400.00	136'318.00	37'082.00
ARC	030.040.06	238	2143000208	I240108101	Ouches, ch. des, Ecole des Ouches :	Construction d'un groupe scolaire	11.02.2003	38'294'600.00	36'617'699.00	1'676'901.00
ARC	030.077.03	499	2143000193	I240179102	Rodo 5, rue, école Hugo-de-Senger II :	Mise aux normes de la salle de gymnastique	16.01.2007	160'800.00	136'536.00	24'264.00
ARC	060.006.00	330	2143000208	I240161101	Lyon 99, rue de, Europe, promenade de l' :	Aménagements intérieurs	08.09.2004	18'891'700.00	17'716'589.00	1'175'111.00
ARC	091.069.00	239	2140000011	I240131101	De-Châteaubriand, pl. et parc :	Aménagement par cet espace public	11.02.2003	4'584'000.00	2'949'614.00	1'634'386.00
Totaux ARC								70'853'800.00	65'565'217.00	5'288'583.00

BAT	012.046.01	226	1123000347	I250 028 101	Industrie 8, rue	Préétude pour la rénovation des immeubles	20.03.1990	25'000.00	108'427.50	-83'427.50
BAT	012.046.01	226	1123000346	I250 029 101	Industrie 12, rue	Préétude pour la rénovation des immeubles	20.03.1990	25'000.00	40'150.50	-15'150.50
BAT	012.047.01	226	1123000345	I250 030 101	Industrie 7-15, rue	Préétude pour la rénovation des immeubles	20.03.1990	200'000.00	48'417.00	151'583.00
BAT	046.017.02	226	2143000477	I250 034 101	Salle communale de Plainpalais	Préétude cpl rénovation de la Salle communale	20.03.1990	300'000.00	217'310.00	82'690.00
BAT	050.019.01	138	2143000475	I250 036 101	Vernets, centre sportif	Etude	25.04.1989	50'000.00	50'000.00	-
BAT	012.099.02	121	1123000093	I250 253 101	Zurich 40, rue de	Etude de rénovation	14.11.2001	70'000.00	-	70'000.00
BAT	012.036.01	161	1123000176	I250 023 101	Lissignol 1-3/Rousseau 14, rues	Etudes	07.02.1989	974'042.00	1'204'068.85	-230'026.85
BAT	012.036.02	300	1123000223	I250 046 101	Rousseau 14-16/ Lissignol 9-10	Etudes	11.02.1998	450'000.00	168'820.00	281'180.00
BAT	012.088.02	256	1123000403	I250 283 101	Jean-Jacques-Rousseau 16	Rénovation	03.12.2003	3'660'000.00	3'408'806.16	251'193.84
BAT	012.087.02	255	6123000001	I250 285 101	Théodore-Lissignol 9, rue rénovation	Rénovation	11.02.2004	3'244'000.00	3'493'054.35	-249'054.35
BAT	043.009.08	372		I250 288 101	Neuve 3, place, Gd Théâtre	Rénovation ponts	17.05.2005	6'404'000.00	5'901'927.02	502'072.98
BAT	043.005.06	398	2143000520 & ss	I250290/5/101	Général-Dufour 14, Victoria Hall	Travaux de mise à niveau	13.09.2005	10'963'300.00	9'774'251.84	1'189'048.16
BAT	050.012.09	392	2143000524	I250 296 101	Hans-Wilsdorf 4, rue, patinoire Vernets	Mise en conformité des condenseurs et tours	14.09.2005	1'150'000.00	1'088'016.14	61'983.86
BAT	041.028.04	204	1123000044	I250 297 101	BMU, système d'information	Aménagement des banques de prêt	08.11.2005	130'000.00	125'967.77	4'032.23
BAT	050.023.02	461	2143000536	I250 305 101	Vessy 6, route, tennis club Drizia	Réfection des courts de tennis	13.11.2006	1'492'000.00	1'333'861.01	158'138.99
BAT	072.002.00	486	1123000447	I250 307 101	Grand-Pré 9, locaux Agents SEEP	Aménagement locaux & mobilier	21.03.2007	1'077'000.00	9'467.15	1'067'532.85
Totaux BAT								30'214'342.00	26'972'545.29	3'241'796.71

C. Crédits d'investissements à boucler sans dépassement de crédit (Tableau des comptes annuels ou CM pour études terminées/abandonnées)

Crédits sans dépassement : Il s'agit de situations où le projet voté par le Conseil municipal a été réalisé dans l'enveloppe financière à disposition. Dans ces cas, le bouclage du crédit d'investissement intervient lors du bouclage des comptes annuels; un tableau identifiant les crédits d'engagement sans dépassement est publié avec les comptes. Dans ces circonstances, il n'y a pas de proposition spécifique présentée au Conseil municipal. La seule obligation pour le Conseil administratif tient au devoir d'information du Conseil municipal. Celui-ci est respecté par la publication, dans le compte rendu annuel, d'un tableau énumérant tous les crédits d'engagement terminés dans l'année. Relevons que ce mode de faire est pratiqué depuis de nombreuses années et est appliqué par toutes les communes genevoises.

Crédits non utilisés ou objectif non atteint : Il s'agit des cas où le projet qui faisait l'objet du crédit est abandonné ou n'est pas réalisé. Dans ces circonstances, le crédit d'investissement devient caduc (article 35 alinéa 2 RALAC). La volonté exprimée par le Conseil municipal n'ayant pas pu être respectée, une demande de bouclage de crédit spécifique est établie afin de l'informer des raisons pour lesquelles l'objectif n'a pas pu être atteint.

Service gestionnaire	N° PFI	N° PR	N° Immo	N° OTP	Localisation, lieu	Libellé	Date de vote	Montant voté NET (recettes déduites)	Dépensé NET (recettes déduites)	Différence, Solde positif
ENE	112.020.06	157	2143000173	I260002101	Travaux liés à la politique énergétique 2002		12.09.2002	2'528'000.00	2'504'961.67	23'038.33
Totaux ENE								2'528'000.00	2'504'961.67	23'038.33
GCI	102.014.08	187	2141000024	I300022101	Necker, Bautre, Argand Rues	Aménagement complémentaires	11.02.2003	291'786.00	196'975.86	94'810.14
GCI	102.017.03	252	2141000073	I300037101	Yvoy Bd.	Aménagement complémentaires	09.04.2003	1'948'000.00	986'447.66	961'552.34
GCI	102.065.02	274	2141000179	I300045101	Beulet, Saint-Jean Rues Aïre contre-Rte	Réalisation d'aménagements urbains	03.12.2003	1'150'000.00	1'129'585.06	20'414.94
GCI	106.083.10	222	2141000074	I290054101	ACV - [Subvention Etat à recevoir]	Trav.liés à l'aménag.urb.TPG 2002	09.04.2003	4'905'000.00	5'088'151.41	-183'151.41
GCI	106.079.04	205	2141000115	I300007101	Ligne 13 TPG Pont de Lanvandières	ACV - TPG	14.03.2001	1'188'622.00	869'488.37	319'133.63
GCI	106.079.04	205	2141000114	I300007102	Ligne 13 TPG Chaussée	ACV - TPG	14.03.2001	2'500'000.00	548'368.73	1'951'631.27
GCI	106.079.04	205	2141000113	I300007103	Ligne 13 TPG Aménagement	ACV - TPG	14.03.2001	1'037'000.00	2'552'739.75	-1'515'739.75
Sous-total PR 205								4'725'622.00	3'970'596.85	755'025.15
GCI	101.012.03	199	2140000170	I300011101	Ile, pont et abords	Etude réfection et éteanchéité 2 ponts	24.06.1997	854'000.00	803'046.30	50'953.70
Totaux GCI								13'874'408.00	12'174'803.14	1'699'604.86
SAM	102.038.01	31	2143000421-0	I230024101	Saint-Gervais, quartier de	Etude d'aménagement d'espaces publics	25.06.1996	300'000.00	276'139.26	23'860.74
SAM	102.075.01	175	2141000044-0	I230068101	William-Lescaze, ch., Cayla, quartier de	Etude d'aménagement du chemin	25.05.2002	479'900.00	162'314.30	317'585.70
SAM	011.046.00	138	1123000177	I230006101	Montbrillant-Gares, rues	Reconstruction d'immeubles avec arcades, bureaux et garages	25.04.1989	324'634.00	312'625.60	12'008.40
SAM	044.018.00	138	2141000157	I230022101	Institutions diverses	Signalisation culturelle	25.04.1989	40'000.00	37'937.00	2'063.00
SAM	091.022.00	138	2141000175	I230007101	Vernets	Aménagement d'un chemin pédestre, d'une piste cyclable, des berges	25.04.1989	140'000.00	11'536.00	128'464.00
SAM	102.011.00	138	2141000161	I230016101	Philosophes, quartier	Aménagement et modération de trafic	25.04.1989	80'000.00	36'900.00	43'100.00
SAM	102.012.00	138	2141000160	I230017101	Sillem, Grenade, Clos, Avenir	Aménagement des rues en vue de modérer le trafic	25.04.1989	60'000.00	540.00	59'460.00
Totaux SAM								1'424'534.00	837'992.16	586'541.84
Totaux département 2								118'895'084.00	108'055'519.26	10'839'564.74

Réponse du Conseil administratif à la QE-290 du 21 mai 2008 intitulée "Etat des lieux des crédits complémentaires".
ANNEXE D (situation juillet 2008)

D. Opérations en cours, gérées par les services du département (études et réalisations)

N° PFI	N° PR	Service		Localisation	Libellé	Date de dépôt	Date de vote	Coût voté
		Gestionnaire	Bénéficiaire					
2 Département des constructions et de l'aménagement								
2001 Direction du département des constructions et de l'aménagement								
010.000.01	495/1	DCA	GIM	Dpt Constructions et aménagement :	Etudes diverses du patrimoine financier 2007	12.09.2006	20.03.2007	100'000
044.027.06	260/3	DCA	EXT	Conservation du patrimoine :	Subventions travaux dans bâtiments cultuels 2003	14.01.2003	03.06.2003	50'000
044.027.07	360/3	DCA	EXT	Conservation du patrimoine :	Subventions travaux dans bâtiments cultuels 2005	05.10.2004	19.09.2005	50'000
044.031.00	590	DCA	DCA	Général-Dufour 18, rue du, Eglise Sacré-Coeur :	Subvention pour restauration des façades	15.01.2008	26.05.2008	143'300
082.025.00	579/4	DCA	VVP	Blanc, de France, av., "Foyer de Sécheron" :	Construction de locaux VVP - participation VG	27.11.2007	21.05.2008	269'500
091.062.00	196	DCA	SEV	Parc, rue du; parcelle N° 2203 - OPF :	Aménagement d'un parc public	18.02.1997	24.06.1997	143'000
106.502.01	292	DCA	GCI	Dpt Constructions et aménagement :	CEVA - Etudes d'aménagements [081.502/106.502]	23.06.2003	21.01.2004	2'300'000
130.005.02	489	DCA	GIM	Godefroy 8, avenue - OPF :	Acquisition de la parcelle N° 816 - Eaux-Vives	12.09.2006	12.09.2006	900'000
130.013.01	159	DCA	GIM	Saint-Georges 21, bd., Stand, rue du - OPF :	Acquisition des terrains des SIG	14.11.2001	04.03.2002	3'615'500
130.013.02	506	DCA	DCA	Saint-Georges 21, bd., Stand, rue du :	Etudes d'assainissement & reconstruction du site	07.11.2006	17.04.2007	650'000
130.019.02	580	DCA	GIM	Eidguenots 21, av. des - OPF :	Acquisition de la parcelle N° 2124, droit préemption	07.11.2007	28.11.2007	2'250'000
Total du service :								10'471'300
2202 Service d'urbanisme								
102.037.04	302	URB	URB	Dpt Constructions et aménagement :	Promotion des promenades pour les piétons	07.10.2003	19.04.2004	445'000
120.001.00	192	URB	URB	Dpt Constructions et aménagement - URB :	Elaboration de plans d'utilisation du sol	25.06.1985	25.02.1986	950'000
120.005.02	399	URB	URB	Dpt Constructions et aménagement :	Mise à jour du plan directeur communal - Genève 2001	19.04.2005	18.01.2006	850'000
Total du service :								2'245'000
2401 Service d'architecture								
011.036.01	265	ARC	GIM	Cendrier 1-3, rue du :	Concours, étude pour construction d'un bâtiment	14.01.2003	13.09.2004	810'000
012.015.01	117	ARC	GIM	Tour-de-Boël 7, rue de la :	Etude de rénovation de l'immeuble	10.04.2001	15.01.2002	311'747
012.034.01	117CA	ARC	GIM	Carouge 35, rue de, Villa Freundler :	Etude de rénovation du bâtiment	13.04.2005	13.04.2005	185'000
012.041.02	368	ARC	GIM	Etuves 11, rue des :	Rénovation de l'immeuble	30.11.2004	08.11.2005	1'485'970
012.041.04	367	ARC	GIM	Etuves 9, rue des :	Rénovation de l'immeuble	30.11.2004	08.11.2005	2'361'500

Réponse du Conseil administratif à la QE-290 du 21 mai 2008 intitulée "Etat des lieux des crédits complémentaires".
ANNEXE D (situation juillet 2008)

D. Opérations en cours, gérées par les services du département (études et réalisations)

N° PFI	N° PR	Service		Localisation	Libellé	Date de	Date de	Coût
		Gestionnaire	Bénéficiaire			dépôt	vote	voté
012.044.02	298	ARC	GIM	Etuves 17, rue des :	Rénovation de l'immeuble	09.09.2003	17.11.2004	3'691'000
012.044.03	31	ARC	GIM	Etuves 15, rue des :	Etude de rénovation de l'immeuble	12.09.1995	15.04.1997	240'000
012.044.05	31	ARC	GIM	De-Grenus 2, pl. :	Etude de rénovation de l'immeuble	12.09.1995	15.04.1997	210'000
012.046.02	353/1	ARC	GIM	Industrie 8, rue de l' :	Etude de rénovation pour logements associatifs	07.09.2004	14.03.2006	100'000
012.046.04	353/3	ARC	GIM	Industrie 12, rue de l' :	Etude de rénovation pour logements associatifs	07.09.2004	14.03.2006	110'000
012.047.02	353/2	ARC	GIM	Industrie 11, rue de l' :	Etude de rénovation pour logements associatifs	07.09.2004	14.03.2006	80'000
012.047.04	495/3	ARC	GIM	Industrie, 7-9, rue de l' :	Etude rénov. immeuble & restruct. parcelle	12.09.2006	20.03.2007	265'000
012.048.02	433	ARC	GIM	Jean-Jacques-de-Sellon 3, rue :	Rénovation de l'immeuble et aménagement combles	30.11.2005	20.03.2006	3'384'300
012.052.06	350	ARC	GIM	Gares 17, rue des :	Rénovation de l'immeuble	21.06.2004	19.09.2005	1'878'000
012.052.12	479	ARC	GIM	Gares 19, rue des :	Rénovation de l'immeuble	26.06.2006	26.02.2007	2'791'600
012.064.02	325	ARC	GIM	Frontenex 2, av. de :	Rénovation légère de l'immeuble	09.03.2004	27.06.2005	2'379'000
012.066.04	568/1-2	ARC	GIM	Impératrice 10, ch. de l' :	Rénovation enveloppe, salon & aménag. ext. château	11.09.2007	20.02.2008	2'773'900
012.069.07	117	ARC	GIM	Lausanne 27, rue de :	Etude de rénovation légère de l'immeuble	10.04.2001	15.01.2002	244'058
012.074.01	300	ARC	GIM	Dassier 15, rue :	Etude de rénovation de l'immeuble	11.11.1997	10.02.1998	350'000
012.083.02	519	ARC	GIM	Terrassière 5bis, rue de la :	Rénovation de l'immeuble	16.01.2007	12.09.2007	1'897'600
012.092.01	117	ARC	GIM	Taconnerie 6, pl. de la :	Etude de rénovation légère de l'immeuble	10.04.2001	15.01.2002	186'052
012.102.01	495/5	ARC	GIM	Cité-de-la-Corderie 10, rue de la :	Etude de rénovation de l'immeuble	12.09.2006	20.03.2007	170'000
013.004.03	545/1-2	ARC	GIM	Lyon 45bis - 49, rue de, Clos Voltaire :	Restauration enveloppe bâtiment, aménag. & mobilier	17.04.2007	21.05.2008	2'307'600
013.006.02	520	ARC	GIM	Lausanne 120b & 128, rue de, Villa Moynier :	Rénovation villa & loges - Académie droits humains	16.01.2007	21.03.2007	1'897'000
020.007.02	445	ARC	GIM	Ile 1, place de l', Halles de l'Ile :	Travaux de transformation de la brasserie	17.01.2006	28.11.2006	1'340'000
030.021.01	495/6	ARC	ECO	Saint-Jean 12, rue de :	Etude de rénovation du bâtiment	12.09.2006	20.03.2007	355'000
031.015.02	117	ARC	ECO	Lamartine 16bis, rue :	Etude [2] d'aménagement d'un restaurant scolaire	10.04.2001	15.01.2002	175'696
031.071.03	117	ARC	ECO	Baulacre 8, rue, Ecole des Cromptes :	Concours, étude, salle gym et loc. musique électr.	10.04.2001	15.01.2002	510'358
041.018.07	431	ARC	BGE	Bastions, parc des - BGE :	Restauration salle Ami-Lullin	11.10.2005	17.01.2007	1'422'000
042.009.08	482	ARC	MAH	Charles-Galland 2, rue - MAH :	Etudes extension & réaménagement du musée	26.06.2006	26.02.2007	3'600'000
042.037.01	117	ARC	CJB	Lausanne 192, rte. de, La Console - CJB :	Etude de rénovation générale du bâtiment	10.04.2001	15.01.2002	160'679
042.037.02	495/7	ARC	CJB	Lausanne 192, rte. de, La Console - CJB :	Etude cpl de rénovation générale du bâtiment	12.09.2006	20.03.2007	215'000
043.003.02	175	ARC	SAT	Général-Dufour 16, rue du, Le Grütli :	Etude de réaménagements intérieurs et extérieurs	04.12.2001	25.05.2002	52'500
043.007.02	473	ARC	SAAC	Gare-des-Eaux-Vives, av. de la :	Concours & étude implantation Nouvelle Comédie	06.06.2006	20.02.2008	4'000'000
043.042.04	320	ARC	SAAC	Rôtisserie 10, rue de la, Alhambra :	Etudes de rénovation et d'aménagement de la salle	20.01.2004	13.09.2004	933'000
043.044.03	436/1	ARC	SEV	Frontenex 71, rte. de, La Grange, parc :	Restauration de l'Orangerie-Théâtre & serres	08.11.2005	16.01.2008	3'922'760
043.044.04	436/2-3	ARC	SAT	Frontenex 71, rte. de, La Grange, parc :	Equip. & mobilier, théâtre & buvette de l'Orangerie	08.11.2005	16.01.2008	635'520

Réponse du Conseil administratif à la QE-290 du 21 mai 2008 intitulée "Etat des lieux des crédits complémentaires".
ANNEXE D (situation juillet 2008)

D. Opérations en cours, gérées par les services du département (études et réalisations)

N° PFI	N° PR	Service		Localisation	Libellé	Date de	Date de	Coût
		Gestionnaire	Bénéficiaire			dépôt	vote	voté
050.014.01	41	ARC	SPO	Frontenex 7, plateau de, Stade de Frontenex :	Etude rénovation & constructions install. sportives	07.10.1987	26.04.1988	545'000
060.006.03	330	ARC	SJS	Lyon 99, rue de, Europe, promenade de l' :	Aménagements intérieurs	09.03.2004	08.09.2004	7'146'700
060.009.01	363/1	ARC	SJS	Sécheron, Foyer de :	Etude création équipements sociaux & crèche	15.03.2005	18.05.2005	616'500
060.009.06	579/3	ARC	ENE	Blanc, de France, av., "Foyer de Sécheron" :	Constr. chaufferie centrale GLN & réseau distrib.	27.11.2007	21.05.2008	1'420'600
061.008.01	430/2	ARC	DPE	Edouard-Tavan, ch., Cité-Universitaire :	Etude d'aménagement d'une crèche	11.10.2005	10.10.2007	220'200
061.025.03	495/9	ARC	DPE	Lamartine 2, rue, "Les Gazouillis" :	Etude réfect. bâtiment, combles; constr. annexe	12.09.2006	20.03.2007	280'000
091.084.04	579/2	ARC	SEV	Blanc, de France, av., "Foyer de Sécheron" :	Aménagement d'un parc public	27.11.2007	21.05.2008	1'794'200
092.017.05	511/1-2	ARC	SEV	Frontenex 71, rte de - dépendances villa La Grange	Aménagement vestiaires SEVE & toilettes publiques	28.11.2006	21.03.2007	3'205'481
092.067.00	496	ARC	SEV	Lausanne 114, rue de - parc Mon-Repos :	Rénovation de l'Orangerie; don M. & N. Rothschild	12.09.2006	26.02.2007	644'920
103.002.02	494	ARC	GIM	Montbrillant 13, place - Ilot 5 - 7 :	Construction d'une vélostation	12.09.2006	17.01.2007	1'342'000
Total du service :								64'647'441

2402 Service des bâtiments

011.055.00	488	BAT	GIM	Perron 10, rue du :	Transformation de locaux commerciaux en logements	12.09.2006	26.06.2007	990'000
012.001.03	175	BAT	GIM	Jean-Robert Chouet 4, rue :	Etude de rénovation du bâtiment	04.12.2001	25.05.2002	217'500
012.004.01	175	BAT	GIM	Minoteries 1-3-5-7, rue des :	Etude de réfection toiture et façades	04.12.2001	25.05.2002	330'000
012.005.01	175	BAT	GIM	Carouge 98-100-102, rue de :	Etude de réfection toiture et façades	04.12.2001	25.05.2002	298'000
012.053.01	300	BAT	GIM	Adhémar-Fabri 4, rue, Fonds Diday :	Etude de rénovation intérieure de l'immeuble	11.11.1997	10.02.1998	60'000
012.060.01	495/4	BAT	GIM	Grottes 6bis, 8, 10, rue, Grottes 12-14, place :	Etudes pour la rénovation des immeubles	12.09.2006	20.03.2007	555'000
012.101.02	562	BAT	GIM	Louis-Favre 23 à 29, rue (Les Schtroumpfs étape 1) :	Réfection des façades	26.06.2007	16.01.2008	2'813'000
020.005.01	175	BAT	GIM	Vélodrome 2, rue du, Cité Jonction :	Etude mise en conformité sécurité, étanchéité dalle	04.12.2001	25.05.2002	340'000
020.026.00	556	BAT	GIM	James-Fazy 2, bd. :	Rénovation et aménagement de locaux commerciaux	25.06.2007	19.02.2008	1'255'000
040.026.01	471	BAT	DC	Bâtiments culturels :	Amélioration accessibilité des personnes handicapées	06.06.2006	08.05.2007	2'970'000
041.006.03	542	BAT	MAH	Pin 5, prom. du - BAA :	Réaménagement des locaux, ascenseur	20.03.2007	16.01.2008	3'024'900
042.036.02	536	BAT	MAH	Neuve 1, pl. - Musée Rath :	Réhabilitation installations ventilation & chauffage	20.02.2007	05.06.2007	4'554'000
043.009.05	307	BAT	GTG	Théâtre 11, bd. du, Grand-Théâtre :	Etude générale de rénovation du théâtre	04.11.2003	21.01.2004	550'000
043.048.00	495/8	BAT	DC	Dpt de la Culture - DC :	Crédit d'étude global pour les théâtres	12.09.2006	20.03.2007	150'000
050.012.13	533/1	BAT	SPO	Hans-Wilsdorf 4, rue; Patinoire intérieure Vernets :	Rénovation partielle & mise en conformité	20.02.2007	12.09.2007	9'626'000
050.012.14	533/2	BAT	SPO	Hans-Wilsdorf 4, rue; Patinoire intérieure Vernets :	Remplacement installation d'éclairage (option I)	20.02.2007	12.09.2007	676'300
050.012.15	533/3	BAT	SPO	Hans-Wilsdorf 4, rue; Patinoire intérieure Vernets	Remplacement aérothermes (option II)	20.02.2007	12.09.2007	909'460

Réponse du Conseil administratif à la QE-290 du 21 mai 2008 intitulée "Etat des lieux des crédits complémentaires".
ANNEXE D (situation juillet 2008)

D. Opérations en cours, gérées par les services du département (études et réalisations)

N° PFI	N° PR	Service		Localisation	Libellé	Date de dépôt	Date de vote	Coût voté
		Gestionnaire	Bénéficiaire					
050.023.02	461	BAT	SPO	Vessy 6, rte de :	Réfection des courts de tennis - DRIZIA	04.04.2006	13.11.2006	1'492'000
050.027.01	472	BAT	SPO	Dpt Cohésion sociale, jeunesse et sports - SPO :	Travaux entretien & améliorations bâtiments sportifs	06.06.2006	21.03.2007	2'268'000
060.007.02	465	BAT	ECO	Servette 100, rue de la - ECO / DEJ :	Aménagement de bureaux	16.05.2006	16.05.2006	200'000
072.002.00	486	BAT	SEEP	Grand-Pré 9, rue du - SEEP : [crédit en suspens]	Aménagement locaux & mobilier - Agents de Ville	12.09.2006	21.03.2007	1'206'000
082.022.00	541	BAT	VVP	François-Dussaud 10, rue - VVP :	Réaménag. vestiaire personnel & install. sanitaires	20.03.2007	05.06.2007	1'067'000
084.005.04	530	BAT	FUN	Cimetière 1, av. du, Cimetière de Saint-Georges :	Assainissement fumées du crématoire	16.01.2007	18.04.2007	2'670'000
092.066.04	581	BAT	SEV	Bâtie 28, ch. de la; Bois-de-la-Bâtie - SEVE :	Construction nouvelles volières, parc aux animaux	27.11.2007	20.02.2008	740'400
Total du service :								38'962'560
2403 Service de l'énergie								
012.085.06	261	ENE	GIM	Aménagement, constructions et voirie :	Travaux liés à la politique énergétique 2003 (04/07)	14.01.2003	03.06.2003	1'595'000
112.020.07	509	ENE	ENE	Dpt Constructions et aménagement :	Travaux liés à la politique énergétique 2007-10 PA	28.11.2006	12.09.2007	5'445'000
Total du service :								7'040'000
2601 Service de l'aménagement urbain et de la mobilité								
020.023.01	364	SAM	SEEP	Gustave-Ador, Mont-Blanc, Wilson, quais :	Construction édicules établis. publics, 1ère étape	02.11.2004	11.10.2006	4'052'400
091.022.03	117	SAM	GCI	Vernets, quai, Acacias - Ecole-de-Médecine, sect. :	Etude d'aménagement d'un cheminement piétons	10.04.2001	15.01.2002	251'333
091.090.00	518	SAM	SAM	Eaux-Vives, parc des :	Rénov. éclairage public (cheminements d'accès)	29.11.2006	16.01.2008	293'700
101.004.03	393	SAM	SAM	Dpt Constructions et aménagement :	Promotion du vélo, études	16.03.2005	17.05.2006	900'000
101.030.03	495/12	SAM	SAM	Dpt Constructions et aménagement :	Etude de renouvellement des éclairages publics	12.09.2006	20.03.2007	105'000
101.030.04	566	SAM	SAM	Rade, pourtour de la :	Remplacement 30 candélabres éclairage public	11.09.2007	28.04.2008	231'500
101.072.09	300	SAM	GCI	Sous-Bois, Mon-Soleil, Rochette, Colombettes, ch. :	Etude d'aménagement du domaine public	11.11.1997	10.02.1998	80'000
101.072.11	300	SAM	GCI	Chandieu, rue :	Etude d'aménagement de nouvelles rues et places	11.11.1997	11.02.1998	200'000
101.073.01	23	SAM	SAM	Cluse, Roseraie, secteur :	Etude de mesure d'aménagement pour l'écomobilité	09.11.1999	17.01.2001	387'000
101.091.01	331	SAM	GCI	Dpt Constructions et aménagement :	Etude de revêtements antibruit OPB	09.03.2004	05.10.2004	2'760'000
102.032.00	98	SAM	GCI	"Au fil du Rhône" :	Etude générale, information publique	16.04.1996	12.11.1998	250'000
102.033.03	387	SAM	GCI	Mont-Blanc, pont du :	Etude de l'élargissement du pont	15.02.2005	08.11.2006	1'420'000
102.038.05	246	SAM	GCI	De Grenus, place, Rousseau, Etuves, rues :	Etude de l'aménagement urbain	19.11.2002	20.01.2005	468'000
102.046.03	201	SAM	GCI	Eugène-Rigot, ch., Sécheron, secteur de :	Etude cpl d'aménagement de la passerelle	14.05.2002	10.09.2003	842'000

Réponse du Conseil administratif à la QE-290 du 21 mai 2008 intitulée "Etat des lieux des crédits complémentaires".
ANNEXE D (situation juillet 2008)

D. Opérations en cours, gérées par les services du département (études et réalisations)

N° PFI	N° PR	Service		Localisation	Libellé	Date de dépôt	Date de vote	Coût voté
		Gestionnaire	Bénéficiaire					
102.048.01	174	SAM	GCI	Gustave-Ador, Mont-Blanc, Wilson, quais :	Etude des quais marchands de la rade et des édicules	04.12.2001	23.11.2002	1'444'400
102.065.01	274	SAM	GCI	Beulet, Saint-Jean, rues, Aïre, contre-route :	Etude d'aménagements urbains	12.03.2003	03.12.2003	1'062'000
102.066.01	273	SAM	GCI	Eaux-Vives, Montchoisy, rues :	Etude d'aménagement urbain	12.03.2003	07.04.2004	1'020'000
102.070.01	175	SAM	GCI	Cité-de-la-Corderie, rue de la :	Etude d'aménagement du square	04.12.2001	25.05.2002	286'200
102.070.03	401	SAM	SAM	Grottes, quartier, Ilots 5 - 7 :	Etude d'aménagement d'un square public	19.04.2005	17.05.2005	130'000
102.071.00	48	SAM	SAM	Wendt, Bourgogne, Franchises, Liotard, Edouard-Rod :	Etude de mesures d'aménagement urbain	02.05.2000	16.05.2001	278'250
102.072.02	221	SAM	SEV	Frontenex, plateau de, Allières, quartier des :	Aménagement d'une liaison piétonne	25.06.2002	09.04.2003	725'000
102.074.01	117	SAM	GCI	Sous-Bois, ch. :	Etude d'aménagement	10.04.2001	15.01.2002	114'560
102.088.01	278	SAM	GCI	Malagnou, rte. :	Etudes de mesures d'aménagement urbain	08.04.2003	07.04.2004	920'000
103.003.01	497	SAM	SAM	Pré-l'Évêque 1, place du :	Etude parc à voitures résidents (moins recette FP)	12.09.2006	10.10.2007	560'000
106.084.01	222/1	SAM	SAM	Dpt Constructions et aménagement - TPG :	Etudes d'aménag. urb. liés au plan dir. TC 2003-2006	25.06.2002	09.04.2003	2'000'000
106.084.03	271	SAM	GCI	Petit-Saconnex, quartier du - TPG :	Etudes d'aménag. urb. liés à la restruct. ligne N°3	12.03.2003	23.06.2003	570'000
Total du service :								21'351'343

2602 Service du génie civil

081.003.03	354	GCI	GCI	Dpt Constructions et aménagement :	Plan général d'évacuation des eaux (PGEE)	08.09.2004	18.05.2005	5'767'360
081.008.22	396	GCI	GCI	Sécheron, quartier de :	Construction collecteurs à système séparatif EU/EP	16.03.2005	07.06.2005	4'429'000
081.045.04	444/2	GCI	GCI	Cluse, bd. de la; Lombard, Sautter, rues :	Reconstruction de collecteurs en système séparatif	17.01.2006	26.06.2006	2'530'000
081.054.00	577	GCI	GCI	Réseau secondaire assainissement des eaux :	Rempl. matériel d'inspection télévisée	27.11.2007	21.05.2008	225'960
081.056.02	579/5	GCI	GCI	Blanc, av., "Foyer de Sécheron" :	Réalisation réseau public d'assainissement	27.11.2007	21.05.2008	492'600
081.057.02	585	GCI	GCI	Edouard-Rod, rue :	Mise en séparatif réseau public d'assainissement	15.01.2008	26.05.2008	2'921'370
082.021.00	240	GCI	VVP	Dpt Environnement urbain et sécurité - VVP :	Création d'espaces récupération des déchets	11.09.2002	08.10.2003	3'919'000
091.018.04	419	GCI	GCI	Plainpalais, plaine de :	Réfection de la Plaine, 2ème étape	27.06.2005	09.05.2007	12'221'700
091.064.03	194	GCI	SEV	Chaumettes, parc des, la Cluse :	Aménagement d'un espace public	16.04.2002	12.02.2003	6'040'000
091.080.01	188	GCI	SEV	Bois-de-la-Bâtie, Saint-Jean, falaises :	Pose de filets de protection	16.04.2002	25.06.2002	2'549'500
091.080.04	552	GCI	SEV	Bois-de-la-Bâtie, falaises - sect. rte Chancy :	Pose de filets de protection, crédit cpl.	05.06.2007	07.11.2007	218'000
101.004.04	393	GCI	GCI	Dpt Constructions et aménagement :	Promotion du vélo, réalisations	16.03.2005	17.05.2006	1'940'000
101.006.03	175	GCI	GCI	Grottes, rue des :	Etude de constr. chaussées et collecteurs EU/EP	04.12.2001	25.05.2002	240'000
101.011.05	175	GCI	GCI	Genêts, quartier des, 3e étape :	Etude constr. chaussée, trottoirs, collecteurs EU/EP	04.12.2001	25.05.2002	300'000
101.011.07	583	GCI	GCI	Mon-Soleil, ch. de :	Travaux d'aménagement et d'assainissement	15.01.2008	20.02.2008	782'930

Réponse du Conseil administratif à la QE-290 du 21 mai 2008 intitulée "Etat des lieux des crédits complémentaires".
ANNEXE D (situation juillet 2008)

D. Opérations en cours, gérées par les services du département (études et réalisations)

N° PFI	N° PR	Service		Localisation	Libellé	Date de	Date de	Coût
		Gestionnaire	Bénéficiaire			dépôt	vote	voté
101.015.04	410	GCI	GCI	Dpt Constructions et aménagement :	Entretien et rénovation du domaine public 1998	01.12.1998	18.01.2000	9'437'500
101.015.10	241	GCI	GCI	Dpt Constructions et aménagement :	Entretien et rénovation du domaine public 2002	11.09.2002	10.09.2003	5'882'950
101.015.11	495/11	GCI	GCI	Dpt Constructions et aménagement :	Expertises ouvrages génie civil - oblig. légales	12.09.2006	20.03.2007	225'000
101.016.06	430/3	GCI	GCI	Edouard-Tavan, ch. :	Etude circulation, aménagement & assainissement	11.10.2005	10.10.2007	210'000
101.020.02	396	GCI	GCI	Cluse, bd. de la :	Reconst. chaus., trot., aménag. cycl., collect. EU/EP	17.04.1991	03.12.1991	13'748'000
101.020.10	444/1	GCI	GCI	Cluse bd. de la; Lombard, Sautter, rues :	Réfection chaussées, trottoirs & amén. cyclables	17.01.2006	26.06.2006	3'465'000
101.028.02	594	GCI	GCI	Ecole-de-Médecine, passerelle de l' :	Mesures conservatoires	19.02.2008	19.02.2008	333'500
101.050.07	490	GCI	GCI	Helvétique, bd - Tronç. cours Rive / rue du Rhône	Aménagement de la berme centrale	12.09.2006	16.01.2007	879'000
101.062.00	199	GCI	GCI	Mont-Blanc, Gustave-Ador, quais, Délices, pont des :	Reconstruction et entretien du domaine public	18.02.1997	24.06.1997	2'333'000
101.081.02	579/1	GCI	GCI	Blanc, de France, av., "Foyer de Sécheron" :	Aménagements routiers & extérieurs, infrastructures	27.11.2007	21.05.2008	4'432'200
101.107.01	523	GCI	GCI	Coudriers, chemin des :	Aménagement routier du chemin	16.01.2007	21.03.2007	1'103'000
101.400.04	349	GCI	GCI	Machine, pont de la, "Au fil du Rhône" :	Restauration passerelle et aménagement du pont	21.06.2004	14.09.2005	11'434'600
101.400.05	619/1-2	GCI	GCI	Machine, pont de la, "Au fil du Rhône" :	Travaux compl. (fonte, fondations, pieux, etc.)	20.05.2008	20.05.2008	2'822'000
102.010.08	524	GCI	GCI	Pâquis, quartier des :	Mesures complémentaires liées à la zone 30 km/h	16.01.2007	10.10.2007	657'000
102.014.04	5	GCI	GCI	Dpt Constructions et aménagement :	Réalis. aménag. d'esp. public, trafic modéré étape 1	13.06.1995	05.12.1995	3'061'600
102.015.10	481	GCI	GCI	Barthélemy-Menn, rue :	Assainissement et aménagement de la zone piétonne	26.06.2006	21.03.2007	332'600
102.020.01	172	GCI	GCI	Dpt Constructions et aménagement :	Aménag. zones circulation à 30 km/h. 1ère étape	04.12.2001	12.02.2003	3'685'000
102.033.06	361	GCI	GCI	Bergues, pont des, "Au fil du Rhône" :	Restauration et adaptation du pont	05.10.2004	14.09.2005	1'020'000
102.066.02	273	GCI	GCI	Eaux-Vives, Montchoisy, rues :	Réalisation d'aménagements urbains	12.03.2003	07.04.2004	3'200'000
104.001.00	593	GCI	GCI	Domaine public Ville de Genève	Fabrication supports affichage des manifestations	19.02.2008	28.04.2008	210'000
106.081.08	191	GCI	GCI	Cornavin, Montbrillant, pl. - TPG :	Renforcement des structures du parking	12.03.2002	25.06.2002	3'978'000
106.083.02	383/2	GCI	GCI	Tramway Cornavin, Meyrin, Cern - TCMC :	Travaux d'aménagement et de réfection des chaussées	19.01.2005	07.06.2005	17'864'000
106.083.04	383/3	GCI	GCI	Tramway Cornavin, Meyrin, Cern - TCMC :	Travaux d'aménagements urbains	19.01.2005	07.06.2005	10'646'000
106.084.04	271	GCI	GCI	Petit-Saconnex, quartier du - TPG :	Aménagements urbains liés à la restruct. ligne N°3	12.03.2003	23.06.2003	2'448'000
106.520.08	588	GCI	GCI	Carrefours, chaussées, arrêts, etc. - TPG :	Travaux liés au plan directeur TC 2007-2010	15.01.2008	28.04.2008	4'580'160
Total du service :								152'565'530
Total du département :								297'283'174