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Question écrite du 28 avril 2021 de M. Eric Bertinat: «Quid du crédit de préétude pour 
la restauration et l’agrandissement du Musée d’art et d’histoire (MAH)?» 
 

Faisant suite à l’échec du projet Nouvel/Jucker pour le MAH en 2016, le Conseil administratif 
de la Ville de Genève a proposé au délibératif le 17 octobre 2018 un crédit de préétude d’un 
montant de 500 000 francs destiné à la restauration et à l’agrandissement du Musée d’art 
et d’histoire (proposition PR-1323). 

 
Dans ses explications, le magistrat Kanaan a justifié sa proposition par une stratégie 
consistant à «faire coïncider le projet muséal, une nouvelle direction et le programme 
architectural» (page 3 du rapport PR-1323 A). Il avance la date de 2024 pour «une possible 
ouverture du chantier» (page 3 du rapport PR-1323 A) et précise même que «la nouvelle 
direction aura environ six mois dès son entrée en fonction pour travailler à la question». 

 
M. Meylan, en charge de la Direction du patrimoine bâti, a donné les détails de cette 
préétude (page 4 du rapport PR-1323 A) et un calendrier a été proposé à la commission 
des travaux et des constructions, chargée d’étudier cette proposition: 

 
 2019-2020: étude de faisabilité/périmètre et pré-programme du concours; 
 2020-2021: demande de crédit d’étude/concours et choix du lauréat. 

 
Cette proposition a été acceptée par le Conseil municipal le 26 février 2019. 
 

Une année plus tard, je me permets de demander à l’exécutif un bilan de ce dossier et, en 
cas de retard, les raisons, et quel serait le nouveau calendrier. 

 


