
 
 
 
  Ville de Genève                                                                               PR-777 
Conseil municipal                                                                                    10 février 2010 
 
 
Proposition du Conseil administratif du 10 février 2010 en vue de l'ouverture de 
deux crédits pour un montant total de 882 000 francs, soit: 
– un crédit de 822 000 francs destiné aux travaux d’assainissement urgents 

(élimination de l’amiante dans les matériaux faiblement agglomérés) de 
diverses crèches de la Ville de Genève, suite au processus d’expertises mené 
par le Service des bâtiments, et plus particulièrement dans la crèche Bertrand 
située avenue Bertrand 20, parcelle N° 1724, feuille N° 70, section Genève-
Plainpalais; 

– un crédit de 60 000 francs destiné au relogement provisoire des enfants de la 
crèche Bertrand durant les travaux d'assainissement, située avenue Bertrand 
20, parcelle N° 1724, feuille N° 70, section Genève-Plainpalais. 

 
 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 
 
Préambule 
 
Le 4 juin 2008, le Conseil municipal votait un crédit de 252 055 francs (proposition PR-
618) en vue de l’octroi d’un mandat d’expertises amiante des crèches de la Ville de 
Genève. Le Service des bâtiments, gestionnaire de ce crédit, a lancé l’appel d’offres de 
mandataires en date du 24 novembre 2008 et a retenu un bureau d’ingénieurs pour 
l’ensemble de cette démarche. Les travaux d’expertises ont débuté en mai 2009, en 
coordination avec la Délégation à la petite enfance (DPE) et les directions des crèches, 
afin de profiter des locaux libres d’occupants durant les vacances estivales. A ce jour, les 
46 crèches ont été expertisées dans les délais, sachant qu’il avait été demandé au 
mandataire d’achever ce travail avant la fin de l’année 2009. 
 
De l’amiante ayant été mis en évidence dans la crèche Bertrand, des mesures d’air ont été 
réalisées immédiatement, sous le contrôle du bureau d’ingénieurs mandataires et n’ont 
pas révélé de fibres dans l’air. De nouvelles mesures de contrôle effectuées début 
décembre ont détecté 516 FAR/m3 (fibres d’amiante respirables par mètre cube d’air 
ambiant) dans la salle d’activité des petits au rez-de-chaussée. Ce résultat est acceptable 
en regard des exigences de la directive CFST 6503 f – 12.08, c'est-à-dire inférieur à 1000 
FAR/m3. Dans ce cas, la mesure de précaution préconisée dans le cahier des charges du 
Service de toxicologie de l'environnement bâti (STEB) est d’aérer correctement les locaux. 
Les dernières mesures datées de la fin janvier 2010 aboutissent aux résultats de zéro fibre 
dans l’air, ce qui s’explique par les actions de ventilation menées par le personnel de la 
crèche. 
 
Toutefois, s’agissant d’une crèche, le STEB exige que ces plafonds soient assainis en 
2010 au plus tard (voir diagnostic amiante de la crèche Bertrand du 22 septembre 2009); il 
est impératif que soit pris en considération le caractère d’urgence des travaux. 
 
Concertations avec la population 
 
La volonté de la Ville étant de communiquer largement et clairement les démarches et les 
résultats, une stratégie d’information a été mise en place dès le début de l’opération: 
 
– En date du 30 septembre 2008, une séance d’information réunissant les directions 

des crèches, la DPE, Madame le médecin cantonal, le STEB et le Service des 



bâtiments a permis d’expliquer les buts du travail à venir ainsi que de répondre aux 
questions des utilisateurs. 

– En date du 5 juin 2009, les premiers résultats confirmant la présence d’amiante ont 
été transmis à la DPE. 

– Le 22 juin 2009, une séance d’information interne est organisée entre la DPE et le 
Service des bâtiments. 

– Le 28 septembre 2009, la direction du Service des bâtiments accueille la direction de 
la crèche Bertrand et la présidence du comité. Il est décidé lors de cette séance de 
présenter l’ensemble des résultats connus au comité de la crèche qui se réunit le 
lendemain. 

– Le 29 septembre 2009, le Service des bâtiments présente les résultats au comité. 
L’ensemble des présents convient du principe d’une invitation à une séance 
d’information à tous les parents des crèches du secteur de Champel. 

– Le 5 octobre 2009, la séance d’information est tenue à l’aula du Muséum d'histoire 
naturelle en présence d’un représentant du STEB, de l’ingénieur mandaté, de la DPE 
et du Service des bâtiments. Il est donné largement la parole aux parents et il est 
confirmé que l’objectif de la Ville, conformément à la législation en vigueur, est de 
supprimer les matériaux faiblement agglomérés contenant de l’amiante, d’ici la 
rentrée 2010. 

 
Exposé des motifs 
 
A ce jour, trois crèches doivent faire l’objet de mesures d’assainissement dans un délai 
d’une année après mise en évidence de présence d’amiante car elles recèlent des 
matériaux faiblement agglomérés contenant de l’amiante susceptible de libérer des fibres 
dans l’air. Il s’agit: 
 
1. de la crèche Bertrand (avenue Bertrand 20) dont les faux plafonds contiennent de 

faibles quantités d’amiante (moins de 1%) et doivent être remplacés; 
 
2. de la crèche Champel I (avenue Louis-Aubert 2) dont les murs des escaliers menant au 

sous-sol (hors du périmètre accessible aux enfants) doivent être piqués et refaits; 
 
3. de la crèche des Asters (rue Soubeyran 6) dont des surfaces limitées de crépi situées 

dans des zones non accessibles aux enfants (local technique en toiture) doivent être 
piquées et refaites. 

 
Dans les deux derniers cas, les mesures d’air (VDI) effectuées confirment l’absence de 
fibres d’amiante en suspension dans l’air. 
 
Obligation légale et/ou de sécurité 
 
L’amiante sous forme faiblement agglomérée peut porter atteinte à la santé des 
personnes. Les mesures de présence, les conditions de mise en œuvre, l’occupation des 
locaux sont autant de facteurs qui peuvent nécessiter des interventions d’assainissement. 
Ces exigences sont formulées dans la législation genevoise et sont mises en œuvre par 
les services constructeurs des divers départements municipaux. 
 
Description de l'ouvrage, caractéristiques et descriptif des travaux 
 
Travaux de suppression des matériaux faiblement agglomérés contenant de l’amiante et 
remise en état de toutes les surfaces, y compris installations électriques et détection 
incendie. 
 
CFC 
1 Travaux préparatoires 
 



 13 Installation de chantier 
Pour la crèche Bertrand, le montant prévu comprend une installation de chantier en 
deux grandes étapes: 1er étage puis rez-de-chaussée en suivant les zones de 
décontamination prévues. 
Pour la crèche des Asters, en plus de l’installation de base, une sapine est prévue afin 
d’éviter l’utilisation de la circulation verticale de la crèche pour accéder aux locaux à 
désamianter sis sur la toiture plate du bâtiment. 

 
 148 Désamiantage 

Dans la crèche Bertrand, les travaux de désamiantage sont prévus en cinq zones de 
confinement mises en dépression (deux au 1er étage et trois au rez-de-chaussée) pour 
le travail de dépose des faux plafonds contenant de l’amiante. 
Dans les crèches de Champel I et des Asters, le piquage du crépi contaminé sera 
réalisé en une étape dans une zone de confinement unique. 

 
2 Bâtiment 
 
 228 Stores 

Les travaux prévus nécessitent la dépose et la repose des protections solaires 
intérieures en toile des locaux concernés de la crèche Bertrand. 

 
 230 Courant fort 

Ce montant comprend les installations d’alimentations provisoires nécessaires aux trois 
chantiers ainsi que la remise en état des installations dans les locaux désamiantés. 
Pour le site Bertrand sont également comptabilisés le remplacement complet des 
luminaires des locaux où sont supprimés les faux plafonds amiantés, à l’exception des 
quatre locaux de change du rez-de-chaussée où ils sont conservés ainsi que la dépose 
et repose des équipements d’éclairage de secours. 

 
 235 Courant faible 

Ces frais concernent la crèche Bertrand, soit dépose et repose des équipements de 
sonorisation d’évacuation. Par ailleurs, l’opportunité de ce chantier permettra de 
réaliser une installation de détection incendie, et ce pour l’ensemble de la crèche afin 
de rendre ce bâtiment conforme aux normes actuelles. 

 
 244 Installation de ventilation 

Ces frais ne concernent également que la crèche Bertrand. Il s’agit des coûts de 
remise en état des installations de ventilation directement liés au remplacement des 
faux plafonds. 
 

 271-285 Plâtrerie-Peinture 
Avenue Louis-Aubert 2 et rue Soubeyran 6: le montant comprend le traitement des 
surfaces de parois dans les locaux où le crépi amianté aura été piqué, la réalisation 
d’un nouveau crépi ainsi que la réfection des peintures. 
Dans la crèche Bertrand, seules des remises en état ponctuelles et partielles sont 
prévues, où les peintures auront été endommagées par les travaux de remplacement 
des faux plafonds. 
 

 283 Faux plafonds 
Ce poste, concernant la crèche Bertrand, comprend le remplacement complet de 
l’ensemble des faux plafonds en fibre minérale du rez-de-chaussée et du premier 
étage. 
 

 287 Nettoyage 
Dépoussiérage avant travaux de désamiantage, conformément à la réglementation 
ainsi que le nettoyage soigné après travaux dans les trois crèches concernées. 

 



 293 Honoraires d’ingénieur électricien 
Un spécialiste sera mandaté pour réaliser une étude de l’éclairage et produire les plans 
d’installations électriques. 

 
 296 Honoraire d'ingénieurs spécialistes pour le désamiantage 

Le montant prévu comprend les prestations d’ingénieurs spécialistes pour les trois 
crèches (coordination générale et suivi de l’ensemble des travaux). 

 
5 Frais secondaires et comptes d’attente 
 
 56 Test VDI 

Frais d’analyses complémentaires, comprenant les mesures d’amiante réglementaires 
dans l’air selon la norme VDI 3492 à effectuer sur les trois sites. 

 
 
Estimation des coûts par CFC pour les trois crèches 
 
CFC Libellé Fr. Fr. 
1 Travaux préparatoires   20 000 
13 Installation de chantier 20 000 
 
2 Bâtiment  604 000 
200 Désamiantage 144 000 
228  Stores 22 000 
230 Installation à courant fort 70 000 
235 installation à courant faible 80 000 
244 Installation de ventilation 15 000 
271 Plâtrerie 20 000 
283 Faux plafonds 90 000 
285 Peinture intérieure 20 000 
287 Nettoyage des bâtiments 43 000 
293  Honoraires ingénieur électricien 10 000 
296 Honoraires ingénieurs spécialistes  90 000 
 
5 Frais secondaires et comptes d’attente  87 000 
52 Reproductions documents, information 2 000 
56 Analyses d’air VDI 25 000 
58  Réserve pour divers et imprévus (env. 10 %) 60 000 
 
Coût total de la construction  711 000 
   
 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 8%  56 880 
 appliquée sur les CFC 1 à 58 
 
Coût total de la construction TTC  767 880 
 
Frais administratifs et financiers 
 
 Prestation du personnel pour les investissements  38 394 
 (5% du coût total de la construction TTC)   
 
 Fonds d’art contemporain  15 725 
 2% du coût total de la construction – 01 + prestations des  
 services  
 
 Coût général de la construction TTC  821 999 
 



Arrondi à  822 000 
 
Relogement provisoire des activités de la crèche durant les travaux réparti comme suit: 
 
CFC 
12  Travaux préparatoires 
 
125.1 Déménagement aller et retour 

L’ensemble du mobilier se trouvant dans les espaces dédié aux enfants et dans 
lequel des traces d’amiante ont été relevées, nécessitant une intervention. Celle-ci 
oblige à une évacuation complète du mobilier (meubles, jouets, tapis, livres, etc.). 
 
Garde-meuble du mobilier dans des containers entreposés chez le déménageur. 
 
Transport aller/retour du petit matériel (biberons, lits, couvertures, etc.) nécessaire 
à la vie courante des enfants de l’EVE Bertrand, sur les trois sites (crèche, jardin 
d’enfants et/ou école) qui les accueilleront durant l’été et qui, pour certains, ne 
disposent pas dudit matériel. 

 
125.2 Livraison des repas  

Sur les trois sites d’accueil qui ne disposent pas de cuisine de production. 
 
125.3 Hébergement du concierge 

Du bâtiment et de sa famille du 5 au 20 juillet 2010 compris, celui-ci ne pouvant 
pas accéder à son appartement durant cette période en raison des travaux. 

 
125.4 Nettoyage de l’ensemble 

Du bâtiment Bertrand ainsi que les trois sites ayant accueilli les enfants durant 
l’été. 

 
Estimation des coûts 
 
125.1 Déménagement  26 000 
125.2 Livraison des repas  9 000 
125.3 Hébergement du concierge  8 500 
125.4 Nettoyage  12 000 
Coût total  55 500 
   
 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 8 %  4 440 
 appliquée sur le CFC 125 
 
Coût total TTC  59 940 
 
Arrondi à 60 000 
 
 
Validité des coûts 
 
Les prix indiqués dans le chapitre "Estimation des coûts" sont ceux du mois de janvier 
2010 et ne comprennent aucune variation. 
 
Autorisation de construire 
 
Ces travaux feront l’objet des démarches administratives liées aux caractéristiques 
particulières du traitement de l’amiante. 
 
Délais 



 
Le délai référendaire écoulé, les travaux devront démarrer le 5 juillet 2010 dans des 
locaux vides afin de garantir que la totalité des travaux d’assainissement des plafonds 
soient terminés à la rentrée scolaire 2010, soit le 30 août. 
 
Référence au cinquième plan financier d'investissement 
 
Cet objet ne figure pas au cinquième plan financier d'investissement 2010-2021. 
 
Budget prévisionnel d’exploitation et charge financière 
 
La charge financière annuelle sur 822 000 francs 
comprenant les intérêts au taux de 3% et 
l’amortissement au moyen de 10 annuités   96 360 
 
Gestion financière, maîtrise de l'ouvrage et maîtrise de l'œuvre 
 
Pour l’arrêté I, le service gestionnaire du crédit est le Service des bâtiments, le service 
bénéficiaire est la Délégation à la petite enfance. 
 
Pour l’arrêté II, le service gestionnaire et bénéficiaire du crédit est la Délégation à la petite 
enfance. 
 
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 
 
 

PROJET D'ARRÊTÉ I 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
vu l'article 30, alinéa 1, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 
1984; 
 
sur proposition du Conseil administratif, 
 

arrête: 
 
Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 822 000 francs destiné 
aux travaux d’assainissement urgents (élimination de l’amiante dans les matériaux 
faiblement agglomérés) de diverses crèches de la Ville de Genève, suite au processus 
d’expertises mené par le Service des bâtiments, et plus particulièrement dans la crèche 
Bertrand située avenue Bertrand 20, parcelle N° 1724, feuille N° 70, section Genève-
Plainpalais. 
 
Art. 2. – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 822 000 francs. 
 
Art. 3. – Un montant de 15 725 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à l'article premier 
et attribué au Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève institué par la délibération 
du Conseil municipal du 16 décembre 2008. 
 
Art. 4. – La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de 
Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 10 annuités qui 
figureront au budget de la Ville de Genève de 2011 à 2020. 
 



 
PROJET D'ARRÊTÉ II 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
vu l'article 30, alinéa 1, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 
1984; 
 
sur proposition du Conseil administratif, 
 

arrête: 
 
Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire supplémentaire 
de 60 000 francs destiné au relogement provisoire des enfants de la crèche Bertrand, 
durant les travaux d'assainissement, située avenue Bertrand 20, parcelle N° 1724, feuille 
N° 70, section Genève-Plainpalais. 
 
Art. 2. – La dépense prévue à l'article premier sera financée par une économie ou des 
revenus équivalents supplémentaires dans le budget de fonctionnement 2010 de la Ville 
de Genève. 
 
Art. 3. – La charge mentionnée à l'article premier sera imputée aux comptes budgétaires 
2010 sur les rubriques 365, OTP «Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants» de la 
cellule 5002000 «Délégation à la petite enfance». 
 
 
 
 
 
Annexe: extrait du diagnostic amiante de la crèche Bertrand du 22 septembre 2009 
 








