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ECOLE LIOTARD 
  PR N°1328 – Concours et étude rénovation/agrandissement de l’école Liotard 

                                   COMMISSION DES TRAVAUX ET DES CONSTRUCTIONS 

DIRECTION DU PATRIMOINE BÂTI 

13 février 2019 

Proposition en vue de l'ouverture 

d'un crédit de 3'100’000.-  

destiné au concours et à l’étude 

de la rénovation et de 

l’agrandissement de l’école 

Liotard. 

 



SOMMAIRE LOCALISATION  

Plan de situation 

Rue Liotard 66 

1201 Genève 

Section Petit-Saconnex 

Parcelle n°3749 
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SOMMAIRE LOCALISATION  

Plan du site 
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Historique 

Alors que la construction d’une école 

dans ce secteur est envisagée dès le 

début des années 1950, les études 

pour la construction de l’école Liotard 

ne sont engagées qu’en 1970. 

 

 

La construction a eu lieu entre 1973 et 

1975 sur les 14'373 m2 de la propriété 

Lecoultre, sise entre la rue Liotard et 

la route de Meyrin. 
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Historique de l’opération 

 

Décembre 2013 Etude de faisabilité des potentiels d’extension de l’école effectuée en 

  interne par la Direction du patrimoine bâti. 

  

28 janvier 2015 Décision prise de faire passer la rénovation de l’école Liotard en 

  priorité après celles de Pâquis-centre et des Crêts-de-Champel. 

  

Septembre 2016 Publication du rapport EPIQR+ diagnostiquant les besoins de 

  rénovation du bâtiment. 

  

Hiver 2017-2018 Pré-étude et chiffrage de la rénovation effectuée sur mandat extérieur 

  confié au bureau d’architecture ACAU. 

  

Eté 2018  Examen et sécurisation des façades suite à une nouvelle chute de 

  morceaux de béton dans le préau.  
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SOMMAIRE INTRODUCTION  

Description 

• au sud l’aula, dont le volume couvre l’entrée principale 

• au nord, les salles de sports : piscine et salle de 

gymnastique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Au croisement des deux axes se trouve l’escalier principal.  

 

Cette position stratégique concentre en un seul lieu tous 

les flux de circulation. 

 

  

 

 

  

6. 

Le plan de l’école est cruciforme.  

 

Sur un axe perpendiculaire au bâtiment des classes, 

sont disposées : 
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Dans sa configuration actuelle, l’école Liotard est composée de : 

  

• 18 salles d’étude  

 

• diverses salles d’activités créatrices, parascolaires, rythmique, bibliothèque. 

 

• 1 réfectoire avec son office de remise en température 

 

• 1 aula de 120 places 

 

• 1 salle de gymnastique 

 

• 1 piscine avec bassin de 25 x 10 mètres, homologué pour les  

 compétitions nationales 

 

• 1 appartement pour le responsable de bâtiment scolaire 

  

• 1 local société (dojo) d’env. 480 m2 

 

• 1 abri PC 

  

7. 

Description 

INTRODUCTION   
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Dans le secteur de l’établissement, les effectifs 

scolaires sont passés de 977 en 2012/2013 à 1’039 

à la rentrée 2018.  

 

 

Ce chiffre devrait augmenter fortement ces 

prochaines années sous l’effet de la construction 

de 800 nouveaux logements à l’horizon 2026.  

 

 

Les effectifs parascolaires sont également en 

constante augmentation, que ce soit pour le repas 

de midi (39% des enfants) ou pour le temps 

compris entre 16h et 18h.   

8. 

Effectifs 

EXPOSÉ DES MOTIFS  
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9. 

État actuel – parois extérieures 

EXPOSÉ DES MOTIFS  

Le bâtiment est en mauvais état général et nécessite 

une rénovation (indice stratus 2015 : 0.58). 

 

 

• Enduit dégradé, détériorations du crépi 

• Carbonatation 
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10. 

État actuel - toiture 

EXPOSÉ DES MOTIFS  

 

Toit plat présentant des défauts d'étanchéité. 

Isolation thermique insuffisante et abîmée.  

Les matériaux sont détériorés. 

 

Ferblanterie dégradée, traces de corrosions et de 

carbonatations. 

Cheminée : dégradations sur le crépi et fissures 

importantes. 
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11. 

État actuel – structure et parois intérieures 

EXPOSÉ DES MOTIFS  

• Surfaces dégradées 

• Présence de nombreuses fissures 
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12. 

État actuel – installations techniques 

EXPOSÉ DES MOTIFS  

Les équipements électriques sont d'origine et obsolètes au regard des standards actuels. 
 

Le réseau d'eau sanitaire est d'origine : les conduites sont en mauvais état et demandent 

des interventions et un entretien fréquent. 
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ETAT ACTUEL 

Plan du sous-sol 



14. 

ETAT ACTUEL 

Plan du rez-de-chaussée 
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ETAT ACTUEL 

Plan du niveau +1 
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ETAT ACTUEL 

Plan du niveau +2 



17. 

ETAT ACTUEL 

Coupe B-B 
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• Construction d’une extension (max. 7 nouveaux locaux type salles de classes et 2 nouveaux locaux 

type salles d’activités) 

 

• Implantation d’une cuisine de production (objectif 2'100 repas/jour) 

 

• Réaménagement complet du réfectoire (capacité attendue de 2 services de 150 personnes) 

 

• Transformation de l’aula en salle polyvalente (mise à disposition de l’école, du GIAP et des habitants) 

 

• Transformation de l’appartement de 118 m2 en locaux destinés aux activités scolaires ou parascolaires 

 

• Rafraîchissement de l’ensemble des locaux  

 

• Végétalisation et / ou équipement photovoltaïque des toitures 

 

• Réfection des aménagements extérieurs, avec aménagement d’accès pour les livraisons des repas 

scolaires. 

 

 

  

18. 

Programme – bâtiment 

PROJET  
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• Assainissement et transition énergétique du bâtiment (réfection de l’enveloppe, panneaux 

solaires) 

 

• Réfection et remise aux normes des installations techniques CVSE  

 

• Mise aux normes parasismiques de la structure en béton 

 

• Remise aux normes feu (AEAI) actuelles : nouvelle compartimentation et adjonction de nouvelles 

sorties de secours 

 

• Ajout d’un ascenseur et mise en conformité des circulations et adaptation pour les personnes à 

mobilité réduite 

 

• Rénovation des installations techniques de la piscine (fond mobile, pompes, filtres, etc.). 
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Programme – installations techniques et mises aux normes 

PROJET  
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20. 

Programme - concours 

PROJET   

La présente demande de crédit a pour objectif d’organiser 

un concours d’architecture sur la base de ce 

programme, puis de confier des mandats d’étude aux 

différents mandataires. 

  

 

La fermeture complète d’une telle école pendant les 

travaux n’étant pas envisageable, l’étude devra établir la 

meilleure hypothèse de phasage de travaux, avec 

l’installation sur le site de pavillons provisoires. 

 

 

Il s’agit des pavillons qui ont servi pendant la rénovation 

de l’école des Crêts-de-Champel et qui sont installés 

actuellement à la rue des Buis pendant la rénovation de 

l’école de Pâquis-centre (PR-1165). Ils seront disponibles 

dès l’été 2020 pour transfert vers le site de l’école Liotard. 
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21. 

Energie 

PROJET   

L’école Liotard est le 1er groupe scolaire le plus consommateur d’énergie de la Ville de Genève. 
 

Les besoins de chaleur pour le chauffage (chaleur à fournir au bâtiment) s’élèvent à 486 MJ/m2 an.  

Le même bâtiment rénové devrait avoir des besoins de chaleur inférieurs à 200 MJ/m2 an. 
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22. 

Estimation des coûts 

PROJET   

 

La définition des coûts de l’étude est basée sur une estimation du coût total de l’opération qui se monte 

à CHF 37 millions bruts TTC, frais financiers Ville compris. 

  

Cette estimation à ± 20% comprend :  

• la rénovation du bâtiment existant 

• l’extension d’un étage du corps principal (ou en annexe) 

• les mesures parasismiques 

• la rénovation des installations techniques de la piscine  

• l’installation de panneaux solaires en toiture. 

  

Et ne comprend pas :  

• les coûts d’installations des pavillons provisoires 

• la déduction de la subvention d’investissement FIDU de 350'000 francs par nouvelle salle de 

classe.  

   

L’option démolition-reconstruction, évaluée dans le cadre de la pré-étude, ne s’est pas avérée 

économiquement intéressante. Même en considérant une nouvelle construction très rationnelle, la 

rénovation et extension de cette école s’avère plus économique d’un tiers au minimum par rapport à 

une construction neuve.  
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ESTIMATION DES COÛTS SELON CODE CFC 

Crédit d’étude et de concours  

CFC Intitulé Prix unitaire Total 

1. TRAVAUX PRÉPARATOIRES 60’000.- 

100 Travaux de sondage (fondations) 20’000.- 

105 Relevés, études géotechniques 40’000.- 

5. FRAIS SECONDAIRES 

50 Frais de concours 335’000.- 

52 Echantillons, maquettes, reproductions, documents 75’400.- 

524 Reproduction de documents, héliographies 75’400.- 

59 Comptes d'attente pour honoraires 2’408’000.- 

591 Architecte 1’537’000.- 

592 Ingénieur civil 289’000.- 

593 Ingénieur électricien 173’000.- 

594 Ingénieur en chauffage-ventilation 110’000.- 

595 Ingénieur en installations sanitaires 156’000.- 
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ESTIMATION DES COÛTS SELON CODE CFC 

Crédit d’étude et de concours  

CFC Intitulé Prix unitaire Total 

596 Spécialistes 

596.0 Géomètre 10’000.- 

596.1 Géologue, géotechnicien 10’000.- 

596.3 Physicien des constructions 18’000.- 

596.4 Acousticien 10’000.- 

596.5 Architecte paysagiste 10’000.- 

596.9 Ingénieur désamiantage 25’000.- 

597 Ingénieur en sécurité 10’000.- 

599.3 Ingénieur façades 35’000.- 

599.5 Spécialiste cuisiniste 15’000.- 

I.  TOTAL DU CRÉDIT D’ÉTUDE (HT) 2’878’400.- 

+ TVA 7.7 % 221’600.- 

II. TOTAL DU CRÉDIT D’ÉTUDE DEMANDÉ (TTC) 3’100’000.- 
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ESTIMATION DES COÛTS SELON CODE CFC 

Planification estimée des dépenses et recettes  

 Années impactées Dépenses brutes Recettes Dépenses nettes 

Vote du crédit par le CM : 2019 0 0 0 

2019 500’000.- 0 500’000.- 

2020 1’500’000.- 0 1’500’000.- 

2021 1’100’000.- 0 1’100’000.- 

Total 3’100’000.- 0 3’100’000.- 

Recettes 

  

En tant qu' "extension d’une école primaire publique existante", cette opération bénéficiera 

d’une subvention du fond intercommunal pour le développement urbain (FIDU) de 

350'000 francs par nouvelle classe créée. 
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DONNÉES COMPLÉMENTAIRES  

Autorisation, planning intentionnel 

Autorisation de construire 

  

Au terme des études, le projet fera l’objet d’une requête en autorisation de construire auprès de l'office 

compétent. 

  

 

Délai de réalisation 

  

Sous réserve des votes des crédits d'étude et de réalisation, en force, par le Conseil municipal : 

 

2019 Concours d'architecture 

 

2020-2021  Etudes, requête en autorisation de construire et dépôt de la demande de crédit 

 de réalisation 

 

2022-2024  Chantier de construction 

 

Eté 2024  Mise à disposition du bâtiment pour la rentrée de l'année scolaire 2024-2025 
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