

VILLE DE GENEVE
Service du Génie Civil
Compta/BUE

Genève, le 01.09.2006

Crédits de préétudes et études non suivis de réalisation

OPERATIONS	CREDIT VOTE	DEPENSES EN FRS	DEPENSES EN %	DISPONIBLE
Place Neuve - collecteurs EU - EP	225'000.00	41'744.15	18.55%	183'255.85
Places Sturm, Emile-Guyénat	300'000.00	86'439.10	28.81%	213'560.90
TOTAUX	525'000.00	128'183.25	24.42%	396'816.75

VILLE DE GENEVE
Service du Génie Civil
Compta/BUE

Genève, le 01.09.2006

Crédits terminés avec demande de crédit complémentaire

OPERATIONS	CREDIT VOTE NET	DEPENSES NET	DEPASSEMENT		T.V.A	HONORAIRES DE PROMOTION	HAUSSES CONTRACTUELLES		TRAVAUX COMPLEMENTAIRES		INTERET INTERCALAIRE	
			EN FRANCS	EN %			EN FRANCS	EN %	EN FRANCS	EN %	EN FRANCS	EN %
Galerie Technique dans les rues Basses	13'837'000.00	21'147'583.87	-7'310'583.87	52.83%		8'007.09	1'267'751.78	9.16%	6'034'825.00	43.61%	-	0.00%
Couverture des voies C.F.F.	56'400'000.00	73'985'742.82	-17'585'742.82	31.18%	726'303.55	3'607.47	5830'519.45	10.34%	4'474'798.35	9.22%	6'550'514.00	11.62%
Route du Bout-du-Monde	6'065'000.00	6'621'191.47	-556'191.47	-9.17%			556'191.47	9.17%	-	0.00%	-	0%
Av. Trembley - EC/EU	4'056'000.00	4'196'112.45	-140'112.45	-3.45%			16'274.05	0.40%	123'838.40	3.05%	-	0%
Pistes Cyclables	3'300'000.00	3'400'835.15	-100'835.15	-3.06%			-	0.00%	-	0.00%	-	0%
Ouvrages d'Arts	3'434'000.00	3'823'874.40	-389'874.40	-11.35%		9976.20	-	0.00%	-	0.00%	100'835.15	3.06%
Equipement de fontaines + Bassin des Réformateurs	997'000.00	1'111'566.75	-114'566.75	-11.49%		27'867.30	-	0.00%	80'008.00	2.33%	299'890.20	8.73%
Planification des mesures en faveur des piétons	788'000.00	853'542.27	-65'542.27	-8.32%		31'181.07	-	0.00%	47'317.45	4.75%	39'382.00	3.95%
Rue des Alpes - Collecteur EU-EP	5'015'000.00	5'499'277.30	-484'277.30	-9.66%		191'667.60	204'769.00	4.08%	-	0.00%	34'361.20	4.36%
Couverture Voies CFF et Abords	6'100'000.00	6'233'217.71	-133'217.71	-2.18%		133'217.71	-	0.00%	41'237.70	0.82%	46'603.00	0.93%
PlateauFrontenex-Lac - Collecteur EP	4'652'000.00	5'049'549.98	-397'549.98	-8.55%		554.36	188'513.62	4.05%	-	0.00%	-	0.00%
TOTAUX	99'992'000.00	126'872'844.19	-27'278'494.17	-27.28%	726'303.55	406'078.80	8'054'019.37	8.05%	10'802'024.90	10.80%	728'067.55	7.28%