


0325
A05_02

Parking CLE - DE - RIVE
2, rue Pierre - Fatio
Genève-Cité



CLÉ DE RIVE
PARKING




CERUTTI
ARCHITECTES SA
Chemin du Vieux-Vésénaz 3a
CP 139 - 1222 Vésénaz
T + 41 22 737 07 07
F + 41 22 737 07 00
architectes@cerutti.net
www.cerutti.net



AB
INGÉNIEURS CIVILS GÉOMÉTRIE DIVISION D'ÉTUDES
10 rue des Minimes-Regennes T + 41 22 22 88 88 88
1211 - Chêne-Bougeries F + 41 22 22 88 88 21
www.ab.ch

date: 03.05.2017
échelles: 1/750 1/250
altitude (± 0.00): + 375.64
dessin: T.Coosemans
dimension papier: 1.085 / 0.744 - 0.81 m2
Edité le: mercredi, 3 mai 2017
Mis à jour le: 18.09.2017



PHASE 1

Dans cette phase co-activée avec les travaux spéciaux

PHASE 3

Dans cette phase co-activée avec les travaux spéciaux

PHASE 2

Dans cette phase co-activée avec les travaux spéciaux

PHASE 4

Dans cette phase gros oeuvre seul

LEGENDE SITUATIONS

Dalles en construction

Dalles construites

Circulations

Emprise parking (paroi moulée)

Clôtures de chantier

Entrée et sortie de chantier possibles

Coupe 1-1
Valable dans les zones SANS circulation
éch. 1/250

Etapas pour la réalisation des dalles
dans les zones SANS circulation

1. A la descente pose des butons 1, 2 et 3
2. A la remonté piliers et dalles étapes 1 à 7

Coupe 2-2
Valable dans les zones AVEC circulation
éch. 1/250

Etapas pour la réalisation des dalles
dans les zones AVEC circulation

1. Dalle de couverture étape 1 (en plusieurs phases)
2. A la descente étapes de dalles 2, 3 et 4
3. A la remonté étapes de dalles 5, 6 et 7 et piliers définitifs