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Introduction 

 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 
 
Annuellement, la municipalité établit un Plan financier 
d’investissement (PFI) permettant de disposer d’un tableau de bord des 
investissements précieux et efficace. Il s’agit de planifier, coordonner, 
gérer et assurer le suivi des projets de notre municipalité. Le PFI assure 
la transparence des activités municipales, favorisant ainsi la libre 
information. 
 
Aussi, selon les dispositions prévues par l’article 37, alinéa 1, du 
règlement d’application de la loi sur l’administration des communes1 
(B 6 05.01), le Conseil administratif vous présente le 8ème plan financier 
d’investissement de la Ville de Genève couvrant les années 2013 à 
2024. Il est déposé de manière à pouvoir être étudié en même temps 
que le projet de budget de fonctionnement 2013. 
 
Les crédits d’investissements restent les principales ressources 
financières pour le développement et la maintenance du patrimoine 
municipal. Ils offrent une importante marge de manœuvre et de 
décision pour les autorités politiques.  

Le Conseil administratif confirme ses options stratégiques et ses 
priorités financières telles qu’exprimées dans les trois précédents PFI. 
Elles ont été adaptées en fonction de l’évolution des projets et à cet 
égard, il convient de relever certains changements majeurs de ce 
nouveau plan.  

Le premier concerne la mise à jour et l’introduction de tous les projets 
liés au futur CEVA (équipements publics et aménagements). 
Deuxièmement et avec le récent vote du crédit d’études pour la  

1 (B 6 05.01) « Le plan d'investissement doit être établi chaque année et présenté au 
conseil municipal en même temps que le budget de fonctionnement; il n'est pas soumis 
au vote. » 

 

 

réalisation d’une nouvelle caserne de pompiers, le projet de crédit de 
construction a aussi été introduit au PFI. Enfin, en fonction de 
l’avancement des études, mentionnons l’adaptation des coûts de 
plusieurs crédits de rénovations de logements et d’équipements 
publics. 

Par rapport aux années précédentes, le volume financier 
d’investissement est nettement supérieur car, aujourd’hui, bon nombre 
de projets votés par votre Conseil sont en cours de réalisation. D’autre 
part, plusieurs autres projets de grande envergure sont sur le point 
d’être soumis à l’examen du Conseil municipal.  

En conséquence, le Conseil administratif a décidé d’adapter le budget 
des investissements à la réalité, ce qui a nécessité de corriger le 
budget financier quadriennal (BFQ) en le faisant passer de 100 à 150 
millions de francs. 

Du fait de nombreuses variables ou incertitudes influençant 
l’avancement de certains projets, le Conseil administratif admet aussi 
que la planification financière puisse être légèrement supérieure au 
BFQ.  

Rappelons également que le PFI est un plan d’intention qui, année 
après année, est affiné afin d’atteindre au mieux les objectifs fixés en 
matière d’investissement. Dans un contexte économique incertain et 
en fonction des précédentes indications, ce PFI doit dans une certaine 
mesure être considéré comme un plan de transition avec la nécessité 
de procéder à de nouveaux arbitrages pour le plan suivant. 

Enfin, cette démarche s’accompagne par le dépôt auprès du Conseil 
municipal d’une demande de crédits permettant le financement de 
préétudes et d’études couvrant spécifiquement les besoins à engager 
l’année prochaine. 
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Méthode 
 

Méthode de calcul 
 
Au niveau de la méthode de calcul, les prévisions de ce plan ont été 
établies en intégrant les derniers éléments disponibles en termes 
d’estimation de coûts et de prévision de réalisations.  
 
 

Capacité de gestion 
 
Le PFI prend aussi en compte la capacité de gestion technique et 
administrative des services en charge des différentes opérations. Il 
s’agit d’être le plus proche possible de la réalité et de trouver la 
meilleure adéquation entre les besoins et les moyens. Rappelons que le 
Département des constructions et de l’aménagement gère près de 85% 
des crédits d’investissements de la Ville de Genève. 
 
 

Demande de crédits (PR) 
 
En se basant sur l’expérience de ces dernières années, le Conseil 
administratif estime qu’il est raisonnable de déposer annuellement au 
Conseil municipal entre 50 et 60 demandes de crédits 
d’investissements2. A noter que cette cadence s’est accélérée ces 
dernières années. 
 
En référence aux données statistiques établies depuis plusieurs années, 
la durée de traitement des différentes propositions de crédit par le  
 
 

2 Demandes de crédits déposées :  2004 = 40PR ; 2005 = 33PR ; 2006 = 32PR ;  
2007 = 32PR ; 2008 = 48PR ; 2009 = 57PR ; 
2010 = 57PR ; 2011 = 60 PR (moyenne = 45 PR). 

 
 
 
 
Conseil municipal est également une variable retenue3. Elle est stable 
depuis plusieurs années. 
 
 

Base de données des investissements 
 
Depuis sept ans, une  procédure interne à l’administration permet aux 
départements et services d’exprimer leurs besoins et de vérifier leurs 
informations au moyen d’une application informatique. Si le présent 
PFI constitue une projection à un moment donné4, son application est 
dynamique, vivante et continuellement mise à jour, notamment en ce 
qui concerne les décisions hebdomadaires du Conseil administratif et 
mensuelles du Conseil municipal. 
 
 
Structure du document 
 

Le PFI offre plusieurs approches allant d’analyses et de vues très 
générales jusqu’au détail de chaque crédit ou projet.  

La première partie est constituée du présent texte détaillant le 
processus stratégique du PFI ainsi que des options retenues par le 
Conseil administratif.  

A l’aide de graphiques et de tableaux, la deuxième partie livre une 
analyse de la planification des dépenses d’investissements prévues.  

La troisième et dernière partie offre une vue précise de chaque crédit 
ou projet ; il s’agit des listes détaillées.  

 

3 Moyenne entre 5 et 6 mois ; médian idem 
4 Dans le cas présent, le 29 août 2012 
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Priorité au logement                  
Rénovations et constructions 
 
 
Rénovations 

 
Il s’agit de favoriser une offre de logements locatifs accessibles à la 
majorité de la population, dont une partie doit être consacrée au 
logement social. 
 
La Ville de Genève possède plus de 800 bâtiments de tous genres dont 
près de 400 immeubles du patrimoine financier. Ces derniers 
représentent 5'300 logements et sont constitués en grande majorité par 
de l’habitat social. Ils sont le fer de lance de la politique sociale menée 
par la Ville.  
 
En continuité avec la stratégie mise en place ces dernières années, 
plusieurs opérations de rénovation sont prévues dont le détail figure 
dans les pages détaillées des projets actifs. 
S’agissant des grands ensembles, une opération de grande envergure 
sera présentée cet automne à votre conseil ; il s’agit de la rénovation 
des bâtiments des rues des Minoteries 1-3-5-7 et de Carouge 98-100-
102.  
 
En raison de l’important volume financier du plan, les opérations de 
rénovations de la zone des tours de la Jonction ont été mises 
provisoirement en projet non planifiés. 
 
A noter enfin que bon nombre de rénovations d’immeubles sont en 
cours ainsi que plusieurs travaux liés à la politique énergétique. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
                                           

Rénovation de logements 
Immeuble rue des Grottes 12-14 

 
 
 
 
 

Nouveaux logements 

 
Pour offrir de nouveaux logements avec des loyers abordables, des 
constructions sont prévues à la rue de l’Industrie 9, à la rue des 
Grottes 8 et 21.  
 
Conduit par la Fondation Ville de Genève pour le logement social 
(FVGLS), le chantier sis rues Rousseau et du Cendrier est arrivé à son 
terme avec 17 nouveaux logements. Un espace de vie enfantine fait 
également partie de cette réalisation.  
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Construction de nouveaux logements et équipements publics 
4-6, rue Rousseau – 7, rue du Cendrier 
 
A moyen terme, le futur Ecoquartier de la Jonction sera bâti sur le site 
Carré Vert et accueillera 300 nouveaux logements. 
 
A plus long terme, la Ville vise un développement du quartier de 
Bourgogne, conformément au Plan directeur communal. Une étude 
d’aménagement et une procédure de déclassement de la zone villas 
seront  menées en collaboration avec les services cantonaux afin d’y 
réaliser notamment de nouveaux immeubles de logements. 
 
 
Acquisitions foncières 

 
La stratégie d’acquisition foncière se poursuit pour permettre avant 
tout la construction de logements sociaux. La réalisation de nouveaux 
logements est aujourd’hui majoritairement confiée à la FVGLS. 
Certaines opérations sont également menées par la Ville  ou confiées à 
des coopératives. 

Reconquérir l’espace public et améliorer 
la qualité de vie en ville 
 

Ce domaine concerne quatre axes principaux : 

1. Etendre les zones à priorité piétonne (ZP) et améliorer la qualité 
de vie dans les quartiers (QV).  

2. Accompagner les « grands projets » (GP) initiés par des tiers à 
travers l’aménagement d’espaces publics et d’infrastructures de 
mobilités. 

3. Lutter contre les nuisances sonores par la mise en application de 
l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB). 

4. Mettre en œuvre le plan lumière et réduire la consommation 
énergétique de l’éclairage public (PL). 

 
 
Etendre les zones à priorité piétonne (ZP) et améliorer la 
qualité de vie dans les quartiers (QV) 

La Ville de Genève développe une politique de reconquête de l’espace 
public visant à une meilleure répartition entre ses différents usagers.  
 
Depuis plusieurs années, le Conseil administratif a renforcé les 
ressources allouées dans ce domaine. Il s’agit de poursuivre le 
développement de modes de déplacements économes en espace et en 
énergie, respectueux de l’environnement, efficaces et accessibles à 
tous.  
 
Parallèlement, la thématique de la piétonisation est reconsidérée plus 
en détail. Dans ce sens, le Conseil municipal a déjà voté plusieurs 
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crédits d’études ou de réalisation. Un planning d’intervention figure 
dans la liste détaillée des projets actifs5.  
 
D’autres projets, comme par exemple le réaménagement des squares 
Pradier et de Chantepoulet, ont été votés par le Conseil municipal. 
 
Dans les quartiers, l’aménagement d’espaces publics de proximité, le 
développement du réseau cyclable, l’amélioration de l’accessibilité aux 
transports publics (TC 2011-2014), contribueront à l’amélioration de la 
qualité de vie des habitants.  
 
Enfin, la 3ème phase de réfection de la Plaine de Plainpalais ainsi que le 
réaménagement de l’Ile Rousseau sont terminés.  

 
 

     
 
           Pavillon de l’Ile Rousseau                      Vélostation provisoire de Montbrillant 
 
 
 
 
 

5 ZP : Projets actifs N° PFI 102.750/751/752 et ss. 
  QV : Projets actifs N° PFI 102.600/601 et ss. 

Accompagner les « grands projets » (GP) initiés par des tiers à 
travers l’aménagement d’espaces publics et d’infrastructures 
de mobilités 
 
Seule l’amélioration conjointe des moyens de transports doux et des 
transports en commun pourra répondre au défi de l’augmentation de la 
mobilité individuelle dans et vers la ville. 
 
Dans ce domaine, la priorité financière est accordée aux 
aménagements liés au CEVA qui sont  prévus dès 2014. Il s’agira 
notamment d’intervenir sur les abords directs et élargis du nouveau 
quartier de la gare des Eaux-Vives  et dans un deuxième temps de la 
station de Champel. Ces aménagements contribueront au report modal 
du transport individuel vers les déplacements doux et les transports 
collectifs, ainsi qu’à doter ce nouveau quartier d’une identité urbaine 
forte. Les ressources financières qu’il sera nécessaire de dégager sont 
maintenant estimées à environ 90 millions de francs, assainissement 
compris. 
 
Les études pour l’aménagement des espaces verts, publics et collectifs 
du futur Ecoquartier de la Jonction se poursuivent.  
 
Dans le quartier de Sécheron, la construction de la passerelle piétonne, 
le réaménagement de l’avenue de la Paix, la requalification du chemin 
Rigot et de la rue Radjavi sont des projets qui permettront le 
développement du Campus de la Paix.  
 
Enfin, les importants travaux 
pour la création de la nouvelle 
ligne de tram TCOB et les 
déviations de lignes de 
trolleybus sont aujourd’hui 
terminés. 
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Lutter contre les nuisances sonores par la mise en application 
de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) 

 
Sur notre commune, 80'000 habitants sont touchés par des 
dépassements des valeurs normatives de bruit, ce qui représente 65 km 
de rues ou 202 tronçons de rues à assainir. Il est nécessaire de réduire 
l’impact sonore de la circulation routière pour le plus grand nombre 
possible de personnes touchées par ces nuisances. Selon la législation 
fédérale, le délai d’assainissement est fixé au 31 mars 2018.  
 
La planification des travaux à réaliser sur des tronçons prioritaires 
s’affine d’année en année et figure dans la liste détaillée des projets 
actifs6. L’intervention sur le réseau routier permet également sa remise 
en état. 
 
 
Le Plan lumière (PL) et la réduction de la consommation 
énergétique de l’éclairage public 

 
L’exploitation des progrès technologiques permet d’améliorer 
l’efficacité lumineuse, tout en réduisant substantiellement la puissance 
nécessaire. Le Plan lumière reste l’outil permettant de mieux gérer la 
lumière sur l’ensemble de son territoire.  
 
Dans ces prochains mois, la municipalité va terminer la première phase 
de remplacement de 450 supports d’éclairage public ainsi que de 4'500 
luminaires, financés par deux crédits votés en 2009. Une deuxième 
étape sera présentée prochainement à votre Conseil. 
 
 
 
 
                                                

6 Projets actifs N° PFI 101.700/701/702 et ss. 

Infrastructures de génie civil 
 
Evacuation des eaux, assainissement 

 
Essentiel à l’hygiène des habitants et à la qualité environnementale des 
cours d’eau, le réseau d’évacuation des eaux fait l’objet d’une 
attention particulière et permanente. La Ville est propriétaire de 280 
km de canalisations qui constituent l’infrastructure locale d’évacuation 
des eaux (réseau secondaire). 
 
Liés aux questions d’aménagement du projet CEVA, les importants 
travaux d’assainissement sont actuellement prioritaires. 
 
Le plan de gestion et d’évacuation des eaux (PGEE) est toujours en 
cours d’élaboration. La phase "diagnostic", visant à inventorier et 
connaître le fonctionnement du réseau a déjà permis de repérer 
certaines sections en très mauvais état ou en partie effondrées. Sur 
cette base, les premières demandes de crédits pour des travaux liées 
au PGEE seront soumises prochainement au Conseil municipal. Ces 
interventions sont soumises à des obligations légales.  

 
Enfin, les travaux de dépollution 
du site de l’ancienne usine à gaz 
de la Coulouvrenière sont 
terminés, à l’exception du 
traitement in-situ par pompage 
et filtration de la nappe, qui 
devraient perdurer encore 
pendant quelques mois. Ils 
permettront la construction de 
différents équipements publics et 
de logements. 

 
Carré Vert – Ecoquartier de la Jonction, site dépollué  
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Ouvrages d’art 

 
La Ville est propriétaire de 62 ouvrages d’arts (ponts). La planification 
prévoit une inspection complète des ouvrages tous les cinq ans.  
Avec une réactualisation régulière des coûts, la planification des 
travaux de remise en état est dressée et conduit au dépôt de demandes 
de crédits spécifiques à chaque ouvrage7.  
 
L’objectif global de cette stratégie consiste à garantir un haut niveau 
de sécurité et à maintenir la valeur économique des ouvrages 
propriétés de la Ville. 

Climat et énergie : agir efficacement 
 
 
La Ville de Genève poursuit la mise en œuvre de sa stratégie « 100% 
renouvelable en 2050 », visant à se désengager des énergies fossiles 
pour les besoins en chauffage des 800 bâtiments municipaux.  
 
Des investissements conséquents doivent permettre d’améliorer la 
performance énergétique des enveloppes de nos bâtiments, ainsi que 
de renforcer le renouvellement des installations de chauffage les plus 
vétustes. 
 
Les prochains grands projets de la stratégie 100% renouvelable sont : 
 

 Nouvelle Comédie 
 Ensemble immobilier des Minoteries 
 Ecole des Crêts-de-Champel 
 Crématoire de Saint-Georges 

 
Il s’agit également de construire une nouvelle stratégie thermique 
territoriale qui planifie le développement de nouvelles solutions à 
l’échelle du quartier, en collaboration avec SIG et l’Etat de Genève 
(SCANE).  

7 OA : voir les projets actifs N° PFI 101.400… et ss. 

Raffermir le lien social dans notre ville 
 

 Cohésion sociale et petite enfance

Au travers des diverses prestations offertes aux habitant-e-s, la Ville de 
Genève contribue à renforcer les liens sociaux. 
 
Dans le cadre de la politique en faveur de la petite enfance de la Ville 
de Genève auprès des institutions qu'elle subventionne, plusieurs 
projets restent prévus dont la construction prochaine d’une nouvelle 
crèche au bd. de la Cluse. Un nouvel aménagement à la rue Rothschild 
27 et l’agrandissement de l’espace de vie enfantine « Les Gazouillis » 
sont en cours. 
 
Citons également les projets de surélévation de la crèche de 
Châteaubriand,  l’espace de quartier de la rue René-Louis-Piachaud 
(Ancien Manège) et la construction de nouveaux établissements publics 
à Chandieu, Cayla et sur le site de la Gare des Eaux-Vives. 
 
Un crédit destiné à la rénovation d’espaces de quartiers destinés aux 
personnes âgées est à l’étude de votre Conseil et différents projets 
relatifs aux centres sociaux doivent encore être étudiés. 
 
En novembre, dernier l’espace de 
quartier de Sécheron a été inauguré.  
 

 

 

 

                 Construction d’un espace de quartier 
                 7, avenue Blanc, Foyer de Sécheron  
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Ecoles 

 

La Ville de Genève gère les bâtiments scolaires et soutient différents 
services qui encadrent les élèves. 

Les études arrivant à leur terme, le crédit de construction d'un groupe 
scolaire à Chandieu est prêt. Le site intégrera un restaurant scolaire, 
une aula, une crèche et un bassin de natation.  
 
Mentionnons aussi d’autres projets comme la construction d'une salle 
de gymnastique et des locaux associatifs à l'école des Cropettes ainsi 
que d'équipements scolaires sur le site de l'ancienne usine à gaz de la 
Coulouvrenière (Carré Vert). Par ailleurs, l'arrivée d'enfants en 
provenance de Carré Vert  nécessitera la transformation de l'école des 
Plantaporrêts afin de créer des classes supplémentaires. 
 
De nouvelles ressources financières sont nécessaires pour la 
sécurisation des bâtiments scolaires, la rénovation de certains préaux 
ainsi que dans le domaine des restaurants scolaires. 
 
Des opérations de rénovations totales sont en cours ou en étude. Elles 
concernent les écoles de St-Jean, des Crêts-de-Champel, des 
Plantaporrêts et de Pâquis-Centre.  
 
Citons enfin la création de restaurants scolaires pour les écoles de 
Roches, du Mail et de Cité-Jonction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sports 

 

 
Liée également à la zone du projet CEVA, la construction d’un 
complexe sportif et d’un espace de quartier sur le site de la Gare des 
Eaux-Vives nécessite d’importantes ressources financières.  
 
Plusieurs projets d’entretien des équipements existants et des 
réflexions à plus grande échelle sont programmés au stade du Bout-du-
Monde ainsi qu’au stade de Frontenex.  

 
Il convient aussi de rénover la piscine de Pâquis-Centre ainsi que 
différentes installations sportives de la Queue d’Arve. 
 
Les études d’une image directrice (PR-971) permettront d’affiner ou de 
clarifier les différents projets situés sur les périmètres des 
Vernets/Queue d’Arve et du Bout-du-Monde/Vessy. 
 

 
      Patinoire des Vernets – rénovation centre sportif 
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Soutien à la culture 
 

Le réseau culturel genevois est extrêmement dense et diversifié. 

Les principaux investissements à venir concernent la construction d’un 
dépôt de collections patrimoniales, la construction de la Nouvelle 
Comédie, les travaux de rénovation du Grand-Théâtre, la mise à niveau 
des installations techniques de la Bibliothèque de Genève, la 
construction d’un pavillon de la danse, les rénovations des bâtiments 
« La Console » et « BOT III » des Conservatoire et jardin botaniques, la 
construction d’un espace pour la diffusion de musiques amplifiées ainsi 
que l’isolation thermique des façades et la dépollution du bâtiment 
d’art contemporain (BAC).  

Les études relatives au projet d’extension et de réaménagement du 
Musée d’Art et d’Histoire, sis rue Charles-Galland, arrivent à leur terme 
et le projet se précise. 

A noter aussi le projet de réaménagement des anciens réservoirs du 
Bois-de-la-Bâtie en vue de la création d’un espace de diffusion de 
musiques amplifiées pour la jeunesse. 

Les travaux relatifs à la rénovation et à l’aménagement de la salle de 
l’Alhambra ont enfin commencé et ceux liés à la construction de BOT V 
(herbier et espace public des CJB) ainsi que ceux relatifs à la réfection 
des façades du MHN arrivent à leur terme. 

Enfin, le chantier relatif à l’agrandissement et la rénovation du Musée 
d’ethnographie bat son plein.                              

 
 
 
 
 

 

Sécurité et prévention 
 
 
La sécurité des personnes et des biens sont des droits fondamentaux. 
Au niveau du territoire de la Ville de Genève, cette mission est assurée 
par deux corps complémentaires, le Service d’incendie et de secours et 
la police municipale. 
 
Les principales ressources prévues par le PFI sont liées à la mise à 
niveau du matériel existant (véhicules de secours, centrale d’alarme).  
 
Toutefois, l’évolution du dispositif d’intervention des sapeurs-pompiers 
professionnels (caserne rive droite sur le site de l’Aéroport) a conduit 
le Conseil municipal à voter en février dernier un crédit d’études. Le 
projet de construction est maintenant inscrit au PFI en qualité de 
projet actif. 
  
Un aménagement de locaux pour la police municipale à la rue 
Rothschild 27 (poste de quartier) est en cours. 
 
Enfin, il conviendra de rénover et de mettre en conformité plusieurs 
abris de Protection civile. 
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Fonctionnement des services municipaux 
et achats responsables 
 
 
Ces ressources financières restent indispensables au renouvellement 
des différents biens de l’administration ainsi que pour l’entretien des 
bâtiments publics. Stables depuis plusieurs années, elles représentent 
environ 8 à 10 % du PFI. 
 
Les services en charge de l’achat de biens mobiliers intègrent des 
critères de développement durable en privilégiant des acquisitions 
responsables. 
 
 
Renouvellement et assainissement des véhicules (PRV) 

La flotte motorisée de la Ville de Genève représente un potentiel 
d’amélioration considérable en matière de réduction des émissions 
polluantes. 

En juin dernier, votre Conseil a accepté d’octroyer des ressources 
d’investissement importantes pour le renouvellement de véhicules, 
machines et engins qui répondront aux normes actuelles et qui seront 
plus performants du point de vue écologique. L’objectif consiste à 
réduire l’impact environnemental généré par les émissions de CO2 et 
celui des polluants atmosphériques dommageables pour la santé 
humaine. Les nuisances sonores sont aussi concernées.  

Rappelons enfin que ces investissements contribuent directement à la 
mise en œuvre de l’objectif 3 « Qualité de l’air local » des 
Engagements d’Aalborg. 

 

 

 

 

 

Systèmes d’information et de communication (PSIC) 

Les technologies de l’information et de la communication restent 
stratégiques pour l’organisation administrative de la municipalité. Par 
rapport aux précédents PFI, les ressources financières prévues restent 
identiques ; elles permettent d’assurer le bon fonctionnement des 
infrastructures d’information et de communication, mais également de 
financer nombre de projets importants pour l’administration 
municipale. 

 
Mobilier (PAM) 

 
Nécessaires au fonctionnement des services municipaux, les plans 
d'achats pour le renouvellement et l'acquisition du mobilier, des 
machines de bureau, de nettoyage et des équipements métier de la 
Ville de Genève restent dans le même cadre budgétaire que ces 
précédentes années.  
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Conclusion 
 

L’année 2009 a montré une nette progression des dépenses 
d’investissements. Cette tendance s’est confirmée en 2010 et encore 
accentuée en 20118. Pour cette dernière année, les principaux postes 
de dépenses (plus de 65 %) ont concerné l’aménagement du domaine 
public, l’hygiène et la salubrité publique,  la culture, le logement et 
l’administration générale. Ce niveau de dépenses devrait se poursuivre 
voire s’amplifier.  

De 2006 à 2010 le taux d’autofinancement des investissements a été 
excellent ce qui a permis de réduire la dette. Cependant, l’année 2011 
montre un fléchissement de l’autofinancement avec un taux de 89 %. 
Dès lors, il convient de rester particulièrement prudent par rapport au 
financement des investissements à venir, notamment en fonction des 
nombreux crédits votés par le Conseil municipal au cours de ces  

 

8  Graphique d’évolution des dépenses nettes d’investissement 1999 – 2011 en millions de 
francs 
    2010 : Dépenses brutes = CHF 126 Mio ; dépenses nettes = CHF 104 Mio 
    2011 : Dépenses brutes = CHF 151 Mio ; dépenses nettes = CHF 129 Mio 
 
 

    
 

 

 

dernières années. Rappelons que  votre Conseil a voté pour 207 millions 
de francs de crédits en 2010 et pour 2011, la somme s’élève à 220 
millions de francs. 

Nous l’avons vu précédemment, bon nombre d’opérations sont en cours 
de réalisation, dont plusieurs gros chantiers. Par ailleurs, et en 
fonction des ressources allouées par votre Conseil, d’autres opérations 
vont démarrer prochainement. 

Dans un contexte économique fragile, voire préoccupant, il s’avère que 
la Ville de Genève doit néanmoins apporter des réponses à des défis 
majeurs, notamment en matière de logement et de mobilité. Elle doit 
également assumer le suivi et le partenariat qui la lie à de gros projets 
comme le CEVA. L’expérience nous montre que le plan financier 
d’investissement constitue un outil majeur pour la conduite et le suivi 
de projets.  

Pour terminer, le Conseil administratif désire maintenir une ville 
multiple et ouverte, qui tienne réellement compte des projets et des 
remarques des habitant-e-s dans tous les quartiers.  

Comme pour les précédents plans financiers, le Conseil administratif 
vous livre ce document stratégique en espérant qu’au-delà  des seuls 
chiffres, il suscitera des échanges et de riches débats avec les élues et 
les élus du Conseil municipal. 
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LLeexxiiqquuee  ddeess  aabbrréévviiaattiioonnss    

 
A. SSttaattuuttss  ddeess  oobbjjeettss  dduu  PPFFII  
 
VOT Crédit voté par le Conseil Municipal 
 
DEP Crédit déposé sous forme de proposition de crédit (PR) 

devant le Conseil municipal 
 
PRA Projet actif 
 
N-PRA  Nouveau projet actif qui ne figurait pas au précédent 

plan financier 
 
PRNP Projet non planifié 
 
 
B. AAuuttoorriittééss,,  ddééppaarrtteemmeennttss  eett  sseerrvviicceess  mmuunniicciippaauuxx  
 
ACE Administration centrale 
ARC Service d’architecture 
BAA Bibliothèque d'art et d'archéologie 
BAT Service des bâtiments 
BMU Bibliothèques et discothèques municipales 
BGE Bibliothèque de Genève  
CA Conseil administratif 
CIG  Centre d'iconographie genevoise 
CJB Conservatoire et jardin botaniques 
CM Conseil municipal 
CMAI Centrale municipale d’achat et d’impression 
CPA Unité conservation du patrimoine architectural 
DC Direction du département de la culture et du sport 

 
 
 
DCA  Direction du département des constructions et  
 de l’aménagement  
DEJ Service de la jeunesse 
DEUS Direction du département de l’environnement urbain et 

de la sécurité 
DFL Direction du département des finances et du logement 
DG Direction générale  
DRH Direction des ressources humaines 
DSIC Direction des systèmes d’information et de 

communication 
ECO Service des écoles et institutions pour l’enfance 
ENE Service de l’énergie 
GCI Service du génie civil 
GIM Gérance immobilière municipale 
LOM Service logistique et manifestations 
MAH Musée d’art et d’histoire 
MEG Musée d’Ethnographie de Genève 
MHN Musée d’histoire naturelle 
OPF Unité opérations foncières  
SAM Service de l’aménagement urbain et de la mobilité 
SDPE Service de la petite enfance 
SEEP Service de la sécurité et de l’espace publics 
SEV Service des espaces verts 
SIS Service d’incendie et de secours 
SOC Service social 
SPF Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire 
SPO Service des sports 
URB Service d’urbanisme 
VVP Voirie – Ville propre 
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CC..  AAuuttrreess  aabbrréévviiaattiioonnss  uussuueelllleess  
 
 
AMD Antenne de maintien à domicile (FSASD) 
APM Agent de police municipale 
BAC Bâtiment d’art contemporain 
BFQ Budget financier quadriennal 
CAS Centre d’action sociale (Hospice génégal) 
CECOFOR Centre de compétence en matière de formation 
CETA Centrale d'engagement et de traitement des alarmes 
CEVA Liaison ferroviaire Cornavin, Eaux-Vives, Annemasse 
CFF Chemins de fer fédéraux 
CMD Centre de maintien à domicile (FSASD) 
Cpl Complémentaire 
Dpt Département  
EH Etablissement horticole 
EMS Etablissement médico social 
EPG Eglise protestante de Genève 
EU/EP Eaux usées, eaux pluviales (concerne les collecteurs) 
EVE Espace de vie enfantine 
Fondetec Fondation communale pour le développement des emplois 

et du tissu économique en Ville de Genève 
FP Fondation des parkings 
FVGLS Fondation Ville de Genève pour le logement social 
GLN Solution raccordement « Genève-Lac-Nation » 
GP Accompagnement des grands projets 
IEPA Immeuble avec encadrement pour personnes âgées 
IPE Institutions de la petite enfance 
MQ Maison de quartier 
OA Ouvrage d’art 
OPAir Ordonnance fédérale sur la protection de l’air 

 
OPB Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit 
PA Patrimoine administratif 
PAM Plan d'achat de renouvellement du mobilier, machines 

diverses, machines de bureau, machines de nettoyage 
PCI Protection civile 
PF Patrimoine financier 
PFI Plan financier d’investissement  
PGEE Plan général d’évacuation des eaux 
PL Mise en œuvre du plan lumière 
PLCP Plan directeur des chemins pour piétons 
PLQ Plan localisé de quartier 
PR Proposition de crédit d'investissement du Conseil 

administratif destinée au Conseil municipal 
PRV Plan quadriennal de renouvellement des véhicules et 

engins (hors SIS & voirie) 
PS Plan de site 
PSIC Plan biennal des systèmes d’information et de 

communication 
QV Qualité de vie dans les quartiers 
SIG Services industriels de Genève 
St Indice « Stratus » 
TC Plan directeur des transports en commun 
TCOB Tram Cornavin, Onex, Bernex 
TGSA Tram Grand-Saconnex 
TPG Transports publics genevois 
TSR Télévision suisse romande 
UAC Unité d’action communautaire 
UCI Union cycliste internationale 
VLS Vélos en libre service 
ZIC Zone industrielle de Châtelaine (ex SIP) 
ZP Zones à priorité piétonne 

8ème PFI 2013 - 2024     -     p. 17



8ème PFI 2013 - 2024     -     p. 18



GGrraapphhiiqquueess  eett  ttaabblleeaauuxx  
 
 
Le total du PFI cumule trois types d’objets :  
 
 les crédits déjà votés par le Conseil municipal  

(sommes non encore dépensées) ;  
 
 les crédits déposés au Conseil municipal ; 
 
 les projets retenus par le Conseil administratif et qui font l’objet d’une 

planification de dépense, c’est-à-dire les projets actifs. 
 
 
Les totaux figurant dans les graphiques et tableaux représentent des 
dépenses brutes, les recettes annuelles étant indiquées généralement et 
globalement au bas des différents tableaux (à l’exception du graphique N° 
1 présenté en dépenses nettes). 
 
Quelques différences minimes entre les calculs des différents tableaux et 
graphiques peuvent provenir des arrondis en millions de francs. 
 
Ces différents documents de synthèse sont présentés comme suit : 
 
Graphique et tableau N° 1 – Totalité du plan 
 
Planification des dépenses et recettes totales d’investissement.  
 
Il s’agit des crédits votés, déposés et des projets actifs retenus dans le plan 
financier (Statuts VOT, DEP, PRA et N-PRA). Cumulés, ils représentent le 
total brut du PFI. 
 
La représentation graphique mentionne des dépenses nettes. Les couleurs 
sont identiques à celles des listes détaillées. 
 
Le tableau détaille les dépenses et recettes annuelles. 
 
 
 
 

Graphiques et tableau N° 2 & 2bis – Totalité du plan 
 

Ils présentent également les crédits votés, déposés et les projets actifs 
(Statuts VOT, DEP, PRA et N-PRA). 
Les graphiques en « aires » et « secteurs » détaillent les investissements 
totaux bruts, par groupes fonctionnels. Le tableau récapitule les 
investissements totaux détaillés par groupes et sous-groupes fonctionnels. 
 
Graphique et tableau N° 3 – Crédits votés et déposés (VOT-DEP) 
 

Il s’agit du cumul des opérations votées, en cours de réalisation et des 
crédits d’investissement déposés, actuellement à l’étude du Conseil 
municipal (Statuts VOT, DEP). 
Le graphique en « secteurs » détaille les investissements bruts votés et 
déposés, par groupes fonctionnels et en pourcentage. Le tableau récapitule 
les mêmes investissements par groupes fonctionnels. 
 
Graphique et tableau N° 4 – Projets actifs (PRA – N-PRA) 
 

Il s’agit des projets planifiés par le Conseil administratif (Statuts PRA et N-
PRA). 
Le graphique en « secteurs » détaille ces projets, par groupes fonctionnels 
et en pourcentage. Le tableau récapitule les mêmes projets par groupes 
fonctionnels. 
 
Graphique N° 5 – Projets non planifiés (PRNP) 
 
Le graphique en « secteurs » détaille ces objets, par groupes fonctionnels, 
en millions de francs bruts et en pourcentage. 
 
Comparatif des dépenses d'investissement planifiées 
 

Il s’agit de la représentation du graphique N° 1 pour la période allant du 
5ème au 8ème PFI. 
 
Evolution des dépenses d'investissement planifiées 
 

Cette présentation compare les différentes dépenses planifiées pour la 
période allant du premier au huitième PFI, par groupe fonctionnel. 
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  Situation au 31 juillet 2012

(en millions de francs nets, recettes déduites)
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaux

bruts %
Totaux

nets

Crédits votés 134.1    77.4      36.2      23.6      6.0         3.3         2.7         1.0         1.0         1.0         1.0         0.9         288      13.9% 40.8 247      

Crédits déposés 39.9      46.7      22.0      10.1      6.4         6.0         -             -             -             -             -             -             131      6.3% 15.3 116      

Totaux (votés + déposés) 173.9   124.1   58.3     33.7     12.3      9.3       2.7       1.0       1.0       1.0       1.0       0.9       419      20.2% 56    363      

Disponibilité théorique -23.9    25.9      91.7      116.3    137.7    140.7    147.3    149.0    149.0    149.0    149.0    149.1    1'381    

Projets actifs 15.4      73.2      148.1    244.4    303.7      278.1      210.9      159.9      106.8      56.1       31.7       24.2       1'653   79.8% 94    1'559   

Totaux BRUTS PFI 189.3   197.4   206.4   278.1   316.0    287.4    213.6    160.9    107.8    57.1      32.7      25.1      2'072   100% 150   1'922   

Recettes 22.4      28.5      20.6      29.0      19.1      17.2      9.5       3.0       0.9       -           -           -           

Totaux NETS PFI 167     169     186     249     297       270       204       158       107       57        33        25        1'922  

Dépassement 
théorique net 17        19        36        99        147       120       54        8          -43       -93       -117      -125      122      

(en millions de francs bruts et nets, arrondis)

Re
ce

tt
es

Planification des dépenses et recettes totales  Crédits votés, déposés et projets actifs 

31ème BFQ 

Tableau  
N° 1 
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Vue d'ensemble du plan financier, les graphiques N° 2 et 2bis totalisent les dépenses brutes des crédits votés, déposés et des projets actifs. 

(par groupes fonctionnels, en millions de francs bruts)
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(par groupes fonctionnels, en millions de francs bruts et en pourcentage)

Répartition des investissements totaux 
Cumul des crédits votés, déposés et des projets actifs (VOT + DEP + PRA) 
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010 LOGEMENTS 20.0 27.6 36.9 50.8 52.9 33.2 25.2 26.1 14.3 3.5 17.1 17.0 324.7 15.7%
010 Logements (en général) 0.3        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        1.4           0.1%

011 Logements nouveaux 1.7        4.6        8.3        10.4      9.2        3.0        7.5        9.0        4.6        1.0        1.0        0.9        61.0         2.9%

012 Logements existants 18.1      23.0      28.5      40.4      43.6      30.1      17.6      17.0      9.7        2.4        16.0      16.0      262.3       12.7%

013 Logements mis à disposition de tiers -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -             0.0%

020 INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE 7.1 6.4 6.0 11.5 14.1 14.3 7.2 1.3 - - - - 67.9 3.3%

030 ECOLES PUBLIQUES ET PARASCOLAIRE 13.2 20.8 36.7 38.2 30.4 38.6 19.8 18.7 14.7 7.0 2.3 - 240.4 11.6%
030 Constructions existantes 9.2        10.9      8.4        9.8        6.4        16.8      19.8      18.7      14.7      7.0        2.3        -         123.9       6.0%

031 Nouvelles constructions 4.1        9.9        28.3      28.4      24.0      21.8      -         -         -         -         -         -         116.5       5.6%

040 CULTURE & LOISIRS 59.9 52.0 34.3 42.8 72.0 83.8 84.9 58.7 29.3 21.2 0.1 0.1 539.4 26.0%
040 Culture & loisirs (équipements généraux) 1.0        0.9        0.7        -         -         -         -         -         -         -         -         -         2.6           0.1%

041 Bibliothèques, discothèques, vidéothèques 2.5        4.1        2.8        3.7        4.0        4.7        11.4      15.0      15.0      13.5      -         -         76.6         3.7%

042 Musées, conservatoire & jardin botaniques 43.5      35.4      24.8      30.3      31.9      33.6      26.7      18.5      11.2      7.6        -         -         263.5       12.7%

043 Théâtres & concerts 11.5      10.5      5.5        7.3        32.1      39.4      40.2      20.6      3.0        -         -         -         170.1       8.2%

044 Conservation du patrimoine 0.5        0.7        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        2.2           0.1%

046 Animations & loisirs 0.9        0.4        0.5        1.5        3.9        6.0        6.6        4.5        -         -         -         -         24.2         1.2%

050 SPORTS 2.8 5.0 5.4 4.4 5.9 11.5 20.0 23.0 23.0 13.3 3.1 - 117.2 5.7%

060 SOCIAL 7.1 7.6 5.3 13.9 6.9 9.6 6.0 4.0 - - - - 60.4 2.9%
060 Social (équipements généraux) 0.9        0.7        0.2        -         0.6        5.0        6.0        4.0        -         -         -         -         17.3         0.8%

061 Enfants et jeunesse 5.6        4.3        1.1        12.3      5.4        3.6        -         -         -         -         -         -         32.4         1.6%

063 Personnes âgées 0.3        0.8        1.2        1.0        0.9        1.0        -         -         -         -         -         -         5.1           0.2%

064 Centres sociaux 0.3        1.9        2.8        0.7        -         -         -         -         -         -         -         -         5.6           0.3%

070 SECURITE PUBLIQUE 7.1 6.5 14.9 22.8 19.5 12.8 0.8 0.5 - - - - 84.8 4.1%
070 Sécurité publique (équipements généraux) 0.8        0.8        0.4        0.4        -         -         -         -         -         -         -         -         2.4           0.1%

071 Etat civil 0.2        -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         0.2           0.0%

072 Police municipale -         0.1        -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         0.1           0.0%

073 Service d'incendie 6.1        5.7        14.5      22.4      19.0      12.0      -         -         -         -         -         -         79.7         3.8%

074 Protection civile -         -         -         -         0.5        0.8        0.8        0.5        -         -         -         -         2.5           0.1%

%2021 2022 2023 2024
Totaux
 bruts  

(par groupes et sous-groupes fonctionnels, en millions de francs bruts, arrondis)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Récapitulation des investissements totaux (Crédits votés, déposés et projets actifs) Tableau  
N° 2 
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Totaux
bruts

080 HYGIÈNE & SALUBRITE PUBLIQUE 14.6 13.5 12.2 15.6 18.5 12.4 7.5 4.5 0.5 - - - 99.2 4.8%
081 Protection des eaux & de l'environnement 13.2      12.4      9.8        10.1      11.6      8.9        6.5        4.0        -         -         -         -         76.4         3.7%
082 Enlèvement & traitement des déchets 1.0        1.0        1.1        0.5        1.0        0.5        1.0        0.5        0.5        -         -         -         7.1           0.3%
084 Cimetières & crématoires 0.4        0.1        1.4        5.0        5.9        3.0        -         -         -         -         -         -         15.7         0.8%

090 AMÉNAGEMENT DU DOMAINE PRIVÉ VG 6.6 8.6 9.1 10.3 16.3 10.1 3.8 1.5 1.5 0.5 - - 68.2 3.3%
091 Parcs & promenades 5.9        7.9        8.1        8.8        12.5      6.6        3.8        1.5        1.5        0.5        -         -         57.0         2.8%
092 Moyens de gestion des espaces verts 0.7        0.7        1.0        1.5        3.8        3.5        -         -         -         -         -         -         11.2         0.5%

100 AMÉNAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC 35.9 33.8 30.1 45.9 60.3 44.0 20.9 5.4 10.3 0.1 0.2 0.1 286.9 13.8%
100 Aménagment du domaine public (en général) 0.2        -         0.1        -         0.2        0.1        0.2        0.1        0.2        0.1        0.2        0.1        1.5           0.1%
101 Rues, routes & ouvrages d'art 10.6      12.0      16.6      22.6      19.8      13.1      3.5        0.5        -         -         -         -         98.6         4.8%
102 Places, rues résidentielles, trafic modéré 15.7      14.7      11.4      21.1      36.8      26.8      14.7      4.8        10.1      -         -         -         156.1       7.5%
103 Parkings publics 1.1        2.4        -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         3.5           0.2%
104 Bâtiments, édicules publics 1.9        1.7        1.3        0.5        0.5        -         -         -         -         -         -         -         5.9           0.3%
106 Transports publics 6.5        3.1        0.7        1.7        3.0        4.0        2.5        -         -         -         -         -         21.3         1.0%

110 ADMINISTRATION GENERALE 11.8 12.0 12.2 15.6 15.5 14.2 14.5 14.1 11.2 9.0 7.0 4.9 142.0 6.9%
111 Objets mobiliers 8.9        9.7        8.3        11.8      13.0      12.0      12.7      13.4      11.1      8.9        6.9        4.8        121.6       5.9%
112 Objets immobiliers 2.9        2.3        3.9        3.8        2.5        2.2        1.8        0.7        0.1        0.1        0.1        0.1        20.4         1.0%

120 PLANIFICATION AMÉNAGEMENT LOCAL 0.7 0.6 0.3 0.2 0.2 - - - - - - - 1.9 0.1%

130 ACQUISITION DE TERRAINS 3.0 3.0 3.0 5.9 3.2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 39.0 1.9%

Totaux bruts PFI 190 197 206 278 316 287 214 161 108 58 33 25 2'072 100.0%

Recettes 22 28      21      29      19      17      10      3        1        -        -        -        150       

Totaux nets PFI 168 169 185 249 297 270 204 158 107 58 33 25 1'922

%2021 2022 2023 2024

(par groupes et sous-groupes fonctionnels, en millions de francs bruts, arrondis)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Récapitulation des investissements totaux (Crédits votés, déposés et projets actifs) Tableau  
N° 2 
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+
Opérations en cours de réalisation dont des dépenses sont encore planifiées pour 
les années 2013 et suivantes.

Crédits d'investissements, non votés, à l'étude du Conseil municipal. 

(par groupes fonctionnels, en millions de francs bruts et en pourcentage)

Crédits votés par le Conseil municipal Crédits déposés au Conseil municipal 

CULTURE & LOISIRS;  
112 ; 27% 

LOGEMENTS;  66 ; 16% 

AMÉNAGEMENT DU DOMAINE 
PUBLIC;  66 ; 16% 

ECOLES PUBLIQUES ET 
PARASCOLAIRE;  46 ; 11% 

HYGIÈNE & SALUBRITE 
PUBLIQUE;  28 ; 7% 

ADMINISTRATION GENERALE;  
26 ; 6% 

SOCIAL;  24 ; 6% 

SECURITE PUBLIQUE;   
16 ; 4% 

INDUSTRIE, ARTISANAT, 
COMMERCE;  11 ; 2% 

SPORTS;  11 ; 2% 
AMÉNAGEMENT DU  

DOMAINE PRIVE;  10 ; 2% 

ACQUISITION DE  
TERRAINS;  3 ; 1% 

Répartition des crédits d'investissement votés et déposés 
Cumul des crédits votés et déposés (VOT + DEP) 

Graphique  
N° 3 
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010 LOGEMENTS 19.2         15.1    7.9      5.4      6.7      6.0      1.0      1.0      1.0      1.0      1.0      0.9      66.1 15.8%

020 INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE 6.7           4.0      0.5      -        -        -        -        -        -        -        -        -        11.1 2.7%

030 ECOLES PUBLIQUES ET PARASCOLAIRE 13.2         16.9    11.3    4.5      -        -        -        -        -        -        -        -        45.9 10.9%

040 CULTURE & LOISIRS 49.3         34.9    18.4    5.4      1.5      1.2      1.4      -        -        -        -        -        112.0 26.7%

050 SPORTS 2.6           3.1      1.8      1.6      1.7      -        -        -        -        -        -        -        10.7 2.6%

060 SOCIAL 7.1           5.7      1.4      7.6      0.9      1.0      -        -        -        -        -        -        23.7 5.6%

070 SECURITE PUBLIQUE 7.0           4.8      4.0      0.4      -        -        -        -        -        -        -        -        16.3 3.9%

080 HYGIÈNE & SALUBRITE PUBLIQUE 14.6         10.2    2.3      0.5      -        -        -        -        -        -        -        -        27.5 6.6%

090 AMÉNAGEMENT DU DOMAINE PRIVÉ VG 6.5           2.6      1.3      -        -        -        -        -        -        -        -        -        10.4 2.5%

100 AMÉNAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC 35.6         18.8    6.3      3.6      0.7      0.4      0.3      -        -        -        -        -        65.7 15.7%

110 ADMINISTRATION GENERALE 11.8         7.5      3.1      1.9      0.9      0.7      -        -        -        -        -        -        25.8 6.2%

120 PLANIFICATION AMÉNAGEMENT LOCAL 0.6           0.5      0.1      -        -        -        -        -        -        -        -        -        1.2 0.3%

130 ACQUISITION DE TERRAINS -            -        -        2.7      -        -        -        -        -        -        -        -        2.7 0.7%

Totaux bruts 174        124   58     34     12     9       3       1       1       1       1       1       419      100.0%

Recettes 22          25      6        3        -        -        -        -        -        -        -        -        56        

Totaux nets 152        99     52     31     12     9       3       1       1       1       1       1       363      

%
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e

(par groupes fonctionnels, en millions de francs bruts, arrondis)

2013 2014 2015 2016 2017
Totaux
 bruts  

2018 2023 20242019 2020 2021 2022

Récapitulation des crédits d'investissements votés et déposés (VOT + DEP) Tableau  
N° 3 
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(par groupes fonctionnels, en millions de francs bruts et en pourcentage)

Projets actifs  (statut PRA et N-PRA) 

CULTURE & LOISIRS;  
427; 26% 

LOGEMENTS;  
258; 16% 

AMÉNAGEMENT DU DOMAINE 
PUBLIC; 221; 13% 

ECOLES PUBLIQUES ET 
PARASCOLAIRE; 195; 12% 

ADMINISTRATION GENERALE; 
116; 7% 

SPORTS;  
107; 6% 

HYGIÈNE & SALUBRITE 
PUBLIQUE; 72; 4% 

SECURITE PUBLIQUE;  
69; 4% 

AMÉNAGEMENT DU DOMAINE 
PRIVÉ VG; 58; 4% 

INDUSTRIE, ARTISANAT, 
COMMERCE; 57; 3% ACQUISITION DE TERRAINS; 36; 

2% 

SOCIAL; 36; 2% 

Graphique  
N° 4 
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010 LOGEMENTS 0.8      12.5    29.0    45.5    46.2    27.2    24.2    25.1    13.3    2.5      16.1    16.1    258.6 15.6%

020 INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE 0.4      2.4      5.5      11.5    14.1    14.3    7.2      1.3      -        -        -        -        56.8 3.4%

030 ECOLES PUBLIQUES ET PARASCOLAIRE 0.1      3.9      25.4    33.7    30.4    38.6    19.8    18.7    14.7    7.0      2.3      -        194.5 11.8%

040 CULTURE & LOISIRS 10.6    17.1    15.9    37.5    71.0    82.6    83.5    58.7    29.3    20.7    0.1      0.1      427.1 25.8%

050 SPORTS -        1.9      3.8      2.8      4.2      11.5    20.0    23.0    23.0    13.3    3.1      -        106.5 6.4%

060 SOCIAL -        1.9      3.8      6.4      6.0      8.6      6.0      4.0      -        -        -        -        36.7 2.2%

070 SECURITE PUBLIQUE 0.1      1.7      10.9    22.4    19.5    12.8    0.8      0.5      -        -        -        -        68.6 4.1%

080 HYGIÈNE & SALUBRITE PUBLIQUE -        3.3      10.0    15.1    18.5    12.4    7.5      4.5      0.5      -        -        -        71.7 4.3%

090 AMÉNAGEMENT DU DOMAINE PRIVÉ VG 0.1      6.0      7.8      10.3    16.3    10.1    3.8      1.5      1.5      0.5      -        -        57.8 3.5%

100 AMÉNAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC 0.3      15.0    23.8    42.2    59.6    43.6    20.6    5.4      10.3    0.1      0.2      0.1      221.2 13.4%

110 ADMINISTRATION GENERALE -        4.6      9.1      13.7    14.6    13.5    14.5    14.1    11.2    9.0      7.0      4.9      116.2 7.0%

120 PLANIFICATION AMÉNAGEMENT LOCAL 0.1      0.2      0.2      0.2      0.2      -        -        -        -        -        -        -        0.8 0.0%

130 ACQUISITION DE TERRAINS 3.0      3.0      3.0      3.2      3.2      3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      36.3 2.2%

Totaux bruts 15     73     148   244   304   278   211   160   107   56     32     24     1'653   100.0%

Recettes -        4        15      26      19      17      10      3        1        -        -        -        94        

Totaux nets 15     69     133   218   285   261   201   157   106   56     32     24     1'559   

2022 %

G
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2013 2014 2015 2016 2017
Totaux
 bruts  

2018 2023 20242019 2020 2021

(par groupes fonctionnels, en millions de francs bruts, arrondis)

Récapitulation des projets actifs Tableau  
N° 4 
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(par groupes fonctionnels, en millions de francs bruts et en pourcentage)

Projets non planifiés (Statut PRNP, non compris dans les calculs et projections financières du PFI) 

AMÉNAGEMENT DU DOMAINE 
PUBLIC;  251 ; 24% 

LOGEMENTS;   
247 ; 24% 

SPORTS;   
176 ; 17% 

SECURITE PUBLIQUE;  
93 ; 9% 

CULTURE ET LOISIRS;   
66 ; 6% 

HYGIÈNE & SALUBRITE 
PUBLIQUE;  62 ; 6% 

ECOLES PUBLIQUES ET 
PARASCOLAIRE;  57 ; 6% 

SOCIAL;  
31 ; 3% 

AMÉNAGEMENT DU DOMAINE 
PRIVÉ VG;  32 ; 3% ADMINISTRATION GENERALE;  

22 ; 2% 

INDUSTRIE, ARTISANAT, 
COMMERCE;  4 ; 0% 

Graphique   
N° 5 
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Représentation du graphique N° 1 pour la période allant du 5ème au 8ème PFI

Comparatif des dépenses totales d'investissement 
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Evolution des dépenses totales planifiées par groupe fonctionnel 
Période allant du premier au huitième PFI (en mio de CHF bruts)
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Listes détaillées

Chaque objet du PFI est détaillé dans sept types de listes : 

Crédits d'investissement ou projets 
intégrés au plan financier

Objets ne faisant pas partie du plan 
financier 

Crédits votés par le Conseil municipal 
statut VOT 

Crédits déposés au Conseil municipal 
statut DEP 

Projets non planifiés 
statut PRNP 

Projets actifs 
statuts PRA et N-PRA 

Potentiel de crédits de réalisation dont 
le dépôt devrait intervenir en 2013  

statuts PRA et N-PRA 

Nouveaux projets actifs 
statut N-PRA 

Projets retirés du 8ème PFI 
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Potentiel de crédits de réalisations dont  

le dépôt devrait intervenir en 2013 

(Préétudes et études non comprises) 
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Coût estimé

Gestionnaire Bénéficiaire Localisation Libellé CHF bruts %

10 LOGEMENTS (PF) Total du groupe fonctionnel 29'664'000 10

011.060.12 ARC GIM Grottes 8, rue des : [012.060.12] Construction d'un immeuble de logements 6'550'000

012.002.10 BAT GIM Navigation 36, rue de la : Rénovation de l'immeuble [St 0.29] 3'000'000

012.002.16 BAT GIM Navigation 38, rue de la : Rénovation de l'immeuble [St 0.38] 3'000'000

012.049.06 BAT GIM Goetz-Monin 8, rue : Rénovation de l'immeuble [St 0.45] 5'100'000

012.060.12 ARC GIM Grottes 10, rues des : [011.060.12] Rénovation immeubles de logements [St 0.32] 2'000'000

012.092.06 BAT GIM Taconnerie 6, pl. de la : Rénovation de l'immeuble [St 0.48] 2'314'000

012.099.06 BAT GIM Zürich 40, rue de : Transformation et rénovation de l'immeuble [St 0.39] 3'000'000

012.810.08 ENE GIM Dpt Constructions et aménagement : Travaux liés à la politique énergétique PF 3'500'000

012.811.08 ENE GIM Patrimoine financier : Travaux de rénovation de chaufferies vétustes 1'200'000

20 INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE (PF) Total du groupe fonctionnel 23'280'000 8

020.014.12 ARC DFL Châtelaine 43, av. de, ZIC : Réalisation d'un Ecopôle 23'280'000

30 ECOLES PUBLIQUES ET PARASCOLAIRE Total du groupe fonctionnel 42'007'300 14

030.085.10 BAT ECO Bâtiments scolaires VDG : Sécurisation des accès des bâtiments 5'000'000

030.095.02 BAT ECO Roches 21, ch. de  - Ecole de Roches : Aménagement restaurant scolaire 1'800'000

031.015.06 ARC ECO Lamartine 16bis, rue : Construction restaurant & locaux parascolaires, SEVE 8'427'300

031.095.06 ARC ECO Saint-Georges 21, bd. : [061.050] Construction équipements scolaires & petite enfance 26'780'000

40 CULTURE & LOISIRS Total du groupe fonctionnel 88'645'000 29

042.005.04 BAT ARI Paix 10, av. de la; Musée Ariana : Rénovation pavillon extérieur & dépendance 1'500'000

042.047.02 BAT DCS Ensemble des musées : Contrôle d'accès, ouverture à distance 1'600'000

043.007.04 ARC SEC Gare-des-Eaux-Vives, av. de la : Construction de la Nouvelle Comédie 85'145'000

044.027.13 DCA DCA Dpt Constructions et aménagement - CPA : Subventions travaux bâtiments cultuels 2013 - 2016 400'000

50 SPORTS Total du groupe fonctionnel 6'200'000 2

050.012.32 SPO SPO Lieu à définir : Achat d'une patinoire à glace 400'000

050.016.12 BAT SPO Vessy 14, rte de, Stade du Bout-du-Monde : Transf. 2 terrains foot. stabilisés en synthétique 2'800'000

050.020.02 BAT SPO Trembley, parc : Réfection d'un terrain de football en synthétique 2'000'000

050.044.04 BAT SPO Ecu 13, ch. de l', Centre sport. Bois-des-Frères : Remplacement parquet & complément éclairage 1'000'000

N° PFI
Service

Potentiel de crédits de réalisation dont le dépôt devrait intervenir en 2013 (études non comprises) Projets actifs
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Coût estimé

Gestionnaire Bénéficiaire Localisation Libellé CHF bruts %
N° PFI

Service

Potentiel de crédits de réalisation dont le dépôt devrait intervenir en 2013 (études non comprises) Projets actifs

60 SOCIAL Total du groupe fonctionnel 11'812'500 4

061.017.08 ARC SDPE De-Châteaubriand 2, place : Construction surélévation de l'EVE 5'800'000

061.017.10 SDPE SDPE De-Châteaubriand 2, place : Mobilier et matériel pour nouvelles places de crèche 125'000

061.050.06 SDPE SDPE Saint-Georges 21, bd. : [031.095] Mobilier et matériel pour nouvelles places de crèche 337'500

061.060.02 SDPE SDPE Chandieu 8, rue : [031.068.10] Mobilier et matériel pour nouvelles places de crèche 200'000

064.026.04 BAT SOC Saint-Jean 45, rue de : Réalisation maison d'hébergement d'urgence 3'500'000

064.027.02 ARC SOC Vermont 21, rue de : Rénovation et réaffectation de la villa 1'850'000

70 SECURITE PUBLIQUE Total du groupe fonctionnel 3'800'000 1

073.006.03 DSIC SIS Vieux-Billard 11, rue du : Mise à niveau du central d'alarme 2014 2'500'000

073.028.10 SIS SIS Vieux-Billard 11, rue du : Renouvellement matériel désincarcération 1'000'000

073.028.12 SIS SIS Vieux-Billard 11, rue du : Renouvellement partiel du parc de berces 300'000

80 HYGIENE & SALUBRITE PUBLIQUE Total du groupe fonctionnel 29'720'000 10

081.011.02 GCI GCI Franchises, rte des : [101.700.06] Construction d'un collecteur EP 2'500'000

081.048.00 GCI GCI Velours, ch. du : [101.830.14] Entretien, reconstruction, modification collecteurs 950'000

081.049.00 GCI GCI Voie-Creuse, rue de la : [101.085.02] Entretien, reconstruction, modification collecteurs 1'000'000

081.053.02 GCI GCI Pont d'Arve, bd du : [101.701.12] Construction de collecteurs à régime séparatif EU/EP 1'100'000

081.068.04 GCI GCI Chantepoulet, rue de : [101.112.02] Reconstruction collecteurs en unitaires 1'100'000

081.502.04 GCI GCI CEVA - Eaux-Vives, gare des; Violier, rue : [102] Travaux d'assainissement, 1ère étape 6'000'000

081.502.08 GCI GCI CEVA - Gare des Eaux-Vives, av. de la : [102.502] Travaux d'assainissement 9'500'000

081.502.12 GCI GCI CEVA - Champel, plateau de : [102.502] Travaux d'assainissement 2'500'000

082.024.00 VVP VVP Domaine public, Voirie - Ville propre : Remplacement coffres collecte à habits 200'000

082.026.00 LOM LOM Dpt Environnement urbain et sécurité : Renouvellement conteneurs & matériel tri sélectif 120'000

084.003.08 ARC SPF Furet 71, ch. du, Cimetière de Châtelaine : Rénovation des bâtiments 1'750'000

084.008.08 BAT SPF Rois 10, rue des, Cimetière de Plainpalais : Rénovation des installations techniques 3'000'000

90 AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG Total du groupe fonctionnel 12'531'050 4

091.080.06 GCI GCI Saint-Jean, falaises de : Sécurisation des cheminements 3'000'000

091.095.04 GCI GCI Saint-Georges 21, bd.; Stand & Gazomètres, rues : Aménag. extérieurs; Ecoquartier Carré Vert 6'711'050

091.098.02 GCI GCI Saules, sentier des : Travaux d'aménagement 800'000

092.017.10 ARC SEV Frontenex 71, rte de, parc La Grange, "La Ferme" : Rénovation du bâtiment 2'020'000
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Coût estimé

Gestionnaire Bénéficiaire Localisation Libellé CHF bruts %
N° PFI

Service

Potentiel de crédits de réalisation dont le dépôt devrait intervenir en 2013 (études non comprises) Projets actifs

100 AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC Total du groupe fonctionnel 46'250'000 15

101.085.02 GCI GCI Voie-Creuse, rue de la : [081.049.00] Amén. cpl. construction d'immeubles, suite PLQ, PLCP 1'850'000

101.112.02 GCI GCI Chantepoulet, rue de : [081.068.04] Rénovation infrastructure routière & trottoirs 3'400'000

101.113.02 GCI GCI Croix-Rouge, rue de la : Réaménagement & plantations 3'000'000

101.400.18 GCI GCI Sous-Terre, pont : [OA 5128] Entretien et renforcement de l'ouvrage 2'500'000

101.400.38 GCI GCI Couverture sur canal d'Aire : [OA 3915] Entretien de l'ouvrage 3'000'000

101.400.48 GCI GCI Paix, pont de l'avenue de la : [OA 5001] Entretien et renforcement de l'ouvrage 2'600'000

101.700.06 GCI GCI OPB - Franchises, rte des : [081.011.02] Aménagements et assainissement du bruit 5'100'000

101.701.04 GCI GCI OPB - Malagnou, route de : [081.038.02/ 102.088.02] Entretien et assainissement du bruit 4'500'000

101.701.12 GCI GCI OPB - Pont d'Arve, bd. du : [081.053.02] Pose de revêtement phono absorbant 1'800'000

101.830.06 GCI GCI Dpt Constructions et aménagement : Amén envir urb compl à imm, équipmts, PLQ-PLCP 14-15 2'000'000

101.830.14 GCI GCI Velours, ch. du : [081.048.00/102.015.13] Amén. cpl à construction immeubles, suite PLQ-PLCP 4'100'000

102.502.14 GCI GCI CEVA - Champel, quartier de : [081.502] Aménagements en liaison avec la halte 7'500'000

104.004.00 LOM LOM Parcs et domaine public : Renouvellement cinq cabines WC autonettoyantes 1'500'000

106.520.12 GCI GCI Diverses rues - TPG : Aménagements liés au plan directeur TC 2012-2015 3'400'000

110 ADMINISTRATION GENERALE Total du groupe fonctionnel 10'050'000 3

111.034.22 LOM LOM Dpt Environnement urbain et sécurité : 13ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS) 3'500'000

111.034.24 LOM LOM Dpt Environnement urbain et sécurité : Assainissement des véhicules lié au 13ème PRV 4'400'000

112.061.02 BAT GIM Hôtel-de-Ville 5, rue de l' : Réaménagement rez et sécurisation bâtiment 1'350'000

112.811.10 ENE ENE Patrimoine administratif : Travaux de rénovation de chaufferies vêtustes 800'000

TOTAL GÉNÉRAL : 303'959'850
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VOT

N° Groupe Dates de

N° PFI Gestionnaire Localisation dépôt et 2013 2015 2017 2019 2021 2023

Statut N° PR Libellé de vote 2014 2016 2018 2020 2022 2024

10 LOGEMENTS
10 Logements (en général)

010.000.06 DCA Dpt Constructions et aménagement : 14.09.2011 200'000 100'000 0 0 0 0 0
VOT 911/1 Etudes diverses du patrimoine financier 2012 13.12.2011 0 0 0 0 0 0

010.001.01 DCA Patrimoine financier de la VdG : 06.09.2010 150'000 100'000 0 0 0 0 0
VOT 807/1/CA Mandat d'expertise immobilière 11.12.2010 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 350'000 200'000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 2   Dép. totales : 200'000

11 Logements nouveaux

011.052.02 DFL Fondation Ville de Genève pour logement social : 19.01.2005 20'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000
VOT 377 Financement de la fondation 15.02.2006 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 900'000

011.056.01 ARC Jean-Calvin, Pélisserie (angle), rues : 22.06.2009 1'950'000 0 600'000 500'000 0 0 0
VOT 713 Concours, études imm. logements, espaces publics 28.04.2010 0 850'000 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 21'950'000 1'000'000 1'600'000 1'500'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000
1'000'000 1'850'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 900'000

                                                 Nombre d'objets : 2   Dép. totales : 13'850'000

12 Logements existants

012.002.07 BAT Navigation 36 - 38, rue de la : 15.09.2009 400'000 150'000 0 0 0 0 0
VOT 721/2 Etude de rénovation des immeubles 12.12.2009 0 0 0 0 0 0

012.002.21 BAT Royaume 10, rue : 06.09.2010 400'000 250'000 0 0 0 0 0
VOT 808/2 Etude de rénovation de l'immeuble 11.12.2010 0 0 0 0 0 0

012.002.27 BAT Royaume 12, rue : 06.09.2010 400'000 250'000 0 0 0 0 0
VOT 808/3 Etude de rénovation de l'immeuble 11.12.2010 0 0 0 0 0 0

012.034.02 ARC St-François 4, pl. Villa Freundler [091.009/061.104] 12.05.2009 3'161'000 1'600'000 0 0 0 0 0
VOT 700/1 Travaux de rénovation de la villa 19.05.2010 530'000 0 0 0 0 0

012.038.05 BAT Lissignol 8, rue : 08.06.2010 2'997'800 900'000 0 0 0 0 0
VOT 791 Rénovation de l'immeuble [St 0.35] 18.01.2011 0 0 0 0 0 0

Dépenses planifiées pour les 12 années du plan (CHF bruts)

Crédits d'investissements votés

Coût
voté brut
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VOT

N° Groupe Dates de

N° PFI Gestionnaire Localisation dépôt et 2013 2015 2017 2019 2021 2023

Statut N° PR Libellé de vote 2014 2016 2018 2020 2022 2024

Dépenses planifiées pour les 12 années du plan (CHF bruts)

Crédits d'investissements votés

Coût
voté brut

012.043.03 BAT Cordiers 8, rue des : 06.09.2010 500'000 300'000 0 0 0 0 0
VOT 808/4 Etude pour rénovation & surélévation de l'immeuble 11.12.2010 0 0 0 0 0 0

012.044.04 ARC Etuves 15, rue des : [lié à Grenus 2] 14.10.2008 3'826'000 750'000 1'204'000 0 0 0 0
VOT 648 Rénovation du bâtiment 11.03.2009 1'800'000 0 0 0 0 0

012.044.06 ARC De-Grenus 2, pl. : [lié à Etuves 15] 14.10.2008 2'869'700 1'000'000 0 0 0 0 0
VOT 649 Rénovation du bâtiment 11.03.2009 800'000 0 0 0 0 0

012.047.05 ARC Industrie, 7-9, rue de l' : [011.047/012.047] 06.09.2010 320'000 150'000 0 0 0 0 0
VOT 808/5 Etude compl. rénov. & construction logements 11.12.2010 0 0 0 0 0 0

012.060.10 ARC Grottes 8, 10, Amis 9, rues des : 15.09.2009 650'000 220'000 0 0 0 0 0
VOT 721/4 Etude constr. & rénov. immeubles logements 12.12.2009 0 0 0 0 0 0

012.069.10 ARC Lausanne 27, rue de : [040.002.02] 14.09.2010 5'840'000 2'200'000 1'300'000 0 0 0 0
VOT 801 Rénovation & surélévation du bâtiment [St 0.33] 23.05.2011 1'800'000 0 0 0 0 0

012.089.04 BAT Rousseau 7, rue : 18.01.2011 4'977'000 1'800'000 0 0 0 0 0
VOT 846/1 Rénovation de l'immeuble [St 0.27] 08.06.2011 1'800'000 0 0 0 0 0

012.089.06 BAT Rousseau 7, rue : 18.01.2011 195'500 100'000 0 0 0 0 0
VOT 846/2 Aménagement cour de l'immeuble 08.06.2011 95'500 0 0 0 0 0

012.092.01 BAT Taconnerie 6, pl. de la : 10.04.2001 186'052 150'000 0 0 0 0 0
VOT 117 Etude de rénovation de l'immeuble 15.01.2002 0 0 0 0 0 0

012.099.03 BAT Zürich 40, rue de : 06.09.2010 330'000 100'000 0 0 0 0 0
VOT 808/6 Etude complémentaire de rénovation de l'immeuble 11.12.2010 0 0 0 0 0 0

012.104.01 BAT Tours de la Jonction, périmètre des : 14.09.2011 400'000 200'000 0 0 0 0 0
VOT 911/2 Concours, préétudes de rénovation 13.12.2011 0 0 0 0 0 0

012.810.06 ENE Dpt Constructions et aménagement : 22.06.2009 4'036'000 400'000 0 0 0 0 0
VOT 718 Travaux liés à la politique énergétique PF 16.02.2010 0 0 0 0 0 0

012.811.02 ENE Divers bâtiments locatifs : 15.02.2011 1'382'000 500'000 0 0 0 0 0
VOT 856/2 Politique énergétique, travaux chaufferies 12.10.2011 0 0 0 0 0 0
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VOT

N° Groupe Dates de

N° PFI Gestionnaire Localisation dépôt et 2013 2015 2017 2019 2021 2023

Statut N° PR Libellé de vote 2014 2016 2018 2020 2022 2024

Dépenses planifiées pour les 12 années du plan (CHF bruts)

Crédits d'investissements votés

Coût
voté brut

012.811.06 ENE Patrimoine financier : 14.09.2011 1'136'000 500'000 0 0 0 0 0
VOT 905/2 Travaux de rénovation de chaufferies vétustes 21.03.2012 500'000 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 34'007'052 11'520'000 2'504'000 0 0 0 0
7'325'500 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 19   Dép. totales : 21'349'500
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 56'307'052 12'720'000 4'104'000 1'500'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000

8'325'500 1'850'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 900'000
                                                 Nombre d'objets : 23   Dép. totales : 35'399'500

20 INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE

020.003.01 ARC François-Grast, rue : 23.11.2010 1'273'000 200'000 473'000 0 0 0 0
VOT 838 Concours, étude imm. logements & ateliers d'artistes 28.06.2011 600'000 0 0 0 0 0

020.005.02 BAT Vélodrome 2, rue du, Cité Jonction : 14.10.2009 9'734'700 3'000'000 0 0 0 0 0
VOT 735 Mise en conformité & entretien centre artisanal 23.03.2011 500'000 0 0 0 0 0

020.005.04 BAT Vélodrome 2, rue du, Cité Jonction : 19.04.2011 594'000 170'000 0 0 0 0 0
VOT 880 Travaux complémentaires zone parking 19.04.2011 100'000 0 0 0 0 0

020.014.09 ARC Châtelaine 43, av. de, ZIC : 17.05.2011 1'120'000 400'000 0 0 0 0 0
VOT 886 Etude image directrice & projet d'Ecopôle 26.06.2012 300'000 0 0 0 0 0

020.028.01 BAT Giuseppe-Motta 20, av. : (Mottatom) 13.10.2009 350'000 150'000 0 0 0 0 0
VOT 737 Etude rénovation enveloppe des ateliers d'artistes 21.03.2012 0 0 0 0 0 0

020.030.02 DFL Fondetec : 10.06.2009 10'000'000 2'500'000 0 0 0 0 0
VOT 711 Financement du capital de dotation 16.02.2010 2'500'000 0 0 0 0 0

020.031.02 GCI Longemalle, place de : [081.016/102.005] 23.03.2010 249'000 249'000 0 0 0 0 0
VOT 775/3 Achat & mise en fonction pavillon commercial 18.01.2011 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 23'320'700 6'669'000 473'000 0 0 0 0
4'000'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 7   Dép. totales : 11'142'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 23'320'700 6'669'000 473'000 0 0 0 0

4'000'000 0 0 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 7   Dép. totales : 11'142'000
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Statut N° PR Libellé de vote 2014 2016 2018 2020 2022 2024

Dépenses planifiées pour les 12 années du plan (CHF bruts)

Crédits d'investissements votés

Coût
voté brut

30 ECOLES PUBLIQUES ET PARASCOLAIRE
30 Constructions existantes

030.021.04 ARC Saint-Jean 12, rue de, Ecole St-Jean : 10.11.2009 12'310'000 560'000 0 0 0 0 0
VOT 748/1 Rénovation du groupe scolaire [061.061] 17.02.2010 0 0 0 0 0 0

030.021.06 ECO Saint-Jean 12, rue de, Ecole St-Jean : 10.11.2009 787'000 80'000 0 0 0 0 0
VOT 748/2 Equipement en mobilier 17.02.2010 0 0 0 0 0 0

030.035.06 ECO Carl-Vogt 69, boulevard : 24.03.2010 1'748'000 940'000 0 0 0 0 0
VOT 776/1 Réfection partielle de l'école & place de jeux 27.04.2010 0 0 0 0 0 0

030.035.08 ARC Village-Suisse, rue du : 27.04.2010 443'000 130'000 0 0 0 0 0
VOT 776/3 Travaux préparatoires terrain & remise en état 27.04.2010 0 0 0 0 0 0

030.089.05 ARC Berne 50, rue de, Ecole de Pâquis-Centre : 23.03.2010 1'950'000 900'000 100'000 0 0 0 0
VOT 782 Etude rénovation enveloppe du bâtiment 13.10.2010 750'000 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 17'238'000 2'610'000 100'000 0 0 0 0
750'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 5   Dép. totales : 3'460'000

31 Nouvelles constructions

031.068.08 ARC Chandieu, périmètre de : 23.03.2010 4'100'000 1'500'000 0 0 0 0 0
VOT 779 Concours, étude d'aménagement 14.09.2010 0 0 0 0 0 0

031.095.03 ARC Saint-Georges 21, bd de : [043.053.02] 02.11.2010 1'570'000 770'000 0 0 0 0 0
VOT 832 Concours constr. crèche, salle gym, rest. scolaire 17.05.2011 390'000 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 5'670'000 2'270'000 0 0 0 0 0
390'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 2   Dép. totales : 2'660'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 22'908'000 4'880'000 100'000 0 0 0 0

1'140'000 0 0 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 7   Dép. totales : 6'120'000
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40 CULTURE & LOISIRS
40 Culture & loisirs (équipements généraux)

040.002.02 ARC Lausanne 27A, rue de : [012.069.10] 14.09.2010 2'812'000 1'000'000 720'000 0 0 0 0
VOT 802 Constr. d'un bâtiment d'ateliers d'artistes 12.10.2011 850'000 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 2'812'000 1'000'000 720'000 0 0 0 0
850'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 1   Dép. totales : 2'570'000

41 Bibliothèques, discothèques, vidéothèques

041.022.06 BGE Bibliothèques scientifiques du DC : 16.09.2008 10'000'000 1'000'000 1'300'000 1'500'000 1'400'000 0 0
VOT 629 Catalogage rétrospectif des collections 23.03.2010 1'000'000 1'000'000 1'200'000 0 0 0

041.022.08 BGE Bibliothèques BGE et CJB : 23.11.2010 600'000 250'000 0 0 0 0 0
VOT 836 Désacidification d'ensembles patrimoniaux 09.05.2012 250'000 0 0 0 0 0

041.022.10 BGE Tour 2, passage de la, CIG : 15.02.2011 2'400'000 150'000 0 0 0 0 0
VOT 852 Achat du Fonds photographique Boissonnas 23.05.2011 100'000 0 0 0 0 0

041.028.03 DSIC Bibliothèques et discothèques municipales : 18.05.2005 1'479'000 200'000 160'000 0 0 0 0
VOT 408/1 Evolution systèmes information & communication 08.11.2005 160'000 80'000 0 0 0 0

041.031.00 BGE Bastions, parc des : 23.11.2010 500'000 200'000 0 0 0 0 0
VOT 837/5 Genevensi@ : prestations de numérisation 16.02.2011 250'000 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 14'979'000 1'800'000 1'460'000 1'500'000 1'400'000 0 0
1'760'000 1'080'000 1'200'000 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 5   Dép. totales : 10'200'000

42 Musées, conservatoire & jardin botaniques

042.009.09 ARC Charles-Galland 2, rue - MAH : 12.10.2011 2'925'000 1'500'000 0 0 0 0 0
VOT 922 Etude cpl extension & réaménagement musée 08.05.2012 700'000 0 0 0 0 0

042.024.04 ARC Impératrice 1, ch de - CJB, BOT V : [Fr. 0 net] 20.01.2009 11'828'600 1'500'000 0 0 0 0 0
VOT 664/1 Construction 5ème étape (herbier, esp. public, etc.) 13.05.2009 0 0 0 0 0 0

042.024.10 CJB Impératrice 1, ch de - CJB, BOT V : [Fr. 0 net] 20.01.2009 82'100 0 40'000 0 0 0 0
VOT 664/4 Déplacement des collections herbier 13.05.2009 0 0 0 0 0 0
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042.034.06 ARC Carl-Vogt 65, boulevard - MEG : [Fr. 40 mio net] 13.10.2009 63'490'000 15'000'000 5'400'000 0 0 0 0
VOT 739/1 Agrandissement et rénovation du musée 23.03.2010 10'000'000 3'300'000 0 0 0 0

042.034.10 DSIC Carl-Vogt 65, boulevard - MEG : 13.10.2009 212'400 100'000 0 0 0 0 0
VOT 739/2 Equipement matériel informatique & télécommunication 23.03.2010 110'000 0 0 0 0 0

042.034.12 MEG Carl-Vogt 65, boulevard - MEG : 13.10.2009 1'773'000 1'170'000 100'000 0 0 0 0
VOT 739/3 Equipement salles d'exposition et ateliers 23.03.2010 500'000 0 0 0 0 0

042.037.06 ARC Lausanne 192, rte. de, - CJB : [CHF 0 net] 19.04.2011 13'275'921 4'000'000 3'000'000 0 0 0 0
VOT 876/1 Rénovation bâtiment "La Console" & maison jardinier 20.03.2012 4'000'000 1'000'000 0 0 0 0

042.037.08 CJB Lausanne 192, rte. de, - CJB : [CHF 0 net] 19.04.2011 501'100 0 126'100 0 0 0 0
VOT 876/2 Mobilier pour "La Console" & maison jardinier 20.03.2012 375'000 0 0 0 0 0

042.041.03 BAT Gourgas 7, rue, BAC : 08.06.2010 2'400'000 1'000'000 0 0 0 0 0
VOT 790 Etude dépollution, enveloppe et aménagement 18.01.2011 900'000 0 0 0 0 0

042.095.03 ARC Saint-Georges 21, bd., Stand, rue du : 17.09.2008 3'150'000 400'000 0 0 0 0 0
VOT 641/1 Concours, étude constr. dépôt collections patrim. 06.04.2009 0 0 0 0 0 0

042.095.04 GCI Stand 20, rue du; écoquartier Jonction : [081.095] 14.09.2011 8'465'000 5'200'000 0 0 0 0 0
VOT 906/2 Réalisation enceintes de fouilles, dépollution cpl 12.10.2011 1'500'000 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 108'103'121 29'870'000 8'666'100 0 0 0 0
18'085'000 4'300'000 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 11   Dép. totales : 60'921'100

43 Théâtres & concerts

043.006.10 BAT Philosophes 6, bd. des, "La Comédie" : 12.10.2010 1'981'000 300'000 0 0 0 0 0
VOT 818 Mise en conformité des voies de fuite 17.05.2011 0 0 0 0 0 0

043.007.02 ARC Gare-des-Eaux-Vives, av. de la : 06.06.2006 4'000'000 500'000 0 0 0 0 0
VOT 473 Concours & étude implantation Nouvelle Comédie 20.02.2008 300'000 0 0 0 0 0

043.009.17 BAT Théâtre 11, bd. du, Grand-Théâtre : 18.01.2011 2'000'000 800'000 0 0 0 0 0
VOT 849 Etude compl. rénovation partielle du bâtiment 12.10.2011 800'000 0 0 0 0 0
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043.042.06 ARC Rôtisserie 10, rue de la, Alhambra : 09.06.2009 27'815'500 9'000'000 3'820'000 0 0 0 0
VOT 704/1 Rénovation et aménagement du bâtiment 13.10.2010 8'000'000 0 0 0 0 0

043.042.10 SAT Rôtisserie 10, rue de la, Alhambra : 09.06.2009 365'700 0 365'700 0 0 0 0
VOT 704/2 Equipement en mobilier 13.10.2010 0 0 0 0 0 0

043.042.12 DSIC Rôtisserie 10, rue de la, Alhambra : 09.06.2009 97'700 50'000 0 0 0 0 0
VOT 704/3 Equipement informatique et télécommunication 13.10.2010 47'700 0 0 0 0 0

043.042.14 SAT Rôtisserie 10, rue de la, Alhambra : 09.06.2009 827'900 0 627'900 0 0 0 0
VOT 704/4 Acquisition matériel audio & éclairage scénique cpl. 13.10.2010 200'000 0 0 0 0 0

043.051.01 ARC Charles-Sturm 15, rue : 19.04.2011 1'170'000 400'000 0 0 0 0 0
VOT 873 Concours, étude d'un pavillon de la danse 09.05.2012 500'000 0 0 0 0 0

043.053.02 ARC Saint-Georges 21, bd de, Ecoquartier Jonction : 03.11.2010 450'000 150'000 0 0 0 0 0
VOT 834 Etude d'une salle pluridisciplinaire 03.11.2010 200'000 0 0 0 0 0

043.054.02 ARC Bâtie 10, ch. de la; anciens réservoirs : 03.11.2010 700'000 300'000 0 0 0 0 0
VOT PA-116 Etude espace diffusion musiques amplifiées 03.11.2010 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 39'407'800 11'500'000 4'813'600 0 0 0 0
10'047'700 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 10   Dép. totales : 26'361'300

44 Conservation du patrimoine

044.026.02 DCA Cornavin, place de : 21.02.2012 400'300 400'300 0 0 0 0 0
VOT 937 Subvention restauration Basilique de Notre-Dame 21.02.2012 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 400'300 400'300 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 1   Dép. totales : 400'300

46 Animations & loisirs

046.004.04 BAT Volontaires 4, Place des; l'Usine : 12.10.2011 1'600'000 490'000 0 0 0 0 0
VOT 920 Assainissement acoustique salles concerts 18.04.2012 0 0 0 0 0 0

046.055.03 ARC Henri-Golay 40, avenue : 07.06.2011 952'000 400'000 0 0 0 0 0
VOT 893 Etudes de rénovation Ferme Menut-Pellet 26.06.2012 400'000 0 0 0 0 0
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Totaux du sous-groupe fonctionnel : 2'552'000 1'090'000 0 0 0 0 0
400'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 3   Dép. totales : 1'490'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 168'254'221 45'460'300 15'659'700 1'500'000 1'400'000 0 0

31'142'700 5'380'000 1'200'000 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 31   Dép. totales : 101'742'700

50 SPORTS

050.014.01 ARC Frontenex 7, plateau de, Stade de Frontenex : 07.10.1987 545'000 300'000 0 0 0 0 0
VOT 41 Etude rénovation & constructions install. sportives 26.04.1988 0 0 0 0 0 0

050.046.05 BAT Neuchâtel 47, rue de, Pâquis Centre : 14.09.2011 150'000 50'000 0 0 0 0 0
VOT 911/4 Etude pour la réfection complète de la piscine 13.12.2011 0 0 0 0 0 0

050.065.01 ARC Eaux-Vives, site de la gare des : [061.048] 10.11.2009 4'900'000 0 1'400'000 1'500'000 0 0 0
VOT 750 Concours, étude logements & équipements publics 23.11.2011 600'000 1'400'000 0 0 0 0

050.065.04 GCI Eaux-Vives, pôle de la gare des : 26.09.2011 14'472'000 300'000 0 0 0 0 0
VOT 917 Travaux de préterrassement 22.02.2012 0 0 0 0 0 0

050.066.02 ECO Divers lieux & parcs municipaux : 14.09.2010 899'175 190'000 190'000 160'000 0 0 0
VOT 811 Construction d'équipements sportifs simples 20.04.2011 190'000 160'000 0 0 0 0

050.067.02 BAT Petit-Bel-Air, quartier, Chêne-Bourg : 23.11.2010 828'240 0 0 0 0 0 0
VOT 839 Plus-value construction terrain de football 22.02.2012 828'240 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 21'794'415 840'000 1'590'000 1'660'000 0 0 0
1'618'240 1'560'000 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 6   Dép. totales : 7'268'240
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 21'794'415 840'000 1'590'000 1'660'000 0 0 0

1'618'240 1'560'000 0 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 6   Dép. totales : 7'268'240
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60 SOCIAL
60 Social (équipements généraux)

060.011.01 ARC Piachaud 4, rue, "Ancien manège" : 19.04.2011 1'700'000 850'000 150'000 0 0 0 0
VOT 874 Concours, études création espace de quartier 11.10.2011 650'000 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 1'700'000 850'000 150'000 0 0 0 0
650'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 1   Dép. totales : 1'650'000

61 Enfance & jeunesse

061.017.05 ARC De-Châteaubriand 2, place : 13.05.2009 600'000 160'000 0 0 0 0 0
VOT PA-97 Etude de surélévation de la crèche 23.05.2011 0 0 0 0 0 0

061.021.05 BAT Madeleine 16, rue de la : 06.09.2010 400'000 200'000 0 0 0 0 0
VOT 807/2 Etude réfect. enveloppe & réaménagement crèche 11.12.2010 0 0 0 0 0 0

061.025.06 ARC Lamartine 2, rue, "Les Gazouillis" : 14.09.2010 8'232'000 3'000'000 0 0 0 0 0
VOT 804/1 Agrandissement & transformation de l'EVE 23.05.2011 1'700'000 0 0 0 0 0

061.025.08 SDPE Lamartine 2, rue, "Les Gazouillis" : 14.09.2010 168'000 168'000 0 0 0 0 0
VOT 804/2 Mobilier, jeux & matériel pour l'EVE 23.05.2011 0 0 0 0 0 0

061.056.01 BAT Frontenex 54, rte,  "Villa Ambrosetti" : 02.11.2011 400'000 200'000 0 0 0 0 0
VOT 927 Etude transf. en crèche & appartements relais 09.05.2012 0 0 0 0 0 0

061.057.02 DCA Cluse, bd.,  (future parcelle N° 4206) : 18.01.2011 6'690'000 0 0 0 0 0 0
VOT 844/1 Acquisition d'une nouvelle crèche 23.11.2011 0 6'690'000 0 0 0 0

061.057.04 SDPE Cluse, bd.,  (future parcelle N° 4206) : 18.01.2011 250'500 0 0 0 0 0 0
VOT 844/2 Mobilier, jeux et matériel nouvelle crèche 23.11.2011 250'500 0 0 0 0 0

061.059.04 BAT Rothschild 27, rue : [072.004] 19.04.2011 3'866'000 1'700'000 0 0 0 0 0
VOT 872/1 Aménagement d'une crèche & de locaux APM 22.02.2012 2'366'000 0 0 0 0 0

061.059.06 SDPE Rothschild 27, rue : 19.04.2011 115'000 115'000 0 0 0 0 0
VOT 872/2 Mobilier et matériel pour nouvelles places de crèche 22.02.2012 0 0 0 0 0 0

061.061.02 SDPE Saint-Jean 12, rue, "Pomme d'Api" : [030.021] 10.11.2009 57'500 57'500 0 0 0 0 0
VOT 748/3 Equipement en mobilier du jardin d'enfants 17.02.2010 0 0 0 0 0 0
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061.104.02 DEJ St-François 4, pl. Villa Freundler [012.034/091.009] 12.05.2009 21'600 21'600 0 0 0 0 0
VOT 700/3 Mobilier et équipements, activités jeunesse 19.05.2010 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 20'800'600 5'622'100 0 0 0 0 0
4'316'500 6'690'000 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 11   Dép. totales : 16'628'600

64 Centres sociaux

064.027.01 ARC Vermont 21, rue de : 08.10.2007 150'000 50'000 0 0 0 0 0
VOT 574/8/CA Etude rénovation villa - "Point d'eau" 22.06.2008 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 150'000 50'000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 1   Dép. totales : 50'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 22'650'600 6'522'100 150'000 0 0 0 0

4'966'500 6'690'000 0 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 13   Dép. totales : 18'328'600

70 SECURITE PUBLIQUE
70 Sécurité publique (équipements généraux)

070.002.00 DSIC Dpt Environnement urbain et sécurité : 09.10.2007 5'350'377 750'000 440'000 0 0 0 0
VOT 569 POLYCOM - Réseau radio national sécurité 16.01.2008 750'000 440'000 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 5'350'377 750'000 440'000 0 0 0 0
750'000 440'000 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 1   Dép. totales : 2'380'000

71 Etat civil

071.003.00 CIV Mairie 37, rue de la : 23.11.2010 461'000 200'000 0 0 0 0 0
VOT 837/3 Numérisation des registres d'état civil 16.02.2011 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 461'000 200'000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 1   Dép. totales : 200'000
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72 Police municipale

072.004.02 CMAI Rothschild 27, rue : [061.059] 19.04.2011 98'000 0 0 0 0 0 0
VOT 872/3 Acquisition de mobilier et de matériel 22.02.2012 98'000 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 98'000 0 0 0 0 0 0
98'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 1   Dép. totales : 98'000

73 Service incendie

073.019.03 BAT Batailleux 3, rte des; Halle 7; SIS : 22.11.2011 6'500'000 2'000'000 1'800'000 0 0 0 0
VOT 933 Etude construction nouvelle caserne 22.02.2012 2'000'000 0 0 0 0 0

073.028.04 SIS Vieux-Billard 11, rue du : 14.09.2010 11'770'000 3'800'000 1'800'000 0 0 0 0
VOT 815/1à5 Renouvellement, assainissement parc  véhicules SIS 19.04.2011 2'000'000 0 0 0 0 0

073.030.04 DSIC Étraz 128, route de l', Versoix : 20.01.2009 500'000 200'000 0 0 0 0 0
VOT 665/2 Connexion au réseau VG du CECOFOR 18.05.2009 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 18'770'000 6'000'000 3'600'000 0 0 0 0
4'000'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 3   Dép. totales : 13'600'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 24'679'377 6'950'000 4'040'000 0 0 0 0

4'848'000 440'000 0 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 6   Dép. totales : 16'278'000

80 HYGIENE & SALUBRITE PUBLIQUE
81 Protection des eaux

081.003.03 GCI Dpt Constructions et aménagement : 08.09.2004 5'767'360 900'000 700'000 0 0 0 0
VOT 354 Plan général d'évacuation des eaux (PGEE) 18.05.2005 800'000 500'000 0 0 0 0

081.065.10 GCI Mail, avenue du : [091.018.10/12] 01.12.2009 858'540 250'000 0 0 0 0 0
VOT 753/3 Construction & rénovation collecteurs 23.05.2011 0 0 0 0 0 0

081.068.02 GCI Chantepoulet, square de : [102.750.14 - 082.027.02] 29.06.2010 464'100 260'000 0 0 0 0 0
VOT 799/3 Assainissement du réseau de collecteurs 28.06.2011 0 0 0 0 0 0

081.095.02 GCI Ancienne usine à gaz Coulouvrenière : [091.095] 23.06.2008 28'299'000 850'000 0 0 0 0 0
VOT 625 Travaux d'assainissement du site 04.11.2008 0 0 0 0 0 0
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081.095.04 GCI Stand 20, rue du; écoquartier Jonction : [042.095] 14.09.2011 10'792'600 4'000'000 0 0 0 0 0
VOT 906/1 Dépollution complémentaire du terrain 12.10.2011 2'000'000 0 0 0 0 0

081.099.02 GCI Saint-Antoine, bastion de : [091.083.02] 15.02.2011 504'000 504'000 0 0 0 0 0
VOT 861/2 Construction des réseaux de collecteurs 30.01.2012 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 46'685'600 6'764'000 700'000 0 0 0 0
2'800'000 500'000 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 6   Dép. totales : 10'764'000

82 Enlèvement & traitement des déchets

082.015.12 LOM Dpt Environnement urbain et sécurité : 19.04.2011 2'810'000 800'000 0 0 0 0 0
VOT 869/1-2 Renouvellement véhicules VVP - FUN 27.06.2011 0 0 0 0 0 0

082.015.50 LOM Dpt Environnement urbain et sécurité : 19.04.2011 1'700'000 200'000 0 0 0 0 0
VOT 877 Acquisition matériel viabilité hivernale 02.11.2011 0 0 0 0 0 0

082.027.02 BAT Chantepoulet, square de : [102.750.14 - 081.068.02] 29.06.2010 733'000 0 533'000 0 0 0 0
VOT 799/2 Réfection enveloppe & transformation édicule VVP 28.06.2011 200'000 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 5'243'000 1'000'000 533'000 0 0 0 0
200'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 3   Dép. totales : 1'733'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 51'928'600 7'764'000 1'233'000 0 0 0 0

3'000'000 500'000 0 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 9   Dép. totales : 12'497'000

90 AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG
91 Parcs & promenades

091.000.01 SEV Espaces verts municipaux : 14.09.2011 150'000 50'000 0 0 0 0 0
VOT 911/5 Etudes diverses d'aménagement 13.12.2011 0 0 0 0 0 0

091.009.02 SEV St-François 4, place, parc Villa Freundler : 12.05.2009 540'000 100'000 0 0 0 0 0
VOT 700/2 Réaménagement du parc [012.034/061.104] 19.05.2010 0 0 0 0 0 0

091.081.03 SEV Eugène-Rigot 5, ch., Campagne Rigot : 25.06.2002 690'000 300'000 0 0 0 0 0
VOT 225 Etude de restauration de la campagne 10.09.2003 50'000 0 0 0 0 0
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091.083.02 GCI Saint-Antoine, bastion de : [081.099.02-04] 15.02.2011 3'324'000 1'800'000 0 0 0 0 0
VOT 861/1 Travaux d'aménagement 30.01.2012 0 0 0 0 0 0

091.091.02 SEV Parcs et domaine public : 10.06.2009 5'238'000 1'300'000 1'300'000 0 0 0 0
VOT 707 Entretien et renouvellement du patrimoine arboré 29.06.2010 1'300'000 0 0 0 0 0

091.095.03 SAM Saint-Georges 21, bd., Stand, rue du : 17.09.2008 442'000 200'000 0 0 0 0 0
VOT 641/2 Etude d'aménagement espaces publics & collectifs 06.04.2009 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 10'384'000 3'750'000 1'300'000 0 0 0 0
1'350'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 6   Dép. totales : 6'400'000

92 Moyens de gestion des espaces verts

092.012.05 BAT Lausanne 118-120, rue de, SEVE : 14.09.2011 250'000 100'000 0 0 0 0 0
VOT 911/6 Etude pour rénovation enveloppe & combles 13.12.2011 0 0 0 0 0 0

092.017.07 ARC Frontenex 71, rte de, parc La Grange, "La Ferme" : 14.09.2011 180'000 100'000 0 0 0 0 0
VOT 911/7 Etude de rénovation du bâtiment 13.12.2011 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 430'000 200'000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 2   Dép. totales : 200'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 10'814'000 3'950'000 1'300'000 0 0 0 0

1'350'000 0 0 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 8   Dép. totales : 6'600'000

100 AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC
100 Aménagement DP (en général)

100.000.06 DCA Dpt Constructions et aménagement : 14.09.2011 200'000 100'000 0 0 0 0 0
VOT 911/8 Etudes diverses aménag. du domaine public 2012 13.12.2011 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 200'000 100'000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 1   Dép. totales : 100'000
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101 Rues, routes & ouvrages d'art

101.004.03 SAM Dpt Constructions et aménagement : 16.03.2005 900'000 120'000 0 0 0 0 0
VOT 393/1 Promotion du vélo, études 17.05.2006 0 0 0 0 0 0

101.004.04 GCI Dpt Constructions et aménagement : 16.03.2005 1'940'000 50'000 0 0 0 0 0
VOT 393/2 Promotion du vélo, réalisations 17.05.2006 0 0 0 0 0 0

101.044.05 SAM Paix, av. de la; Eugène-Rigot, ch : 11.03.2009 815'000 100'000 0 0 0 0 0
VOT 679 Etudes circulation et aménagements urbains 18.05.2010 0 0 0 0 0 0

101.072.24 GCI Saint-Jean, rue de (tronçon Délices, Jean-Jacques) : 14.10.2009 7'871'710 3'000'000 0 0 0 0 0
VOT 732/1 Travaux d'aménagement de la rue [081.021.12] 28.04.2010 1'540'000 0 0 0 0 0

101.091.01 SAM Dpt Constructions et aménagement : 09.03.2004 2'760'000 650'000 0 0 0 0 0
VOT 331 Etude de revêtements antibruit OPB 05.10.2004 0 0 0 0 0 0

101.110.02 GCI Ferney, rte de : 07.06.2011 713'440 100'000 0 0 0 0 0
VOT 894/1 Aménagements en lien avec le PLQ N° 28732 22.02.2012 0 0 0 0 0 0

101.110.04 GCI Ferney, rte de : 07.06.2011 2'192'500 100'000 0 0 0 0 0
VOT 894/2 Mesures d'accompagnement du PLQ N° 29482 22.02.2012 0 0 0 0 0 0

101.110.06 GCI Ferney, rte de & Sous-Bois, ch. de : 07.06.2011 1'802'735 200'000 0 0 0 0 0
VOT 894/3 Réaménagement de la route & du chemin 22.02.2012 0 0 0 0 0 0

101.400.24 GCI Couverture des voies CFF de St-Jean : 12.10.2010 559'000 340'000 0 0 0 0 0
VOT 820 Entretien équipements sécurité sorties de secours 16.02.2011 0 0 0 0 0 0

101.702.10 GCI OPB - Diverses rues : 14.09.2011 7'924'300 2'200'000 1'600'000 0 0 0 0
VOT 909 Travaux d'assainissement du bruit routier 21.03.2012 2'200'000 0 0 0 0 0

101.860.06 GCI Coudriers, chemin des : [081.098.02] 15.02.2011 2'253'200 1'690'000 0 0 0 0 0
VOT 860/1 Réaménagement du chemin 26.09.2011 0 0 0 0 0 0

101.900.08 SAM Domaine public - Plan lumière : [Fr. 4.2 mio net] 01.04.2009 5'900'000 400'000 0 0 0 0 0
VOT 694/1à3 Remplacement 4'500 luminaires, systèmes régulation 16.09.2009 0 0 0 0 0 0

101.900.12 SAM Domaine public - Plan lumière : 01.04.2009 1'632'000 300'000 0 0 0 0 0
VOT 695 Remplacement 450 supports d'éclairage public 16.09.2009 0 0 0 0 0 0
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101.900.15 SAM PL - Domaine public, projets pilotes : 14.09.2011 150'000 50'000 0 0 0 0 0
VOT 911/10 Etude de renouvellement des éclairages publics 13.12.2011 0 0 0 0 0 0

101.900.28 SAM Neuve, place de : 14.09.2011 100'000 50'000 0 0 0 0 0
VOT 911/11 Etude rénovation EP & illuminations des façades 13.12.2011 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 37'513'885 9'350'000 1'600'000 0 0 0 0
3'740'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 15   Dép. totales : 14'690'000

102 Places, rues résidentielles, trafic modéré

102.005.06 GCI Longemalle, place, Fontaine, r. : [081.016/020.031] 23.03.2010 5'467'000 1'900'000 0 0 0 0 0
VOT 775/1 Réaménagement de la place et de la rue 18.01.2011 0 0 0 0 0 0

102.020.01 GCI Dpt Constructions et aménagement : 04.12.2001 3'685'000 1'000'000 0 0 0 0 0
VOT 172 Aménag. zones circulation à 30 km/h. 1ère étape 12.02.2003 560'000 0 0 0 0 0

102.020.02 GCI Cluse-Roseraie, Mervelet, Délices, quartiers : 27.04.2010 1'289'030 900'000 0 0 0 0 0
VOT 784 Améliorations et création zones 30 km/h. 19.01.2011 280'000 0 0 0 0 0

102.020.05 SAM Dpt Constructions et aménagement : 14.09.2011 80'000 40'000 0 0 0 0 0
VOT 911/12 Etudes aménagement de zones 30 km/h. 13.12.2011 0 0 0 0 0 0

102.033.03 SAM QV - Mont-Blanc, pont du : [101.400.06] 15.02.2005 1'420'000 200'000 0 0 0 0 0
VOT 387 Etude de l'élargissement du pont 08.11.2006 200'000 0 0 0 0 0

102.038.05 SAM De Grenus, place, Rousseau, Etuves, rues : 19.11.2002 468'000 100'000 100'000 0 0 0 0
VOT 246 Etude d'aménagement urbain 20.01.2005 100'000 0 0 0 0 0

102.065.01 SAM Beulet, Saint-Jean, rues, Aïre, contre-route : 12.03.2003 1'062'000 200'000 0 0 0 0 0
VOT 274 Etude d'aménagements urbains 03.12.2003 150'000 0 0 0 0 0

102.066.01 SAM Eaux-Vives, Montchoisy, rues : 12.03.2003 1'020'000 125'000 0 0 0 0 0
VOT 273 Etude d'aménagement urbain 07.04.2004 125'000 0 0 0 0 0

102.066.02 GCI Eaux-Vives, Montchoisy, rues : 12.03.2003 3'200'000 750'000 0 0 0 0 0
VOT 273 Réalisation d'aménagements urbains 07.04.2004 800'000 0 0 0 0 0

102.067.01 SAM Jonction, quartier de la : 18.04.2000 522'500 50'000 0 0 0 0 0
VOT 46 Etude de mesures d'aménagement urbain 26.04.2002 0 0 0 0 0 0
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102.090.00 GCI Chabrey, rue : 15.01.2008 685'250 260'000 0 0 0 0 0
VOT 586/1 Travaux modération trafic, aménag. & assainissement 24.06.2008 0 0 0 0 0 0

102.096.02 GCI Doctoresse-Champendal, ch. : [081.062.02] 20.05.2008 514'760 510'000 0 0 0 0 0
VOT 613/2 Aménagement en rue résidentielle 17.12.2008 0 0 0 0 0 0

102.500.02 GCI TCOB - ZP - Simon-Goulart, place : [081.500.12] 22.03.2011 4'337'000 2'000'000 0 0 0 0 0
VOT 865/1 Travaux d'aménagement places & abords 12.10.2011 0 0 0 0 0 0

102.502.01 DCA Dpt Constructions et aménagement : 23.06.2003 2'300'000 300'000 0 0 0 0 0
VOT 292 CEVA - Etudes d'aménagements [081.502] 21.01.2004 200'000 0 0 0 0 0

102.550.02 GCI GP - Eugène-Rigot, ch., Kazem-Radjavi, r. lien : 14.09.2010 16'335'000 2'900'000 0 0 0 0 0
VOT 794 Construction d'une passerelle piétonne 16.02.2011 0 0 0 0 0 0

102.551.02 SAM GP - Eaux-Vives, quai marchand des : 06.09.2010 200'000 100'000 0 0 0 0 0
VOT 807/4 Etude d'aménagement promenade et quai marchand 11.12.2010 100'000 0 0 0 0 0

102.600.03 SAM QV - Domaine public, abords des écoles : 14.09.2011 200'000 100'000 0 0 0 0 0
VOT 911/13 Etudes pour la sécurité des cheminements 13.12.2011 0 0 0 0 0 0

102.600.04 GCI Genêts & Hugo-de-Senger, écoles : 14.09.2011 641'000 200'000 0 0 0 0 0
VOT 912/1-2 Aménagements sécurité itinéraires scolaires 20.03.2012 0 0 0 0 0 0

102.600.27 SAM QV - Kazem-Radjavi, rue : 14.09.2011 190'000 90'000 0 0 0 0 0
VOT 911/14 Etude d'aménagement existant et prolongation 13.12.2011 0 0 0 0 0 0

102.750.14 GCI ZP - Chantepoulet, square de : [081.068 - 082.027] 29.06.2010 2'033'500 200'000 0 0 0 0 0
VOT 799/1 Travaux d'aménagement 28.06.2011 0 0 0 0 0 0

102.750.16 GCI ZP - Pradier, square : [081.069.02] 12.10.2010 3'240'000 1'400'000 0 0 0 0 0
VOT 819/1 Travaux d'aménagement 18.05.2011 0 0 0 0 0 0

102.750.25 SAM Grottes, place des : 14.09.2010 185'000 80'000 0 0 0 0 0
VOT 816/1 Etude d'aménagement (atelier urbain concertation) 22.03.2011 0 0 0 0 0 0

102.752.01 SAM ZP - Initiative populaire "200 rues sont à vous" : 18.05.2010 2'225'000 500'000 500'000 0 0 0 0
VOT PA-110 Etudes mesures d'aménagement et de circulation 29.06.2010 500'000 560'000 0 0 0 0
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102.752.03 SAM ZP - Première étape de piétonnisation : 09.06.2010 2'335'000 0 400'000 400'000 335'000 0 0
VOT 787 Etudes d'aménagements et de circulation 07.06.2011 400'000 400'000 400'000 0 0 0

102.752.20 GCI ZP - "200 rues sont à vous" IN-2 (166) : 15.02.2011 5'386'000 0 1'800'000 0 0 0 0
VOT 862 Mesures à l'essai & places parc en compensation 30.01.2012 2'000'000 1'586'000 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 59'021'040 13'905'000 2'800'000 400'000 335'000 0 0
5'415'000 2'546'000 400'000 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 25   Dép. totales : 25'801'000

103 Parkings publics

103.004.05 SAM Cornavin, place de : 14.09.2011 200'000 100'000 0 0 0 0 0
VOT 911/15 Etude aménagement de surface, déplacement trémie 13.12.2011 50'000 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 200'000 100'000 0 0 0 0 0
50'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 1   Dép. totales : 150'000

104 Bâtiments, édicules publics

104.000.02 BAT Dpt Constructions et aménagement : 12.05.2009 2'543'000 200'000 0 0 0 0 0
VOT 705 Rénovation des toilettes publiques - Etape 1 29.01.2010 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 2'543'000 200'000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 1   Dép. totales : 200'000

106 Transports publics

106.500.02 GCI TCOB : [081.500.02] 23.06.2008 25'558'000 2'000'000 0 0 0 0 0
VOT 623/1 Travaux d'aménagement en liaison avec le tram 10.11.2008 0 0 0 0 0 0

106.500.06 GCI TCOB - Diverses rues :  [081.500.08] 23.06.2008 10'428'000 1'500'000 0 0 0 0 0
VOT 624/1 Aménagements liés déviations lignes de trolleybus 10.11.2008 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 35'986'000 3'500'000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 2   Dép. totales : 3'500'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 135'463'925 27'155'000 4'400'000 400'000 335'000 0 0

9'205'000 2'546'000 400'000 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 45   Dép. totales : 44'441'000
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110 ADMINISTRATION GENERALE
111 Administration générale - objets mobiliers

111.007.20 DSIC Dpt Environnement urbain et sécurité : 12.05.2009 880'000 100'000 300'000 0 0 0 0
VOT 698/3 Système de gestion parc immobilier, 1ère étape 01.12.2009 300'000 180'000 0 0 0 0

111.011.06 DSIC Dpt Environnement urbain et sécurité : 12.05.2009 4'500'000 700'000 0 0 0 0 0
VOT 698/1 Redéploiement du réseau de la Ville de Genève 01.12.2009 600'000 0 0 0 0 0

111.030.12 DSIC Dpt Environnement urbain et sécurité : 16.01.2007 3'997'787 250'000 0 0 0 0 0
VOT 522/1à3 11ème PIQ - Plan informatique quadriennal 21.03.2007 100'000 0 0 0 0 0

111.030.14 DSIC Dpt Environnement urbain et sécurité : 12.05.2009 6'968'865 900'000 800'000 0 0 0 0
VOT 698/2 1er PSIC - Plan biennal systèmes d'information 01.12.2009 800'000 720'000 0 0 0 0

111.030.16 DSIC Dpt Environnement urbain et sécurité : 12.05.2009 200'000 70'000 0 0 0 0 0
VOT 698/4 Système d'information et équipement CM 01.12.2009 60'000 0 0 0 0 0

111.030.24 DSIC Dpt Environnement urbain et sécurité : 23.11.2010 7'140'840 1'000'000 1'000'000 900'000 0 0 0
VOT 837/1 2ème PSIC - Plan biennal systèmes d'information 16.02.2011 1'000'000 1'000'000 700'000 0 0 0

111.030.26 DRH Saint-Pierre 2, cour de, DRH : 23.11.2010 300'000 200'000 0 0 0 0 0
VOT 837/4 Numérisation des dossiers du personnel 16.02.2011 0 0 0 0 0 0

111.030.27 DRH Saint-Pierre 2, cour de, DRH : 01.11.2011 960'000 300'000 0 0 0 0 0
VOT 918 Préparation dossiers papier du personnel 26.06.2012 0 0 0 0 0 0

111.034.13 LOM Administration municipale : 16.12.2008 3'627'000 300'000 0 0 0 0 0
VOT 659/1-2 Renouvellement 52 véhicules, machines & engins 13.05.2009 0 0 0 0 0 0

111.034.14 LOM Dpt Environnement urbain et sécurité : 02.11.2011 6'175'000 2'000'000 1'000'000 0 0 0 0
VOT 929/1-2 Renouvellement planifié de véhicules (hors SIS) 26.06.2012 2'000'000 0 0 0 0 0

111.034.16 LOM Dpt Environnement urbain et sécurité : 02.11.2011 5'492'000 2'000'000 0 0 0 0 0
VOT 929/3-4 Renouvellement anticipé de véhicules (hors SIS) 26.06.2012 2'000'000 0 0 0 0 0

111.034.62 LOM Dpt Environnement urbain et sécurité : 19.01.2010 397'800 60'000 0 0 0 0 0
VOT 767 Acquisition de certains véhicules à deux roues 19.05.2010 0 0 0 0 0 0
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111.047.11 CMAI Dpt Finances et logement : 16.09.2009 2'844'800 1'000'000 0 0 0 0 0
VOT 722/1-2 9ème PAM - Renouv. mobilier, machines, équip. 19.04.2011 110'000 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 43'484'092 8'880'000 3'100'000 900'000 0 0 0
6'970'000 1'900'000 700'000 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 13   Dép. totales : 22'450'000

112 Administration générale - objets immobiliers

112.013.06 BAT Divers bâtiments propriété VDG : 16.02.2010 2'299'000 700'000 0 0 0 0 0
VOT 771 Mise à jour installations sécurité, mise en passe 27.09.2010 0 0 0 0 0 0

112.042.03 BAT La Grange, villa : 06.09.2010 400'000 200'000 0 0 0 0 0
VOT 807/6 Etude pour la rénovation des salons 11.12.2010 0 0 0 0 0 0

112.061.01 BAT Hôtel-de-Ville 5, rue de l' : 14.09.2011 150'000 70'000 0 0 0 0 0
VOT 911/16 Etude pour réaménag. rez et sécurisation bâtiment 13.12.2011 0 0 0 0 0 0

112.811.02 ENE Divers bâtiments administratifs : 15.02.2011 938'000 230'000 0 0 0 0 0
VOT 856/1 Politique énergétique, travaux chaufferies 12.10.2011 0 0 0 0 0 0

112.811.08 ENE Patrimoine administratif : 14.09.2011 1'314'800 500'000 0 0 0 0 0
VOT 905/1 Travaux de rénovation de chaufferies vêtustes 21.03.2012 500'000 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 5'101'800 1'700'000 0 0 0 0 0
500'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 5   Dép. totales : 2'200'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 48'585'892 10'580'000 3'100'000 900'000 0 0 0

7'470'000 1'900'000 700'000 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 18   Dép. totales : 24'650'000

120 PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT LOCAL

120.007.02 URB Dpt Constructions et aménagement : 22.06.2009 292'000 80'000 80'000 0 0 0 0
VOT 717 Maquette Ville de Genève - Digitalisation 73 plans 02.11.2011 80'000 0 0 0 0 0

120.010.00 SAM Voie verte, rives droite & gauche : 14.10.2008 150'000 30'000 0 0 0 0 0
VOT 652/11 Etude d'aménagement [130.020.00] 23.06.2009 0 0 0 0 0 0

120.011.01 SAM Voie verte d'agglomération : 12.10.2010 991'500 460'000 0 0 0 0 0
VOT 824 Etudes de faisabilité aménagement de six tronçons 18.05.2011 300'000 0 0 0 0 0
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Totaux du sous-groupe fonctionnel : 1'433'500 570'000 80'000 0 0 0 0
380'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 3   Dép. totales : 1'030'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 1'433'500 570'000 80'000 0 0 0 0

380'000 0 0 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 3   Dép. totales : 1'030'000

130 ACQUISITION DE TERRAINS

130.015.00 DCA Grottes, quartier des, îlots 5 et 7 : [130.023.02] 09.03.2005 600'000 0 0 0 0 0 0
VOT 401 Recettes à recevoir, échanges fonciers (CHF 2.6 Mio) 17.05.2005 0 0 0 0 0 0

130.025.02 DCA Miremont 23A, av. de : 27.06.2011 2'741'000 0 0 0 0 0 0
VOT 899 Acquisition de la parcelle N° 1795, droit préemption 27.06.2011 0 2'741'000 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 3'341'000 0 0 0 0 0 0
0 2'741'000 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 2   Dép. totales : 2'741'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 3'341'000 0 0 0 0 0 0

0 2'741'000 0 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 2   Dép. totales : 2'741'000
TOTAUX GÉNÉRAUX : 591'481'282 134'060'400 36'229'700 5'960'000 2'735'000 1'000'000 1'000'000

77'445'940 23'607'000 3'300'000 1'000'000 1'000'000 900'000
                                                 Nombre d'objets : 178   Dép. totales : 288'238'040
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10 LOGEMENTS
12 Logements existants

012.001.04 BAT Jean-Robert Chouet 4, rue : 14.09.2011 3'450'000 1'400'000 0 0 0 0 0
DEP 902 Rénovation de l'immeuble [St 0.51] 1'550'000 0 0 0 0 0

012.001.16 ARC Servette 36, rue de la : 14.09.2011 4'912'900 800'000 2'000'000 0 0 0 0
DEP 904/1 Rénovation immeuble & aménag. combles [St 0.52] 1'600'000 500'000 0 0 0 0

012.001.18 ENE Servette 36, rue de la : 14.09.2011 69'400 0 0 0 0 0 0
DEP 904/2 Installation centrale photovoltaïque 69'400 0 0 0 0 0

012.015.04 ARC Tour-de-Boël 7, rue de la : 14.09.2011 4'476'253 1'800'000 760'000 0 0 0 0
DEP 903 Rénovation de l'immeuble [St 0.48] 1'700'000 0 0 0 0 0

012.040.04 BAT Lissignol 10, rue : 07.06.2011 5'101'000 2'500'000 0 0 0 0 0
DEP 895 Rénovation de l'immeuble [St 0.38] 1'900'000 0 0 0 0 0

012.060.04 BAT Grottes 6, 6bis, Amis 5, rues des : 14.09.2011 13'984'000 0 1'000'000 5'000'000 0 0 0
DEP 916/1 Rénovation des immeubles [St 0.34/0.28] 0 3'000'000 4'984'000 0 0 0

012.060.06 BAT Grottes 6, 6bis, Amis 5, rues des : 14.09.2011 185'000 0 0 185'000 0 0 0
DEP 916/2 Pose cellules photovoltaïques en toiture 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 32'178'553 6'500'000 3'760'000 5'185'000 0 0 0
6'819'400 3'500'000 4'984'000 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 7   Dép. totales : 30'748'400
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 32'178'553 6'500'000 3'760'000 5'185'000 0 0 0

6'819'400 3'500'000 4'984'000 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 7   Dép. totales : 30'748'400

30 ECOLES PUBLIQUES ET PARASCOLAIRE
30 Constructions existantes

030.083.04 ARC Crêts-de-Champel 40, ch. des : 20.03.2012 21'330'200 5'000'000 4'500'000 0 0 0 0
DEP 949/1 Rénovation de l'école 8'000'000 3'500'000 0 0 0 0

030.083.06 ARC Bertrand, parc : 20.03.2012 2'788'540 1'500'000 0 0 0 0 0
DEP 949/2 Réalisation école provisoire 200'000 1'000'000 0 0 0 0

Dépenses planifiées pour les 12 années du plan (CHF bruts)

Crédits d'investissements déposés

Coût
déposé brut
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030.083.08 ECO Crêts-de-Champel 40, ch. des : 20.03.2012 838'900 0 838'900 0 0 0 0
DEP 949/3 Complément équipement en mobilier 0 0 0 0 0 0

030.083.10 ENE Crêts-de-Champel 40, ch. des : 20.03.2012 137'400 0 137'400 0 0 0 0
DEP 949/4 Equipement centrale photovoltaïque en toiture 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 25'095'040 6'500'000 5'476'300 0 0 0 0
8'200'000 4'500'000 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 4   Dép. totales : 24'676'300

31 Nouvelles constructions

031.015.03 ARC Lamartine 16bis, rue : 17.01.2012 797'000 300'000 0 0 0 0 0
DEP 941 Etude compl. restaurant, locaux parascolaires, SEVE 440'000 0 0 0 0 0

031.071.08 ARC Baulacre 8, rue, Ecole des Cropettes : 25.06.2012 13'684'000 1'500'000 5'184'000 0 0 0 0
DEP 969/1 Construction salle gymnastique & locaux associatifs 7'000'000 0 0 0 0 0

031.071.10 ECO Baulacre 8, rue, Ecole des Cropettes : 25.06.2012 382'000 0 282'000 0 0 0 0
DEP 969/2 Mobilier salle gymnastique & locaux associatifs 100'000 0 0 0 0 0

031.071.12 ENE Baulacre 8, rue, Ecole des Cropettes : 25.06.2012 296'800 0 296'800 0 0 0 0
DEP 969/3 Equipement centrale photovoltaïque en toiture 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 15'159'800 1'800'000 5'762'800 0 0 0 0
7'540'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 4   Dép. totales : 15'102'800
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 40'254'840 8'300'000 11'239'100 0 0 0 0

15'740'000 4'500'000 0 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 8   Dép. totales : 39'779'100

40 CULTURE & LOISIRS
42 Musées, conservatoire & jardin botaniques

042.043.02 BAT Impératrice 1, ch. de l' - CJB, BOT II & III : 21.02.2012 8'762'800 3'000'000 2'740'000 0 0 0 0
DEP 944/1 Rénovation & réorganisation intérieure bâtiments 3'000'000 0 0 0 0 0

042.043.04 CJB Impératrice 1, ch. de l' - CJB, BOT II & III : 21.02.2012 735'500 0 0 0 0 0 0
DEP 944/2 Achat de mobilier & équipement 735'500 0 0 0 0 0

8ème PFI 2013 - 2024     -     p. 63



DEP

N° Groupe Dates 

N° PFI Gestionnaire Localisation de 2013 2015 2017 2019 2021 2023

Statut N° PR Libellé dépôt 2014 2016 2018 2020 2022 2024

Dépenses planifiées pour les 12 années du plan (CHF bruts)

Crédits d'investissements déposés

Coût
déposé brut

042.044.05 BAT Puits-Saint-Pierre 6, rue du, Maison Tavel : 20.03.2012 990'000 790'000 0 0 0 0 0
DEP 951 Etude réfection façades cour & install. techniques 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 10'488'300 3'790'000 2'740'000 0 0 0 0
3'735'500 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 3   Dép. totales : 10'265'500
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 10'488'300 3'790'000 2'740'000 0 0 0 0

3'735'500 0 0 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 3   Dép. totales : 10'265'500

50 SPORTS

050.002.04 BAT Ecu 22 ch. de l', Centre sportif Bois-des-Frères : 09.05.2012 474'000 474'000 0 0 0 0 0
DEP 961/1 Remplacement gazon synthétique terrain football 0 0 0 0 0 0

050.012.30 SPO Bastions, Parc des : 25.06.2012 451'500 100'000 0 0 0 0 0
DEP 970 Achat d'une patinoire à glace 0 0 0 0 0 0

050.012.35 URB Queue d'Arve & Vernets, site sportif : 25.06.2012 200'000 0 100'000 0 0 0 0
DEP 971/3 Etude de l'image directrice 100'000 0 0 0 0 0

050.016.03 URB Bout-du-Monde & Vessy, site sportif : : 25.06.2012 200'000 0 100'000 0 0 0 0
DEP 971/2 Etude de l'image directrice 100'000 0 0 0 0 0

050.047.04 BAT Vessy 31, rte de,  Centre sportif  Vessy : 09.05.2012 2'216'000 1'000'000 0 0 0 0 0
DEP 961/2 Transformation deux terrains football en synthétique 1'216'000 0 0 0 0 0

050.069.01 SPO Dpt culture & sport : 25.06.2012 300'000 150'000 0 0 0 0 0
DEP 971/1 Inventaire & diagnostic installations sportives 100'000 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 3'841'500 1'724'000 200'000 0 0 0 0
1'516'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 6   Dép. totales : 3'440'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 3'841'500 1'724'000 200'000 0 0 0 0

1'516'000 0 0 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 6   Dép. totales : 3'440'000
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60 SOCIAL
63 Personnes âgées

063.016.02 BAT Espaces de quartiers - SOC [9 sites] : 19.04.2011 4'381'000 250'000 900'000 900'000 0 0 0
DEP 871/1 Rénovation des locaux 450'000 900'000 981'000 0 0 0

063.016.04 SOC Espaces de quartiers - SOC [9 sites] : 19.04.2011 799'000 82'000 308'200 0 0 0 0
DEP 871/2 Mobilier, matériel et signalétique 308'200 55'000 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 5'180'000 332'000 1'208'200 900'000 0 0 0
758'200 955'000 981'000 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 2   Dép. totales : 5'134'400

64 Centres sociaux

064.026.03 BAT Saint-Jean 45, rue de : 22.09.2011 400'000 200'000 0 0 0 0 0
DEP 926 Etude maison d'hébergement d'urgence 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 400'000 200'000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 1   Dép. totales : 200'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 5'580'000 532'000 1'208'200 900'000 0 0 0

758'200 955'000 981'000 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 3   Dép. totales : 5'334'400

80 HYGIENE & SALUBRITE PUBLIQUE
81 Protection des eaux

081.007.02 GCI Boisserette & Le-Corbusier, quartier de : [101.701] 14.09.2011 7'261'300 3'000'000 1'000'000 0 0 0 0
DEP 915/1 Prolongement collecteur intercommunal EP 3'000'000 0 0 0 0 0

081.038.02 GCI Malagnou, rte de : [101.701/081.007] 14.09.2011 3'728'000 1'500'000 0 0 0 0 0
DEP 915/2 Mise en séparatif réseau assainissement des eaux 2'000'000 0 0 0 0 0

081.038.06 GCI Charles-Martin, prom. & Malagnou, rte : [101.701] 14.09.2012 3'912'000 1'800'000 0 0 0 0 0
DEP 915/3 Mise en séparatif réseau assainissement des eaux 2'000'000 0 0 0 0 0

081.502.01 GCI CEVA - Eaux-Vives, secteur de la gare : [102.502] 18.04.2012 330'000 100'000 30'000 0 0 0 0
DEP 957/3 Etudes d'assainissement des eaux 200'000 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 15'231'300 6'400'000 1'030'000 0 0 0 0
7'200'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 4   Dép. totales : 14'630'000
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84 Cimetières & crématoires

084.005.07 BAT Bâtie 13, ch. de la, Crématoire de Saint-Georges : 17.01.2012 800'000 400'000 0 0 0 0 0
DEP 939 Etude rénov. enveloppe & install. techniques 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 800'000 400'000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 1   Dép. totales : 400'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 16'031'300 6'800'000 1'030'000 0 0 0 0

7'200'000 0 0 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 5   Dép. totales : 15'030'000

90 AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG
91 Parcs & promenades

091.011.02 SEV Parcs & squares publics : 19.04.2011 2'835'000 2'000'000 0 0 0 0 0
DEP 882 Remise en état des chemins piétonniers 835'000 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 2'835'000 2'000'000 0 0 0 0 0
835'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 1   Dép. totales : 2'835'000

92 Moyens de gestion des espaces verts

092.011.04 SEV Parc La Grange, quai Wilson, Jardin Anglais : 19.04.2011 1'251'000 500'000 0 0 0 0 0
DEP 881 Installation arrosage automatique 450'000 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 1'251'000 500'000 0 0 0 0 0
450'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 1   Dép. totales : 950'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 4'086'000 2'500'000 0 0 0 0 0

1'285'000 0 0 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 2   Dép. totales : 3'785'000

100 AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC
101 Rues, routes & ouvrages d'art

101.701.06 GCI OPB - Malagnou, route de : [081.007/038 - 101.830] 14.09.2011 1'753'400 700'000 0 0 0 0 0
DEP 915/4 Pose de revêtement phonoabsorbant 1'000'000 0 0 0 0 0
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101.830.16 GCI Rieu - Malagnou, secteur : 14.09.2011 140'700 140'700 0 0 0 0 0
DEP 915/5 Travaux d'aménagements liés PLQ 29'588 0 0 0 0 0 0

101.900.16 SAM PL - Domaine & parcs publics : 09.11.2011 526'000 400'000 0 0 0 0 0
DEP 935/1à3 Travaux amélioration de l'éclairage public 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 2'420'100 1'240'700 0 0 0 0 0
1'000'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 3   Dép. totales : 2'240'700

102 Places, rues résidentielles, trafic modéré

102.502.03 SAM CEVA - Eaux-Vives, site de la gare : [081.502] 18.04.2012 2'397'600 600'000 600'000 0 0 0 0
DEP 957/1 Etudes aménagements liés futures constructions 600'000 597'600 0 0 0 0

102.502.05 SAM CEVA - Eaux-Vives, nouvelle gare : [081.502] 18.04.2012 2'478'600 600'000 500'000 278'600 0 0 0
DEP 957/2 Etudes d'aménagement domaine public 600'000 500'000 0 0 0 0

102.750.24 SAM ZP - Grottes, quartier des : 18.04.2012 548'000 200'000 0 0 0 0 0
DEP 956 Etudes d'aménagement zones piétonnes & rencontre 348'000 0 0 0 0 0

102.755.01 SAM ZP - Rhône, rue du : 14.09.2011 325'000 150'000 0 0 0 0 0
DEP 907 Etude de circulation & d'aménagement 90'000 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 5'749'200 1'550'000 1'100'000 278'600 0 0 0
1'638'000 1'097'600 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 4   Dép. totales : 5'664'200

103 Parkings publics

103.005.04 GCI Domaine public : 25.06.2012 3'331'000 1'000'000 0 0 0 0 0
DEP 965/1-2 Subvention & réalisation stations vélos (VLS) 2'331'000 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 3'331'000 1'000'000 0 0 0 0 0
2'331'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 1   Dép. totales : 3'331'000

104 Bâtiments, édicules publics

104.000.04 BAT Dpt Constructions et aménagement : 19.04.2011 4'260'000 1'700'000 760'000 0 0 0 0
DEP 875 Rénovation des toilettes publiques - Etape 2 1'700'000 0 0 0 0 0
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Totaux du sous-groupe fonctionnel : 4'260'000 1'700'000 760'000 0 0 0 0
1'700'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 1   Dép. totales : 4'160'000

106 Transports publics

106.095.02 SAM Plainpalais, Jonction, quartiers de : 21.02.2012 960'000 960'000 0 0 0 0 0
DEP 940 Rétablissement de la ligne de bus 32 0 0 0 0 0 0

106.507.02 GCI QV - Diverses rues - TPG : 21.02.2012 5'960'400 2'000'000 0 0 0 0 0
DEP 948 Réhaussement de 12 arrêts de tram 2'900'000 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 6'920'400 2'960'000 0 0 0 0 0
2'900'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 2   Dép. totales : 5'860'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 22'680'700 8'450'700 1'860'000 278'600 0 0 0

9'569'000 1'097'600 0 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 11   Dép. totales : 21'255'900

110 ADMINISTRATION GENERALE
112 Administration générale - objets immobiliers

112.030.01 BAT François-Dussaud 10, rue - GCI/LOM/VVP : 23.11.2010 1'793'000 790'000 0 0 0 0 0
DEP 840 Etude réaménagement dépôt, halle vhc & bâtiments 0 0 0 0 0 0

112.060.04 BAT Tir 3, rue du : 20.03.2012 1'593'000 200'000 0 0 0 0 0
DEP 950/1 Aménagement de quatre niveaux 0 0 0 0 0 0

112.060.06 CMAI Tir 3, rue du : 20.03.2012 120'700 120'700 0 0 0 0 0
DEP 950/2 Acquisition mobilier complémentaire 0 0 0 0 0 0

112.060.08 DSIC Tir 3, rue du : 20.03.2012 79'000 79'000 0 0 0 0 0
DEP 950/3 Distribution informatique & téléphonie 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 3'585'700 1'189'700 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 4   Dép. totales : 1'189'700
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 3'585'700 1'189'700 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 4   Dép. totales : 1'189'700
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120 PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT LOCAL

120.012.01 URB Lyon & Bourgogne, rue de; secteur : 17.04.2012 150'000 70'000 0 0 0 0 0
DEP 954 Plan directeur de quartier "Bourgogne" 80'000 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 150'000 70'000 0 0 0 0 0
80'000 0 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 1   Dép. totales : 150'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 150'000 70'000 0 0 0 0 0

80'000 0 0 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 1   Dép. totales : 150'000
TOTAUX GÉNÉRAUX : 138'876'893 39'856'400 22'037'300 6'363'600 0 0 0

46'703'100 10'052'600 5'965'000 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 50   Dép. totales : 130'978'000
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Projets actifs          PRA et N-PRA  

Y compris les nouveaux projets qui ne figuraient pas  

au précédent plan financier (N-PRA) 
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N° PFI N° Groupe Localisation prévisibles 2013 2015 2017 2019 2021 2023

Statut Gestionnaire Libellé de dépôt 2014 2016 2018 2020 2022 2024

10 LOGEMENTS
10 Logements (en général)

010.000.07 DCA Dpt Constructions et aménagement : 2012 200'000 100'000 0 0 0 0 0
PRA Etudes diverses du patrimoine financier 2013/14 100'000 0 0 0 0 0

010.000.09 DCA Dpt Constructions et aménagement : 2014 200'000 0 100'000 0 0 0 0
PRA Etudes diverses du patrimoine financier 2015/16 0 100'000 0 0 0 0

010.000.11 DCA Dpt Constructions et aménagement : 2016 200'000 0 0 100'000 0 0 0
PRA Etudes diverses du patrimoine financier 2017/18 0 0 100'000 0 0 0

010.000.13 DCA Dpt Constructions et aménagement : 2018 200'000 0 0 0 100'000 0 0
PRA Etudes diverses du patrimoine financier 2019/20 0 0 0 100'000 0 0

010.000.15 DCA Dpt Constructions et aménagement : 2020 200'000 0 0 0 0 100'000 0
PRA Etudes diverses du patrimoine financier 2021/22 0 0 0 0 100'000 0

010.000.17 DCA Dpt Constructions et aménagement : 2022 200'000 0 0 0 0 0 100'000
PRA Etudes diverses du patrimoine financier 2023/24 0 0 0 0 0 100'000

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 1'200'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000
100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000

                                                 Nombre d'objets : 6   Dép. totales : 1'200'000

11 Logements nouveaux

011.047.08 ARC Industrie 9, rue de l' : [012.047.08] 2012 3'039'000 0 1'200'000 139'000 0 0 0
PRA Construction d'un immeuble de logements 700'000 1'000'000 0 0 0 0

011.052.06 ARC Saint-Georges 41, bd : [042.095] 2012 451'600 451'600 0 0 0 0 0
PRA Rectification enceinte fouille pour FVGLS 0 0 0 0 0 0

011.056.04 ARC Jean-Calvin, Pélisserie (angle), rues : 2015 20'050'000 0 0 0 6'500'000 3'550'000 0
PRA Construction de logements, espaces publics 0 0 2'000'000 8'000'000 0 0

011.059.03 ARC Grottes 21, Louis-Favre 24 bis, rue : 2012 250'000 200'000 0 0 0 0 0
N-PRA Etudes cpl construction bâtiment logements 50'000 0 0 0 0 0

011.059.04 ARC Grottes 21, Louis-Favre 24 bis, rue : 2012 16'800'000 0 4'000'000 5'000'000 0 0 0
PRA Construction d'un immeuble de logements 2'800'000 5'000'000 0 0 0 0

Dépenses planifiées pour les 12 années du plan (CHF bruts)

Projets actifs PRA  &  N-PRA

Coût
estimé
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011.060.12 ARC Grottes 8, rue des : [012.060.12] 2013 6'550'000 0 1'500'000 2'550'000 0 0 0
PRA Construction d'un immeuble de logements 0 2'500'000 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 47'140'600 651'600 6'700'000 7'689'000 6'500'000 3'550'000 0
3'550'000 8'500'000 2'000'000 8'000'000 0 0

                                                 Nombre d'objets : 6   Dép. totales : 47'140'600

12 Logements existants

012.001.19 BAT Servette 40, rue de la : 2015 500'000 0 0 200'000 0 0 0
N-PRA Etude de rénovation de l'immeuble 0 0 300'000 0 0 0

012.001.22 BAT Servette 40, rue de la : 2017 4'500'000 0 0 0 800'000 1'500'000 0
N-PRA Rénovation de l'immeuble [St 0.54] 0 0 0 2'200'000 0 0

012.002.10 BAT Navigation 36, rue de la : 2013 3'000'000 0 1'000'000 200'000 0 0 0
PRA Rénovation de l'immeuble [St 0.29] 0 1'800'000 0 0 0 0

012.002.16 BAT Navigation 38, rue de la : 2013 3'000'000 0 300'000 1'500'000 0 0 0
PRA Rénovation de l'immeuble [St 0.38] 0 1'200'000 0 0 0 0

012.002.24 BAT Royaume 10, rue : 2017 3'050'000 0 0 0 690'000 835'000 0
N-PRA Rénovation de l'immeuble [St 0.44] 0 0 0 835'000 690'000 0

012.002.30 BAT Royaume 12, rue : 2017 3'140'000 0 0 0 715'000 855'000 0
N-PRA Rénovation de l'immeuble [St 0.50] 0 0 0 855'000 715'000 0

012.004.06 BAT Minoteries 1-3-5-7, Carouge 98-100-102, rue des/de : 2012 90'000'000 0 12'000'000 24'000'000 6'000'000 0 0
PRA Réfection toiture, façades & inst. tech. [St 0.58] 6'000'000 22'000'000 20'000'000 0 0 0

012.005.11 BAT Carouge 40, rue de : 2014 200'000 0 0 150'000 0 0 0
N-PRA Etude de réfection de l'enveloppe 0 50'000 0 0 0 0

012.005.14 BAT Carouge 40, rue de : 2016 1'500'000 0 0 0 1'100'000 0 0
N-PRA Réfection de l'enveloppe [St 0.52] 0 0 250'000 150'000 0 0

012.036.14 BAT Lissignol 1-3, Rousseau 12, rues : 2012 7'352'000 0 2'400'000 1'452'000 0 0 0
PRA Rénovation des immeubles [St 0.3-0.5] 1'500'000 2'000'000 0 0 0 0
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012.043.04 BAT Cordiers 8, rue des : 2014 5'000'000 0 0 2'800'000 0 0 0
PRA Rénovation & surélévation de l'immeuble [St 0.36] 0 1'000'000 1'200'000 0 0 0

012.047.08 ARC Industrie 7, rue de l' : [011.047.08] 2012 1'650'000 0 1'000'000 0 0 0 0
PRA Rénovation de l'immeuble [St 0.33] 500'000 150'000 0 0 0 0

012.049.06 BAT Goetz-Monin 8, rue : 2013 5'100'000 0 900'000 2'000'000 0 0 0
PRA Rénovation de l'immeuble [St 0.45] 0 1'600'000 600'000 0 0 0

012.051.05 BAT Navigation 4, place; Léman 11, rue : 2015 500'000 0 0 200'000 0 0 0
PRA Etude de rénovation de l'immeuble 0 0 300'000 0 0 0

012.051.08 BAT Navigation 4, place de la, Fonds Galland : 2017 4'000'000 0 0 0 2'000'000 0 0
PRA Rénovation de l'immeuble [St 0.58] 0 0 0 2'000'000 0 0

012.051.12 BAT Léman 11, rue du, Fonds Galland : 2017 3'500'000 0 0 0 1'500'000 0 0
PRA Rénovation de l'immeuble [St 0.54] 0 0 0 2'000'000 0 0

012.060.12 ARC Grottes 10, rues des : [011.060.12] 2013 2'000'000 0 900'000 400'000 0 0 0
PRA Rénovation immeubles de logements [St 0.32] 0 700'000 0 0 0 0

012.063.05 BAT Rois 13-15-17, rue des : 2015 840'000 0 0 400'000 0 0 0
PRA Etude complémentaire réfection des façades 0 150'000 290'000 0 0 0

012.063.06 BAT Rois 13-15-17, rue des : 2017 9'500'000 0 0 0 2'000'000 3'700'000 0
PRA Réfection des façades [St 0.59] 0 0 0 3'800'000 0 0

012.092.05 BAT Taconnerie 6, pl. de la : 2012 100'000 50'000 0 0 0 0 0
N-PRA Etude complémentaire de rénovation de l'immeuble 50'000 0 0 0 0 0

012.092.06 BAT Taconnerie 6, pl. de la : 2013 2'314'000 0 1'300'000 0 0 0 0
N-PRA Rénovation de l'immeuble [St 0.48] 300'000 714'000 0 0 0 0

012.095.05 BAT Hoffmann 4 à 8, Schaub 41 à 45, Servette 100, rues : 2018 3'600'000 0 0 0 0 1'800'000 0
N-PRA Etude pr mise aux norm. inst. tech. & réfec. envel. 0 0 0 1'800'000 0 0

012.095.08 BAT Hoffmann 4 à 8, Schaub 41 à 45, Servette 100, rues : 2020 50'000'000 0 0 0 0 0 16'000'000
N-PRA Mise normes inst. tech. & réfec. envel. [St 0.78] 0 0 0 0 1'000'000 16'000'000

012.099.06 BAT Zürich 40, rue de : 2013 3'000'000 0 1'000'000 600'000 0 0 0
PRA Transformation et rénovation de l'immeuble [St 0.39] 0 1'400'000 0 0 0 0
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012.110.05 BAT Moïse-Duboule 1, ch. : 2014 200'000 0 0 0 0 0 0
N-PRA Etude de rénovation de l'immeuble 0 200'000 0 0 0 0

012.110.06 BAT Moïse-Duboule 1, ch. : 2016 1'300'000 0 0 0 800'000 0 0
N-PRA Rénovation de l'immeuble 0 0 500'000 0 0 0

012.112.01 BAT Simon-Durand 2-4, rue : 2015 400'000 0 0 100'000 0 0 0
PRA Etude de rénovation des façades & chauffage 0 0 300'000 0 0 0

012.112.02 BAT Simon-Durand 2-4, rue : 2017 3'600'000 0 0 0 600'000 1'000'000 0
PRA Rénovation des façades & chauffage [St 0.60] 0 0 0 2'000'000 0 0

012.810.08 ENE Dpt Constructions et aménagement : 2013 3'500'000 0 1'000'000 1'000'000 0 0 0
PRA Travaux liés à la politique énergétique PF 500'000 1'000'000 0 0 0 0

012.810.12 ENE Dpt Constructions et aménagement : 2016 3'500'000 0 0 500'000 1'000'000 0 0
N-PRA Travaux liés à la politique énergétique PF 0 0 1'000'000 1'000'000 0 0

012.810.24 ENE Patrimoine de la Ville de Genève : 2014 5'000'000 0 0 2'500'000 0 0 0
PRA Stratégie électrique, partenariat avec SIG 0 2'500'000 0 0 0 0

012.811.08 ENE Patrimoine financier : 2013 1'200'000 0 400'000 400'000 0 0 0
PRA Travaux de rénovation de chaufferies vétustes 0 400'000 0 0 0 0

012.811.10 ENE Patrimoine financier : 2015 1'200'000 0 0 0 400'000 0 0
PRA Travaux de rénovation de chaufferies vétustes 0 0 400'000 400'000 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 227'246'000 50'000 22'200'000 38'402'000 17'605'000 9'690'000 16'000'000
8'850'000 36'864'000 25'140'000 17'040'000 2'405'000 16'000'000

                                                 Nombre d'objets : 33   Dép. totales : 210'246'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 275'586'600 801'600 29'000'000 46'191'000 24'205'000 13'340'000 16'100'000

12'500'000 45'464'000 27'240'000 25'140'000 2'505'000 16'100'000
                                                 Nombre d'objets : 45   Dép. totales : 258'586'600

20 INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE (PF)

020.003.04 ARC François-Grast, rue : 2015 12'727'000 0 0 4'000'000 2'227'000 0 0
PRA Construction ateliers d'artistes 0 500'000 6'000'000 0 0 0
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020.014.12 ARC Châtelaine 43, av. de, ZIC : 2013 23'280'000 0 2'000'000 5'000'000 5'000'000 0 0
PRA Réalisation d'un Ecopôle 0 5'000'000 5'000'000 1'280'000 0 0

020.015.05 BAT Pierre-Fatio 17, rue : 2014 500'000 0 150'000 0 0 0 0
N-PRA Etudes pour rénovation des Halles de Rive 0 350'000 0 0 0 0

020.015.06 BAT Pierre-Fatio 17, rue : 2015 3'500'000 0 0 1'700'000 0 0 0
N-PRA Rénovation des Halles de Rive 0 0 1'800'000 0 0 0

020.018.03 BAT Dorcière, pl., Gare routière : 2012 300'000 0 150'000 0 0 0 0
N-PRA Etude pour rénovation du bâtiment 150'000 0 0 0 0 0

020.025.01 BAT Grand-Rue 39, Café de l'Hôtel-de-Ville : 2012 120'000 0 40'000 0 0 0 0
N-PRA Etude de rénovation de la cuisine 80'000 0 0 0 0 0

020.025.04 BAT Grand-Rue 39; Café de l'Hôtel-de-Ville : 2014 1'700'000 0 0 500'000 0 0 0
N-PRA Rénovation de la cuisine 0 1'200'000 0 0 0 0

020.027.06 BAT Lausanne 126, rue de, restaurant "Perle du Lac" : 2012 7'770'000 0 3'000'000 0 0 0 0
PRA Rénovation complète du restaurant 1'800'000 2'970'000 0 0 0 0

020.028.04 BAT Giuseppe-Motta 20, av. : (Mottatom) 2014 5'000'000 0 0 2'500'000 0 0 0
PRA Rénovation de l'enveloppe des ateliers 0 1'000'000 1'500'000 0 0 0

020.029.01 BAT Mont-Blanc 7bis, rue du : 2013 200'000 0 100'000 0 0 0 0
PRA Etude pour rénovation du kiosque de Chantepoulet 100'000 0 0 0 0 0

020.029.04 BAT Mont-Blanc 7bis, rue du : 2014 1'000'000 0 100'000 400'000 0 0 0
PRA Rénovation du kiosque de Chantepoulet 0 500'000 0 0 0 0

020.032.02 BAT Mont-Blanc 8, quai du, Mouettes genevoises : 2012 655'600 400'000 0 0 0 0 0
PRA Rénovation, mise aux normes vestiaires & pavillon 255'600 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 56'752'600 400'000 5'540'000 14'100'000 7'227'000 0 0
2'385'600 11'520'000 14'300'000 1'280'000 0 0

                                                 Nombre d'objets : 12   Dép. totales : 56'752'600
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 56'752'600 400'000 5'540'000 14'100'000 7'227'000 0 0

2'385'600 11'520'000 14'300'000 1'280'000 0 0
                                                 Nombre d'objets : 12   Dép. totales : 56'752'600
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30 ECOLES PUBLIQUES & PARASCOLAIRE
30 Constructions existantes

030.003.05 BAT Liotard 66, rue, Ecole Liotard : 2013 1'500'000 0 800'000 0 0 0 0
N-PRA Etude pour rénovation du bâtiment & agrandissement 500'000 200'000 0 0 0 0

030.003.06 BAT Liotard 66, rue, Ecole Liotard : 2016 15'000'000 0 0 0 2'500'000 4'500'000 0
PRA Rénovation du bâtiment & agrandissement 0 0 1'500'000 4'500'000 2'000'000 0

030.014.05 BAT Plantaporrêts 1bis, rue des - école : 2012 300'000 50'000 50'000 0 0 0 0
N-PRA Etude création 4 salles de classes & resto scolaire 200'000 0 0 0 0 0

030.014.06 BAT Plantaporrêts 1bis, rue des - école : 2014 2'700'000 0 0 1'700'000 0 0 0
PRA Création de quatre salles d'enseignement 0 500'000 500'000 0 0 0

030.018.03 BAT Aïre 1, av. d', Ecole des Charmilles : 2014 1'800'000 0 300'000 800'000 0 0 0
N-PRA Etude pour rénovation de l'école 0 700'000 0 0 0 0

030.018.06 BAT Aïre 1, av. d', Ecole des Charmilles : 2016 13'000'000 0 0 0 5'000'000 2'500'000 0
N-PRA Rénovation de l'école 0 0 500'000 5'000'000 0 0

030.036.10 BAT Baulacre 8, rue, Ecole des Cropettes : 2015 2'600'000 0 0 400'000 600'000 0 0
PRA Réfection complète de la toiture 0 0 1'600'000 0 0 0

030.077.07 BAT Dizerens 26, rue, Ecole Hugo-de-Senger II : 2013 800'000 0 400'000 0 0 0 0
N-PRA Etude de rénovation du bâtiment 0 400'000 0 0 0 0

030.077.08 BAT Dizerens 26, rue, Ecole Hugo-de-Senger II : 2015 5'500'000 0 0 1'500'000 2'000'000 0 0
PRA Entretien façades & éléments intérieurs 0 0 2'000'000 0 0 0

030.085.10 BAT Bâtiments scolaires VDG : 2013 5'000'000 0 1'000'000 1'000'000 0 0 0
PRA Sécurisation des accès des bâtiments 1'000'000 1'000'000 1'000'000 0 0 0

030.085.18 BAT Préaux d'écoles : 2014 7'500'000 0 0 1'000'000 2'000'000 0 0
PRA Réfection des revêtements bitumeux de 13 préaux 0 1'000'000 2'000'000 1'500'000 0 0

030.089.06 ARC Berne 50, rue de, Ecole de Pâquis-Centre : 2015 38'050'000 0 0 0 7'700'000 7'700'000 2'250'000
N-PRA Rénovation enveloppe du bâtiment 0 0 7'700'000 7'700'000 5'000'000 0

030.095.01 BAT Roches 21, ch. de  - Ecole de Roches : 2012 200'000 0 0 0 0 0 0
PRA Etude aménagement restaurant scolaire 200'000 0 0 0 0 0
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030.095.02 BAT Roches 21, ch. de  - Ecole de Roches : 2013 1'800'000 0 300'000 0 0 0 0
PRA Aménagement restaurant scolaire 0 1'500'000 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 95'750'000 50'000 2'850'000 6'400'000 19'800'000 14'700'000 2'250'000
1'900'000 5'300'000 16'800'000 18'700'000 7'000'000 0

                                                 Nombre d'objets : 14   Dép. totales : 95'750'000

31 Nouvelles constructions

031.015.06 ARC Lamartine 16bis, rue : 2013 8'427'300 0 4'500'000 0 0 0 0
PRA Construction restaurant & locaux parascolaires, SEVE 500'000 3'427'000 0 0 0 0

031.068.10 ARC Chandieu 8 - 10, rue : [061.060.02] 2012 63'500'000 0 12'000'000 18'000'000 0 0 0
PRA Constr. groupe scolaire, crèche, bassin natation 1'500'000 16'000'000 16'000'000 0 0 0

031.095.06 ARC Saint-Georges 21, bd. : [061.050] 2013 26'780'000 0 6'000'000 6'000'000 0 0 0
PRA Construction équipements scolaires & petite enfance 0 9'000'000 5'780'000 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 98'707'300 0 22'500'000 24'000'000 0 0 0
2'000'000 28'427'000 21'780'000 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 3   Dép. totales : 98'707'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 194'457'300 50'000 25'350'000 30'400'000 19'800'000 14'700'000 2'250'000

3'900'000 33'727'000 38'580'000 18'700'000 7'000'000 0
                                                 Nombre d'objets : 17   Dép. totales : 194'457'000

40 CULTURE & LOISIRS
41 Bibliothèques, discothèques, vidéothèques

041.003.04 BAT Trois-Perdrix 5, pl. des; Bibliothèque de la Cité : 2012 1'708'000 700'000 0 0 0 0 0
N-PRA Réaménagement partiel, mobilier & station de retour 1'008'000 0 0 0 0 0

041.018.13 BAT Bastions, promenade des - BGE : 2012 7'700'000 0 1'300'000 2'500'000 0 0 0
PRA Etude cpl. install. espace public rez & extension 1'300'000 2'600'000 0 0 0 0

041.018.14 BAT Bastions, promenade des - BGE : 2015 57'000'000 0 0 500'000 10'000'000 15'000'000 0
PRA Mise niveau install. tech., rez & extension 0 0 3'500'000 15'000'000 13'000'000 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 66'408'000 700'000 1'300'000 3'000'000 10'000'000 15'000'000 0
2'308'000 2'600'000 3'500'000 15'000'000 13'000'000 0

                                                 Nombre d'objets : 3   Dép. totales : 66'408'000
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42 Musées, conservatoire & jardin botaniques

042.005.03 BAT Paix 10, av. de la; Musée Ariana : 2012 200'000 0 150'000 0 0 0 0
N-PRA Etude rénovation pavillon extérieur & dépendance 50'000 0 0 0 0 0

042.005.04 BAT Paix 10, av. de la; Musée Ariana : 2013 1'500'000 0 700'000 0 0 0 0
N-PRA Rénovation pavillon extérieur & dépendance 0 800'000 0 0 0 0

042.009.10 ARC Charles-Galland 2, rue - MAH : [Fr. 81 mio net] 2012 120'685'000 0 2'500'000 30'000'000 25'000'000 3'185'000 0
PRA Extension & réaménagement du musée 1'000'000 15'000'000 33'000'000 11'000'000 0 0

042.017.07 BAT Jaques-Dalcroze 11, boulevard Emile-; Casemates : 2013 100'000 0 50'000 0 0 0 0
N-PRA Etude réaménagement complet 4ème étage 50'000 0 0 0 0 0

042.017.08 BAT Jaques-Dalcroze 11, boulevard Emile-; Casemates : 2014 800'000 0 0 600'000 0 0 0
N-PRA Réaménagement complet du 4ème étage 0 200'000 0 0 0 0

042.036.06 BAT Neuve 1, pl. - Musée Rath : 2015 1'000'000 0 0 400'000 0 0 0
N-PRA Rénovation de la toiture 0 0 600'000 0 0 0

042.040.24 BAT Malagnou 1, rte de - MHN : 2015 215'000 0 0 215'000 0 0 0
N-PRA Construction chambre figorifique 0 0 0 0 0 0

042.041.04 BAT Gourgas 7, rue, BAC : 2017 22'600'000 0 0 0 1'000'000 8'000'000 0
PRA Dépollution, enveloppe et aménagement 0 0 0 6'000'000 7'600'000 0

042.043.07 BAT Impératrice 1, chemin de l', CJB : 2014 300'000 0 0 200'000 0 0 0
PRA Etude pour rénovation de la serre tempérée 0 100'000 0 0 0 0

042.043.08 BAT Impératrice 1, chemin de l', CJB : 2017 2'200'000 0 0 0 700'000 0 0
N-PRA Rénovation de la serre tempérée 0 0 0 1'500'000 0 0

042.047.01 BAT Ensemble des musées : 2012 400'000 0 200'000 0 0 0 0
PRA Etude pour contrôle d'accès, ouverture à distance 200'000 0 0 0 0 0

042.047.02 BAT Ensemble des musées : 2013 1'600'000 0 500'000 500'000 0 0 0
N-PRA Contrôle d'accès, ouverture à distance 100'000 500'000 0 0 0 0

042.095.06 ARC Stand 22, rue du : 2012 42'185'500 9'000'000 9'000'000 0 0 0 0
PRA Construction dépôt collections patrimoniales 10'000'000 9'000'000 0 0 0 0
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042.095.08 DCA Saint-Georges 41, bd : 2012 2'142'700 0 0 0 0 0 0
PRA Constitution servitude d'usage exclusive (MHN) 2'142'700 0 0 0 0 0

042.095.10 ARC Saint-Georges 41, bd : 2012 1'543'800 800'000 0 0 0 0 0
PRA Aménagements intérieurs abri biens culturels MHN 0 0 0 0 0 0

042.095.14 MAH Stand 22, rue & Saint-Georges 41, bd : 2012 535'200 0 200'000 0 0 0 0
PRA Mobilier & matériel MAH-MEG-SEC-ARI-BGE-MHN 0 335'200 0 0 0 0

042.095.18 DSIC Stand 22, rue & Saint-Georges 41, bd : 2012 194'900 0 80'000 0 0 0 0
PRA Matériel informatique dépôts biens culturels 50'000 64'900 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 198'202'100 9'800'000 13'380'000 31'915'000 26'700'000 11'185'000 0
13'592'700 26'000'100 33'600'000 18'500'000 7'600'000 0

                                                 Nombre d'objets : 17   Dép. totales : 192'272'800

43 Théâtres & concerts

043.007.04 ARC Gare-des-Eaux-Vives, av. de la : 2013 85'145'000 0 0 18'000'000 25'000'000 0 0
PRA Construction de la Nouvelle Comédie 0 4'500'000 20'000'000 17'645'000 0 0

043.008.03 BAT Carouge 42, rue de, Casino-Théâtre : 2012 300'000 0 150'000 0 0 0 0
PRA Etude rénov. installations techniques & scéniques 100'000 50'000 0 0 0 0

043.008.04 BAT Carouge 42, rue de, Casino-Théâtre : 2015 3'000'000 0 0 1'600'000 0 0 0
PRA Rénovation installations techniques & scéniques 0 500'000 900'000 0 0 0

043.009.18 BAT Théâtre 11, bd. du, Grand-Théâtre : 2014 30'450'000 0 0 10'000'000 8'450'000 0 0
PRA Rénovations et aménagements divers 0 2'000'000 10'000'000 0 0 0

043.011.04 ARC Frontenex 56, rte de; Théâtre Am Stram Gram : 2012 900'000 0 500'000 0 0 0 0
PRA Amélioration et rempl. de la machinerie scénique 400'000 0 0 0 0 0

043.051.04 ARC Charles-Sturm 15, rue : 2015 9'000'000 0 0 1'000'000 3'500'000 0 0
PRA Construction d'un pavillon de la danse 0 0 4'500'000 0 0 0

043.054.04 ARC Bâtie 10, ch. de la; anciens réservoirs : 2015 7'200'000 0 0 1'000'000 2'200'000 0 0
PRA Construction espace diffusion musiques amplifiées 0 0 4'000'000 0 0 0
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043.055.01 BAT Temple 5, rue du, Théâtre St-Gervais : 2014 700'000 0 0 500'000 0 0 0
N-PRA Etude rénov. façades & réaménag. espaces intérieurs 0 200'000 0 0 0 0

043.055.04 BAT Temple 5, rue du, Théâtre St-Gervais : 2017 7'000'000 0 0 0 1'000'000 3'000'000 0
N-PRA Rénovation façades & réaménag. espaces intérieurs 0 0 0 3'000'000 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 143'695'000 0 650'000 32'100'000 40'150'000 3'000'000 0
500'000 7'250'000 39'400'000 20'645'000 0 0

                                                 Nombre d'objets : 9   Dép. totales : 143'695'000

44 Conservation du patrimoine

044.027.13 DCA Dpt Constructions et aménagement - CPA : 2013 400'000 0 100'000 100'000 0 0 0
PRA Subventions travaux bâtiments cultuels 2013 - 2016 100'000 100'000 0 0 0 0

044.027.14 DCA Dpt Constructions et aménagement - CPA : 2017 400'000 0 0 0 100'000 100'000 0
PRA Subventions travaux bâtiments cultuels 2017 - 2020 0 0 100'000 100'000 0 0

044.027.16 DCA Dpt Constructions et aménagement - CPA : 2021 400'000 0 0 0 0 0 100'000
PRA Subventions travaux bâtiments cultuels 2021 - 2024 0 0 0 0 100'000 100'000

044.035.02 DCA Madeleine 15, place de la : 2012 580'000 0 0 0 0 0 0
N-PRA Subvention restauration Temple Madeleine 580'000 0 0 0 0 0

044.037.02 DCA Athénée 2, rue de l', Palais de l'Athénée : 2012 110'700 110'700 0 0 0 0 0
PRA Subvention restauration salle Crosnier 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 1'890'700 110'700 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000
680'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000

                                                 Nombre d'objets : 5   Dép. totales : 1'790'700

46 Animations & loisirs

046.040.03 BAT Terreaux-du-Temple 8, rue des, Salle du Faubourg : 2013 1'200'000 0 500'000 300'000 0 0 0
PRA Etude rénovation salle, enveloppe & ascenseur 0 400'000 0 0 0 0

046.040.06 BAT Terreaux-du-Temple 8, rue des; salle Faubourg : 2016 8'100'000 0 0 0 3'000'000 0 0
PRA Rénovation de la salle, enveloppe & ascenseur 0 0 2'000'000 3'100'000 0 0

046.055.06 ARC Henri-Golay 40, avenue : 2014 7'055'000 0 0 3'000'000 1'155'000 0 0
PRA Rénovation de la Ferme Menut-Pellet 0 400'000 2'500'000 0 0 0
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046.058.01 BAT Stand 3, rue du, Palladium : 2014 500'000 0 0 200'000 0 0 0
PRA Etude pour rénovation des installations techniques 0 300'000 0 0 0 0

046.058.04 BAT Stand 3 rue, du, Palladium : 2016 4'500'000 0 0 0 2'000'000 0 0
N-PRA Rénovation des installations techniques 0 0 1'500'000 1'000'000 0 0

046.104.03 LOM Dpt Environnement urbain et sécurité : 2014 800'000 0 0 400'000 0 0 0
PRA Acquisition, renouvellement matériel de fêtes 2014 0 400'000 0 0 0 0

046.104.04 LOM Dpt Environnement urbain et sécurité : 2017 800'000 0 0 0 400'000 0 0
PRA Acquisition, renouvellement matériel de fêtes 2017 0 0 0 400'000 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 22'955'000 0 500'000 3'900'000 6'555'000 0 0
0 1'500'000 6'000'000 4'500'000 0 0

                                                 Nombre d'objets : 7   Dép. totales : 22'955'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 433'150'800 10'610'700 15'930'000 71'015'000 83'505'000 29'285'000 100'000

17'080'700 37'450'100 82'600'000 58'745'000 20'700'000 100'000
                                                 Nombre d'objets : 41   Dép. totales : 427'121'500

50 SPORTS

050.012.32 SPO Lieu à définir : 2013 400'000 0 0 0 0 0 0
PRA Achat d'une patinoire à glace 400'000 0 0 0 0 0

050.014.09 ARC Frontenex 7, plateau de : 2015 2'200'000 0 0 200'000 1'000'000 0 0
PRA Concours, étude réaménagement stade de football 0 0 1'000'000 0 0 0

050.014.12 ARC Frontenex 7, plateau de : 2018 22'255'000 0 0 0 1'000'000 8'000'000 0
N-PRA Réaménagement stade de football 0 0 0 8'000'000 5'255'000 0

050.016.04 BAT Vessy 14, rte de, Stade du Bout-du-Monde : 2014 3'500'000 0 0 2'000'000 0 0 0
PRA Rénov. vestiaires & abords + séparation réseaux eau 0 1'500'000 0 0 0 0

050.016.12 BAT Vessy 14, rte de, Stade du Bout-du-Monde : 2013 2'800'000 0 2'000'000 0 0 0 0
PRA Transf. 2 terrains foot. stabilisés en synthétique 800'000 0 0 0 0 0

050.020.02 BAT Trembley, parc : 2013 2'000'000 0 1'500'000 0 0 0 0
PRA Réfection d'un terrain de football en synthétique 500'000 0 0 0 0 0

050.044.04 BAT Ecu 13, ch. de l', Centre sport. Bois-des-Frères : 2013 1'000'000 0 200'000 0 0 0 0
N-PRA Remplacement parquet & complément éclairage 0 800'000 0 0 0 0
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050.045.01 BAT Frontenex 64, rte, Stade de Richemont : 2013 250'000 0 100'000 0 0 0 0
N-PRA Etude pour la couverture du stade 150'000 0 0 0 0 0

050.046.08 BAT Neuchâtel 47, rue de, Pâquis Centre : 2014 1'500'000 0 0 1'000'000 0 0 0
PRA Réfection complète de la piscine 0 500'000 0 0 0 0

050.059.06 BAT François-Dussaud 12, rue, Queue d'Arve : 2016 2'000'000 0 0 0 1'000'000 0 0
PRA Remplacement revêtement de sol salle Omnisport 0 0 1'000'000 0 0 0

050.059.08 BAT François-Dussaud 12, rue, Queue d'Arve : 2016 3'500'000 0 0 0 2'000'000 0 0
PRA Construction étage intermédiaire Boulodrome 0 0 1'500'000 0 0 0

050.065.06 ARC Eaux-Vives, site de la gare des : [061.048] 2016 65'100'000 0 0 1'000'000 15'000'000 15'000'000 3'100'000
N-PRA Construction d'un complexe sport, jeunesse, crèche 0 0 8'000'000 15'000'000 8'000'000 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 106'505'000 0 3'800'000 4'200'000 20'000'000 23'000'000 3'100'000
1'850'000 2'800'000 11'500'000 23'000'000 13'255'000 0

                                                 Nombre d'objets : 12   Dép. totales : 106'505'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 106'505'000 0 3'800'000 4'200'000 20'000'000 23'000'000 3'100'000

1'850'000 2'800'000 11'500'000 23'000'000 13'255'000 0
                                                 Nombre d'objets : 12   Dép. totales : 106'505'000

60 SOCIAL
60 Social (équipements généraux)

060.011.04 ARC Piachaud 4, rue, "Ancien manège" : 2015 15'500'000 0 0 500'000 6'000'000 0 0
PRA Création d'un espace de quartier 0 0 5'000'000 4'000'000 0 0

060.011.06 SDPE Piachaud 4, rue, "Ancien manège" : 2014 112'500 0 0 112'500 0 0 0
PRA Mobilier et matériel pour nouvelles places de crèche 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 15'612'500 0 0 612'500 6'000'000 0 0
0 0 5'000'000 4'000'000 0 0

                                                 Nombre d'objets : 2   Dép. totales : 15'612'500

61 Enfance & jeunesse

061.017.08 ARC De-Châteaubriand 2, place : 2013 5'800'000 0 1'000'000 800'000 0 0 0
PRA Construction surélévation de l'EVE 0 3'500'000 500'000 0 0 0
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061.017.10 SDPE De-Châteaubriand 2, place : 2013 125'000 0 0 0 0 0 0
PRA Mobilier et matériel pour nouvelles places de crèche 0 125'000 0 0 0 0

061.021.08 BAT Madeleine 16, rue de la : 2014 4'600'000 0 0 2'000'000 0 0 0
PRA Réfection enveloppe & réaménagement crèche 0 1'000'000 1'600'000 0 0 0

061.021.10 SDPE Madeleine 16, rue de la : 2014 77'500 0 0 77'500 0 0 0
PRA Mobilier et matériel pour nouvelles places de crèche 0 0 0 0 0 0

061.048.04 SDPE Eaux-Vives, gare des : [050.065.04] 2016 240'000 0 0 0 0 0 0
PRA Mobilier et matériel pour nouvelles places de crèche 0 0 240'000 0 0 0

061.050.06 SDPE Saint-Georges 21, bd. : [031.095] 2013 337'500 0 0 337'500 0 0 0
PRA Mobilier et matériel pour nouvelles places de crèche 0 0 0 0 0 0

061.056.04 BAT Frontenex 54, rte,  "Villa Ambrosetti" : 2014 4'298'000 0 0 2'000'000 0 0 0
N-PRA Transformation en crèche & appartements relais 0 1'000'000 1'298'000 0 0 0

061.056.06 SDPE Frontenex 54, rte,  "Villa Ambrosetti" : 2014 100'000 0 0 0 0 0 0
N-PRA Mobilier et matériel pour nouvelles places de crèche 0 100'000 0 0 0 0

061.060.02 SDPE Chandieu 8, rue : [031.068.10] 2013 200'000 0 0 200'000 0 0 0
PRA Mobilier et matériel pour nouvelles places de crèche 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 15'778'000 0 1'000'000 5'415'000 0 0 0
0 5'725'000 3'638'000 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 9   Dép. totales : 15'778'000

64 Centres sociaux

064.026.04 BAT Saint-Jean 45, rue de : 2013 3'500'000 0 1'800'000 0 0 0 0
PRA Réalisation maison d'hébergement d'urgence 1'500'000 200'000 0 0 0 0

064.027.02 ARC Vermont 21, rue de : 2013 1'850'000 0 1'000'000 0 0 0 0
N-PRA Rénovation et réaffectation de la villa 400'000 450'000 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 5'350'000 0 2'800'000 0 0 0 0
1'900'000 650'000 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 2   Dép. totales : 5'350'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 36'740'500 0 3'800'000 6'027'500 6'000'000 0 0

1'900'000 6'375'000 8'638'000 4'000'000 0 0
                                                 Nombre d'objets : 13   Dép. totales : 36'740'500
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70 SECURITE PUBLIQUE
73 Service incendie

073.006.03 DSIC Vieux-Billard 11, rue du : 2013 2'500'000 0 500'000 1'000'000 0 0 0
PRA Mise à niveau du central d'alarme 2014 0 500'000 500'000 0 0 0

073.019.06 BAT Rive Droite, Aéroport (SSA) - SIS : 2014 55'500'000 0 8'000'000 18'000'000 0 0 0
N-PRA Nouvelle caserne 2 0 18'000'000 11'500'000 0 0 0

073.028.08 SIS Vieux-Billard 11, rue du : 2012 6'764'000 0 1'900'000 0 0 0 0
PRA Renouvell., assainissement  véhicules SIS 2013-15 960'000 3'904'000 0 0 0 0

073.028.10 SIS Vieux-Billard 11, rue du : 2013 1'000'000 0 500'000 0 0 0 0
N-PRA Renouvellement matériel désincarcération 500'000 0 0 0 0 0

073.028.12 SIS Vieux-Billard 11, rue du : 2013 300'000 100'000 0 0 0 0 0
PRA Renouvellement partiel du parc de berces 200'000 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 66'064'000 100'000 10'900'000 19'000'000 0 0 0
1'660'000 22'404'000 12'000'000 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 5   Dép. totales : 66'064'000

74 Protection civile

074.050.02 BAT Divers lieux : 2015 2'500'000 0 0 500'000 750'000 0 0
PRA Rénovation et mise en conformité des abris PC 0 0 750'000 500'000 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 2'500'000 0 0 500'000 750'000 0 0
0 0 750'000 500'000 0 0

                                                 Nombre d'objets : 1   Dép. totales : 2'500'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 68'564'000 100'000 10'900'000 19'500'000 750'000 0 0

1'660'000 22'404'000 12'750'000 500'000 0 0
                                                 Nombre d'objets : 6   Dép. totales : 68'564'000

80 HYGIENE & SALUBRITE PUBLIQUE
81 Protection des eaux

081.008.32 GCI Dpt Constructions et aménagement : 2012 7'000'000 0 1'500'000 1'500'000 0 0 0
PRA PGEE - Interventions prioritaires, étape 1 1'000'000 1'500'000 1'500'000 0 0 0
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081.008.34 GCI Dpt Constructions et aménagement : 2015 6'000'000 0 0 1'500'000 1'500'000 0 0
PRA PGEE - Interventions prioritaires, étape 2 0 0 1'500'000 1'500'000 0 0

081.011.02 GCI Franchises, rte des : [101.700.06] 2013 2'500'000 0 1'000'000 0 0 0 0
PRA Construction d'un collecteur EP 0 1'500'000 0 0 0 0

081.021.07 GCI Charmilles, Châtelaine, St-Jean, Rhône, secteur : 2012 200'000 0 100'000 0 0 0 0
N-PRA Etudes de construction d'un collecteur EP 100'000 0 0 0 0 0

081.031.08 GCI Paix, av. de la : [101.044.08] 2012 2'700'000 0 500'000 1'100'000 0 0 0
PRA Mise en séparatif du réseau d'assainissement 300'000 800'000 0 0 0 0

081.042.00 GCI Rive, rond-point et abords : [102.755/106.755] 2015 5'000'000 0 0 0 2'000'000 0 0
PRA Entretien, reconstruction, modification collecteurs 0 0 500'000 2'500'000 0 0

081.045.02 GCI Sautter, rue : [101.020.12] 2012 1'800'000 0 800'000 0 0 0 0
PRA Entretien, reconstruction, modification collecteurs 500'000 500'000 0 0 0 0

081.046.00 GCI Savoises, rue des : 2015 1'000'000 0 0 1'000'000 0 0 0
N-PRA Entretien, reconstruction, modification collecteurs 0 0 0 0 0 0

081.048.00 GCI Velours, ch. du : [101.830.14] 2013 950'000 0 450'000 0 0 0 0
PRA Entretien, reconstruction, modification collecteurs 0 500'000 0 0 0 0

081.049.00 GCI Voie-Creuse, rue de la : [101.085.02] 2013 1'000'000 0 300'000 0 0 0 0
PRA Entretien, reconstruction, modification collecteurs 0 700'000 0 0 0 0

081.050.00 GCI Voltaire, Malatrex, Vuache, rues : [101.700.08] 2012 2'000'000 0 1'000'000 0 0 0 0
PRA Entretien, reconstruction, modification collecteurs 500'000 500'000 0 0 0 0

081.053.02 GCI Pont d'Arve, bd du : [101.701.12] 2013 1'100'000 0 1'000'000 0 0 0 0
PRA Construction de collecteurs à régime séparatif EU/EP 0 100'000 0 0 0 0

081.068.04 GCI Chantepoulet, rue de : [101.112.02] 2013 1'100'000 0 400'000 200'000 0 0 0
N-PRA Reconstruction collecteurs en unitaires 0 500'000 0 0 0 0

081.100.02 GCI Rois, rue des : [102.605.10] 2015 700'000 0 0 300'000 0 0 0
PRA Entretien, reconstruction collecteurs 0 0 400'000 0 0 0

081.502.04 GCI CEVA - Eaux-Vives, gare des; Violier, rue : [102] 2013 6'000'000 0 500'000 2'000'000 0 0 0
PRA Travaux d'assainissement, 1ère étape 0 1'500'000 2'000'000 0 0 0
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081.502.08 GCI CEVA - Gare des Eaux-Vives, av. de la : [102.502] 2013 9'500'000 0 0 3'000'000 3'000'000 0 0
PRA Travaux d'assainissement 0 500'000 3'000'000 0 0 0

081.502.12 GCI CEVA - Champel, plateau de : [102.502] 2013 2'500'000 0 500'000 1'000'000 0 0 0
PRA Travaux d'assainissement 0 1'000'000 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 51'050'000 0 8'050'000 11'600'000 6'500'000 0 0
2'400'000 9'600'000 8'900'000 4'000'000 0 0

                                                 Nombre d'objets : 17   Dép. totales : 51'050'000

82 Enlèvement & traitement des déchets

082.021.06 GCI Dpt Environnement urbain et sécurité - VVP : 2012 5'000'000 0 500'000 1'000'000 1'000'000 500'000 0
N-PRA Création de sites de récupération des déchets 500'000 500'000 500'000 500'000 0 0

082.024.00 VVP Domaine public, Voirie - Ville propre : 2013 200'000 0 0 0 0 0 0
PRA Remplacement coffres collecte à habits 200'000 0 0 0 0 0

082.026.00 LOM Dpt Environnement urbain et sécurité : 2013 120'000 0 60'000 0 0 0 0
PRA Renouvellement conteneurs & matériel tri sélectif 60'000 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 5'320'000 0 560'000 1'000'000 1'000'000 500'000 0
760'000 500'000 500'000 500'000 0 0

                                                 Nombre d'objets : 3   Dép. totales : 5'320'000

84 Cimetières & crématoires

084.003.08 ARC Furet 71, ch. du, Cimetière de Châtelaine : 2013 1'750'000 0 250'000 700'000 0 0 0
PRA Rénovation des bâtiments 0 800'000 0 0 0 0

084.005.08 BAT Bâtie 13, ch. de la, Crématoire de Saint-Georges : 2014 10'000'000 0 0 5'000'000 0 0 0
PRA Rénovation enveloppe et installations techniques 0 2'000'000 3'000'000 0 0 0

084.005.28 SPF Cimetière 1, av. du, Cimetière de Saint-Georges : 2014 100'000 0 0 0 0 0 0
PRA Construction nouveau jardin du souvenir 0 100'000 0 0 0 0

084.008.08 BAT Rois 10, rue des, Cimetière de Plainpalais : 2013 3'000'000 0 1'000'000 0 0 0 0
PRA Rénovation des installations techniques 0 2'000'000 0 0 0 0

084.012.03 SEV St-Georges, Châtelaine, Plainpalais, Pt-Saconnex : 2013 450'000 0 100'000 150'000 0 0 0
N-PRA Plans de gestion des cimetières 100'000 100'000 0 0 0 0
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Totaux du sous-groupe fonctionnel : 15'300'000 0 1'350'000 5'850'000 0 0 0
100'000 5'000'000 3'000'000 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 5   Dép. totales : 15'300'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 71'670'000 0 9'960'000 18'450'000 7'500'000 500'000 0

3'260'000 15'100'000 12'400'000 4'500'000 0 0
                                                 Nombre d'objets : 25   Dép. totales : 71'670'000

90 AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG
91 Parcs & promenades

091.000.03 SEV Dpt Environnement urbain et sécurité : 2012 150'000 0 0 0 0 0 0
N-PRA Etudes diverses gestion & aménagement espaces verts 150'000 0 0 0 0 0

091.004.05 SEV Bois-de-la-Bâtie : 2012 300'000 0 150'000 0 0 0 0
N-PRA Etudes d'aménagement zone de loisirs 150'000 0 0 0 0 0

091.004.08 SEV Bois-de-la-Bâtie : 2014 5'000'000 0 0 2'500'000 0 0 0
N-PRA Réalisation zone de loisirs 0 500'000 2'000'000 0 0 0

091.007.08 ECO Parcs publics, divers sites : 2012 3'000'000 0 500'000 500'000 0 0 0
PRA Aménagement de places de jeux 1'000'000 500'000 500'000 0 0 0

091.018.14 GCI Plainpalais, plaine de : 2012 11'500'000 0 3'000'000 2'500'000 0 0 0
N-PRA Réfection de la Plaine, 4ème phase 3'000'000 3'000'000 0 0 0 0

091.075.06 SEV Parcs de la Ville de Genève : 2012 3'050'000 0 750'000 800'000 0 0 0
N-PRA Renouvellement de bancs publics 750'000 750'000 0 0 0 0

091.080.06 GCI Saint-Jean, falaises de : 2013 3'000'000 0 300'000 1'200'000 0 0 0
N-PRA Sécurisation des cheminements 0 1'500'000 0 0 0 0

091.092.06 SEV Divers lieux Ville de Genève : 2012 3'000'000 0 1'000'000 900'000 0 0 0
PRA Mise aux normes de pataugeoires 100'000 1'000'000 0 0 0 0

091.095.04 GCI Saint-Georges 21, bd.; Stand & Gazomètres, rues : 2013 6'711'050 0 400'000 2'000'000 1'811'050 0 0
N-PRA Aménag. extérieurs; Ecoquartier Carré Vert 0 500'000 2'000'000 0 0 0

091.098.02 GCI Saules, sentier des : 2013 800'000 0 300'000 0 0 0 0
N-PRA Travaux d'aménagement 0 500'000 0 0 0 0
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091.099.00 SEV Espaces verts, y compris cimetières : 2012 1'000'000 100'000 300'000 0 0 0 0
PRA Relevés géomètre éléments gérés par le SEVE 600'000 0 0 0 0 0

091.100.02 SEV Baulacre, rue : [092.069] 2014 10'000'000 0 0 2'000'000 2'000'000 1'500'000 0
PRA Réaménagement du parc Beaulieu 0 500'000 2'000'000 1'500'000 500'000 0

091.101.00 SEV Bertrand, Bastions, Geisendorf, parcs : 2013 250'000 0 80'000 50'000 0 0 0
N-PRA Plans de gestion 0 60'000 60'000 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 47'761'050 100'000 6'780'000 12'450'000 3'811'050 1'500'000 0
5'750'000 8'810'000 6'560'000 1'500'000 500'000 0

                                                 Nombre d'objets : 13   Dép. totales : 47'761'050

92 Moyens de gestion des espaces verts

092.012.08 BAT Lausanne 118-120, rue de, SEVE : 2015 3'000'000 0 0 1'000'000 0 0 0
PRA Rénovation enveloppe & combles 0 0 2'000'000 0 0 0

092.017.10 ARC Frontenex 71, rte de, parc La Grange, "La Ferme" : 2013 2'020'000 0 700'000 320'000 0 0 0
PRA Rénovation du bâtiment 0 1'000'000 0 0 0 0

092.069.03 BAT Baulacre 3, rue, Beaulieu : 2012 500'000 0 300'000 0 0 0 0
PRA Etude rénovation anciennes serres & bâtiments 200'000 0 0 0 0 0

092.069.06 BAT Baulacre 3, rue, Beaulieu : [091.100] 2014 4'500'000 0 0 2'500'000 0 0 0
PRA Rénovation anciennes serres & bâtiments 0 500'000 1'500'000 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 10'020'000 0 1'000'000 3'820'000 0 0 0
200'000 1'500'000 3'500'000 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 4   Dép. totales : 10'020'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 57'781'050 100'000 7'780'000 16'270'000 3'811'050 1'500'000 0

5'950'000 10'310'000 10'060'000 1'500'000 500'000 0
                                                 Nombre d'objets : 17   Dép. totales : 57'781'050

100 AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC
100 Aménagement DP (en général)

100.000.07 DCA Dpt Constructions et aménagement : 2012 100'000 100'000 0 0 0 0 0
PRA Etudes diverses aménag. du domaine public 2013/14 0 0 0 0 0 0
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100.000.09 DCA Dpt Constructions et aménagement : 2014 100'000 0 100'000 0 0 0 0
PRA Etudes diverses aménag. du domaine public 2015/16 0 0 0 0 0 0

100.000.11 DCA Dpt Constructions et aménagement : 2016 100'000 0 0 100'000 0 0 0
PRA Etudes diverses aménag. du domaine public 2017/18 0 0 0 0 0 0

100.000.13 DCA Dpt Constructions et aménagement : 2018 100'000 0 0 0 100'000 0 0
PRA Etudes diverses aménag. du domaine public 2019/20 0 0 0 0 0 0

100.000.15 DCA Dpt Constructions et aménagement : 2020 100'000 0 0 0 0 100'000 0
PRA Etudes diverses aménag. du domaine public 2021/22 0 0 0 0 0 0

100.000.17 DCA Dpt Constructions et aménagement : 2022 100'000 0 0 0 0 0 100'000
PRA Etudes diverses aménag. du domaine public 2023/24 0 0 0 0 0 0

100.550.05 SAM GP - Dpt Constructions et aménagement : 2016 200'000 0 0 100'000 0 0 0
PRA Etudes aménagement espaces publics, grands projets 0 0 100'000 0 0 0

100.550.07 SAM GP - Dpt Constructions et aménagement : 2018 200'000 0 0 0 100'000 0 0
PRA Etudes aménagement espaces publics, grands projets 0 0 0 100'000 0 0

100.550.09 SAM GP - Dpt Constructions et aménagement : 2020 200'000 0 0 0 0 100'000 0
PRA Etudes aménagement espaces publics, grands projets 0 0 0 0 100'000 0

100.550.11 SAM GP - Dpt Constructions et aménagement : 2022 200'000 0 0 0 0 0 100'000
PRA Etudes aménagement espaces publics, grands projets 0 0 0 0 0 100'000

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 1'400'000 100'000 100'000 200'000 200'000 200'000 200'000
0 0 100'000 100'000 100'000 100'000

                                                 Nombre d'objets : 10   Dép. totales : 1'400'000

101 Rues, routes & ouvrages d'art

101.020.12 GCI Sautter, rue : [081.045.02] 2012 800'000 0 400'000 0 0 0 0
PRA Entretien et rénovation du domaine public 400'000 0 0 0 0 0

101.044.08 GCI GP - Paix, av. de la : [081.031.08] 2012 5'450'000 0 1'500'000 1'950'000 0 0 0
PRA Reconstr. réaménagement chaussée & trottoirs 500'000 1'500'000 0 0 0 0

101.085.02 GCI Voie-Creuse, rue de la : [081.049.00] 2013 1'850'000 0 1'000'000 0 0 0 0
PRA Amén. cpl. construction d'immeubles, suite PLQ, PLCP 350'000 500'000 0 0 0 0
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101.112.02 GCI Chantepoulet, rue de : [081.068.04] 2013 3'400'000 0 500'000 900'000 0 0 0
N-PRA Rénovation infrastructure routière & trottoirs 0 2'000'000 0 0 0 0

101.113.02 GCI Croix-Rouge, rue de la : 2013 3'000'000 0 500'000 500'000 0 0 0
N-PRA Réaménagement & plantations 500'000 500'000 1'000'000 0 0 0

101.400.12 GCI Ile, passerelle de l' : [OA 5117] 2015 200'000 0 0 200'000 0 0 0
PRA Entretien de l'ouvrage 0 0 0 0 0 0

101.400.18 GCI Sous-Terre, pont : [OA 5128] 2013 2'500'000 0 500'000 1'000'000 0 0 0
N-PRA Entretien et renforcement de l'ouvrage 0 1'000'000 0 0 0 0

101.400.38 GCI Couverture sur canal d'Aire : [OA 3915] 2013 3'000'000 0 500'000 500'000 0 0 0
N-PRA Entretien de l'ouvrage 0 2'000'000 0 0 0 0

101.400.40 GCI Carouge, pont, Pont-Neuf :[OA 5203] 2012 3'000'000 0 2'000'000 0 0 0 0
PRA Réfection de l'ouvrage (partic. commune de Carouge) 1'000'000 0 0 0 0 0

101.400.44 GCI Fontenette, pont de la : [OA 5204] 2015 500'000 0 0 200'000 0 0 0
PRA Entretien de l'ouvrage 0 0 300'000 0 0 0

101.400.48 GCI Paix, pont de l'avenue de la : [OA 5001] 2013 2'600'000 0 800'000 0 0 0 0
PRA Entretien et renforcement de l'ouvrage 0 1'800'000 0 0 0 0

101.550.02 GCI GP - Eugène-Rigot, ch. : [081.031.04] 2012 1'500'000 0 0 0 0 0 0
PRA Elargissement et reconstruction du chemin 1'500'000 0 0 0 0 0

101.601.03 SAM QV - Eugène-Pittard, av. : 2012 100'000 0 0 0 0 0 0
N-PRA Etude de modération & sécurisation de la circulation 100'000 0 0 0 0 0

101.700.02 GCI OPB - Pestalozzi, rue de; Trembley, av. de : 2014 6'400'000 0 0 2'900'000 0 0 0
PRA Aménagements et assainissement du bruit 0 1'000'000 2'500'000 0 0 0

101.700.04 GCI OPB - Turretini, Seujet, quais : 2014 600'000 0 0 400'000 0 0 0
PRA Aménagements et assainissement du bruit 0 200'000 0 0 0 0

101.700.06 GCI OPB - Franchises, rte des : [081.011.02] 2013 5'100'000 0 500'000 2'100'000 0 0 0
PRA Aménagements et assainissement du bruit 0 2'500'000 0 0 0 0
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101.700.08 GCI OPB - Voltaire, rue : [081.050.00] 2012 2'600'000 0 1'300'000 0 0 0 0
PRA Aménagements et assainissement du bruit 1'300'000 0 0 0 0 0

101.701.02 GCI OPB - Montchoisy, Eaux-Vives, rues : 2015 8'000'000 0 0 2'000'000 3'000'000 0 0
PRA Aménagements et assainissement du bruit 0 0 3'000'000 0 0 0

101.701.04 GCI OPB - Malagnou, route de : [081.038.02/ 102.088.02] 2013 4'500'000 0 1'000'000 1'500'000 0 0 0
PRA Entretien et assainissement du bruit 0 2'000'000 0 0 0 0

101.701.10 GCI OPB - Mail, avenue du : 2015 3'800'000 0 0 900'000 0 0 0
PRA Aménagements et assainissement du bruit 0 0 2'900'000 0 0 0

101.701.12 GCI OPB - Pont d'Arve, bd. du : [081.053.02] 2013 1'800'000 0 600'000 0 0 0 0
PRA Pose de revêtement phono absorbant 0 1'200'000 0 0 0 0

101.701.30 GCI OPB - Louis-Aubert, av. : 2015 1'400'000 0 0 400'000 0 0 0
PRA Pose de revêtement phono absorbant 0 0 1'000'000 0 0 0

101.702.04 SAM OPB - Dpt Constructions et aménagement : 2014 1'500'000 0 0 500'000 0 0 0
PRA Subv. pr mesures antibruit sur façades 0 500'000 500'000 0 0 0

101.702.06 SAM OPB - Dpt Constructions et aménagement : 2016 1'500'000 0 0 0 500'000 0 0
PRA Subv. pr mesures antibruit sur façades 0 0 500'000 500'000 0 0

101.702.11 SAM OPB - Diverses rues : 2012 1'800'000 0 500'000 650'000 0 0 0
N-PRA Etudes d'assainissement, 2ème tranche 150'000 500'000 0 0 0 0

101.750.07 SAM ZP - Vieille Ville, les rues de la : 2014 200'000 0 100'000 0 0 0 0
N-PRA Etude d'aménagement (3ème étape) 0 100'000 0 0 0 0

101.830.05 GCI Dpt Constructions et aménagement : 2012 1'600'000 0 500'000 0 0 0 0
PRA Amén envir urb compl à imm, équipmts, PLQ-PLCP 2013 500'000 600'000 0 0 0 0

101.830.06 GCI Dpt Constructions et aménagement : 2013 2'000'000 0 0 700'000 0 0 0
PRA Amén envir urb compl à imm, équipmts, PLQ-PLCP 14-15 0 600'000 700'000 0 0 0

101.830.14 GCI Velours, ch. du : [081.048.00/102.015.13] 2013 4'100'000 0 1'500'000 0 0 0 0
PRA Amén. cpl à construction immeubles, suite PLQ-PLCP 800'000 1'800'000 0 0 0 0

101.850.01 SAM QV - Dpt Constructions et aménagement : 2012 450'000 0 150'000 100'000 0 0 0
PRA Etudes d'aménagements cyclables 50'000 150'000 0 0 0 0
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101.900.10 SAM Domaine public - Plan lumière : 2012 2'800'000 0 600'000 1'000'000 0 0 0
PRA Remplacement de luminaires, 2ème étape 0 1'000'000 200'000 0 0 0

101.900.14 SAM Domaine public - Plan lumière : 2012 2'200'000 0 500'000 850'000 0 0 0
PRA Remplacement supports d'éclairage public, 2e étape 0 850'000 0 0 0 0

101.900.21 SAM Domaine public, amélioration de l'éclairage : 2013 150'000 0 75'000 0 0 0 0
PRA Etude de renouvellement des éclairages publics 75'000 0 0 0 0 0

101.900.30 SAM PL - Jardin Anglais & Neuve, place de : 2014 1'300'000 0 0 500'000 0 0 0
N-PRA Renouvellement des éclairages publics - 4ème étape 0 300'000 500'000 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 81'700'000 0 15'025'000 19'750'000 3'500'000 0 0
7'225'000 22'600'000 13'100'000 500'000 0 0

                                                 Nombre d'objets : 34   Dép. totales : 81'700'000

102 Places, rues résidentielles, trafic modéré

102.001.08 GCI Vieille-Ville, Rôtisserie, rue de la : 2014 7'480'000 0 0 2'000'000 2'000'000 0 0
N-PRA Reconstruction chaussées, trottoirs (2ème étape) 0 500'000 2'000'000 980'000 0 0

102.015.16 GCI Dorcière, place, "Fontaine des 4 Saisons" : 2012 170'000 0 0 0 0 0 0
PRA Mise en circuit fermé alimentation en eau du bassin 170'000 0 0 0 0 0

102.035.04 GCI Rhône, place du : 2015 500'000 0 0 500'000 0 0 0
PRA Aménagement complémentaire 0 0 0 0 0 0

102.067.02 GCI Jonction, quartier de la, cheminements : 2015 3'000'000 0 0 1'000'000 1'000'000 0 0
N-PRA Aménagement de places et de rues à trafic modéré 0 0 1'000'000 0 0 0

102.502.06 GCI CEVA - Eaux-Vives, gare; Violier, rue : [081.502] 2012 21'600'000 0 3'000'000 6'300'000 0 0 0
PRA Aménagements en liaison avec la gare, 1ère étape 3'900'000 3'800'000 4'600'000 0 0 0

102.502.08 GCI CEVA - Eaux-Vives, av. de la Gare des : [081.502] 2014 41'200'000 0 2'000'000 12'800'000 4'400'000 10'100'000 0
PRA Aménagements en liaison avec la gare, étape 2 0 8'100'000 0 3'800'000 0 0

102.502.11 SAM CEVA - Champel, quartier de : 2012 1'800'000 0 600'000 300'000 0 0 0
PRA Etude d'aménagements d'esp. publics, suite concours 600'000 300'000 0 0 0 0
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102.502.14 GCI CEVA - Champel, quartier de : [081.502] 2013 7'500'000 0 0 3'250'000 0 0 0
PRA Aménagements en liaison avec la halte 0 1'000'000 3'250'000 0 0 0

102.550.03 SAM GP - Charmilles, place des : 2015 250'000 0 0 100'000 50'000 0 0
N-PRA Etudes d'aménagement 0 0 100'000 0 0 0

102.550.11 SAM GP - Wendt, av. & Hoffmann, rue : 2015 400'000 0 0 150'000 50'000 0 0
N-PRA Etudes d'aménagement d'un espace public 0 0 200'000 0 0 0

102.551.03 SAM GP - Eaux-Vives, quai des : 2012 450'000 0 0 0 0 0 0
N-PRA Organisation d'un concours d'aménagement 450'000 0 0 0 0 0

102.551.05 SAM GP - Rhône, quai du : 2014 100'000 0 0 50'000 0 0 0
PRA Fil du Rhône, étude d'aménagement 0 50'000 0 0 0 0

102.551.09 SAM GP - Gustave-Ador, quai : 2013 250'000 0 100'000 0 0 0 0
N-PRA Etude d'aménagement du quai 0 150'000 0 0 0 0

102.570.04 SAM Voie verte, Bois de la Bâtie : 2013 700'000 0 200'000 200'000 0 0 0
PRA Franchissement des niveaux, études 0 300'000 0 0 0 0

102.570.08 GCI Voie verte, rives droite & gauche : 2014 3'700'000 0 0 700'000 1'000'000 0 0
PRA Aménagements, 2ème étape 0 0 2'000'000 0 0 0

102.600.08 GCI QV - Concorde, St-Jean, Petit-Saconnex, Genêts : 2012 300'000 0 200'000 0 0 0 0
PRA Aménagements complémentaires zones 30 100'000 0 0 0 0 0

102.600.24 GCI QV - Valais, Sécheron, Carouge, Tranchées : 2014 1'200'000 0 0 800'000 0 0 0
PRA Aménagements de nouvelles zones 30 0 400'000 0 0 0 0

102.600.28 GCI QV - Kazem-Radjavi, rue : 2012 1'500'000 200'000 0 0 0 0 0
PRA Participation aux travaux d'aménagements 1'300'000 0 0 0 0 0

102.605.02 GCI QV - Acacias, rte - Liotard, rue : 2012 1'200'000 0 0 600'000 0 0 0
PRA Aménagements de nouvelles zones 30 0 600'000 0 0 0 0

102.605.10 GCI QV - Rois, rue des : [081.100.02] 2015 4'000'000 0 0 500'000 1'000'000 0 0
PRA Aménagements de la rue 0 0 2'500'000 0 0 0

102.605.13 SAM QV - Pré-l'Évêque, place du : 2015 400'000 0 0 100'000 100'000 0 0
N-PRA Etudes d'aménagement 0 0 200'000 0 0 0
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102.605.20 GCI Sainte-Clotilde, av.; devant l'église : 2012 1'600'000 0 500'000 0 0 0 0
N-PRA Travaux d'aménagement du DP 600'000 500'000 0 0 0 0

102.750.18 GCI ZP - Bergues, quai des : 2014 5'800'000 0 0 2'500'000 0 0 0
PRA Restauration des infrastructures et aménagement 0 800'000 2'500'000 0 0 0

102.750.20 GCI ZP - De Grenus, place et abords : 2015 10'000'000 0 0 1'000'000 4'000'000 0 0
PRA Aménagement place et reconstruction chaussées 0 0 5'000'000 0 0 0

102.750.22 GCI ZP - Grottes, pl. des : [101.006] 2012 1'500'000 0 800'000 0 0 0 0
PRA Reconstruction et aménagement de la place 500'000 200'000 0 0 0 0

102.755.02 GCI ZP - Rhône, rue du : 2014 3'200'000 0 0 1'500'000 0 0 0
PRA Aménagement de zones piétonnes 0 200'000 1'500'000 0 0 0

102.755.11 SAM ZP - Puiserande, Plantaporrêts, Jardins, rues : 2013 250'000 0 50'000 0 0 0 0
PRA Etude d'aménagement de zones piétonnes 0 200'000 0 0 0 0

102.755.12 GCI ZP - Puiserande, Plantaporrêts, Jardins, rues : 2015 2'900'000 0 0 600'000 800'000 0 0
PRA Aménagement de zones piétonnes 0 0 1'500'000 0 0 0

102.755.16 GCI ZP - Synagogue, place de la : 2014 1'500'000 0 0 1'200'000 0 0 0
PRA Rénovation et piétonisation 0 300'000 0 0 0 0

102.755.23 SAM ZP - Neuve, place de : 2014 150'000 0 75'000 0 0 0 0
N-PRA Etude et aménagement d'un espace public 0 75'000 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 124'600'000 200'000 7'525'000 36'150'000 14'400'000 10'100'000 0
7'620'000 17'475'000 26'350'000 4'780'000 0 0

                                                 Nombre d'objets : 30   Dép. totales : 124'600'000

104 Bâtiments, édicules publics

104.004.00 LOM Parcs et domaine public : 2013 1'500'000 0 500'000 500'000 0 0 0
PRA Renouvellement cinq cabines WC autonettoyantes 0 500'000 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 1'500'000 0 500'000 500'000 0 0 0
0 500'000 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 1   Dép. totales : 1'500'000
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106 Transports publics

106.082.11 SAM Terrassière, rue de la - TPG : 2013 180'000 0 80'000 0 0 0 0
N-PRA Etude d'aménagement de la rue 0 100'000 0 0 0 0

106.096.01 SAM GP - Frontenex, av. & rte : 2012 200'000 0 100'000 0 0 0 0
N-PRA Etudes d'aménagement liées aux TPG 50'000 50'000 0 0 0 0

106.096.04 GCI GP - Frontenex, av. & rte - TPG : 2014 8'000'000 0 0 2'000'000 2'500'000 0 0
N-PRA Aménagements nouvelle ligne transports publics 0 500'000 3'000'000 0 0 0

106.520.11 SAM Dpt Constructions et aménagement : 2012 200'000 0 100'000 0 0 0 0
PRA Etudes aménag. urbain liées plan dir. TC 2013-2014 100'000 0 0 0 0 0

106.520.12 GCI Diverses rues - TPG : 2013 3'400'000 0 400'000 1'000'000 0 0 0
PRA Aménagements liés au plan directeur TC 2012-2015 0 1'000'000 1'000'000 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 11'980'000 0 680'000 3'000'000 2'500'000 0 0
150'000 1'650'000 4'000'000 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 5   Dép. totales : 11'980'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 221'180'000 300'000 23'830'000 59'600'000 20'600'000 10'300'000 200'000

14'995'000 42'225'000 43'550'000 5'380'000 100'000 100'000
                                                 Nombre d'objets : 80   Dép. totales : 221'180'000

110 ADMINISTRATION GENERALE
111 Administration générale - objets mobiliers

111.007.03 DSIC Dpt Environnement urbain et sécurité - DSIC/DFL : 2018 8'000'000 0 0 0 3'000'000 2'000'000 0
PRA Renouvellement du progiciel intégré SAP 0 0 0 3'000'000 0 0

111.011.10 DSIC Dpt Environnement urbain et sécurité : 2018 4'500'000 0 0 0 0 760'000 675'000
N-PRA Réseaux informatiques et téléphoniques 2019-2023 0 0 0 730'000 700'000 645'000

111.030.28 DSIC Dpt Environnement urbain et sécurité : 2012 480'000 0 120'000 120'000 0 0 0
PRA Equipement complémentaire CM 2011-2015 120'000 120'000 0 0 0 0

111.030.30 DSIC Dpt Environnement urbain et sécurité : 2012 8'000'000 0 1'200'000 1'200'000 1'200'000 0 0
PRA 3ème PSIC - Plan biennal systèmes d'information 1'100'000 1'200'000 1'200'000 900'000 0 0

111.030.32 DSIC Dpt Environnement urbain et sécurité : 2014 8'000'000 0 0 1'200'000 1'200'000 1'200'000 0
PRA 4ème PSIC - Plan biennal systèmes d'information 0 1'100'000 1'200'000 1'200'000 900'000 0
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111.030.34 DSIC Dpt Environnement urbain et sécurité : 2014 700'000 0 0 200'000 100'000 0 0
PRA Système d'information et équipement du CM 2015 0 200'000 200'000 0 0 0

111.030.36 DSIC Dpt Environnement urbain et sécurité : 2016 8'000'000 0 0 0 1'200'000 1'200'000 1'200'000
PRA 5ème PSIC - Plan biennal systèmes d'information 0 0 1'200'000 1'200'000 1'200'000 800'000

111.030.38 DSIC Dpt Environnement urbain et sécurité : 2018 8'000'000 0 0 0 0 1'200'000 1'200'000
PRA 6ème PSIC - Plan biennal systèmes d'information 0 0 0 1'200'000 1'200'000 1'200'000

111.030.39 DSIC Dpt Environnement urbain et sécurité : 2018 700'000 0 0 0 0 200'000 100'000
PRA Système d'information et équipement du CM 2019 0 0 0 200'000 200'000 0

111.030.40 DSIC Dpt Environnement urbain et sécurité : 2020 8'000'000 0 0 0 0 0 1'200'000
PRA 7ème PSIC - Plan biennal systèmes d'information 0 0 0 0 1'200'000 1'200'000

111.034.18 LOM Dpt Environnement urbain et sécurité : 2012 3'500'000 0 1'000'000 1'000'000 0 0 0
PRA 12ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS) 500'000 1'000'000 0 0 0 0

111.034.20 LOM Dpt Environnement urbain et sécurité : 2012 4'400'000 0 1'000'000 1'400'000 0 0 0
PRA Assainissement des véhicules lié au 12ème PRV 500'000 1'500'000 0 0 0 0

111.034.22 LOM Dpt Environnement urbain et sécurité : 2013 3'500'000 0 500'000 1'000'000 0 0 0
PRA 13ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS) 0 1'000'000 1'000'000 0 0 0

111.034.24 LOM Dpt Environnement urbain et sécurité : 2013 4'400'000 0 400'000 1'500'000 0 0 0
PRA Assainissement des véhicules lié au 13ème PRV 0 1'500'000 1'000'000 0 0 0

111.034.26 LOM Dpt Environnement urbain et sécurité : 2014 3'500'000 0 0 1'000'000 1'000'000 0 0
PRA 14ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS) 0 500'000 1'000'000 0 0 0

111.034.28 LOM Dpt Environnement urbain et sécurité : 2014 4'300'000 0 0 1'500'000 1'000'000 0 0
PRA Assainissement des véhicules lié au 14ème PRV 0 300'000 1'500'000 0 0 0

111.034.30 LOM Dpt Environnement urbain et sécurité : 2015 3'500'000 0 0 500'000 1'000'000 0 0
PRA 15ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS) 0 0 1'000'000 1'000'000 0 0

111.034.32 LOM Dpt Environnement urbain et sécurité : 2016 3'500'000 0 0 0 1'000'000 1'000'000 0
PRA 16ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS) 0 0 500'000 1'000'000 0 0
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111.034.34 LOM Dpt Environnement urbain et sécurité : 2017 3'500'000 0 0 0 500'000 1'000'000 0
PRA 17ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS) 0 0 0 1'000'000 1'000'000 0

111.034.36 LOM Dpt Environnement urbain et sécurité : 2018 3'500'000 0 0 0 0 1'000'000 1'000'000
PRA 18ème PRV - Renouv. véhicules (hors SIS) 0 0 0 500'000 1'000'000 0

111.034.58 LOM Dpt Environnement urbain et sécurité : 2012 50'000 0 0 0 0 0 0
N-PRA Etude organisation fonctionnelle ateliers généraux 50'000 0 0 0 0 0

111.047.12 CMAI Dpt Finances et logement : 2012 3'000'000 0 1'000'000 500'000 0 0 0
PRA 10ème PAM - Renouv. mobilier, machines, équip. 500'000 1'000'000 0 0 0 0

111.047.13 CMAI Dpt Finances et logement : 2014 3'000'000 0 0 1'000'000 500'000 0 0
PRA 11ème PAM - Renouv. mobilier, machines, équip. 0 500'000 1'000'000 0 0 0

111.047.14 CMAI Dpt Finances et logement : 2016 3'000'000 0 0 0 1'000'000 500'000 0
PRA 12ème PAM - Renouv. mobilier, machines, équip. 0 0 500'000 1'000'000 0 0

111.047.15 CMAI Dpt Finances et logement : 2018 3'000'000 0 0 0 0 1'000'000 500'000
PRA 13ème PAM - Renouv. mobilier, machines, équip. 0 0 0 500'000 1'000'000 0

111.047.16 CMAI Dpt Finances et logement : 2020 3'000'000 0 0 0 0 0 1'000'000
PRA 14ème PAM - Renouv. mobilier, machines, équip. 0 0 0 0 500'000 1'000'000

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 107'030'000 0 5'220'000 12'120'000 12'700'000 11'060'000 6'875'000
2'770'000 9'920'000 11'300'000 13'430'000 8'900'000 4'845'000

                                                 Nombre d'objets : 26   Dép. totales : 99'140'000

112 Administration générale - objets immobiliers

112.000.07 DCA Dpt Constructions et aménagement : 2012 200'000 0 100'000 0 0 0 0
PRA Etudes diverses du patrimoine administratif 2013/14 100'000 0 0 0 0 0

112.000.09 DCA Dpt Constructions et aménagement : 2014 200'000 0 0 100'000 0 0 0
PRA Etudes diverses du patrimoine administratif 2015/16 0 100'000 0 0 0 0

112.000.11 DCA Dpt Constructions et aménagement : 2016 200'000 0 0 0 100'000 0 0
PRA Etudes diverses du patrimoine administratif 2017/18 0 0 100'000 0 0 0

112.000.13 DCA Dpt Constructions et aménagement : 2018 200'000 0 0 0 0 100'000 0
PRA Etudes diverses du patrimoine administratif 2019/20 0 0 0 100'000 0 0
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112.000.15 DCA Dpt Constructions et aménagement : 2020 200'000 0 0 0 0 0 100'000
PRA Etudes diverses du patrimoine administratif 2021/22 0 0 0 0 100'000 0

112.000.17 DCA Dpt Constructions et aménagement : 2022 200'000 0 0 0 0 0 0
PRA Etudes diverses du patrimoine administratif 2023/24 0 0 0 0 0 100'000

112.013.07 BAT Dpt Constructions et aménagement : 2014 2'000'000 0 0 500'000 500'000 0 0
PRA Mise à jour installations sécurité bâtiments 0 500'000 500'000 0 0 0

112.042.04 BAT La Grange, villa : 2014 4'000'000 0 2'000'000 0 0 0 0
PRA Rénovation des salons 100'000 1'900'000 0 0 0 0

112.061.02 BAT Hôtel-de-Ville 5, rue de l' : 2013 1'350'000 0 550'000 0 0 0 0
PRA Réaménagement rez et sécurisation bâtiment 800'000 0 0 0 0 0

112.810.08 ENE Dpt Constructions et aménagement : 2012 4'000'000 0 1'000'000 800'000 0 0 0
PRA Travaux liés à la politique énergétique PA 800'000 1'000'000 400'000 0 0 0

112.810.10 ENE Dpt Constructions et aménagement : 2015 3'000'000 0 0 600'000 900'000 0 0
PRA Travaux liés à la politique énergétique PA 0 0 900'000 600'000 0 0

112.811.10 ENE Patrimoine administratif : 2013 800'000 0 200'000 300'000 0 0 0
PRA Travaux de rénovation de chaufferies vêtustes 0 300'000 0 0 0 0

112.811.12 ENE Patrimoine administratif : 2015 800'000 0 0 200'000 300'000 0 0
PRA Travaux de rénovation de chaufferies vêtustes 0 0 300'000 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 17'150'000 0 3'850'000 2'500'000 1'800'000 100'000 100'000
1'800'000 3'800'000 2'200'000 700'000 100'000 100'000

                                                 Nombre d'objets : 13   Dép. totales : 17'050'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 124'180'000 0 9'070'000 14'620'000 14'500'000 11'160'000 6'975'000

4'570'000 13'720'000 13'500'000 14'130'000 9'000'000 4'945'000
                                                 Nombre d'objets : 39   Dép. totales : 116'190'000

120 PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT LOCAL

120.013.01 SAM Diverses rues, quatorze lieux : 2012 700'000 0 180'000 180'000 0 0 0
N-PRA Etudes hiérarchie du réseau routier 160'000 180'000 0 0 0 0
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120.014.01 URB Cornavin, extension gare CFF : 2012 130'000 50'000 0 0 0 0 0
N-PRA Réalisation d'une expertise neutre 0 0 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 830'000 50'000 180'000 180'000 0 0 0
160'000 180'000 0 0 0 0

                                                 Nombre d'objets : 2   Dép. totales : 750'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 830'000 50'000 180'000 180'000 0 0 0

160'000 180'000 0 0 0 0
                                                 Nombre d'objets : 2   Dép. totales : 750'000

130 ACQUISITION DE TERRAINS

130.001.18 DCA Dpt Constructions et aménagement - OPF : 2012 12'000'000 3'000'000 3'000'000 0 0 0 0
PRA Acquisitions foncières 2013-2016 3'000'000 3'000'000 0 0 0 0

130.001.19 DCA Dpt Constructions et aménagement - OPF : 2016 12'000'000 0 0 3'000'000 3'000'000 0 0
PRA Acquisitions foncières 2017-2020 0 0 3'000'000 3'000'000 0 0

130.001.20 DCA Dpt Constructions et aménagement - OPF : 2020 12'000'000 0 0 0 0 3'000'000 3'000'000
PRA Acquisitions foncières 2021-2024 0 0 0 0 3'000'000 3'000'000

130.020.00 DCA Voie verte, rives droite & gauche : 2014 300'000 0 0 150'000 0 0 0
PRA Acquisitions foncières [120.010.00] 0 150'000 0 0 0 0

Totaux du sous-groupe fonctionnel : 36'300'000 3'000'000 3'000'000 3'150'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000
3'000'000 3'150'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000

                                                 Nombre d'objets : 4   Dép. totales : 36'300'000
TOTAUX DU GROUPE FONCTIONNEL : 36'300'000 3'000'000 3'000'000 3'150'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000

3'000'000 3'150'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000
                                                 Nombre d'objets : 4   Dép. totales : 36'300'000
TOTAUX GÉNÉRAUX : 1'683'697'850 15'412'300 148'140'000 303'703'500 210'898'050 106'785'000 31'725'000

73'211'300 244'425'100 278'118'000 159'875'000 56'060'000 24'245'000
                                                 Nombre d'objets : 313   Dép. totales : 1'652'598'250
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Nouveaux projets actifs introduits  
au 8ème PFI        N-PRA  

Nouveaux projets qui ne figuraient pas au précédent plan financier 
Ils sont également inclus dans la précédente liste détaillée des projets actifs 
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N-PRA

Coût

Gestionnaire Bénéficiaire Localisation Libellé prévisible

10 LOGEMENTS (PF)

11 Logements nouveaux

011.059.03 ARC GIM Grottes 21, Louis-Favre 24 bis, rue : Etudes cpl construction bâtiment logements 250'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 250'000

12 Logements existants

012.001.19 BAT GIM Servette 40, rue de la : Etude de rénovation de l'immeuble 500'000

012.001.22 BAT GIM Servette 40, rue de la : Rénovation de l'immeuble [St 0.54] 4'500'000

012.002.24 BAT GIM Royaume 10, rue : Rénovation de l'immeuble [St 0.44] 3'050'000

012.002.30 BAT GIM Royaume 12, rue : Rénovation de l'immeuble [St 0.50] 3'140'000

012.005.11 BAT GIM Carouge 40, rue de : Etude de réfection de l'enveloppe 200'000

012.005.14 BAT GIM Carouge 40, rue de : Réfection de l'enveloppe [St 0.52] 1'500'000

012.092.05 BAT GIM Taconnerie 6, pl. de la : Etude complémentaire de rénovation de l'immeuble 100'000

012.092.06 BAT GIM Taconnerie 6, pl. de la : Rénovation de l'immeuble [St 0.48] 2'314'000

012.095.05 BAT GIM Hoffmann 4 à 8, Schaub 41 à 45, Servette 100, rues : Etude pr mise aux norm. inst. tech. & réfec. envel. 3'600'000

012.095.08 BAT GIM Hoffmann 4 à 8, Schaub 41 à 45, Servette 100, rues : Mise normes inst. tech. & réfec. envel. [St 0.78] 50'000'000

012.110.05 BAT GIM Moïse-Duboule 1, ch. : Etude de rénovation de l'immeuble 200'000

012.110.06 BAT GIM Moïse-Duboule 1, ch. : Rénovation de l'immeuble 1'300'000

012.810.12 ENE GIM Dpt Constructions et aménagement : Travaux liés à la politique énergétique PF 3'500'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 73'904'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 74'154'000

20 INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE (PF)

020.015.05 BAT GIM Pierre-Fatio 17, rue : Etudes pour rénovation des Halles de Rive 500'000

020.015.06 BAT GIM Pierre-Fatio 17, rue : Rénovation des Halles de Rive 3'500'000

020.018.03 BAT GIM Dorcière, pl., Gare routière : Etude pour rénovation du bâtiment 300'000

020.025.01 BAT GIM Grand-Rue 39, Café de l'Hôtel-de-Ville : Etude de rénovation de la cuisine 120'000

020.025.04 BAT GIM Grand-Rue 39; Café de l'Hôtel-de-Ville : Rénovation de la cuisine 1'700'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 6'120'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 6'120'000

Service
N° PFI

Nouveaux projets actifs introduits au 8ème PFI (objets compris dans la liste détaillée précédente PRA & N-PRA)
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N-PRA

Coût

Gestionnaire Bénéficiaire Localisation Libellé prévisible

Service
N° PFI

Nouveaux projets actifs introduits au 8ème PFI (objets compris dans la liste détaillée précédente PRA & N-PRA)

30 ECOLES PUBLIQUES & PARASCOLAIRE

30 Constructions existantes

030.003.05 BAT ECO Liotard 66, rue, Ecole Liotard : Etude pour rénovation du bâtiment & agrandissement 1'500'000

030.014.05 BAT ECO Plantaporrêts 1bis, rue des - école : Etude création 4 salles de classes & resto scolaire 300'000

030.018.03 BAT ECO Aïre 1, av. d', Ecole des Charmilles : Etude pour rénovation de l'école 1'800'000

030.018.06 BAT ECO Aïre 1, av. d', Ecole des Charmilles : Rénovation de l'école 13'000'000

030.077.07 BAT ECO Dizerens 26, rue, Ecole Hugo-de-Senger II : Etude de rénovation du bâtiment 800'000

030.089.06 ARC ECO Berne 50, rue de, Ecole de Pâquis-Centre : Rénovation enveloppe du bâtiment 38'050'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 55'450'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 55'450'000

40 CULTURE & LOISIRS

41 Bibliothèques, discothèques, vidéothèques

041.003.04 BAT BMU Trois-Perdrix 5, pl. des; Bibliothèque de la Cité : Réaménagement partiel, mobilier & station de retour 1'708'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 1'708'000

42 Musées, conservatoire & jardin botaniques

042.005.03 BAT ARI Paix 10, av. de la; Musée Ariana : Etude rénovation pavillon extérieur & dépendance 200'000

042.005.04 BAT ARI Paix 10, av. de la; Musée Ariana : Rénovation pavillon extérieur & dépendance 1'500'000

042.017.07 BAT MAH Jaques-Dalcroze 11, boulevard Emile-; Casemates : Etude réaménagement complet 4ème étage 100'000

042.017.08 BAT MAH Jaques-Dalcroze 11, boulevard Emile-; Casemates : Réaménagement complet du 4ème étage 800'000

042.036.06 BAT MAH Neuve 1, pl. - Musée Rath : Rénovation de la toiture 1'000'000

042.040.24 BAT MHN Malagnou 1, rte de - MHN : Construction chambre figorifique 215'000

042.043.08 BAT CJB Impératrice 1, chemin de l', CJB : Rénovation de la serre tempérée 2'200'000

042.047.02 BAT DCS Ensemble des musées : Contrôle d'accès, ouverture à distance 1'600'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 7'615'000
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N-PRA

Coût

Gestionnaire Bénéficiaire Localisation Libellé prévisible

Service
N° PFI

Nouveaux projets actifs introduits au 8ème PFI (objets compris dans la liste détaillée précédente PRA & N-PRA)

43 Théâtres & concerts

043.055.01 BAT SEC Temple 5, rue du, Théâtre St-Gervais : Etude rénov. façades & réaménag. espaces intérieurs 700'000

043.055.04 BAT SEC Temple 5, rue du, Théâtre St-Gervais : Rénovation façades & réaménag. espaces intérieurs 7'000'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 7'700'000

44 Conservation du patrimoine

044.035.02 DCA DCA Madeleine 15, place de la : Subvention restauration Temple Madeleine 580'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 580'000

46 Animations & loisirs

046.058.04 BAT GIM Stand 3 rue, du, Palladium : Rénovation des installations techniques 4'500'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 4'500'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 22'103'000

50 SPORTS

050.014.12 ARC SPO Frontenex 7, plateau de : Réaménagement stade de football 22'255'000

050.044.04 BAT SPO Ecu 13, ch. de l', Centre sport. Bois-des-Frères : Remplacement parquet & complément éclairage 1'000'000

050.045.01 BAT SPO Frontenex 64, rte, Stade de Richemont : Etude pour la couverture du stade 250'000

050.065.06 ARC SPO Eaux-Vives, site de la gare des : [061.048] Construction d'un complexe sport, jeunesse, crèche 65'100'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 88'605'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 88'605'000
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Gestionnaire Bénéficiaire Localisation Libellé prévisible

Service
N° PFI

Nouveaux projets actifs introduits au 8ème PFI (objets compris dans la liste détaillée précédente PRA & N-PRA)

60 SOCIAL

61 Enfance & jeunesse

061.056.04 BAT SDPE Frontenex 54, rte,  "Villa Ambrosetti" : Transformation en crèche & appartements relais 4'298'000

061.056.06 SDPE SDPE Frontenex 54, rte,  "Villa Ambrosetti" : Mobilier et matériel pour nouvelles places de crèche 100'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 4'398'000

64 Centres sociaux

064.027.02 ARC SOC Vermont 21, rue de : Rénovation et réaffectation de la villa 1'850'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 1'850'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 6'248'000

70 SECURITE PUBLIQUE

73 Service d'incendie

073.019.06 BAT SIS Rive Droite, Aéroport (SSA) - SIS : Nouvelle caserne 2 55'500'000

073.028.10 SIS SIS Vieux-Billard 11, rue du : Renouvellement matériel désincarcération 1'000'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 56'500'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 56'500'000

80 HYGIENE & SALUBRITE PUBLIQUE

81 Protection des eaux & de l'environnement

081.021.07 GCI GCI Charmilles, Châtelaine, St-Jean, Rhône, secteur : Etudes de construction d'un collecteur EP 200'000

081.046.00 GCI GCI Savoises, rue des : Entretien, reconstruction, modification collecteurs 1'000'000

081.068.04 GCI GCI Chantepoulet, rue de : [101.112.02] Reconstruction collecteurs en unitaires 1'100'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 2'300'000
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Service
N° PFI

Nouveaux projets actifs introduits au 8ème PFI (objets compris dans la liste détaillée précédente PRA & N-PRA)

82 Enlèvement & traitement des déchets

082.021.06 GCI VVP Dpt Environnement urbain et sécurité - VVP : Création de sites de récupération des déchets 5'000'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 5'000'000

84 Cimetières & crématoires

084.012.03 SEV SEV St-Georges, Châtelaine, Plainpalais, Pt-Saconnex : Plans de gestion des cimetières 450'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 450'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 7'750'000

90 AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG

91 Parcs & promenades

091.000.03 SEV SEV Dpt Environnement urbain et sécurité : Etudes diverses gestion & aménagement espaces verts 150'000

091.004.05 SEV SEV Bois-de-la-Bâtie : Etudes d'aménagement zone de loisirs 300'000

091.004.08 SEV SEV Bois-de-la-Bâtie : Réalisation zone de loisirs 5'000'000

091.018.14 GCI GCI Plainpalais, plaine de : Réfection de la Plaine, 4ème phase 11'500'000

091.075.06 SEV SEV Parcs de la Ville de Genève : Renouvellement de bancs publics 3'050'000

091.080.06 GCI GCI Saint-Jean, falaises de : Sécurisation des cheminements 3'000'000

091.095.04 GCI GCI Saint-Georges 21, bd.; Stand & Gazomètres, rues : Aménag. extérieurs; Ecoquartier Carré Vert 6'711'050

091.098.02 GCI GCI Saules, sentier des : Travaux d'aménagement 800'000

091.101.00 SEV SEV Bertrand, Bastions, Geisendorf, parcs : Plans de gestion 250'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 30'761'050

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 30'761'050

100 AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC

101 Rues, routes & ouvrages d'art

101.112.02 GCI GCI Chantepoulet, rue de : [081.068.04] Rénovation infrastructure routière & trottoirs 3'400'000

101.113.02 GCI GCI Croix-Rouge, rue de la : Réaménagement & plantations 3'000'000
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N° PFI

Nouveaux projets actifs introduits au 8ème PFI (objets compris dans la liste détaillée précédente PRA & N-PRA)

101.400.18 GCI GCI Sous-Terre, pont : [OA 5128] Entretien et renforcement de l'ouvrage 2'500'000

101.400.38 GCI GCI Couverture sur canal d'Aire : [OA 3915] Entretien de l'ouvrage 3'000'000

101.601.03 SAM SAM QV - Eugène-Pittard, av. : Etude de modération & sécurisation de la circulation 100'000

101.702.11 SAM GCI OPB - Diverses rues : Etudes d'assainissement, 2ème tranche 1'800'000

101.750.07 SAM GCI ZP - Vieille Ville, les rues de la : Etude d'aménagement (3ème étape) 200'000

101.900.30 SAM SAM PL - Jardin Anglais & Neuve, place de : Renouvellement des éclairages publics - 4ème étape 1'300'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 15'300'000

102 Places, rues résidentielles, trafic modéré

102.001.08 GCI GCI Vieille-Ville, Rôtisserie, rue de la : Reconstruction chaussées, trottoirs (2ème étape) 7'480'000

102.067.02 GCI GCI Jonction, quartier de la, cheminements : Aménagement de places et de rues à trafic modéré 3'000'000

102.550.03 SAM GCI GP - Charmilles, place des : Etudes d'aménagement 250'000

102.550.11 SAM GCI GP - Wendt, av. & Hoffmann, rue : Etudes d'aménagement d'un espace public 400'000

102.551.03 SAM GCI GP - Eaux-Vives, quai des : Organisation d'un concours d'aménagement 450'000

102.551.09 SAM GCI GP - Gustave-Ador, quai : Etude d'aménagement du quai 250'000

102.605.13 SAM GCI QV - Pré-l'Évêque, place du : Etudes d'aménagement 400'000

102.605.20 GCI GCI Sainte-Clotilde, av.; devant l'église : Travaux d'aménagement du DP 1'600'000

102.755.23 SAM GCI ZP - Neuve, place de : Etude et aménagement d'un espace public 150'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 13'980'000

106 Transports publics

106.082.11 SAM GCI Terrassière, rue de la - TPG : Etude d'aménagement de la rue 180'000

106.096.01 SAM GCI GP - Frontenex, av. & rte : Etudes d'aménagement liées aux TPG 200'000

106.096.04 GCI GCI GP - Frontenex, av. & rte - TPG : Aménagements nouvelle ligne transports publics 8'000'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 8'380'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 37'660'000
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N° PFI

Nouveaux projets actifs introduits au 8ème PFI (objets compris dans la liste détaillée précédente PRA & N-PRA)

110 ADMINISTRATION GENERALE

111 Administration générale - objets mobiliers

111.011.10 DSIC DSIC Dpt Environnement urbain et sécurité : Réseaux informatiques et téléphoniques 2019-2023 4'500'000

111.034.58 LOM LOM Dpt Environnement urbain et sécurité : Etude organisation fonctionnelle ateliers généraux 50'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 4'550'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 4'550'000

120 PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT LOCAL

120.013.01 SAM SAM Diverses rues, quatorze lieux : Etudes hiérarchie du réseau routier 700'000

120.014.01 URB URB Cornavin, extension gare CFF : Réalisation d'une expertise neutre 130'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 830'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 830'000

TOTAL GÉNÉRAL : 390'731'050
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Gestionnaire Bénéficiaire Localisation Libellé estimé

10 LOGEMENTS

12 Logements existants

012.007.01 BAT GIM Sécheron 3-5, av. de : Etude de réfection de l'enveloppe et des fluides 250'000

012.007.02 BAT GIM Sécheron 3-5, av. de : Réfection de l'enveloppe et des fluides [St 0.75] 2'750'000

012.009.01 BAT GIM Gustave-Moynier 4-6, rue : Etude de réfection de l'enveloppe et des fluides 250'000

012.009.02 BAT GIM Gustave-Moynier 4-6, rue : Réfection de l'enveloppe et des fluides [St 0.66] 2'750'000

012.013.01 BAT GIM Charles-Giron 22-24-26, rue : Etude de réfection enveloppe, isolation thermique 250'000

012.013.02 BAT GIM Charles-Giron 22-24-26, rue : Réfection enveloppe, isolation thermique [St 0.76] 2'750'000

012.013.03 BAT GIM Charles-Giron 31-33, rue : Etude de réfection enveloppe, isolation thermique 170'000

012.013.04 BAT GIM Charles-Giron 31-33, rue : Réfection enveloppe, isolation thermique [St 0.7] 1'830'000

012.018.05 BAT GIM Lausanne 79, rue de : Etude pour rénovation de l'immeuble 400'000

012.018.08 BAT GIM Lausanne 79, rue de : Rénovation complète de l'immeuble 4'000'000

012.067.01 BAT GIM Perron 3-5-7, 17-19, 10-12-14, Calvin 17, rues : Etude de réfection de l'enveloppe 800'000

012.067.02 BAT GIM Perron 3-5-7, 17-19, 10-12-14, Calvin 17, rues : Réfection de l'enveloppe [St 0.62] 8'200'000

012.069.17 BAT GIM Lausanne 31, rue de : Etude pour rénovation de l'immeuble 250'000

012.069.20 BAT GIM Lausanne 31, rue de : Rénovation intérieure de l'immeuble [St 0.57] 2'000'000

012.073.05 BAT GIM Montbrillant 5, rue de : Etude de rénovation de l'immeuble 500'000

012.073.08 BAT GIM Montbrillant 5, rue de : Rénovation de l'immeuble [St 0.43] 5'000'000

012.074.02 ARC GIM Dassier 15, rue : Rénovation immeuble & aménagement combles [St 0.39] 7'300'000

012.077.05 BAT GIM Madeleine 7, rue de la : Etude pour la rénovation intérieure de l'immeuble 200'000

012.077.08 BAT GIM Madeleine 7, rue de la : Rénovation intérieure de l'immeuble [St 0.65] 2'400'000

012.077.13 BAT GIM Madeleine 11, rue de la : Etude pour la rénovation intérieure de l'immeuble 200'000

012.077.16 BAT GIM Madeleine 11, rue de la : Rénovation intérieure de l'immeuble [St 0.66] 2'000'000

012.104.07 BAT GIM Sainte-Clotilde, av. & Ernest-Ansermet, quai : Etude réfection enveloppes & installations techn. 18'000'000

012.104.08 BAT GIM Jonction - Sainte-Clotilde 20-22, avenue : Rénovation des immeubles [St 0.61] 32'000'000

012.104.10 BAT GIM Ernest-Ansermet 36-38, quai : Rénovation des immeubles [St 0.70] 32'000'000

012.104.14 BAT GIM Jonction - Ernest-Ansermet 40-42, quai : Rénovation des immeubles[St 0.60] 32'000'000

012.104.22 BAT GIM Jonction - Deux-Ponts 29-31-33, rue des : Rénovation des immeubles [St 0.63] 25'000'000

012.104.26 BAT GIM Jonction - Vélodrome 4-6-8-10-12-14, rue du : Rénovation des immeubles [St 0.60] 30'000'000

012.104.29 BAT GIM Michel-Simon 7-9, rue : Etude concept global rénov. envel. immeub. [St 0.64] 1'500'000

012.104.30 BAT GIM Michel-Simon 7-9, rue : Réfection complète enveloppe du bâtiment [St 0.64] 18'000'000

012.114.01 BAT GIM Vieux-Billard 25 rue du; (AVIVO) : Etude pr réfec.enveloppe & instal. techniques 100'000

Service
N° PFI

Projets non planifiés 
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N° PFI

Projets non planifiés 

012.114.04 BAT GIM Vieux-Billard 25 rue du; (AVIVO) : Réfection enveloppe & instal. tech. [St 0.77] 800'000

012.810.14 ENE GIM Dpt Constructions et aménagement : Travaux liés à la politique énergétique PF 3'500'000

012.810.26 ENE ENE Patrimoine de la Ville de Genève : Stratégie électrique, partenariat avec SIG, étape 2 5'000'000

012.810.28 ENE ENE Patrimoine de la Ville de Genève : Stratégie électrique, partenariat avec SIG, étape 3 5'000'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 247'150'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 247'150'000

20 INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE

020.016.07 BAT DFL Gustave-Ador 78, quai, Eaux-Vives, parc des : Etude pour réhabilitation dépendances du restaurant 400'000

020.016.08 BAT DFL Gustave-Ador 78, quai, Eaux-Vives, parc des : Réhabilitation dépendances du restaurant 3'600'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 4'000'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 4'000'000

30 ECOLES PUBLIQUES & PARASCOLAIRE

30 Constructions existantes

030.096.01 BAT ECO Cité Vieusseux 14, Ecole de Vieusseux : Etude pour réfection des façades & agrandissement 2'000'000

030.096.02 BAT ECO Cité Vieusseux 14, Ecole de Vieusseux : Réfection des façades & agrandissement 15'000'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 17'000'000

31 Nouvelles constructions

031.025.05 ARC ECO William-Lescaze 12, ch, Cayla, quartier de : Concours, études salle gymnastique & locaux musique 700'000

031.025.10 ARC ECO William-Lescaze 12, ch, Cayla, quartier de : Construction salle gymnastique & locaux musique 7'800'000

031.056.05 DCA ECO Mervelet - Forêt, secteur : Acquisition de parcelles pour env. 12'000 m2 10'000'000

031.056.08 ARC ECO Mervelet - Forêt, secteur : Concours/étude pr construction 1/2 groupe scolaire 2'000'000

031.056.10 ARC ECO Mervelet - Forêt, secteur : Construction d'un demi groupe scolaire 20'000'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 40'500'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 57'500'000
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Projets non planifiés 

40 CULTURE & LOISIRS

40 Culture & loisirs (équipements généraux)

040.027.01 ARC SEC Lieu à déterminer : Etude pour équipement culturel intercommunal 1'000'000

040.028.02 BAT DCS Georges-Favon 38, bd, Plaine Plainpalais : Aménagement dépôt bibliothèques 1'000'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 2'000'000

41 Bibliothèques, discothèques, vidéothèques

041.004.01 BAT BMU Sillem 2, rue; Bibliothèque des Eaux-Vives : Etude modification de l'entrée 80'000

041.004.02 BAT BMU Sillem 2, rue; Bibliothèque des Eaux-Vives : Modification de l'entrée de la bibliothèque 800'000

041.013.05 BAT BMU Veyrassat 9, rue - Bibliothèque de la Servette : Etude rénovation enveloppe du bâtiment 300'000

041.013.08 BAT BMU Veyrassat 9, rue - Bibliothèque de la Servette : Rénovation enveloppe du bâtiment 1'700'000

041.020.02 BAT BMU Biblioth & discoth. municipales, lieu à déterminer : Création d'un local pour le service du bibliobus 1'170'000

041.026.00 BAT BMU Cité-Vieusseux 2, discothèque de Vieusseux : Rapatriement dans des locaux Ville de Genève 750'000

041.032.02 BAT BMU Jonction - Carl-Vogt 20-22, boulevard : Rénovation des immeubles (bibliothèque & MQ) 3'000'000

041.033.02 BGE BGE Bastions, promenade des - BGE : Désacidification de collections 2'000'000

041.034.02 BGE BGE Bastions, promenade des - BGE : Numérisation des collections des bibliothèques 20'000'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 29'800'000

42 Musées, conservatoire & jardin botaniques

042.014.05 BAT CJB Palud 10, ch, (Pregny 35, rte) - CJB : Etude de rénovation des serres de Pregny 300'000

042.014.08 BAT CJB Palud 10, ch, (Pregny 35, rte) - CJB : Rénovation des serres de Pregny 2'200'000

042.043.12 BAT CJB Impératrice 1, ch. de - CJB : Agrandissement du dépôt 1'000'000

042.043.16 BAT CJB Impératrice 1, Chemin de l', CJB : Remise en état de l'Annexe Duval 700'000

042.044.06 BAT MAH Puits-Saint-Pierre 6, rue du, Maison Tavel : Réfection façades cour & div. aménagements int. 7'300'000

042.048.00 DCS DCS Dpt Culture & sport : Crédit d'acquisitions des musées (collections) 10'000'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 21'500'000
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43 Théâtres & concerts

043.005.10 BAT SAT Général-Dufour 14, rue du, Victoria-Hall : Révision des Grandes orgues 1'300'000

043.009.21 BAT GTG Michel-Simon 7-9, rue : Réorganisation espaces intérieurs ateliers GTG 2'000'000

043.046.04 ARC SAT Bois-des-Frères, rte du : Construction locaux répétition et stockage 5'000'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 8'300'000

46 Animations & loisirs

046.008.00 BAT DEJ Sainte-Clotilde 18bis, av. de : Rénovation de la Maison de quartier de la Jonction 3'000'000

046.013.01 ARC DEJ Lieu à déterminer - DEJ : Etude pour réalisation d'un skate-parc couvert 150'000

046.013.02 ARC DEJ Lieu à déterminer - DEJ : Réalisation d'un skate-parc couvert 1'400'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 4'550'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 66'150'000

50 SPORTS

050.002.09 ARC SPO Vernier 115, rte de; Bois-des-Frères : Concours, études équipements sportifs & logements 1'600'000

050.002.12 ARC SPO Vernier 115, rte de; Bois-des-Frères : Construction d'équipements sportifs 12'400'000

050.006.06 BAT SPO Vandoeuvres 4, rte de, Stade Picot : Transformation du stade 3'000'000

050.012.22 BAT SPO Hans-Wilsdorf 4, rue, Patinoire des Vernets : Amélioration de l'acoustique 800'000

050.012.37 ARC SPO Hans-Wilsdorf 4, rue; Centre sportif des Vernets : Etude globale du site des Vernets 1'500'000

050.012.39 BAT SPO Hans-Wilsdorf 4, rue, Centre sportif des Vernets : Préétude rénovation des installations techniques 500'000

050.012.41 BAT SPO Hans-Wilsdorf 4, rue, Centre sportif des Vernets : Etude mise à niveau globale des installations CVSE 1'000'000

050.012.42 BAT SPO Hans-Wilsdorf 4, rue, Centre sportif des Vernets : Mise à niveau globale des installations CVSE 20'000'000

050.012.45 BAT SPO Hans-Wilsdorf 4, rue, Piscine des Vernets : Etude pour création nouveau bassin extérieur de 25m. 250'000

050.012.46 BAT SPO Hans-Wilsdorf 4, rue, Piscine des Vernets : Création nouveau bassin extérieur de 25m. 3'000'000

050.012.50 SPO SPO Hans-Wilsdorf 4, rue, Centre sportif des Vernets : Acquisition d'un plancher démontable 500'000

050.012.53 ARC SPO Hans-Wilsdorf 4, rue, Centre sportif des Vernets : Concours, étude création salle multisport 1'600'000

050.012.54 ARC SPO Hans-Wilsdorf 4, rue, Centre sportif des Vernets : Construction d'une salle multisport 22'000'000

050.012.56 ARC SPO Hans-Wilsdorf 4, rue - SPO : Étude & réalisation; surélév. bât. administratifs 4'500'000
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050.012.61 ENE SPO Hans-Wilsdorf 4, rue, Centre sportif des Vernets : Etude complémentaire rénovation chaufferie 400'000

050.012.62 ENE SPO Hans-Wilsdorf 4, rue, Vernets : Travaux rénovation chaufferie 6'000'000

050.016.07 BAT SPO Vessy 14, rte de, Stade du Bout-du-Monde : Etude pour construc. de nouv. vestiaires, dépôts 200'000

050.016.08 BAT SPO Vessy 14, rte de, Stade du Bout-du-Monde : Construction de nouveaux vestiaires et de dépôts 2'500'000

050.016.17 BAT SPO Vessy 14, rte de, Stade du Bout-du-Monde : Etude pour transformation du pavillon des sports 200'000

050.016.18 BAT SPO Vessy 14, rte de, Stade du  Bout-du-Monde : Transformation du pavillon des sports 1'500'000

050.040.03 BAT SPO Vermont 33, rue de : Etude rénovation du bâtiment pour Arts martiaux 400'000

050.040.04 BAT SPO Vermont 33, rue de : Rénovation du bâtiment pour Arts martiaux 4'600'000

050.045.04 BAT SPO Frontenex 64, rte, Stade de Richemont : Couverture du stade 2'800'000

050.059.02 BAT SPO François-Dussaud 12, rue, Queue d'Arve : Remplacement de la piste du vélodrome 908'000

050.060.02 ARC SPO Bois-de-la-Bâtie 4, ch. du, Terrain A : Etude & Transf. bâtim., vestiaires & rénov. éclair. 3'500'000

050.068.02 ARC SPO Site à définir sur le canton : Etude et construction d'une nouvelle patinoire 80'000'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 175'658'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 175'658'000

60 SOCIAL

61 Enfance et jeunesse

061.039.01 ARC SDPE William-Lescaze 12, ch., Cayla : Concours, étude pour construction d'une crèche 800'000

061.039.02 ARC SDPE William-Lescaze 12, ch., Cayla : Construction d'une nouvelle crèche 7'700'000

061.039.06 SDPE SDPE William-Lescaze 12, ch., Cayla : Mobilier et matériel pour nouvelles places de crèche 200'000

061.054.01 BAT DEJ Bout-du-Monde 6, route du - DEJ : Etude rénovation villa Saint Exupéry (ex Tardy) 500'000

061.054.02 BAT DEJ Bout-du-Monde 6, route du - DEJ : Rénovation de la villa Saint Exupéry (ex Tardy) 5'000'000

061.102.00 DEJ DEJ Différents lieux : Cellule chantier jeunes 375'000

061.103.00 DEJ DEJ Lieu à déterminer : Pépinières d'entreprises; halle aux idées 1'650'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 16'225'000

63 Personnes âgées

063.005.03 BAT SOC Michel-Simon 7-9, rue - SOC : Etude pour structure intermédiaire 800'000

063.005.04 BAT SOC Michel-Simon 7-9, rue - SOC : Structure intermédiaire, transformation bâtiment 7'200'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 8'000'000
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64 Centres sociaux

064.005.00 BAT SOC Centres sociaux - SOC : Transformation de locaux pour les CAS-AMD-CMD 1'100'000

064.023.01 BAT SOC Divers lieux  - 4 centres - étape 1 : Etude pour adaptation CAS-AMD-CMD programme cadre 200'000

064.023.04 BAT SOC Divers lieux - CAS-AMD-CMD - 4 centres - étape 1 : Mise aux normes programme cadre, accessib. & sécur. 2'000'000

064.023.05 BAT SOC Divers lieux - CAS-AMD-CMD - 4 centres - étape 2 : Etude pour mise aux normes 200'000

064.023.08 BAT SOC Divers lieux - CAS-AMD-CMD - 4 centres - étape 2 : Mise aux normes programme-cadre, accessib. & sécur. 2'000'000

064.025.00 BAT SOC Plainpalais, Champel, secteurs : Rénovation et/ou transformation des UAC 1'200'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 6'700'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 30'925'000

70 SECURITE PUBLIQUE

73 Service d'incendie

073.019.16 BAT SIS Vieux-Billard 11, rue du  - Caserne 1 du SIS : Transformation et adaptation du bâtiment 1'500'000

073.019.19 ARC SIS Rive Gauche, lieu à déterminer - SIS : Concours, étude pour construction nouvelle caserne 1 4'500'000

073.019.20 ARC SIS Rive Gauche, lieu à déterminer - SIS : Construction d'une nouvelle caserne 1 55'500'000

073.023.04 SIS SIS Vieux-Billard 11, rue du : Renouvellement de la protection respiratoire 1'500'000

073.026.02 BAT SIS Asters 5, rue des : Réaménagement caserne II pour SP volontaires 1'000'000

073.028.14 SIS SIS Vieux-Billard 11, rue du : Renouvellement du parc de véhicules 2016 - 2018 6'494'000

073.028.16 SIS SIS Vieux-Billard 11, rue du : Renouvellement du parc de véhicules 2019 - 2021 3'043'000

073.028.18 SIS SIS Vieux-Billard 11, rue du : Renouvellement du parc véhicules 2022-2024 13'919'000

073.030.06 BAT SIS Étraz 128, route de l', Versoix : Réaménagement CECOFOR (étape II) 4'300'000

073.031.00 SIS SIS Vieux-Billard 11 & Étraz 128, route de l' : Système modulaire d'entretien des tuyaux 800'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 92'556'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 92'556'000

80 HYGIENE & SALUBRITE PUBLIQUE

81 Protection des eaux & de l'environnement

081.008.36 GCI GCI Dpt Constructions et aménagements : PGEE - Interventions prioritaires, étape 3 6'000'000

081.012.06 GCI GCI Champel, Philosophes, Arve, secteur : Construction d'un collecteur EP 4'500'000
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081.017.02 GCI GCI Frontenex, Allières, Boissière, Malagnou, secteur : Construction d'un collecteur EP 3'500'000

081.021.08 GCI GCI Charmilles, Châtelaine, St-Jean, Rhône, secteur : Construction d'un collecteur EP. 15'000'000

081.021.14 GCI GCI Délices, rue des : [101.095] Reconstruction collecteurs réseau séparatif 500'000

081.026.00 GCI GCI Vieille-Ville, Bourg-de-Four, place du : Reconstruction et réfection des collecteurs 1'500'000

081.043.00 GCI GCI Lac, rue du : Entretien, reconstruction, modification collecteurs 330'000

081.044.00 GCI GCI J.-Violette, Prévost-Martin, r., St-François, pl. : Entretien, reconstruction, modification collecteurs 3'000'000

081.061.02 GCI GCI Bezanson-Hugues, quai : Reconstruction du collecteur primaire 8'600'000

081.066.02 GCI GCI Forces-Motrices, quai des : [102.097] Réfection collecteur et mur de quai 2'500'000

081.067.02 GCI GCI Hoffmann, rue : Construction d'un collecteur 1'500'000

081.101.02 GCI GCI De-Warens & Gallatin, av. : Travaux d'assainissement des eaux 200'000

081.504.00 GCI GCI TGSA : [106.504] Travaux d'assainissement en liaison tram 4'000'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 51'130'000

82 Enlèvement & traitement des déchets

082.021.04 GCI VVP Pâquis & Petit-Saconnex; DEUS - VVP : Création sites complets de récupération des déchets 4'000'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 4'000'000

84 Cimetières & crématoires

084.003.12 SEV SPF Furet 71, ch. du, Cimetière de Châtelaine : Requalification aménagement paysagé du cimetière 4'100'000

084.004.04 BAT SPF Moïse-Duboule 12, ch., cimetière Petit-Saconnex : Rénovation bâtiment entrée 740'000

084.005.12 ARC SPF Bâtie 13, ch. de la, Centre funéraire St-Georges : Construction d'un garage pour véhicules mortuaires 1'200'000

084.005.16 GCI SPF St-Georges, Châtelaine, Pt-Saconnex, cimetières : Réfection des enrobés bitumineux 140'000

084.008.12 GCI SPF Rois 10, rue des, Cimetière de Plainpalais : Réalisation clôture du cimetière 500'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 6'680'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 61'810'000
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90 AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG

91 Parcs & promenades

091.004.12 SEV SEV Bois-de-la-Bâtie, St-Georges, périmètre du : Réhabilitation du secteur 16'000'000

091.091.04 SEV SEV Parcs et domaine public : (Etape 2) Entretien et sécurisation du patrimoine boisé 7'000'000

091.091.06 SEV SEV Parcs et domaine public : (Etape 3) Entretien et sécurisation du patrimoine boisé 7'000'000

091.094.00 SEV SEV Domaine public, divers lieux VG : Favorisation de la biodiversité des espaces verts 1'000'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 31'000'000

92 Moyens de gestion des espaces verts

092.045.08 BAT SEV Bis, ch. des, Perly, "Les Bornaches" : Rénovation de l'enveloppe 1'000'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 1'000'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 32'000'000

100 AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC

100 Aménagement DP (en général)

100.550.01 SAM GCI GP - Dpt Constructions et aménagement : Etudes aménagement espaces publics 200'000

100.550.03 SAM GCI GP - Dpt Constructions et aménagement : Etudes aménagement espaces publics 200'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 400'000

101 Rues, routes & ouvrages d'art

101.006.04 GCI GCI Grottes, rue des : [102.009.02] Reconstruction chaussées et collecteurs EU/EP 6'000'000

101.006.08 GCI GCI Faucille, rue de la : Reconstruction chaussées et trottoirs 700'000

101.006.10 GCI GCI Jean-Jacques-de-Sellon, rue : Reconstr. chaussée, trottoirs, collecteurs EU/EP 900'000

101.011.06 GCI GCI Genêts, quartier des, 3e étape : Construction chaussée, trottoirs, collecteurs EU/EP 5'000'000

101.018.08 GCI GCI Vieille Ville, les rues de la : Reconstr. chaussées, trottoirs (3ème étape) 1'000'000

101.018.14 GCI GCI Vieille-Ville, quartier de : Aménagement accès à la Vieille-Ville (portes) 450'000
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101.095.00 GCI GCI Délices, rue des : [081.021.14] Reconstr. collecteurs, entret. chaussées & trottoirs 2'500'000

101.096.01 GCI GCI Pestalozzi, Moillebeau, Trembley, carrefour : Aménagement du carrefour 8'500'000

101.101.00 GCI GCI Gustave-Revilliod, rue : Aménagements place, rue & reconstruction collecteurs 2'000'000

101.111.02 GCI GCI Carl-Vogt (tronçon entre N° 74 à 102), bd. : Réaménagement du tronçon 1'000'000

101.400.08 GCI GCI Mont-Blanc, pont du : [OA 5107] Entretien de l'ouvrage 5'800'000

101.400.28 GCI GCI Délices, pont des : [OA 5106] [101.062.00] Entretien et renforcement de l'ouvrage 1'000'000

101.400.34 GCI GCI Aïre, pont de l'avenue d' : [OA 3802] Entretien et renforcement ouvrage pour 40 t. 3'000'000

101.400.46 GCI GCI Val d'Arve, pont du : [OA 5205] Entretien de l'ouvrage 1'000'000

101.400.52 GCI GCI Charles-Galland, ponts : [OA 5120/21] Entretien des ouvrages 1'800'000

101.400.54 GCI GCI Saint-Victor, ponts de : [OA 5122/23] Entretien des ouvrages 2'000'000

101.600.04 GCI GCI QV - Mont-Blanc, pont du : [OA 5107] [102.033.03] Piste cyclable bidirectionnelle 2'200'000

101.702.13 SAM GCI OPB - Diverses rues : Etudes d'assainissement, 3ème tranche 900'000

101.702.16 GCI GCI OPB 2015 - Diverses rues : Aménagements et assainissement du bruit 6'000'000

101.702.18 GCI GCI OPB 2014 - Diverses rues : Aménagements et assainissement du bruit 28'000'000

101.702.20 GCI GCI OPB 2017 - Diverses rues : Aménagements et assainissement du bruit 21'000'000

101.830.07 GCI GCI Dpt Constructions et aménagement : Amén envir urb compl à imm, équipmts, PLQ-PLCP 16-17 1'300'000

101.830.08 GCI GCI Dpt Constructions et aménagement : Amén envir urb compl à imm, équipmts, PLQ-PLCP 18-19 1'300'000

101.830.09 GCI GCI Dpt Constructions et aménagement : Amén envir urb compl à imm, équipmts, PLQ-PLCP 20-21 1'300'000

101.850.03 SAM GCI QV - Dpt Constructions et aménagement : Etudes d'aménagements cyclables 450'000

101.850.05 SAM GCI QV - Dpt Constructions et aménagement : Etudes d'aménagements cyclables 450'000

101.860.08 GCI GCI QV - Diverses rues : Réalisations et aménagements cyclables 1'700'000

101.900.23 SAM SAM Domaine public, amélioration de l'éclairage : Etude de renouvellement des éclairages publics 150'000

101.900.32 SAM SAM PL - Perle du Lac, Vieille Ville, Voie verte : Renouvellement des éclairages publics - 5ème étape 1'500'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 108'900'000

102 Places, rues résidentielles, trafic modéré

102.015.14 GCI GCI Dorcière, place et abords : Aménagements de place et de rues 6'250'000

102.025.08 GCI GCI Jean-Violette, Voisins rues, Saint-François, pl. : Aménagement d'espaces publics 2'500'000

102.033.04 GCI GCI Mont-Blanc, pont du : Construction d'une passerelle piétonne 16'000'000

102.085.00 GCI GCI Savoises, rue des : Aménagement de places et de rues à trafic modéré 1'000'000

102.088.02 GCI GCI Malagnou, route de : [081.038.02/101.701.04] Aménagement de places et de rues à trafic modéré 2'000'000
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102.089.00 GCI GCI Dpt Constructions et aménagement  : Bornes télescopiques télécommandées - diverses rues 800'000

102.097.02 GCI GCI Forces-Motrices, quai des : [081.066] Aménagement d'une zone piétonne 800'000

102.550.04 GCI GCI GP - Charmilles, place des : Réaménagement de la place 3'500'000

102.550.07 SAM GCI GP - Eaux-Vives, place des : Etudes d'aménagement 380'000

102.550.14 GCI GCI GP - Wendt, av. & Hoffmann, rue : Réaménagement; projet aglo 2 5'700'000

102.570.02 GCI GCI Voie verte, Bois de la Bâtie, pont de la Jonction : Ascenseur, élargissement de l'OA, passerelle 10'000'000

102.570.10 GCI GCI Voie verte, rives droite & gauche : Aménagements, 3ème étape 3'700'000

102.570.12 GCI GCI Voie verte, rives droite & gauche : Aménagements, 4ème étape 1'850'000

102.600.11 SAM GCI QV - Concorde, quartier de la : Etude amén. zones piétonnes et rues à trafic modéré 100'000

102.600.12 GCI GCI QV - Concorde, quartier de la : Amén. de zones piétonnes et rues à trafic modéré 5'150'000

102.600.15 SAM GCI QV - Aïre av. d',  contre-route : Etude d'aménagement 560'000

102.600.16 GCI GCI QV - Aïre av. d',  contre-route : Aménagements en faveur des mobilités douces 2'000'000

102.600.20 GCI GCI QV - Sous-Terre, rue de : Cyclo-câble 1'030'000

102.600.30 GCI GCI QV - Petit-Saconnex, place du & Pasteur, ch. : Réaménagement de la place et du chemin 1'500'000

102.605.05 SAM GCI QV - Acacias, quartier des : Etude d'aménagement d'une place 240'000

102.605.07 SAM GCI QV - Saint-Georges, bd. de : Etude d'aménagement 470'000

102.605.08 GCI GCI QV - Saint-Georges, bd de : Aménagements de rues 6'200'000

102.605.14 GCI GCI QV - Pré-l'Evêque, pl. du : Aménagement de la place 4'150'000

102.605.18 GCI GCI QV - William-Favre, av. : Aménagements liés au plan directeur 2011-2014 5'700'000

102.607.02 GCI GCI QV - Diverses rues : Aménagements de nouvelles zones 30 1'000'000

102.750.07 SAM GCI ZP - Pâquis, secteur des : Etude d'aménagement de zones piétonnes 350'000

102.750.08 GCI GCI ZP - Pâquis, secteur : Aménagement de zones piétonnes 3'900'000

102.750.10 GCI GCI ZP - Châteaubriand, place de; Butini, rue de : Aménagement de zones piétonnes 800'000

102.750.28 GCI GCI ZP - Grottes, contrat de quartier des : Aménagement de zones à priorité piétonnes 2'500'000

102.750.30 SAM GCI ZP - St-Gervais, contrat de quartier de : Etudes d'aménagement de zones à priorité piétonne 650'000

102.752.22 GCI GCI ZP - Diverses rues : Mesures de piétonisation, IN-2 (166) 15'000'000

102.755.05 SAM GCI ZP - Corraterie, rue de la : Etude d'aménagement d'une zone interdite au trafic 200'000

102.755.06 GCI GCI ZP - Corraterie, rue de la : Aménagement de zones piétonnes 3'100'000

102.755.08 GCI GCI ZP - Rive, rond-point et abords : [081.042/106.755] Reconstr., réaménagement chaussée & trottoirs 20'000'000

102.757.07 SAM GCI ZP - Dpt Constructions et aménagement : Etude d'aménagement de zones à priorité piétonne 200'000

102.757.09 SAM GCI ZP - Dpt Constructions et aménagement : Etude d'aménagement de zones à priorité piétonne 200'000

102.757.11 SAM GCI ZP - Dpt Constructions et aménagement : Etude d'aménagement de zones à priorité piétonne 200'000

102.757.13 SAM GCI ZP - Dpt Constructions et aménagement : Etude d'aménagement de zones à priorité piétonne 200'000
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102.757.15 SAM GCI ZP - Dpt Constructions et aménagement : Etude d'aménagement de zones à priorité piétonne 200'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 130'080'000

103 Parkings publics

103.004.06 GCI GCI Cornavin, place de : Déplacement trémie de sortie parking 3'450'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 3'450'000

106 Transports publics

106.504.00 GCI GCI TGSA : [081.504] Travaux d'aménagement en liaison tram TPG 7'000'000

106.520.15 SAM GCI Dpt Constructions et aménagement : Etudes aménag. urbain liées plan dir. TC 2015-2018 400'000

106.520.17 SAM GCI Dpt Constructions et aménagement : Etudes aménag. urbain liées plan dir. TC 2019-2022 400'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 7'800'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 250'630'000

110 ADMINISTRATION GENERALE

112 Administration générale - objets immobiliers

112.026.03 BAT GIM Dpt Constructions et aménagement : Etude complémentaire pers.mob. réduite 2 100'000

112.026.04 BAT GIM Dpt Constructions et aménagement : Accessibilité pers. mobilité réduite bâtim. publ. 2 2'850'000

112.030.02 BAT VVP François-Dussaud 10, rue - GCI/LOM/VVP : Réaménagement dépôt, halle vhc & bâtiments 9'200'000

112.057.03 BAT ACE Croix-Rouge 4, rue de la  - ACE : Palais Eynard; étude de restauration salons & halls 200'000

112.057.04 BAT ACE Croix-Rouge 4, rue de la  - ACE : Palais Eynard; restauration salons & halls 1'500'000

112.810.14 ENE ENE Dpt Constructions et aménagement : Travaux liés à la politique énergétique PA 3'000'000

112.810.16 ENE ENE Dpt Constructions et aménagement : Travaux liés à la politique énergétique PA 2'500'000

112.810.18 ENE ENE Dpt Constructions et aménagement : Travaux liés à la politique énergétique PA 2'500'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 21'850'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 21'850'000
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120 PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT LOCAL

120.011.03 SAM GCI Voie verte, rives droite & gauche : Etudes d'aménagement et ouvrages d'art, 2ème étape 1'000'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 1'000'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 1'000'000

TOTAL GÉNÉRAL : 1'041'229'000
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En général, il s’agit de projets qui ne sont plus d’actualité 

Projets retirés lors de  

l'élaboration du 8ème PFI 
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10 LOGEMENTS

12 Logements existants

012.057.02 BAT GIM Claparède 2, pl, Fonds Revillod : Réfection des façades [St 0.80] 930'000

012.950.11 BAT GIM Dpt Constructions et aménagement : Entretien, modernisat., isolation therm.+ phon. 1'200'000

012.950.12 BAT GIM Dpt Constructions et aménagement : Entretien, modernisat., isolation therm.+ phon. 1'500'000

012.950.13 BAT GIM Dpt Constructions et aménagement : Entretien, modernisat., isolation therm.+ phon. 1'500'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 5'130'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 5'130'000

30 ECOLES PUBLIQUES ET PARASCOLAIRE

30 Constructions existantes

030.085.06 BAT ECO Ecoles diverses : Travaux de réfection 6'000'000

030.089.02 BAT ECO Berne 50, rue de, Ecole de Pâquis-Centre : Travaux divers et d'étanchéité 2'500'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 8'500'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 8'500'000

40 CULTURE & LOISIRS

42 Musées, conservatoire & jardin botaniques

042.032.10 ARC MHN Malagnou 15, rte de : Transfert du musée d'histoire des sciences 4'500'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 4'500'000

43 Théâtres & concerts

043.041.00 ARC GTG Dpt de la Culture, Grand Théatre, lieu à déterm. : Etude regroupement ateliers & stockage décors 1'000'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 1'000'000

Service
N° PFI

Projets retirés lors de l'élaboration du 8ème PFI
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Projets retirés lors de l'élaboration du 8ème PFI

46 Animations & loisirs

046.060.04 BAT DEJ Divers centres de loisirs & maisons de quartier : Travaux d'entretien & de réfection 500'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 500'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 6'000'000

50 SPORTS

050.016.24 BAT SPO Vessy 12, rte de, centre sportif de Champel : Rénovation buvette & rez des gradins athlétisme 2'500'000

050.950.02 BAT SPO Divers bâtiments sportifs : Rénovation, entretien des installations sportives 2'000'000

050.950.04 BAT SPO Divers bâtiments sportifs : Rénovation, entretien des installations sportives 2'000'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 6'500'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 6'500'000

60 SOCIAL

61 Enfants et jeunesse

061.028.04 BAT SDPE Bois-de-la-Bâtie, "Pavillon" : Rénovation du bâtiment pour centre d'accueil de jour 620'000

061.028.06 SDPE SDPE Bois-de-la-Bâtie, "Pavillon" : Mobilier et matériel pour nouvelles places de crèche 62'500

Total du sous-groupe fonctionnel : 682'500

63 Personnes âgées

063.017.00 BAT SOC Minoteries 3, rue des : Cité Seniors, rive gauche 1'500'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 1'500'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 2'182'500
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Projets retirés lors de l'élaboration du 8ème PFI

70 SECURITE PUBLIQUE

73 Service d'incendie

073.019.15 BAT SIS Vieux-Billard 11, rue du  - Caserne 1 du SIS : Etude pour transformation et adapt. du bâtiment 180'000

073.019.23 BAT SIS Vieux-Billard 11, rue du : Etude création bâtiment provisoire CETA 500'000

073.019.24 BAT SIS Vieux-Billard 11, rue du : Création bâtiment provisoire CETA 4'000'000

073.023.06 SIS SIS Vieux-Billard 11, rue du : Remplacement des appareils respiratoires 950'000

073.030.05 BAT SIS Étraz 128, route de l', Versoix : Etude pour réaménagement centre de form. CECOFOR 500'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 6'130'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 6'130'000

80 HYGIENE & SALUBRITE PUBLIQUE

84 Cimetières & crématoires

084.005.20 SPF SPF Cimetière 1, av. du, Cimetière de Saint-Georges : Rénovation du réseau d'eau 240'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 240'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 240'000

90 AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG

91 Parcs & promenades

091.009.06 SEV SEV Voisins, rue des : Réaménagement parc Prévost-Martin 800'000

091.079.00 SAM GCI Crêts-de-Champel av. des, Bout-du-Monde, rte. du : Aménagement d'un cheminement piétonnier 900'000

091.080.08 SEV SEV Bois-de-la-Bâtie : Sécurisation des cheminements & escaliers 2'600'000

091.092.04 SEV SEV Parcs et domaine public : Renouvellement, mise aux normes quatre pataugeoires 3'200'000

091.093.00 SEV SEV Parcs publics : Remplacement signalétique des parcs municipaux 400'000

091.100.01 SEV SEV Baulacre, rue : [092.069] Etude réaménagement parc Beaulieu 150'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 8'050'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 8'050'000
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Projets retirés lors de l'élaboration du 8ème PFI

100 AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC

101 Rues, routes & ouvrages d'art

101.109.00 GCI GCI Rade de Genève : Entretien des murs de quai 800'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 800'000

102 Places, rues résidentielles, trafic modéré

102.065.06 GCI GCI Saint-Jean, rue de (tronçon Délices, Jean-Jacques) : Réaménagement du la rue [081.021/101.072.22-24] 1'500'000

102.551.01 SAM GCI Pâquis, quai marchand des : Etude d'aménagement et réfection 100'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 1'600'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 2'400'000

110 ADMINISTRATION GENERALE

111 Administration générale - objets mobiliers

111.011.08 DSIC DSIC Dpt Environnement urbain et sécurité : Réseaux informatiques et téléphoniques 2014-2018 4'500'000

Total du sous-groupe fonctionnel : 4'500'000

TOTAL DU GROUPE FONCTIONNEL : 4'500'000

TOTAL GÉNÉRAL : 49'632'500

8ème PFI 2013 - 2024     -     p. 127
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8 PlVille de Genève   |   Département des constructions et de l’aménagement
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