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Ville de Genève PR-1563

Conseil municipal
 

Proposition du Conseil administratif du 5 avril 2023 en vue de 
l’ouverture d’un crédit de 3 686 600 francs, complémentaire au 
crédit de 8 116 200 francs voté le 9 juin 2021 (PR-1397 II), des-
tiné au réaménagement de la rue de Carouge, du rond-point de 
Plainpalais à la place des Augustins.

Mesdames les conseillères municipales, Messieurs les conseillers municipaux,

Introduction

Cette demande de crédit de travaux complémentaire au crédit de 8 116 200 francs, 
voté le 9 juin 2021 (proposition PR-1397-II), vise à intégrer un élargissement du 
périmètre des aménagements de l’espace public de la rue de Carouge. En effet la 
fermeture à la circulation de la rue de Carouge, tronçon place des Augustins-rond-
point de Plainpalais a aussi des incidences sur les rues adjacentes. Ce crédit per-
mettra de revaloriser tout ou une partie des rues perpendiculaires afin d’offrir des 
aménagements de qualité aux usagers et habitants.

Exposé des motifs

Le vote de l’amendement à la proposition PR-1397 a permis l’élaboration 
d’un projet d’aménagement de l’espace public très ambitieux, qui au gré de son 
avancement a vu l’opportunité de lier certaines extensions de périmètre. En effet, 
le cahier des charges proposé dans l’amendement du 11 novembre 2020 était axé 
sur une nouvelle structuration de l’espace public essayant de mettre en avant la 
qualité du cadre de vie avec des aménagements répondant aux exigences actuelles 
en termes de mobilité douce, de lutte contre les îlots de chaleur et de réduction 
des nuisances sonores. Ces objectifs ont conduit au projet actuel qui s’articule 
autour de la piétonisation de la rue de Carouge entre le Rond-point de Plainpalais 
et la place des Augustins.

Cette approche permet de pacifier directement la rue mais aussi certaines rues 
perpendiculaires dont le régime de circulation est modifié. Ainsi, les espaces se 
connectent et les aménagements de la rue de Carouge doivent se prolonger afin de 
valoriser au maximum les intentions architecturales. C’est pourquoi, le périmètre 
initial de projet se voit légèrement modifié en intégrant certaines surfaces sup-
plémentaires comme à la rue Pictet-de-Bock, à la rue JeanViolette ainsi qu’aux 
portes d’entrées nord et sud que sont respectivement le Rond-point de Plainpalais 
et la place des Augustins. Dès lors, il est proposé un crédit complémentaire pour 
aménager ces rues.
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Descriptif des travaux

Concernant ces rues et afin de répondre aux objectifs décrits précédemment, 
le projet prévoit l’intégration des aménagements suivants:

– Rue Pictet-de-Bock: la rue devient piétonne depuis la rue Henri-Christiné et 
adopte les mêmes «codes» d’aménagement que la rue de Carouge c’est-à-dire 
de larges surfaces pour les mobilités douces agrémentées de surfaces per-
méables végétalisées.

– Rue Jean-Violette: afin d’apporter une qualité d’espace public supplémentaire, 
l’aménagement de la rue de Carouge s’étend légèrement dans cette rue. Les 
surfaces converties permettent la matérialisation d’une mini place agrémen-
tée d’un mobilier spécifique et d’un point d’eau. Cette placette est un élément 
important dans le rythme de l’aménagement de la rue de Carouge.

– Porte sud – place des Augustins: l’étude de mobilité liée au projet de la rue de 
Carouge a soulevé la pertinence de fermer le nord de la place à la circulation, 
Transports publics genevois (TPG) exceptés. Cette variante permet la mise en 
œuvre d’un aménagement plus qualitatif pour les modes doux et d’apporter la 
possibilité de planter de la végétation. Par ailleurs, la modification de la géo-
métrie des voies de tram au niveau de la boucle de retournement des Augustins 
permet la requalification du trottoir côté jura qui sera élargi et planté.

– Porte nord – rond-point de Plainpalais: la connexion entre la rue de Carouge 
et le rond-point de Plainpalais s’opère essentiellement par un prolongement 
des matériaux de surfaces et des géométries d’aménagement afin d’orienter 
au mieux les différents usagères et usagers et d’assurer les continuités au 
niveau du boulevard des Philosophes.

Transition écologique et cohésion sociale

Les travaux projetés dans cette demande de crédit répondent pleinement aux 
critères du développement durable et objectifs de la Stratégie climat de la Ville de 
Genève de l’axe 3 (mobilité) et de l’axe 4 (aménagement du territoire), avec une 
approche spécifique qui sera développée en termes de gestion des eaux pluviales, 
d’éclairage public, de végétalisation des espaces (plantations et mise en œuvre de 
revêtements perméables) et enfin de valorisation des matériaux.

Enfin, la réalisation des travaux sera une opportunité pour tester de nouvelles 
pratiques en termes de livraisons. En effet, afin de garder le même niveau de 
service pour les commerçant-e-s, des démarches spécifiques pour garantir les 
livraisons dans des espaces contraints vont être mises en place (livraisons par des 
vélos-cargos, Hdo, logistique, etc.).
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Estimation des coûts

A. Estimation des coûts
 Fr.
Travaux
Installation de chantier 301 000
Travaux de génie civil 1 304 000
Plantations 615 000
Mobilier et fontaine 388 000
Eclairage 50 000
Divers et imprévus 5% 132 900
Sous-total travaux 2 790 900

Honoraires
Architecte-Paysagiste 265 000
Ingénieur civil, géomètre, cadastration 95 000
Ingénieur en circulation 25 000
Pédologue 5 000
Concepteur lumière – Ingénieur électricien 5 000
Huissiers 15 000
Héliographie 5 000
Information publique et communication 15 000
Total Honoraires 430 000

I. Coût total des travaux (HT) 3 220 900

B. Calcul des frais financiers

I. Coût total construction (HT) 3 220 900
+ TVA (7,7% arrondi) 248 000

II. Coût total de l’investissement (TTC) 3 468 900
+ Prestations du personnel en faveur des
investissements (4% arrondi) 138 800

III. Sous-total 3 607 700
+ Intérêts intercalaires (3 468 900 francs + 138 800 francs)
× 30 mois × 1,75% / 2 × 12 78 900

IV. Coût total de l’opération (TTC) 3 686 600
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Délai de réalisation

Une fois le délai référendaire du vote du Conseil municipal écoulé, les travaux 
pourront débuter. Leur durée est estimée à vingt-quatre mois. Dès lors, des intérêts 
intercalaires doivent être pris en compte dans le chiffrage de la présente demande 
de crédit. La durée de vingt-quatre mois est due à la réalisation simultanée et 
coordonnée des travaux d’assainissement, d’aménagement et des travaux Services 
industriels de Genève (SIG) – Transports publics genevois (TPG). La date prévi-
sionnelle de mise en exploitation est 2025.

Référence au 18e plan financier d’investissement (PFI) 2023-2034

La nouvelle délibération relative aux aménagements n’est pas prévue 
dans la planification financière du PFI mais vient en complément de la ligne 
PFI 101.126.02 du réaménagement de la rue de Carouge.

Budget de fonctionnement

L’entretien et le nettoiement des aménagements seront assurés dans le cadre 
des budgets ordinaires des services de la Ville de Genève et vont augmenter les 
dépenses générales 31 comme suit:

– de 60 000 francs par année pour le Service des espaces verts (SEVE), destinés 
à l’entretien de la végétation;

– de 100 000 francs par année pour le Service Voirie – Ville propre (VVP), des-
tinés au nettoiement des surfaces;

– de 20 000 francs par année pour le Service logistique et manifestations 
(LOM), destinés à l’entretien des bancs et des abris de tramway;

– de 50 000 francs francs par année pour le Service de l’aménagement, du génie 
civil et de la mobilité (AGCM), destinés à l’entretien de la fontaine.

Charges financières annuelles

La charge financière annuelle nette, comprenant les intérêts du taux de 1,25% 
et les amortissements au moyen de 10 annuités, s’élèvera à 394 500 francs.

Validité des coûts

L’estimation du coût des travaux est basée sur les prix unitaires moyens du 
marché actuel des travaux de génie civil (ouvrages similaires 2022). Aucune hausse 
éventuelle des prix n’est comprise dans les montants présentés.
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Autorisation de construire

Une requête en autorisation de construire portant sur la réalisation de la rue de 
Carouge et les rues adjacentes a été déposée à l’automne 2022 auprès de l’Office 
des autorisations de construire (OAC). A ce jour, nous sommes dans l’attente de 
la délivrance de l’autorisation de construire.

Service gestionnaire et bénéficiaire

Le service gestionnaire et bénéficiaire de ce crédit est l’AGCM.
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Tableaux récapitulatifs des coûts d’investissement, de fonctionnement 
et planification des dépenses d’investissement (en francs) 

        
Objet: réaménagement de la rue de Carouge, du rond-point de Plainpalais 
à la place des Augustins 
        
A. SYNTHESE DE L'ESTIMATION DES COUTS 
         

    
  Montant %   

        

Honoraires 395 000 11%   

Travaux de génie civil 1 605 000 44%   

Plantations 615 000 17%   

Mobilier 388 000 11%   

Eclairage 50 000 1%   

Frais divers/héliographie, 
information et comm. 167 900 5%   
Coût total du projet TTC 3 686 600 100%  

 

B. PLANIFICATION ESTIMEE DES DEPENSES ET RECETTES 
D'INVESTISSEMENT  

    

Année(s) impactée(s) Dépenses 
brutes Recettes Dépenses 

nettes 
        

Année de vote du crédit 
par le CM: 2023       

    
2024 1 000 000 0 1 000 000 

2025 2 686 600 0 2 686 600 

Totaux 3 686 600 0 3 686 600 
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C. IMPACT ANNUEL SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
    

Services bénéficiaires concernés : AGCM, SEVE, VVP et LOM 

    
CHARGES  
30 - Charges de personnel 0 

31 - Dépenses générales 230 000 

32/33 - Frais financiers 
(intérêts et amortissements) 394 500 

36 - Subventions accordées    

Total des nouvelles charges induites 624 500 

    
REVENUS  
40 - Impôts   

42 - Revenu des biens   

43 - Revenus divers 
(prise en charge entretien FIA)  
45 - Dédommagements de collectivités 
publiques   

46 - Remboursement FIA 
amortissement et interêts  
Total des nouveaux revenus induits  

    
Impact net sur le résultat du budget 
de fonctionnement -624 500 

 



– 8 –

Au bénéfice de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames lesconseillères 
municipales, Messieurs les conseillers municipaux, à approuver le projet de déli-
bération ci-après.

PROJET DE DÉLIBÉRATION
(réaménagement de la rue de Carouge, du rond-point 

de Plainpalais à la place des Augustins)

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l’article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l’administration des com-
munes, du 13 avril 1984;

sur proposition du Conseil administratif,

décide:

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 686 600 francs, complémentaire au crédit de 8 116 200 francs voté le 9 juin 
2021 (PR-1397-II), destiné au réaménagement de la rue de Carouge, du rond-
point de Plainpalais à la place des Augustins.

Art. 2. – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à  
l’article premier au moyen d’emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 3 686 600 francs.

Art. 3. – La dépense prévue à l’article premier sera inscrite à l’actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie avec le crédit 
ouvert par la délibération PR-1397-II du 9 juin 2021.


