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Ville de Genève PR-1525

Conseil municipal
 

Proposition du Conseil administratif du 25 mai 2022 en vue de 
l’ouverture de trois crédits (délibérations I à III) pour un mon-
tant total brut de 35 249 500 francs et de 34 935 500 francs net, 
recettes déduites, soit:
– Délibération I: 34 861 000 francs brut destinés à la rénova-

tion de l’enveloppe et des installations techniques du centre 
funéraire de Saint-Georges, sis au 13, chemin de la Bâtie, 
parcelle N° 3326, feuille N° 93 du cadastre de la commune 
de Genève, section Plainpalais, dont à déduire une subven-
tion de 250 000 francs du Fonds énergie des collectivités 
publiques ainsi qu’une subvention de 64 000 francs de la part 
de Pronovo, organisme mandaté par la Confédération pour 
la gestion et l’encouragement à la production d’électricité 
photovoltaïque nationale, pour la construction d’une centrale 
photovoltaïque, soit 34 547 000 francs net;

– Délibération II: 320 100 francs destinés à l’acquisition d’équipe-
ments d’exploitation et de mobilier de bureau pour les locaux 
du centre funéraire de Saint-Georges, sis au 13, chemin de la 
Bâtie;

– Délibération III: 68 400 francs destinés aux supports visuels 
d’affichage pour les espaces accessibles au public du centre 
funéraire de Saint-Georges, sis au 13, chemin de la Bâtie, 
ainsi que les supports informatiques et licences y relatifs.

Mesdames les conseillères municipales, Messieurs les conseillers municipaux,

Introduction

Le centre funéraire de Saint-Georges est une des infrastructures gérées par le 
Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire (SPF). Les autres infra-
structures sont la villa de la Concorde, le centre funéraire des Rois, le cimetière 
de Plainpalais, le cimetière de Châtelaine, sa chapelle et sa crypte, le cimetière du 
Petit-Saconnex et le cimetière de Saint-Georges qui abrite également la chapelle 
de John Camoletti et la chapelle de l’Ange. Le centre funéraire de Saint-Georges 
comprend le seul crématoire du canton, deux salles pour les cérémonies funéraires, 
la grande chapelle, nommée chapelle A, et la petite chapelle, nommée chapelle B, 
23 chambres mortuaires et 20 cellules réfrigérées, ainsi que divers locaux de travail 
et de service pour les collaboratrices et collaborateurs du SPF.

Le bâtiment concentre de nombreuses et importantes installations techniques 
qui permettent d’assurer ses diverses activités, en particulier le chauffage et la 
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ventilation des locaux, le traitement frigorifique des corps et de l’air, la crémation 
ainsi que le traitement des fumées.

La majorité des installations et des réseaux de distribution est d’origine 
(1974); ils ne sont plus conformes aux normes actuelles et présentent un état de 
vétusté important. Les risques de rupture d’exploitation sont, de fait, nombreux. 
Les installations de crémation ont une durée de vie plus limitée et doivent être 
contrôlées et rénovées périodiquement (contrôle annuel des fours et de leur sys-
tème de commande, contrôle annuel des installations de traitement des fumées, 
service de maintenance intermédiaire après 1500 à 2000 crémations, réfection de 
la partie inférieure des fours après 4000 à 5000 crémations, réfection totale des 
fours après 8000 à 10 000 crémations).

Tout en étant confronté régulièrement à cette obsolescence, le service conti-
nue à prendre en charge les défunt-e-s et à servir les familles endeuillées. Ce 
sont près de 70 000 personnes qui se rendent chaque année au centre funéraire et 
environ 3000 défunt-e-s qui sont pris en charge. Il est accessible tous les jours de 
l’année pour les familles endeuillées qui souhaitent se recueillir auprès de leur 
défunt-e et jusqu’à 10 cérémonies quotidiennes sont organisées, réparties entre 
les chapelles A et B. Le service fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre 
avec du personnel de piquet et de permanence en mesure d’effectuer des levées 
de corps au milieu de la nuit.

Notice historique

En Suisse comme en Europe, les villes se sont dotées tout au long du 
XXe siècle de crématoriums, types d’installations particulièrement complexes 
puisqu’il s’agit de faire cohabiter une fonction industrielle avec les rituels mor-
tuaires de différentes confessions.

Le centre funéraire de Saint-Georges a été construit de 1973 à 1976 à l’est 
du cimetière du même nom, après une longue phase de réflexion entamée dès les 
années 1950. Pour son complexe funéraire, l’architecte Henri Fortuna a fait le 
choix d’agglomérer sept hexagones, un au centre, les autres distribués autour sur 
au moins deux niveaux chacun.

La répétition de ce motif géométrique n’est pas monotone, car l’architecte 
a pris le parti de travailler le langage des façades de l’édifice. En effet, les deux 
hexagones comprenant les chapelles et les chambres funéraires sont marqués par 
des piles verticales sculpturales et un travail sur la texture du béton. Les hexa-
gones comprenant les services techniques sont placés à l’arrière du bâtiment; si 
leur matérialité joue également avec le béton, leurs volumes sont moins hauts 
avec un toit végétalisé, ce qui permet de les fondre dans l’environnement ver-
doyant environnant.
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A l’intérieur, l’architecte a accordé beaucoup de soin au choix des maté-
riaux et couleurs. Pour les zones accueillant le public: de l’ardoise au sol, du 
crépi blanc, du liège et du bois sur les murs, des plafonds lambrissés ou ornés 
de caissons en bronze. L’ambiance se veut sobre et douce pour accompagner les 
visiteurs et visiteuses endeuillés.

Cet édifice ne ressemble à aucun autre centre funéraire construit en Suisse 
et possède des qualités architecturales et constructives indéniables. Il est parfai-
tement intégré au cimetière de Saint-Georges, remarquable par sa sculpturalité, 
avec ses piles verticales que l’on retrouvait également tout autour de la cheminée, 
traitée comme un objet d’art et non pas dissimulée comme dans la plupart des 
autres centres funéraires.

Exposé des motifs

Etat général

L’état général du centre funéraire est vétuste et nécessite un assainissement 
en profondeur, que ce soit sous l’aspect technique et/ou organisationnel, afin de 
garantir la pérennité de l’ouvrage et de répondre aux besoins du public et des col-
laboratrices et collaborateurs du SPF ainsi qu’à l’évolution des mœurs.

Les utilisatrices et utilisateurs sont confrontés à des dysfonctionnements tech-
niques et des pannes de plus en plus fréquentes des installations techniques du 
centre funéraire. C’est le cas de plusieurs équipements électriques, frigorifiques, 
de chauffage et de ventilation, tels que les compresseurs et les ventilateurs des 
condenseurs. Certains équipements ne sont plus fabriqués et doivent être rempla-
cés pour des questions de maintenance.

Crémation

L’augmentation des incinérations sollicite de plus en plus les fours. Le cré-
matoire est actuellement équipé d’origine de trois «fours électriques à étages», 
régulièrement contrôlés et rénovés. Ces installations sont en fin de vie. Il devient 
de plus en plus difficile de trouver une entreprise à même d’assurer les travaux de 
maintenance de ces fours.

Des installations de filtration selon l’ordonnance de protection de l’air 
(OPair) ont complété les trois lignes de crémation en 2008. Depuis 2017, le 
Service cantonal de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (SABRA) 
exige du SPF, pour ces fours d’ancienne génération, un contrôle annuel des 
installations de filtration pour répondre aux normes de l’OPair, au lieu d’un 
contrôle tous les deux ans. Ceux-ci se montent à près de 20 000 francs à chaque 
fois.
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Trois lignes de crémation en bon état de fonctionnement sont considérées 
comme indispensables. Une simulation démographique démontre qu’il n’est pas 
nécessaire aujourd’hui encore d’installer une quatrième ligne de four.

Les employé-e-s, chargé-e-s des opérations de crémation, sont depuis quarante-
six ans confiné-e-s dans un volume soumis à de fortes chaleurs, ce qui peut, à 
la longue, les exposer à des poussières nocives, malgré la mise à disposition de 
masques de protection.

Evolution des besoins

Conséquence de l’évolution des mœurs, une forte demande pour l’organisation 
de cérémonies dites «laïques», qui intègrent, parmi d’autres spécificités, plus de 
musique enregistrée et moins d’orgue ainsi que la présence de supports visuels tels 
que diaporamas, se fait sentir. A cela s’ajoute le souhait de certaines familles de 
pouvoir retransmettre les cérémonies par vidéo streaming pour leurs proches qui 
n’ont pas pu se déplacer à la cérémonie. Ces demandes impliquent une sonorisa-
tion adaptée et des appareils audio-vidéo en phase avec les nouvelles technologies.

Les collaboratrices et collaborateurs du SPF doivent faire face à des plaintes 
régulières de la part du public concernant la qualité de l’acoustique dans les salles, 
jugée très mauvaise pendant les cérémonies ainsi que dans les zones publiques.

Le service doit également répondre aux attentes des visiteurs et visiteuses se 
plaignant régulièrement du croisement du public ayant assisté aux cérémonies dans 
le hall d’accueil (problème de flux entrant et sortant des salles), d’où la nécessité 
d’intégrer dans le projet de rénovation de nouvelles sorties pour les chapelles A et 
B, pouvant être utilisées de manière systématique pour la sortie des cérémonies.

Toujours dans le but de satisfaire à l’évolution des besoins du public, il est 
nécessaire de pouvoir donner accès aux chambres mortuaires vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre aux familles des défunt-e-s. Les chambres mortuaires sont 
actuellement très exiguës et intégralement refroidies.

Centralisation et modernisation des moyens de travail

Jusqu’à présent, les livraisons de fournitures funéraires, principalement des 
cercueils, sont faites dans les ateliers de Saint-Georges, bâtiment situé derrière la 
chapelle de l’Ange. Faute d’espace de stockage suffisant au centre funéraire, cela 
engendre des va-et-vient réguliers entre les deux sites ainsi que de la manutention 
supplémentaire.

Sachant que les ateliers sont occupés par le Service logistique et manifestations 
(LOM) et par le Service des espaces verts (SEVE), le projet de rénovation permettra  
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de libérer des espaces pour ces deux services, et surtout d’améliorer l’efficience de 
la gestion des stocks du SPF en les abritant au sous-sol du centre funéraire.

La toilette et la mise en bière des défunt-e-s se fait dans un espace insuffisant 
qui implique pour les employé-e-s de réaliser ces tâches dans le couloir situé 
entre les cellules réfrigérées, ce qui n’est pas approprié.

Centre funéraire provisoire

Seule l’activité liée à la crémation avec l’accès aux fours restera en fonction 
dans le bâtiment. Les deux salles de cérémonie seront également inutilisables, 
ce qui engendrera beaucoup plus de déplacements pour le personnel du SPF qui 
devra assurer les convois auprès des autres chapelles du service. Les collabora-
trices et collaborateurs du centre funéraire seront installés dans un centre funéraire 
provisoire, composé de plusieurs containers assurant les principales activités de 
l’actuel centre (administration, chambres mortuaires, espaces sanitaires, accueil 
du public, installation de cellules réfrigérées).

Description de l’ouvrage

Le bâtiment est composé de quatre niveaux, soit un rez supérieur, un rez infé-
rieur et deux niveaux de sous-sol.

Le rez supérieur comprend un hall d’accueil du public, les deux salles de céré-
monie ainsi que les bureaux et locaux de service de l’administration.

Le rez inférieur comprend un hall d’accueil du public, les chambres mor-
tuaires ainsi que les locaux de services dédiés à la conservation et à la préparation 
des défunt-e-s. Les trois actuels fours de crémation sont également situés sur ce 
même niveau.

Le premier sous-sol est dévolu aux locaux techniques des installations de 
chauffage, ventilation, climatisation et froid (CVCFR) ainsi que des installations 
sanitaires et électriques. Les installations liées à la filtration des fumées issues de 
la crémation sont situées au deuxième sous-sol avec évacuation des fumées par la 
cheminée présente à l’arrière du bâtiment.

Programme et descriptif des travaux

Généralités

Les travaux projetés consistent à remettre le centre funéraire en état de fonc-
tionnement conformément aux exigences techniques et légales actuelles.
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Pour ce faire, l’ensemble des installations techniques de chauffage, ventilation, 
climatisation et froid, devenues vétustes et obsolètes avec les années, ainsi que 
les installations sanitaires et électriques seront entièrement remplacées. Les frigos/
congélateurs, servant à la conservation des défunt-e-s, seront également remplacés 
par des cellules réfrigérées plus performantes techniquement et fonctionnellement.

Les entrées principales du rez supérieur et inférieur seront réaménagées pour 
améliorer l’accueil du public. Un ascenseur sera intégré dans le complexe des 
escaliers extérieurs pour rendre accessibles ces deux niveaux aux personnes à 
mobilité réduite (PMR).

Des escaliers seront réalisés à l’extérieur des deux chapelles afin de permettre 
au public de sortir directement vers l’extérieur depuis l’intérieur des salles de 
cérémonie, une fois les cérémonies terminées.

Locaux techniques et locaux de service

Le projet prévoit le réaménagement de la zone sous les fours pour permettre 
le stockage des cercueils. Un nouveau monte-charge, accessible depuis la zone 
des corbillards, permettra l’accès du matériel et des cercueils au sous-sol.

Les employé-e-s du SPF pourront disposer de surfaces permettant les toilettes 
mortuaires et les mises en bière dans des conditions dignes et respectueuses pour 
les défunt-e-s, avec notamment la création d’une nouvelle salle de soins acces-
sible de nuit par les services de pompes funèbres externes.

L’organisation des bureaux pour le personnel au rez supérieur sera entiè-
rement revue avec l’accueil du public qui se fera uniquement au rez inférieur. 
L’aménagement de deux locaux pour la sonorisation sont prévus à proximité de 
chaque chapelle afin de permettre la création d’une relation visuelle sur la salle de 
cérémonie. La création de ce local de sonorisation pour la chapelle A, n’existant 
pas pour l’instant, sera réalisée en réaménageant un local de nettoyage.

Pour tenir compte de l’augmentation du personnel féminin, de nouveaux 
vestiaires seront créés. Les blocs sanitaires du public et du personnel seront éga-
lement entièrement réaménagés et rafraîchis.

Crémation

Le projet prévoit le démantèlement des trois fours électriques actuels de cré-
mation au profit de trois nouveaux fours fonctionnant au gaz.

L’option «four à plat fonctionnant au gaz» a été privilégiée aujourd’hui en rai-
son de la disparition progressive des fours électriques sur le marché et des avantages 
pour un contrôle plus fin de la combustion couplée avec des installations de filtra-
tion des fumées plus performantes et moins gourmandes en frais de fonctionnement.
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Il est prévu la création d’un nouvel accès sur la façade à proximité des fours, 
nécessaire à l’introduction des éléments techniques et des nouveaux fours à gaz. 
Cela permettra également l’accès aux familles désirant assister aux cérémonies 
de crémation sans devoir passer par les couloirs techniques funéraires et dans un 
environnement plus accueillant.

Une station de contrôle des installations et un espace mieux protégé pour les 
manipulations sont également prévus.

Les cercueils en attente de crémation seront entreposés dans un local réfri-
géré. Une plate-forme élévatrice sera installée afin de franchir la différence de 
niveau entre les cellules réfrigérées et ce local d’attente, et de permettre ainsi le 
transfert des cercueils.

Chambres mortuaires et cellules réfrigérées

Le projet de rénovation prévoit le réaménagement des chambres mortuaires 
afin d’offrir aux familles un volume plus généreux à leur disposition. La nou-
velle configuration des locaux permettra également de mettre deux catafalques, 
de manière adjacente, en sacrifiant une chambre. Le nombre de chambres sera 
quelque peu réduit, mais cela sera compensé par les 12 chambres mortuaires du 
centre funéraire des Rois inauguré en 2017.

Le projet propose de remplacer également les anciens frigos unicellulaires, 
mal isolés et de faible capacité, par des cellules réfrigérées. Cela implique un ren-
forcement important de la structure porteuse existante.

Réalisation d’un projet artistique

Dans le cadre de la rénovation du centre funéraire, le service bénéficiaire 
a souhaité la réalisation d’un projet artistique qui permette une réflexion 
contemporaine sur la mort et le rapport que les vivant-e-s entretiennent avec 
elle aujourd’hui. Ce projet artistique se matérialise principalement par l’inté-
gration de caissons lumineux dans les chambres mortuaires qui sera complétée 
par un rafraîchissement des murs et de l’éclairage, en collaboration avec les 
architectes. Le financement de ce projet artistique est assuré par le Fonds d’art 
contemporain de la Ville de Genève (FMAC) en dehors de la présente demande 
de crédit.

Acoustique dans les chapelles et lieux publics

Les faux-plafonds existants seront démontés pour permettre le remplacement 
des réseaux techniques et seront reconstruits à l’identique en y intégrant ponc-
tuellement des perforations permettant l’absorption acoustique.
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Amélioration de l’isolation thermique de l’enveloppe du bâtiment

Les travaux comprennent également l’amélioration thermique du bâtiment. 
Une isolation à haute performance sera installée contre certains murs, mais aussi 
sur les toitures minérales du bâtiment, afin de diminuer et de limiter les déperdi-
tions de chaleur.

L’état de vétusté de la façade du secteur administration implique son rem-
placement. Il sera réalisé dans le respect de l’image extérieure du bâtiment. Il en 
sera de même pour les réparations nécessaires à effectuer sur les façades en béton 
lavé qui souffrent d’un problème de carbonatation et dont la texture caractérise 
l’image extérieure du bâtiment. Pour les mêmes raisons, la cheminée évacuant les 
fumées des fours nécessite également un assainissement technique et visuel. Les 
vitrages en façade seront par ailleurs équipés de protections solaires extérieures 
en toile pour éviter la surchauffe estivale.

Aménagements extérieurs

Les cheminements existants seront adaptés selon l’emplacement des nou-
veaux escaliers qui prendront place sur la façade des deux chapelles.

Un nouveau couvert à corbillards, pouvant abriter jusqu’à neuf véhicules, sera 
réalisé sur la cour arrière avec accès à des bornes électriques permettant le char-
gement de futurs véhicules électriques. Des interventions sur les portails d’accès 
véhicules et piétons sont également prévues afin de les automatiser pour permettre 
l’accès aux chambres mortuaires vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Description des installations techniques

Installations de chauffage et de froid

La crémation est actuellement effectuée par des fours électriques qui vont être 
substitués par des fours à gaz dans le cadre des travaux et les rejets de chaleur 
valorisés pour les besoins de chaleur du site.

Les installations de production de froid pour les locaux et les chambres mor-
tuaires seront intégralement remises à niveau.

Installations de ventilation

La totalité des installations de ventilation sera remplacée et équipée d’un 
système de récupération de chaleur à haut rendement.
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Installations sanitaires

Les installations sanitaires seront conçues de manière à minimiser les coûts 
d’exploitation. Elles seront réalisées selon les directives et règles techniques de 
la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE) et la norme SIA 2026, 
«Utilisation rationnelle de l’eau potable dans les bâtiments». Afin de réduire les 
consommations d’eau, d’une manière générale, les robinetteries répondront au 
label de basse consommation «Energy» ou équivalent.

Electricité

L’ensemble du bâtiment sera équipé de luminaires à haut rendement, maxi-
misant l’éclairement direct. Il est prévu de valoriser l’éclairage naturel afin de 
réduire les consommations d’énergie par des dispositifs d’automation simples et 
efficaces, des détecteurs de présence et de luminosité. Les besoins énergétiques 
de l’éclairage répondront à la valeur cible de la norme SIA 387/4.

Production locale d’électricité

Le potentiel solaire du bâtiment sera exploité pour produire de l’électricité 
locale et renouvelable. Quatre centrales photovoltaïques seront construites sur les 
toitures hautes.

D’une puissance de 217 kWc pour une surface totale de 1050 m2, elles pro-
duiront annuellement environ 185 MWh, soit un peu plus de 40% de la consom-
mation globale d’électricité du bâtiment après travaux.

L’électricité produite sera autoconsommée, permettant ainsi de diminuer 
l’achat d’énergie auprès des Services industriels genevois. Le surplus sera revendu 
à ces derniers. Compte tenu du niveau d’équipement technique et notamment la 
production de froid industriel, le niveau d’autoconsommation est estimé à 70%.

Les recettes et économies d’achat d’électricité attendues pour cette installa-
tion se montent à 29 000 francs et l’amortissement sera réalisé en dix ans et sept 
ans et demi en tenant compte de la rétribution unique (RU) de la Confédération.

Cette réalisation solaire complétera les installations existantes en Ville de 
Genève selon le programme décidé par le Conseil administratif le 20 octobre 
2004 pour le développement de l’énergie solaire photovoltaïque.

Surfaces, volumes

Surface de plancher (SP) selon SIA 416: 6 510 m2

Volume bâti (VB) selon SIA 416: 37 052 m3
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Valeurs statistiques

Prix au mètre carré de plancher, SIA 416

CFC 2 + CFC 59, montant HT: 2 945 francs/m2

Prix au mètre cube, SIA 416

CFC 2 + CFC 59, montant HT: 517 francs/m3

Transition écologique et cohésion sociale

Conception énergétique et réponse aux enjeux climatiques

Ce projet est en adéquation avec la stratégie «100% renouvelable en 2050» 
adoptée par la Ville de Genève. Il permettra notamment de réaliser la transition 
énergétique du bâtiment grâce à la valorisation, d’une part, des rejets de chaleur 
de crémation pour produire de la chaleur et, d’autre part, du potentiel solaire des 
toitures pour la production d’électricité.

Il prévoit également une amélioration des conditions climatiques d’occupa-
tion en toute saison, grâce au remplacement des installations techniques vétustes 
par de nouvelles à hautes performances énergétiques.

Le site de Saint-Georges est un des plus grands consommateurs d’énergie du 
patrimoine de la Ville de Genève (quatrième plus grand consommateur d’électri-
cité). Ses besoins en chaleur sont actuellement assurés à 100% par des énergies 
fossiles. Ainsi, les besoins et enjeux énergétiques qui y sont associés ont fait 
l’objet de la plus grande attention et sa rénovation permettra de réaliser sa tran-
sition énergétique.

Il possède en outre la particularité d’être un objet extrêmement technique (ins-
tallations techniques de production et de distribution de chaleur et d’eau chaude 
sanitaire, de ventilation, de climatisation et de froid industriel, de crémation et de 
traitement de l’air…) dont les installations sont dans leur ensemble vétustes et en 
fin de vie, et correspondent à des niveaux de performances énergétiques faibles.

En 2020, la chaudière fonctionnant au mazout, qui datait de 1974, a présenté 
d’importants signes de faiblesse. Afin de sécuriser la production de chaleur, elle 
a été remplacée de manière anticipée par une chaudière à gaz, cette dernière étant 
de toute façon prévue dans le futur afin d’assurer les fonctions de secours et 
d’appoint.

Le bâtiment sera alimenté pour ses besoins principaux en chaleur grâce à 
la récupération et au stockage de celle produite lors des crémations. Ce pro-
cessus permettra un taux de couverture en énergie non fossile et gratuite de 
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l’ordre de 80%. La consommation résiduelle d’énergie fossile du site passera de 
480 000 kWh actuellement à moins de 90 000 kWh pour les besoins en chaleur, 
ce qui induira localement une réduction des émissions annuelles de CO2 d’envi-
ron 110 tonnes.

Quatre centrales photovoltaïques, d’une surface globale de 1050 m2, produi-
ront localement environ 40% de la consommation électrique globale du bâtiment.

Impact environnemental

Le respect des critères d’écoconstruction concernant l’origine et la nature des 
matériaux ainsi que le tri des déchets de chantier seront garantis.

En particulier, sera obligatoirement prise en compte la liste des substances 
toxiques prohibées dans les matériaux de construction publiée par l’Etat de Genève.

Les mandataires devront également s’appuyer sur les recommandations 
publiées par l’association Ecobau (www.eco-bau.ch, chapitre «fiches CFC»).

Amélioration de la qualité de l’air

Grâce à la récupération de la chaleur sur le système de traitement des fumées 
des crémations, les consommations de gaz pour la production de chaleur du site, 
et donc également les émissions de polluants dans l’atmosphère dues à la chau-
dière, seront réduites de 80%.

Cohésion sociale et prévention des discriminations

Le centre funéraire accueille un public très varié, habitant-e-s du canton, 
mais également d’autres régions de Suisse ou de l’étranger, de tous âges, de 
toutes confessions religieuses ou non religieuses. Les salles de cérémonie 
permettent des cérémonies dans toutes les religions ou des cérémonies dites 
«laïques», célébrées soit par des officiantes religieuses ou des officiants reli-
gieux, soit par des officiant-e-s ou célébrant-e-s professionnel-le-s, soit encore 
par des proches du ou de la défunt-e.

Les cérémonies sont célébrées dans la langue souhaitée par la famille respon-
sable de l’organisation des obsèques.

Quant aux conditions de travail du personnel féminin, encore minoritaire 
mais qui est encouragé par la direction du service et en augmentation (environ 
30% de l’ensemble des employé-e-s), les travaux de rénovation prévoient un ves-
tiaire adapté au nombre de femmes présentes et à venir dans le service, ainsi que 
des toilettes en suffisance et une chambre de repos.
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Accessibilité universelle

A ce jour, les personnes souffrant de divers handicaps n’ont pas un accès faci-
lité au centre funéraire. Par exemple, les deux entrées principales se trouvent au-
dessus ou en dessous du niveau du sol, ce qui implique des escaliers ou des rampes 
inappropriées. Le projet de rénovation prévoit un ascenseur qui permettra un accès 
facilité aux deux niveaux. Des locaux sanitaires aux rez supérieur et inférieur 
seront aménagés pour les PMR. Il s’agira de prévoir également des aménagements 
spécifiques aux personnes malvoyantes ou malentendantes.

Estimation des coûts

Délibération I.A

Rénovation des installations techniques du centre funéraire de Saint-Georges

A. Estimation des coûts

 Fr.

CFC  Libellé Prix unitaire Total arrondi

1 Travaux préparatoires 2 460 000
 10 Relevé, études géotechniques 74 000
  101 Relevés 30 000
  104 Sondages 44 000

 11 Déblaiement, préparation du terrain 1 361 000
  111 Défrichage 10 000
  112.1 Démolitions architecte 275 000
  112.2 Démolitions ingénieur civil 545 000
  113.1 Démontages architecte 65 000
  113.3 Démontages installations 

  électriques 133 000
  113.4 Démontages installations CVC 95 000
  113.5 Démontages installations sanitaires 8 000
  121.1 Protection d’ouvrages existants 

  architecte 230 000

 13 Installations de chantier en commun 248 000
  131 Clôtures 30 000
  135 Installations provisoires 98 000
  136 Frais d’énergie et d’eau, etc. 10 000
  138 Gestion des déchets 110 000
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 Fr.

CFC  Libellé Prix unitaire Total arrondi

 14 Adaptation des bâtiments 775 000
  148 Assainissement des bâtiments 

  contaminés 775 000

 17 Fondations spéciales 2 000
  177 Amélioration des sols de fondation 2 000

2 Bâtiment 15 095 000
 20 Excavation 184 000
  201 Fouilles en pleine masse 44 000
  201 Installations de chantier 140 000

 21 Gros œuvre 1 2 648 000
  211.1 Echafaudages 314 000
  211.5 Béton et béton armé 573 000
  211.6 Maçonnerie 445 000
  213 Construction en acier 128 000
  219 Carbonatation 1 188 000

 22 Gros œuvre 2 1 504 000
  221.6 Portes en métal 640 000
  221.7 Vitrines 38 000
  222 Ferblanterie 143 000
  223 Paratonnerres 39 000
  224 Couverture 420 000
  226 Crépissage de façade 28 000
  227 Traitement des surfaces extérieures 25 000
  228.3 Stores en toile 81 000
  229 Lignes de vie 90 000

 23 Installations électriques 2 753 000
  231 Appareils à courant fort 494 000
  231.5 Installations photovoltaïques 245 000
  232 Installations de courant fort 992 000
  233 Lustrerie 325 000
  235 Appareils à courant faible 211 000
  236 Installations à courant faible 289 000
  238 Installations provisoires 187 000
  239 Contrôle de réception 10 000
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 Fr.

CFC  Libellé Prix unitaire Total arrondi

 24 Chauffage, ventilation, 
 conditionnement d’air (installation) 3 330 000

  242 Production de chaleur 1 015 000
  244 Installations de ventilation 590 000
  246 Installations de réfrigération 1 268 000
  247.2 Installations spéciales – CV 145 000
  249 Automatisme du bâtiment 312 000

 25 Installations sanitaires 575 000
  251 Appareils sanitaires courants 76 000
  252 Appareils sanitaires spéciaux 25 000
  254 Tuyauterie sanitaire 415 000
  255 Isolations d’installations 

  sanitaires 41 000
  256 Unités avec installations 

  sanitaires incorporées 18 000

 26 Installations de transport 460 000
  261 Ascenseurs et monte-charge 400 000
  265 Dispositifs de levage 60 000

 27 Aménagements intérieurs 1 2 130 000
  271.1 Cloisons, revêtements et 

  habillages en plâtrerie 280 000
  271.3 Obturations anti-feu 30 000
  271.4 Isolations intérieures 365 000
  272 Ouvrages métalliques 575 000
  273 Menuiserie 785 000
  275 Systèmes de verrouillage 55 000
  277 Cloisons en éléments 40 000

 28 Aménagements intérieurs 2 1 511 000
  281.0 Chapes 45 000
  281.1 Revêtements de sol sans joint 130 000
  281.2 Revêtements de sol textile 30 000
  281.4 Revêtements de sol en pierre 

  naturelle 140 000
  281.6 Carrelages 66 000
  281.7 Revêtements de sol en bois 5 000
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 Fr.

CFC  Libellé Prix unitaire Total arrondi

  282.4 Faïence 100 000
  283 Faux-plafonds 485 000
  285.1 Peinture intérieure 355 000
  286 Assèchement du bâtiment 5 000
  287 Nettoyage du bâtiment 50 000
  289 Signalétique 100 000

3 Equipements d’exploitation 2 815 000
 34 Chauffage, ventilation, 

 conditionnement d’air (installation) 2 815 000
  347 Installations spéciales 

  (fours de crémation) 2 815 000

4 Aménagements extérieurs 840 000
 41 Constructions 284 000
  411.0 Installations de chantier 35 000
  411.5 Béton et béton armé 54 000
  413 Autres travaux relevant du 

  gros œuvre 1 140 000
  418 Adaptations portails 55 000

 44 Installations 144 000
  443 Installations électriques 144 000
 45 Conduites de raccordement réseaux 

 (int. parcelle) 297 000
  450 Conduites de raccordement 

  réseaux (int. parcelle) 162000
  453 Electricité 135 000

 46 Petites surfaces de circulation 115 000
  463 Aménagement surface 

  (construction chaussée) 25 000
  466 Aménagement paysagé 

  et engazonnement 90 000

5 Frais secondaires et comptes d’attente 6 570 000
 51 Autorisations, taxes 35 000
  511 Autorisations, gabarits, taxes 30 000
  512 Taxes de raccordement 5 000
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 Fr.

CFC  Libellé Prix unitaire Total arrondi

 52 Echantillons, maquettes, 
 reproductions, documents 149 000

  521 Echantillons, essais de matériaux 24 000
  524 Reproduction de documents, 

  tirages, héliographies 125 000

 53 Assurances 60 000
  530 Assurances 60 000

 56 Autres frais secondaires 40 000
  561 Frais de surveillance par des tiers 25 000
  566 Pose de la première pierre, 

  bouquet, inauguration 5 000
  568 Panneaux publicitaires 10 000

 58 Comptes d’attente provisions et réserves 2 500 000
  583 Réserves pour imprévus 2 500 000

 59 Comptes d’attente pour honoraires 3 786 000
  591 Architectes 1 970 000
  591 Traitement numérique des plans 

  (XCAD) 10 000
  592 Ingénieurs civils 475 000
  593 Ingénieurs électriciens 316 000
  594 Ingénieurs en CV et 

  conditionnement d’air 475 000
  595.0 Ingénieurs en installations 

  sanitaires 80 000
  596.0 Géomètres 25 000
  596.3 Physiciens des constructions 5 000
  596.4 Acousticiens 15 000
  596.5 Architectes-paysagistes 30 000
  596.9 Ingénieurs désamiantage 117 000
  597 Ingénieurs en sécurité 80 000
  599.0 Consultants accessibilité 

  universelle 20 000
  599.2 Graphistes 35 000
  599.3 Ingénieurs façadiers 30 000
  599.8 Eclairagistes 13 000
  599.9 Ingénieurs fours 90 000
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 Fr.

CFC  Libellé Prix unitaire Total arrondi

9 Ameublement et décoration 215 000
 90 Ameublement et décoration 215 000
  901 Equipement de vestiaires 

  et rayonnages 15 000
  903 Equipement mobilier en général 200 000

I. Coût total de la construction (HT) 27 995 000

 Arrondi à la centaine Fr.

B. Calcul des frais financiers
 (sur 27 995 000 francs)

I. Coût total de la construction (HT) 27 995 000

 + TVA 7,7% 2 155 600
II. Coût total de l’investissement (TTC) 30 150 600

 + Prestations du personnel en faveur des investissements 5% 1 507 500
III. Sous-total 31 658 100

 + Intérêts intercalaires 1,75%, durée 30 + 6 mois 831 000
IV. Coût total de l’opération (TTC) 32 489 100

Dont à déduire:
 – Crédit d’étude voté le 11 septembre 2018 (PR-1288/2) 1 077 000
V. Sous-total brut du crédit I.A demandé (TTC) 31 412 100

Recettes:
 – Subvention du Fonds énergie des collectivités publiques 250 000
 – Subvention de la RU pour les centrales PV 64 000
  Montant total des recettes 314 000

VI. Total net du crédit I.A demandé (TTC) 31 098 100
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Délibération I.B

Centre funéraire provisoire

A. Estimation des coûts

 Fr.

CFC  Libellé Prix unitaire Total arrondi

1 Travaux préparatoires 180 000
 13 Installations de chantier en commun 180 000
  130 Installations de chantier 

  en commun 120 000
  135 Installations provisoires 60 000

2 Bâtiment 150 000
 21 Gros œuvre 1 125 000
  211.1 Echafaudages 125 000
 27 Aménagements intérieurs 1 25 000
  272 Ouvrages métalliques 25 000

4 Aménagements extérieurs 40 000
 44 Installations 40 000
  440 Installations 40 000

5 Frais secondaires et comptes d’attente 1 300 000
 52 Echantillons, maquettes, 

 reproductions, documents 3 000
  524 Reproduction de documents, 

  tirages, héliographies 3 000
 56 Autres frais secondaires 1 010 000
  569 Divers (location containers) 1 010 000
 58 Comptes d’attente provisions et réserves 150 000
  583 Réserves pour imprévus 150 000
 59 Comptes d’attente pour honoraires 137 000
  591 Architectes 110 000
  592 Ingénieurs civils 12 000
  593 Ingénieurs électriciens 5 000
  595.0 Ingénieurs en installations sanitaires 5 000
  597 Ingénieurs en sécurité 5 000

 I. Coût induit total (HT) 1 670 000
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 Arrondi à la centaine Fr.

B. Calcul des frais financiers

I. Coût induit total (HT) 1 670 000

 + TVA 7,7% 128 600
II. Total du crédit I.B demande (TTC) 1 798 600

Délibération I.C

Frais logistiques induits par le chantier

A. Estimation des coûts

 Fr.

 Libellé   Prix unitaire Total arrondi

1. Personnel 1 596 400
 Engagement de quatre agents sur quatre ans
 (gestion des déplacements supplémentaires) 1 501 400
 Engagement d’un architecte-logisticien
 à 40% sur deux ans 95 000

2. Entreprise de déménagement 50 000
 Frais de déménagement 50 000

I. Coût induit total (HT) 1 646 400

 Arrondi à la centaine Fr.

B. Calcul des frais financiers

I. Coût induit total (HT) 1 646 400

 + TVA 7,7% sur le poste 2 3 900
II. Total du crédit I.C demande (TTC) 1 650 300
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Délibération I

Récapitulation générale des coûts

 Total arrondi Fr.

I. Total net du crédit I.A demandé (TTC) 31 098 100
II. Total du crédit I.B demandé (TTC) 1 798 600
III. Total du crédit I.C demandé (TTC) 1 650 300
IV. Total net du crédit I demandé (TTC) 34 547 000

Délibération II

Equipements d’exploitation et mobilier de bureau SPF

A. Estimation des coûts

 Fr.

CFC  Libellé Prix unitaire Total arrondi

3 Equipements d’exploitation 269 300
 Equipement diffusion musique et
 sonorisation trois chapelles 120 000
 Mobilier salles de soins 7 300
 Equipement local fleurs (22 chariots) 100 000
 Broyeuse pour les cendres 42 000

9 Ameublement et décoration 27 900
 Ameublement (mobilier de bureau: bureaux
 et caissons, tables de conférence, chaises…) 27 900

I. Coût total (HT) 297 200

 Arrondi à la centaine Fr.

B. Calcul des frais financiers

I. Coût total (HT) 297 200

 + TVA 7,7% 22 900
II. Total du crédit II demandé (TTC) 320 100
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Délibération III

Supports visuels d’affichage pour les espaces accessibles au public

A. Estimation des coûts

 Fr.

CFC  Libellé Prix unitaire Total arrondi

3 Equipements d’exploitation 63 500
 33 Installations électriques 63 500
  Support visuel d’affichage 7 200
  Tablettes chambres mortuaires 8 800
  Tablettes chambres réfrigérées 4 000
  Supports et licences 43 500

I. Coût total (HT) 63 500

 Arrondi à la centaine Fr.

B. Calcul des frais financiers

I. Coût total (HT) 63 500

 + TVA 7,7% 4 900
II. Total du crédit III demandé (TTC) 68 400

Recettes

Une subvention d’un montant de 250 000 francs a été sollicitée auprès du 
Fonds énergie des collectivités publiques, en lien avec les qualités énergétiques et 
environnementales du projet qui permettent de réaliser la transition énergétique 
d’un «grand consommateur». Ce montant est prévu en déduction du montant brut 
de la demande de crédit.

Un montant de 64 000 francs au titre de la RU est prévu de la part de Pronovo, 
organisme mandaté par la Confédération pour la gestion et l’encouragement à la 
production d’électricité photovoltaïque nationale, pour la construction de la cen-
trale photovoltaïque. Une demande de subvention au programme bâtiment de la 
Confédération sera effectuée. Elle pourrait potentiellement permettre de recueil-
lir jusqu’à plusieurs centaines de milliers de francs. Des démarches ont déjà été 
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entreprises en ce sens auprès de l’Office cantonal de l’énergie (OCEN). Toutefois, 
vu le caractère spécifique de ce projet et compte tenu de l’incertitude sur l’attribu-
tion de cette subvention, le montant n’est pas prévu en déduction de la demande 
de crédit.

Référence au 17e plan financier d’investissement (PFI) 2022-2033

Délibérations I.A à I.B

Cet objet est inscrit, en qualité de projet actif, sous le N° 084.005.10 du 
17e PFI 2022-2033, en page 61, pour un montant de 24 500 000 francs, avec une 
année de dépôt prévue en 2022.

De manière générale, s’agissant d’un bâtiment avec un équipement tech-
nique hautement spécifique, il était nécessaire de finaliser la phase d’étude 
avant d’être en mesure de déterminer précisément les coûts de cette opération. 
La différence entre le montant des délibérations I.A à I.B et l’estimation du 
PFI est principalement liée à ce fait, ainsi qu’aux aspects suivants (liste non 
exhaustive):

– création d’un nouvel accès sur la façade à proximité des fours, nécessaire à 
l’introduction des éléments techniques et des nouveaux fours à gaz;

– création d’un nouvel accès PMR par ascenseur aux entrées aux rez supérieur 
et inférieur;

– intégration d’un contrôle d’accès permettant l’accès vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre aux chambres mortuaires;

– intégration des travaux d’assainissement des façades en béton (traitement de 
la carbonatation) dont l’état s’est davantage dégradé ces derniers temps;

– intégration du diagnostic et du traitement de deux nouveaux polluants selon 
les nouvelles directives du SABRA, soit les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) ainsi que le hexabromocyclododécane (HBCD);

– les besoins liés au centre funéraire provisoire ont été précisés et le projet 
adapté en conséquence.

Délibérations I.C, II et III

Elles ne sont pas prévues dans la planification du PFI.
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Budget de fonctionnement

Frais supplémentaires pour la fourniture d’énergies, l’entretien Coût/an
et l’exploitation des installations techniques (Fr. TTC/an)

Compte 3120
Frais pour le chauffage (réduction grâce à la récupération de chaleur) -30 000
Frais pour l’électricité 150 000
Charges supplémentaires, compte 3120 120 000

Compte 3144
Entretien et exploitation des installations techniques CV 15 000
Charges supplémentaires, compte 3144 15 000

Total des charges supplémentaires 135 000

Le budget de fonctionnement du SPF sera impacté par les variations de 
charges précitées.

Cela étant, le SPF ne devra pas engager de personnel supplémentaire après 
les travaux de rénovation, étant donné que les activités demeureront identiques.

Charges financières annuelles

Délibération I

La charge financière annuelle nette, études de la proposition PR-1288/2 
comprises, comprenant les intérêts au taux de 1,25% et l’amortissement au 
moyen de 30 annuités, se montera à 1 431 300 francs.

Délibération II

La charge financière annuelle nette, comprenant les intérêts au taux de 1,25% 
et l’amortissement au moyen de 8 annuités, se montera à 42 300 francs.

Délibération III

La charge financière annuelle nette, comprenant les intérêts au taux de 1,25% 
et l’amortissement au moyen de 4 annuités, se montera à 17 600 francs.
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Validité des coûts

Les prix indiqués dans le chapitre «Estimation des coûts» sont ceux du mois 
de décembre 2021 et ne comprennent aucune variation. D’éventuelles futures 
augmentations des coûts liées par exemple aux impacts de la Covid-19 ne sont 
pas provisionnées.

Autorisation de construire

La requête en autorisation de construire est en cours de dépôt, simultanément 
à la présente demande de crédit.

Délai de réalisation

Le chantier pourra démarrer deux mois après le vote du Conseil municipal, soit 
une fois le délai référendaire écoulé.

A noter que six mois seront nécessaires à la mise en place du centre funéraire pro-
visoire et le déménagement/emménagement avant de pouvoir démarrer les travaux  
dans le bâtiment existant prévus en août 2023 pour une durée de vingt-quatre mois.

La mise en exploitation prévisionnelle est planifiée pour fin 2025, après environ 
trente mois de travaux.

Services gestionnaires et bénéficiaires

Délibérations I.A et I.B

Service bénéficiaire: SPF.
Service gestionnaire: Direction du patrimoine bâti (DPBA).

Délibération I.C

Service gestionnaire et bénéficiaire: SPF.

Délibération II

Service gestionnaire et bénéficiaire: SPF.

Délibération III

Service bénéficiaire: SPF.
Service gestionnaire: Direction des systèmes d’information et de communi-

cation (DSIC).
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Tableaux récapitulatifs des coûts d’investissement, de fonctionnement 
et planification des dépenses d’investissement (en francs) 

 
A. SYNTHESE DE L’ESTIMATION DES COUTS       
       
  Crédit I Crédit II Crédit III Total % 
       
Gros œuvre 5 826 000 0 0 5 826 000 16% 
Second œuvre 5 170 000 0 0 5 170 000 14,2% 
Installations, équipements fixes 7 118 000 0 0 7 118 000 19,6% 
Equipement d’exploitation 2 815 000 269 300 0 3 084 300 8,5% 
Aménagements extérieurs 651 000 0 0 651 000 1,8% 
Mobilier, équipements et jeux  215 000 27 900 0 242 900 0,7% 
Equipements informatiques & bureautiques 0 0 63 500 63 500 0,2% 
Frais secondaires et comptes d’attente 5 593 400 0 0 5 593 400 15,4% 
Honoraires 3 923 000 0 0 3 923 000 10,8% 
Frais financiers 4 626 600 22 900 4 900 4 654 400 12,8% 
Coût total du projet TTC 35 938 000 320 100 68 400 36 326 500 100% 

 
B. PLANIFICATION ESTIMEE DES DEPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT 
    

Années impactés Dépenses 
brutes Recettes Dépenses 

nettes 
    

Vote du crédit par le CM: 2022 0 0 0 
2023 3 058 700 0 3 058 700 
2024 14 922 000 0 14 922 000 
2025 15 292 400 314 000 14 978 400 
2026 1 976 400 0 1 976 400 

Totaux 35 249 500 314 000 34 935 500 
 
C. IMPACT ANNUEL SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
(nouvelles charges et nouveaux revenus) 

Estimation des charges et revenus marginalement induits par l’exploitation de l’objet du crédit 

Service bénéficiaire concerné: Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire (SPF) 
     

CHARGES    
30 - Charges de personnel 0 Postes en ETP 0 

31 - Charges de biens, services et autres charges d’exploitation 135 000  
33/34 - Frais financiers (intérêts et amortissements) 1 491 200  
36/37 - Subventions et dédommagements accordés    
Total des nouvelles charges induites 1 626 200  
    
REVENUS    
40/42 - Revenus fiscaux et taxes   
43 - Revenus divers   
44 - Revenus financiers (vente, loyer, fermage …)   
46 - Subventions et dédommagements reçus   
Total des nouveaux revenus induits 0  
   
Impact net sur le résultat du budget de fonctionnement -1 626 200  
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames les conseil-
lères municipales, Messieurs les conseillers municipaux, à approuver les projets 
de délibérations ci-après.

PROJET DE DÉLIBÉRATION I

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l’article 30, alinéa 1, lettres e) et m) de la loi sur l’administration des com-
munes du 13 avril 1984;

sur proposition du Conseil administratif,

décide:

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit brut de 
34 861 000 francs, destiné à la rénovation de l’enveloppe et des installations 
techniques du centre funéraire de Saint-Georges, sis au 13, chemin de la Bâtie, 
parcelle N° 3326, feuille N° 93 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, dont à déduire une subvention de 250 000 francs du Fonds énergie 
des collectivités publiques ainsi qu’une subvention de 64 000 francs de la part de 
Pronovo, organisme mandaté par la Confédération pour la gestion et l’encourage-
ment à la production d’électricité photovoltaïque nationale, pour la construction 
d’une centrale photovoltaïque, soit 34 547 000 francs net.

Art. 2. – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à  
l’article premier au moyen d’emprunts à court terme, à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 34 861 000 francs.

Art. 3. – La dépense nette prévue à l’article premier, à laquelle il convient 
d’ajouter le crédit d’étude de 1 077 000 francs voté le 11 septembre 2018  
(PR-1288/2, PFI N°084.005.09), soit un total de 35 624 000 francs, sera inscrite 
à l’actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amor-
tie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 
2025 à 2054.

Art. 4. – Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer, radier ou 
modifier toute servitude à charge et/ou au profit des parcelles faisant partie du 
périmètre concerné, nécessaire à la réalisation projetée.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION II

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l’article 30, alinéa 1, lettre e) de la loi sur l’administration des communes 
du 13 avril 1984;

sur proposition du Conseil administratif,

décide:

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
320 100 francs, destiné à l’acquisition d’équipements d’exploitation et de mobi-
lier de bureau pour les locaux du centre funéraire de Saint-Georges, sis au 13, 
chemin de la Bâtie.

Art. 2. – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à  
l’article premier au moyen d’emprunts à court terme, à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 320 100 francs.

Art. 3. – La dépense prévue à l’article premier sera inscrite à l’actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2025 à 2032.

PROJET DE DÉLIBÉRATION III

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l’article 30, alinéa 1, lettre e) de la loi sur l’administration des communes 
du 13 avril 1984;

sur proposition du Conseil administratif,

décide:

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
68 400 francs, destiné aux supports visuels d’affichage pour les espaces acces-
sibles au public du centre funéraire de Saint-Georges, sis au 13, chemin de la 
Bâtie, ainsi que les supports informatiques et licences y relatifs.

Art. 2. – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à  
l’article premier au moyen d’emprunts à court terme, à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 68 400 francs.
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Art. 3. – La dépense prévue à l’article premier sera inscrite à l’actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
4 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2025 à 2028.

Annexes: photos, plans, coupes et élévations
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Photographies © DidierJordan/ Ville de Genève

Vues de la grande salle, chapelle A

Centre funéraire de Saint-Georges
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Photographies © DidierJordan/ Ville de Genève

Vues de la petite salle, chapelle B

Centre funéraire de Saint-Georges



– 32 –

N

E
O

S

PO
R

TA
IL

 A
C

C
ES

E

D

B

C

F

G

Av
en

ue
 du

 C
im

eti
èr

e

Chemin de la Bâtie

A

Co
uv

er
t v

éh
icu

les

Ce
ntr

e F
un

ér
air

e P
ro

vis
oir

e

PORTAIL ACCES

PORTAIL ACCES

PO
R

TA
IL

 A
C

C
ES

PORTAIL ACCES

N

Pente:10.4%Pente:11.6%

1234

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8

9

10

11

12

13

14

15

7

6

5

4

3

2

1

Ech. 1:750 / A4 14.12.2021 / Gmg

972 ST GEORGES Centre Funéraire
SITUATION Av. du Lignon, 40   1219 - Le Lignon / GE

info@sm-ge.ch         Tél.: 022 / 979.32.32



– 33 –

3

3
2

4

1

6
7

8

3

5

2

7

1

5
6

8

4

1
2

4
5

A
A

B B

Ei30

Ei3
0

E

D

B

C

F

GN

Monobloc - Filtre

R170
.00

R170
.00

R170
.00

G

EI 30

F

972 ST GEORGES Centre Funéraire
SOUS-SOL -1 / MEZZANINE SUR SOUS-SOL -1 / SOUS-SOL -2

MEZZANINE SUR SOUS-SOL -1 (MODULE G)SOUS-SOL -2

Ech. 1:400 / A4 14.12.2021 / Gmg

Av. du Lignon, 40   1219 - Le Lignon / GE
info@sm-ge.ch         Tél.: 022 / 979.32.32



– 34 –

9

B B

ENTRÉE
DES CERCUEILS

ENTREE LIVRAISON CERCUEILS

SORTIE CERCUEILS

3.75%

STOCK

STOCK
STOCK

ev
ap

or
ate

ur

CONGELATEUR (x3h)

Evaporateur

R
ât

el
ie

r (
x3

h)

Ev
ap

or
at

eu
r

SO
M

M
IE

R
 S

O
U

S 
D

AL
LE

Ev
ap

or
at

eu
r

GAINE
TECH.

SO
M

M
IE

R
 S

O
U

S 
D

AL
LE

STOCKSTOCK
STOCK

evaporateur

Batterie
Froid
(BR)

Batterie
Froid
(BR)

Batterie
Froid
(BR)

Batterie
Froid
(BR)

Batterie
Froid
(BR)

Batterie
Froid
(BR)

Batterie
Froid
(BR)

Batterie
Froid
(BR)

Batterie
Froid
(BR)

Batterie
Froid
(BR)

Batterie
Froid
(BR)

Batterie
Froid
(BR)

Batterie
Froid
(BR)

Batterie
Froid
(BR)

Batterie
Froid
(BR)

Batterie
Froid
(BR)

Batterie
Froid
(BR)

Batterie
Froid
(BR)

Portes Asservies à
l'ouverture

Local Réfrigéré

R
ât

el
ie

r (
x3

h)

1
2
3
4
5

Pente nouvelle toiture:1.5%

E

D

B

C

F

N

STOCK
STOCK

Plateforme

80 x 100cm

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

Pente:10.4%Pente:11.6%

1234

8

9

10

11

12

13

14

15

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

Râtelier (x3h)

Evaporateur

Râtelier (x3h)

Râtelier (x3h)

Râtelier (x3h)

Râtelier (x3h)

Râtelier (x3h)

Râtelier (x3h)

PORTE GUILLOTINE 6
7
8
9

10
Ø7 Ø7 Ø7

Ø13 Ø13 Ø10 Ø10 Ø9

220

9011
0

240

A

table de préparation des corps

bac

972 ST GEORGES Centre Funéraire

REZ-DE-CHAUSSÉE INFÉRIEUR

Ech. 1:400 / A4 14.12.2021 / Gmg

Av. du Lignon, 40   1219 - Le Lignon / GE
info@sm-ge.ch         Tél.: 022 / 979.32.32



– 35 –

Pente:10.4%Pente:11.6%

1234

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8

9

10

11

12

13

14

15

7

6

5

4

3

2

1

1716151312111098765 18 19 20 21 22 23

WC H. 

BANDEAU

BANDEAU

B B

A

E

F

GN

WC F. 

Armoire
ELEC

CC: 1.20m

D

B

C

16

1
2
3
4
5
6
7
8

1234567810

ECRANECRAN

160 x 80 cm 160 x 80 cm

160 x 80 cm 160 x 80 cm

972 ST GEORGES Centre Funéraire

REZ-DE-CHAUSSEE SUPÉRIEUR

Ech. 1:400 / A4 14.12.2021 / Gmg

Av. du Lignon, 40   1219 - Le Lignon / GE
info@sm-ge.ch         Tél.: 022 / 979.32.32



– 36 –

B B

A

E

D

B

C

F

GN

B B

A

N

B

1.40m²

1.4
0m

²1.40m²

Col de cygne
2x200mm

1
2

3
7

8
9

SANITAIRES H/F/PMR

CHAMBRE MORTUAIRE 10

CHAMBRE FROIDE

PREPARATION
DES DEFUNTS

COULOIR

CHAMBRE MORTUAIRE 11

CHAMBRE MORTUAIRE 12

BUREAU ADMIN
ACCUEIL PC

COULOIR

COULOIR

CHAMBRE MORTUAIRE 14

CHAMBRE MORTUAIRE 15

CHAMBRE MORTUAIRE 16

CHAMBRE MORTUAIRE 13

FRIGO FLEURS

CHAMBRE MORTUAIRE 7

CHAMBRE MORTUAIRE 6

CHAMBRE MORTUAIRE 5

CHAMBRE MORTUAIRE 3

CHAMBRE MORTUAIRE 2

CHAMBRE MORTUAIRE 1

CHAMBRE MORTUAIRE 4

ACCES SANITAIRES

CHAMBRE MORTUAIRE 9

CHAMBRE MORTUAIRE 8

Pente:10.4%Pente:11.6%

1234

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8

9

10

11

12

13

14

15

7

6

5

4

3

2

1

VESTIAIRES F

BUREAUX

COULOIR

VESTIAIRE H

SALLE DE PAUSE

SANITAIRES PERSONNEL

972 ST GEORGES Centre Funéraire

TOITURE / CENTRE FUNERAIRE PROVISOIRE ET AM. EXTÉRIEURES

NIVEAU 1 NIVEAU 2

CENTRE FUNERAIRE PROVISOIRE

Ech. 1:600 / A4 14.12.2021 / Gmg

Av. du Lignon, 40   1219 - Le Lignon / GE
info@sm-ge.ch         Tél.: 022 / 979.32.32



– 37 –

Panneaux solaire (PV) 

Aéro - R
efroidisseure pour fours

PORTE GUILLOTINE

972 ST GEORGES Centre Funéraire

14.12.2021 / Fjo

Av. du Lignon, 40   1219 - Le Lignon / GE
info@sm-ge.ch         Tél.: 022 / 979.32.32

Ech. 1:400 / A4

COUPE AA



– 38 –

R
eprise Fenêtre pour prise d'air

Asservie à D
I

R
eprise Fenêtre pour prise d'air

Asservie à D
I

Panneaux solaire (PV) 

Panneaux solaire (PV) 
Panneaux solaire (PV) 

Aéro - R
efroidisseure pour fours

Exutoire de fum
ée

Exutoire de fum
ée

972 ST GEORGES Centre Funéraire

14.12.2021 / Fjo

Av. du Lignon, 40   1219 - Le Lignon / GE
info@sm-ge.ch         Tél.: 022 / 979.32.32

Ech. 1:400 / A4

COUPE BB



– 39 –

972 ST GEORGES Centre Funéraire

14.12.2021 / Fjo

Av. du Lignon, 40   1219 - Le Lignon / GE
info@sm-ge.ch         Tél.: 022 / 979.32.32

Ech. 1:400 / A4

FACADE OUEST



– 40 –

TN

972 ST GEORGES Centre Funéraire

14.12.2021 / Fjo

Av. du Lignon, 40   1219 - Le Lignon / GE
info@sm-ge.ch         Tél.: 022 / 979.32.32

Ech. 1:400 / A4

FACADE EST


