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Proposition du Conseil administratif du 10 février 2010 en vue 
de l’ouverture d’un crédit d’un montant total de 1 748 000 francs 
destiné à la réfection partielle de l’école de Carl-Vogt, à l’aména-
gement de son préau et de sa place de jeux, ainsi qu’à des tra-
vaux permettant le déménagement des élèves de Carl-Vogt dans 
deux écoles du quartier. 

Mesdames les conseillères municipales, 
Messieurs les conseillers municipaux,

Préambule

En date du 2 septembre 2009, la proposition PR-739 concernant la rénovation 
et l’agrandissement du Musée d’ethnographie de Genève (MEG) était soumise 
pour examen, à votre Conseil.

Le MEG et l’école primaire de Carl-Vogt partagent le même ensemble de 
bâtiments. L’importance des travaux d’agrandissement du MEG a un impact 
important sur le fonctionnement de l’école primaire et contraint l’école à fermer 
pendant deux ans, soit normalement dès le mois de juillet 2010. En effet, la partie 
enterrée du MEG sera réalisée au droit de la façade de l’école, supprimant pro-
visoirement, mais totalement, l’accès au préau. Aussi, pour cette raison ainsi que 
pour tous les problèmes de sécurité, de bruit, de poussière et d’ébranlement inhé-
rents au chantier, le déménagement de l’école s’est révélé nécessaire. 

En collaboration avec la Direction de l’enseignement primaire ainsi qu’avec 
les directeurs des établissements scolaires concernés, le Service des écoles et 
institutions pour l’enfance a examiné différents scénarios pour le relogement des 
élèves de cette école enfantine. Il a été fi nalement décidé de répartir les enfants 
entre l’école du Mail et celle des Plantaporrêts. 

Aussi, afi n de préparer, d’une part, le déménagement et l’installation des éco-
liers à l’école du Mail et, d’autre part, de profi ter de la fermeture de l’école de 
Carl-Vogt pour réaliser des travaux d’entretien, une demande de crédit complé-
mentaire est nécessaire. 

1. Exposé des motifs

La présente proposition prévoit deux types de travaux. Les premiers sont liés 
au déménagement de l’école et ont pour objectif de permettre l’installation d’un 
grand nombre d’enfants à l’école du Mail. Les seconds concernent divers travaux 
d’entretien effectués à l’occasion de la fermeture de l’école. Finalement, à l’issu 
du chantier, le préau comme la place de jeux devront être réaménagés. 
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Ecole du Mail

Cinq des neuf classes de l’école de Carl-Vogt seront transférées à l’école du 
Mail et les quatre classes restantes à l’école des Plantaporrêts. 

Afi n d’accueillir au mieux les élèves de Carl-Vogt et de garantir la qualité de 
l’enseignement, ainsi que la cohabitation d’un nombre important d’élèves dans 
un même établissement, trois classes de cours à l’école du Mail devront être inté-
gralement refaites.

Les locaux du parascolaire de l’école du Mail, qui devront également accueillir 
un plus grand nombre d’enfants, seront adaptés. 

Restaurant scolaire de Carl-Vogt

Le restaurant scolaire de l’école de Carl-Vogt accueille actuellement plus de 
150 enfants chaque jour, répartis sur deux services. Cependant, en raison des 
travaux dans le préau de l’école de Carl-Vogt, une des sorties de secours du res-
taurant sera condamnée, limitant la capacité de cette salle à 50 places. Afi n de 
pallier la réduction de la capacité d’accueil, le Service des écoles va aménager 
un autre local situé à côté du restaurant et qui pourra recevoir un nombre suffi -
sant d’élèves. Des travaux liés à la sécurité feu, à la ventilation, à l’éclairage ainsi 
qu’au bruit vont être entrepris dans l’ensemble du restaurant. 

Ecole de Carl-Vogt

Le Service des écoles souhaite mettre à profi t ces deux ans, durant lesquels 
l’école sera fermée, pour entreprendre divers travaux d’entretien de l’école qui 
permettront de retarder de plusieurs années l’échéance d’une rénovation.

Outre un rafraîchissement des locaux, il est prévu de remplacer les luminaires 
existants par des modèles adaptés aux normes actuelles qui offrent une meilleure 
luminosité et sont plus économes en termes de consommation électrique.

Dans le cadre de l’entretien des toitures des bâtiments scolaires, le Service 
des écoles a, il y a deux ans, commencé la réfection de cette toiture en reprenant 
la partie «brisis». La toiture haute devant être également refaite, il sera possible 
d’effectuer ce travail pendant cette période de fermeture.

Préau et place de jeux de Carl-Vogt

Le préau et l’aire de jeux de Carl-Vogt seront détruits lors des travaux. Le 
nouveau bâtiment du musée et son esplanade modifi eront l’allure générale du 
préau, dont l’aménagement doit être repensé. 
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Le Service des écoles travaille actuellement avec le Service d’architecture 
et les mandataires du MEG à un projet d’aménagement du préau et de la place 
de jeux, intégrant une pergola qui permettra de créer une zone d’ombrage et un 
espace convivial. Le concept de la place de jeux sera discuté avec les utilisateurs 
et les partenaires de quartier, dans une volonté d’associer également le MEG afi n 
de créer une aire de jeux originale, en lien avec le musée.

2. Description des travaux nécessaires et estimation des coûts

Ecole du Mail 

a)  Réfection de trois salles d’enseignement soit: 

– remplacement des revêtements de sol existants;
– réfection de la peinture;
– remplacement des luminaires par des modèles économiques;
– fourniture et pose de panneaux d’affi chage en kork et pose de nouvelles 

plinthes.

3. Estimation des coûts

CFC 281.2 Arrachage du sol et pose d’un nouveau lino 8 800
CFC 285.1 Travaux de peinture 5 500
CFC 23 Installation électrique pour luminaires 5 500
CFC 233  Fourniture de luminaires 3 000
CFC 221 et 273  Travaux de menuiserie, kork et plinthes 4 000
CFC 283 Travaux de faux plafond 7 400
CFC 287  Nettoyage de fi n de chantier 2 000

Total des travaux pour une salle d’enseignement  36 200

Total I (pour 3 classes)    HT  108 600

TVA 8% 8 688

Total II      TTC  117 288

Ecole Carl-Vogt

a)  Adaptation du restaurant scolaire pour une mise en conformité aux normes de 
sécurité suite à la suppression de la sortie de secours:

– pose d’un faux plafond acoustique;

– remplacement des luminaires du nouveau réfectoire (local commissaires) par 
des modèles économiques et adaptation aux normes;
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– fourniture et pose d’une détection incendie et d’un éclairage de secours com-
plémentaire;

– installation de cinq clapets coupe-feu sur l’installation de ventilation exis-
tante;

– fourniture et pose d’une ventilation pour le nouveau réfectoire (local commis-
saires) ;

– fourniture et pose de portes EI30 asservies, adaptation des portes existantes y 
compris peinture;

– divers travaux de maçonneries pour passages techniques.

b)  Travaux intérieurs dans l’école:

– création d’un sas à l’entrée du bâtiment scolaire;

– suite et fi n du remplacement des revêtements de sol dans huit locaux sco-
laires;

– rafraîchissement de la peinture de tous les locaux, couloirs et circulations ver-
ticales;

– remplacement de tous les luminaires des locaux, couloirs et circulations ver-
ticales par des modèles économiques et adaptation aux normes;

– compléments et adaptation de tous les faux plafonds des locaux et des cou-
loirs suite au démontage des luminaires existants.

c) Travaux extérieurs:

– réfection complète et remise en conformité de la toiture haute;

– remplacement de la place de jeux en conformité aux normes européennes;

– construction d’une pergola destinée à ombrager le préau.

3.1 Estimation des coûts des travaux d’adaptation du restaurant scolaire

CFC 211.6 Travaux de maçonnerie 4 500
CFC 237  Installations de sécurité 8 000
CFC 23 Installations électriques pour luminaires  4 000
CFC 233  Fourniture de luminaires (nouveau réfectoire)  2 500
CFC 24 Installations de ventilation (clapets coupe-feu) 16 000
CFC 24 Installations de ventilation (nouveau réfectoire)  32 500
CFC 273.0 Portes intérieures en bois 35 500
CFC 283.2 Plafonds acoustiques  5 500
CFC 287  Nettoyage de fi n de chantier  3 000

Total des travaux d’adaptation du restaurant scolaire   HT  111 500
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3.2 Estimation des coûts des travaux intérieurs dans l’école

CFC 272.1 Fourniture et pose d’un sas d’entrée 20 000
CFC 281.2 Dépose et repose de huit linoléums  70 000
CFC 285.1 Travaux de peinture  80 000
CFC 23 Installations électriques pour luminaires 97 000
CFC 233  Fourniture de luminaires 53 000
CFC 283 Travaux de faux-plafond 10 000
CFC 287  Nettoyage de fi n de chantier 19 000
CFC 293 Honoraires d’ingénieurs électriciens 10 000

Total des travaux intérieurs dans l’école  HT  359 000

3.3 Estimation des coûts des travaux extérieurs

Dernière étape de la réfection de la toiture
CFC 225  Echafaudages y compris sapine, treuil et goulotte 58 000
CFC 224.0 Dépose et remplacement de la toiture plate 210 000
CFC 222 Dépose et remplacement de la ferblanterie cuivre 45 000

Total de la réfection de la toiture   HT  313 000

CFC 424 Place de jeux + mobilier urbain 220 000

Total de la place de jeux    HT  220 000

Travaux de construction d’une pergola
CFC 211.6  Maçonnerie  24 000
CFC 213  Construction en acier 180 000
CFC 222 Ferblanterie et étanchéité  16 000
CFC 225 Echafaudage   10 000
CFC 291 Honoraires d’architectes  40 000
CFC 292 Honoraires d’ingénieurs civils  20 000

Total des travaux de construction d’une pergola HT  290 000

3.4 Estimation des coûts pour l’information

CFC 568 Panneau de chantier 10 000

Total des coûts pour l’information   HT 10 000

Total I Récapitulatif des travaux pour l’école Carl-Vogt
Total des travaux d’adaptation du restaurant scolaire HT 111 500
Total des travaux intérieurs    HT  359 000
Total de la réfection de la toiture   HT  313 000
Total de la place de jeux    HT  220 000
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Total des travaux de construction d’une pergola HT  290 000
Total des coûts pour l’information   HT 10 000

      HT 1 303 500

Divers et imprévus 3%     HT  40 000

Total II      HT  1 343 500

TVA 8% 107 480

Total III      TTC 1 450 980

Déménagement de l’école Carl-Vogt

Déménagement des classes de l’école Carl-Vogt à l’école du Mail 
et à l’école des Plantaporrêts et retour à la fi n des travaux du MEG 25 000

Total I      HT 25 000

TVA 8%  2 000

Total II      TTC 27 000

Récapitulatif:
1) Ecole du Mail 117 288
2) Ecole Carl-Vogt  1 450 980
3) Déménagement  27 000

Total III      TTC 1 595 268

Honoraires de promotion (5% de 1 595 268 francs)  79 763

  1 675 031

Intérêts intercalaires/30 mois  73 283
(Travaux par étapes du début à la fi n du chantier) 

Arrondi – 314

Total du crédit demandé 1 748 000

4. Validité des coûts

Les prix indiqués sont ceux de l’année 2009 et ne comportent aucune varia-
tion.

5.  Autorisation de construire

L’autorisation de construire concernant le restaurant scolaire sera prochaine-
ment déposée auprès du Département cantonal des constructions et des technolo-
gies de l’information.
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6.  Délais

Les travaux concernant la réfection des classes de l’école du Mail ainsi que 
pour l’adaptation du restaurant scolaire seront effectués pendant les vacances sco-
laires de l’été 2010.

Vu la fermeture de l’école de Carl-Vogt, les autres travaux ne sont pas liés à 
des vacances scolaires et seront effectués avant la réaffectation du bâtiment pré-
vue en septembre 2012.

7.  Référence au plan fi nancier d’investissement (PFI)

En raison de l’information récente de la fermeture de cette école suite aux tra-
vaux du MEG, cet objet n’a pas été prévu au 5e PFI.

8.  Charge fi nancière

La charge fi nancière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 3% et 
l’amortissement au moyen de 10 annuités, se montera à 204 920 francs.

Au vu de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à approuver le projet d’arrêté suivant: 

PROJET D’ARRÊTÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l’article 30, alinéa 1, lettre e), de la loi sur l’administration des communes 
du 13 avril 1984;

sur proposition du Conseil administratif,

arrête:

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 748 000 francs destiné à la réfection et transformation de trois classes de l’école 
du Mail, à la réfection partielle de l’école de Carl-Vogt, ainsi qu’au réaména-
gement d’une place de jeux dans le préau de cette école suite aux travaux de 
construction du Musée d’ethnographie de Genève.

Art. 2. – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l’article premier au moyen d’emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 1 748 000 francs.
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Art. 3. – La dépense prévue à l’article premier sera inscrite à l’actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui fi gureront au budget de la Ville de Genève de 2013 à 2022.
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