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Proposition du Conseil administratif du 11 novembre 2009 en 
vue de l’ouverture d’un crédit pour un montant net total de 
26 105 790 francs, soit:
– un montant de 16 101 000 francs destiné à la troisième phase 

de réfection de la plaine de Plainpalais, périmètre entre la rue 
Harry-Marc et le centre de la plaine, à la hauteur du rond-point 
de Plainpalais, comprenant les allées périphériques de part et 
d’autre;

– un montant de 9 272 800 francs destiné à la quatrième phase 
de réfection de la plaine de Plainpalais, périmètre constitué 
uniquement de l’allée périphérique de la moitié sud, située 
entre le rond-point de Plainpalais, la rue de l’Ecole-de-Méde-
cine et le carrefour des Vingt-Trois-Cantons;

– un montant net de 731 990 francs, déduction fait e de la par-
ticipation de l’Etat de Genève de 123 370 francs, destiné à la 
construction et rénovation du réseau de collecteurs situé sur 
l’avenue du Mail, soit un montant brut de 855 360 francs.

Mesdames et Messieurs les conseillers,

Préambule

Ouvert en juin 2009, le chantier de rénovation de la plaine de Plainpalais est 
actuellement en cours sur le secteur sud de la partie centrale de la plaine. Cette 
phase se terminera en été 2010, afi n de pouvoir accueillir à nouveau le cirque 
Knie. 

Ces travaux font suite à une première étape «test», de surface réduite, réali-
sée au prin temps 1998, qui a permis la mise au point des détails de réalisation du 
projet d’assainissement de la surface de la plaine de Plainpalais, notamment la 
composition du revêtement de sol et le dispositif de récupération des eaux météo-
riques en surface. La phase d’observation de cette zone test qui s’est ensuivie a 
permis d’adapter les détails d’exécution et d’en garantir l’adéquation avec les 
nombreuses contraintes auxquelles est soumis ce vaste espace public.

Ainsi sera restituée à la population genevoise une surface assainie, dotée 
d’un réseau de drainages et d’un revêtement spécifi quement adapté aux multiples 
usages de la plaine, qui vont de la simple déambulation à l’accueil d’activités 
populaires telles que les marchés ou des infrastructures lourdes des forains, des 
cirques et des grandes manifestations. Pour ces dernières, il est également prévu 
tout un réseau d’équipements techniques (eau, électricité, écoulements, etc.) 
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qui évitera désormais les risques des branchements sauvages, tout comme les 
inconvénients des réseaux d’alimentations et d’écoulements improvisés selon les 
nécessités du moment. 

Ces travaux se réalisent à l’aide du crédit de 12 221 700 francs, objet de la pro-
position PR-419, votée le 9 mai 2007 par le Conseil municipal, pour la deuxième 
phase de réfection de la plaine de Plainpalais. Comme cela avait été mentionné, 
puis décidé à l’époque, le montant de ce cré dit ne permet toutefois la réalisation 
que de la moitié environ de la surface centrale de la plaine, exception faite du 
mail périphérique. 

Il s’agit maintenant d’achever la réfection de cet espace public majeur, cela si 
possible en enchaînant les travaux futurs à la suite du présent chantier, soit dès la 
fi n de l’été 2010. La durée totale des travaux en sera ainsi réduite, de même que 
les nuisances qu’ils procurent à la population genevoise. 

L’achèvement de l’assainissement de la plaine, objet de la présente demande 
de crédit, comprend, comme indiqué lors du vote de la proposition PR-419, la ter-
minaison de la réfection de la surface centrale, des réseaux de drainage de cette 
surface et les infrastructures de distribu tion et d’évacuation des fl uides pour les 
manifestations, mais il comprend aussi la requalifi  cation complète du mail péri-
phérique, élément nouveau par rapport à la situation décrite en juin 2005 lors du 
dépôt de la proposition PR-419. 

L’adjonction des travaux de réfection du mail périphérique est due à plusieurs 
constats convergents.

D’une part, dans le cadre de la campagne d’analyse de l’état sanitaire menée 
récemment par le Service des espaces verts et de l’environnement (SEVE) sur 
tous les arbres situés sur la commune de Genève, il est apparu qu’une grande 
partie des arbres de la plaine de Plainpalais sont dans un état nécessitant leur 
rem placement à court ou moyen terme. D’autre part, les discussions et la concer-
tation menées avec les usagers du mail (maraîchers, brocanteurs et autres usa-
gers de la plaine), notam ment lors des marchés qui se tiennent maintenant cinq 
jours par semaine, ont démontré que les dimensions du mail ainsi que les espa-
cements entre les rangées de plantations d’arbres sont trop étroites pour en per-
mettre une occupation aisée. L’exiguïté de l’espace entre les stands des vendeurs 
et les arbres ne laisse que peu de place à la déambulation. Les grilles au pied 
des arbres constituent des obstacles pour les promeneurs et entravent leur dépla-
cement, situation tout particulièrement dangereuse pour les personnes à mobilité 
réduite. Les troncs des arbres eux-mêmes sont fréquemment endommagés par les 
manœuvres des camionnettes des marchands, qui ne disposent pas de suffi sam-
ment de place pour le char gement et le déchargement de leurs marchandises, ce 
qui raccourcit de manière signifi cative leur durée de vie et nécessite des travaux 
d’entretien très fréquents.
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Sur la base de ces constats, diverses hypothèses ont été examinées, en colla-
boration étroite entre le SEVE, la Direction générale de la nature et du paysage 
(DGNP), les services gestionnaires du projet (SAM et GCI) et les mandatai res, 
pour fi nalement conclure que l’option consistant à reconfi gurer complètement le 
mail, y compris dans sa géométrie et sa disposition spatiale, serait la meilleure. 
Ce nouveau mail, plus large et doté de trois rangées d’arbres sur tout le pourtour 
de la plaine permettra à la fois aux marchands de placer leurs stands entre les 
arbres des rangées extérieures, et aux promeneurs de déambuler librement dans 
un espace libéré de tout obstacle et de s’arrêter pour se reposer sur les bancs situés 
entre les arbres de la rangée centrale. 

La présente proposition a ainsi pour objet la réalisation du solde de tous les 
travaux néces saires à une réfection compète de la plaine de Plainpalais, y compris 
la requalifi cation du mail périphérique. 

Elle comprend trois arrêtés, qui représentent des étapes distinctes, soit:

Arrêté I:  achèvement de l’aménagement de surface de la zone centrale (sec-
teur nord) qui comprend le revêtement en minéral concassé, la réalisa-
tion des réseaux secs et humides (alimentations électrique, adduction 
d’eau, eaux usées et eaux claires), la reconstruction de l’aire de jeux 
pour enfants et d’un nouveau street-plaza (travaux initialement prévus 
lors des discussions au sujet de la proposition PR-419); travaux de 
requalifi cation du mail, soit réaménagement de l’allée périphérique 
comprenant la replantations de nouveaux arbres, portion du secteur 
nord de la plaine (travaux non prévus initialement)

Arrête II:  travaux de requalifi cation du mail, soit réaménagement de l’allée péri-
phérique comprenant la replantation de nouveaux arbres, sur la por-
tion du mail bordant le secteur sud de la plaine dont la partie centrale 
est actuellement en cours de ré alisation (travaux non prévus initiale-
ment)

Arrête III:  réfection des collecteurs sur l’avenue du Mail, travaux nécessaires aux 
raccorde ments des nouveaux réseaux sur la plaine de Plainpalais (tra-
vaux prévus initia lement)

Exposé des motifs

La plaine de Plainpalais représente une surface totale plus de 70 000 m2 en 
forme de lo sange. 

Espace public majeur du centre-ville, la plaine de Plainpalais est depuis fort 
longtemps un lieu d’activités multiples, qu’elle accueille tout au long de l’année: 
manifestations de grande importance comme les cirques et les parcs d’attractions, 
mais aussi activités de quartier comme le marché alimentaire, le marché aux 
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puces, ainsi que des installations permanentes comme les jeux pour enfants, les 
terrains de pétanque, etc. Au cours des siècles, certaines activités se sont modi-
fi ées, d’autres ont disparu et de nouvelles s’y sont implantées. A l’heure actuelle, 
du fait de la crise économique et de l’augmentation du chômage, les gens, en tant 
que consommateurs et vendeurs (marchés, marchés aux puces, etc.) utilisent de 
manière plus intense encore la plaine. Son rôle de pôle urbain de référence se 
renforcera dans le futur avec le développement du secteur de la Praille, devenant 
ainsi un relais entre ce quartier de la ville en émergence et le centre urbain.

Les profondes transformations de la plaine de Plainpalais au cours du 
XXe siècle ont conduit progressivement à la mise en évidence d’incompatibili-
tés diverses. Incompatibilité, d’une part, entre le type de revêtement de sol (terre 
végétale et herbe) avec certaines des activi tés, notamment celles liées aux grandes 
manifestations. Incompatibilité, d’autre part, entre la présence massive des chiens 
et la simple promenade, les pique-niques, jeux et activités sportives pratiquées il 
y a quelques décennies encore. Ces incompatibilités multiples ont conduit à une 
dégradation progressive de l’état de surface de la plaine, jusqu’à la rendre non 
seulement quasi impraticable pour toutes les activités qui s’y déroulent, mais sur-
tout irrépa rable sans exécuter de très lourds travaux d’infrastructure. 

Ce constat a donné lieu à une réfl exion de fond sur la vocation de la plaine et 
sur le type de surface et d’infrastructures devant y prendre place. Cette réfl exion 
a abouti au projet pré senté lors de la discussion sur la proposition PR-419, pour 
ce qui concerne la réfection de la partie centrale. Ce projet confi rme le choix de 
conserver ces activités et manifestations dans le centre-ville, gage d’une qualité 
de vie urbaine dynamique et accessible à tous. Ainsi a été prise la décision de 
préserver ce grand «vide» et de l’aménager avec des matériaux permettant des 
réfections simples, condition indispensable à un usage intensif du site, décision 
confi rmée par le Conseil municipal lorsqu’il a accepté le crédit de réalisation de 
la première étape de ces travaux de requalifi cation, qui sont maintenant en cours.

Toutefois, depuis le vote de cette étape de travaux, de nouveaux constats 
ont été faits. Ils ont conduit à compléter le projet de requalifi cation de la plaine, 
jusqu’alors essentiellement concentré sur la partie centrale, à une réfl exion sur la 
reconfi guration du mail périphérique, cela afi n de proposer un projet répondant 
véritablement et complètement aux besoins multiples des nombreux usagers.

Etat des lieux: une série de constats de la situation actuelle

La question du mail périphérique: une nouvelle donne

Arborisation

Aujourd’hui, l’arborisation de la plaine est concentrée en périphérie du site, 
sous la forme d’un mail comprenant un double alignement côté ouest sur l’ave-
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nue du Mail et un triple alignement côté est (avenue Henri-Dunant et boulevard 
Georges-Favon). La diversité botanique est de six genres d’arbres différents dont 
70% de marronniers, 20% de tilleuls et 10% d’ormes.

Or, le diagnostic sanitaire des arbres réalisé en automne 2008 a mis en évi-
dence les faits suivants:

– 50 arbres (soit 20% du mail) ont dû être abattus et n’ont pas été remplacés ou 
sont dans un état sanitaire préoccupant, condamnés à très court terme;

– il existe une accélération du phénomène de dépérissement ces dix dernières 
années (environ cinq arbres à remplacer par année);

– il est constaté également une forte dépréciation sanitaire des marronniers de 
la plaine qui constituent à eux seuls 70% de l’arborisation.

Les principales causes de dépérissement des arbres sont liées:

– à la modifi cation des conditions environnementales de la plaine: agrandis-
sement des surfaces en enrobé bitumineux, assèchement de l’air et du sol 
(réchauffement climatique), imperméabilisation et tassement du sol, augmen-
tation des pollutions, déjections canines, etc.;

– aux confl its grandissants entre arborisation et usages des lieux: nombreuses 
blessures sur les arbres (chocs de véhicules, etc.);

– aux problèmes sanitaires récurrents du marronnier (coloration et chute pré-
coce des feuilles).

Les conséquences de la dégradation sanitaire des arbres et de la confi guration 
actuelle du mail sont:

– la multiplication et la dispersion des interventions d’entretien des arbres;

– l’impossibilité de remplacer systématiquement et dans des conditions favo-
rables les arbres dépérissant; lorsque les remplacements ont lieu, on constate 
de grandes diffi cultés de reprise des plants et une durée de vie limitée des 
jeunes arbres; 

– la dépréciation qualitative de l’ensemble du mail (arbres altérés et perte de 
qualité paysagère).

Compte tenu de l’état actuel du mail et de l’importance d’assurer la péren-
nité du réaménagement de la plaine, il convient aujourd’hui de renouveler le mail 
dans son ensemble. 

Pour que cette opération d’envergure se révèle pertinente à long terme et pour 
qu’elle permette de constituer un véritable mail arboré aux qualités dignes de 
cet espace public majeur, il importe de garantir le développement des nouveaux 
arbres dans les conditions les meilleures. Cela impose de revoir fondamentale-
ment le concept de plantation à plus long terme, en adéquation avec l’organisa-
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tion des marchés et les nombreux usages de ce lieu, donc de reconsidérer complè-
tement le positionnement des arbres le long du mail.

Les activités sur le mail périphérique: les marchés
La plaine de Plainpalais est et demeurera la plus grande place de marchés de 

la ville de Genève, tant par son envergure que par la fréquence de ces derniers. 

Le mail accueille des marchés cinq jours par semaine tout au long de l’année. 
Cette fonction est donc primordiale tant dans la défi nition de l’identité de ce site, 
dont l’attractivité va bien au-delà des quartiers voisins, que dans son rôle socio-
économique au sein de la cité. 

La confi guration des marchés diffère selon qu’il s’agit du marché ali-
mentaire ou du marché aux puces. L’ensemble du mail a donc pour vocation 
d’accueillir les stands des marchands. Actuellement, les conditions de tenue des 
marchés divergent entre les quatre côtés de la plaine en raison des différentes lar-
geurs à disposition:

– la partie située le long de l’avenue du Mail, entre la rue Harry-Marc et la rue 
de l’Ecole-de-Médecine, large de 16 m, permet la mise en place d’une seule 
rangée de stands;

– entre la rue de l’Ecole-de-Médecine et le carrefour des Vingt-Trois-Cantons, 
ainsi que le long de la rue Henri-Dunant, les deux rangées de stands sont très 
souvent en confl it avec les trois alignements d’arbres, rendant les manœuvres 
des marchands et la déambulation des clients malcommodes;

– la partie située le long du boulevard Georges-Favon bénéfi cie d’une plus 
grande largeur, qui facilite tant l’organisation des marchés que la déambula-
tion des chalands, tout en ménageant les arbres.

De manière générale, il s’agira de rétablir, sur tout le pourtour du mail, une 
situation confortable et équitable pour tous les usagers, ce qui impose un élargis-
sement du mail dans la plupart du périmètre.

Assainissement
Le tronçon du collecteur ovoïde 60/90 situé entre la rue Harry-Marc et la 

place du Cirque (140 m) est en très mauvais état. En effet, suite à l’inspection 
effectuée par caméra, il présente de nombreuses fi ssures ainsi qu’une usure très 
avancée du radier et des parois. De plus, les capacités hydrauliques du collecteur 
sont insuffi santes pour réinjecter toutes les eaux de surface et les eaux usées pro-
venant de son bassin versant amont, d’autant plus qu’une grande partie des eaux 
de surface de la plaine viendront s’y déverser. 

L’image directrice de l’assainissement du centre urbain du canton de Genève, 
d’avril 2004, retient la nécessité de maintenir un réseau en système unitaire.
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Le projet de réaménagement: un concept d’ensemble 

Zone centrale: la continuité du projet en cours de réalisation

La phase en cours d’exécution est réalisée selon les principes décrits lors du 
dépôt de la précédente demande de crédit (PR-419). Le solde de la partie centrale, 
objet de l’arrêté I de la présente demande de crédit, s’inscrit donc tout naturelle-
ment dans la continuité de ces principes, qui sont rappelés ci-après.

Revêtement de surface

Pour la partie centrale de la plaine, le gorrh a été retenu comme revêtement 
de surface.

Pour mémoire, le gorrh est un matériau issu du concassage de roche grani-
tique (rhyolite) de la région du Beaujolais (France). Sa couleur rouge naturelle 
est stable dans le temps et apporte une chaleur à la matière. Retenu aussi pour 
sa qualité esthétique, ce matériau répond surtout parfaitement aux contraintes 
d’utilisation du site. Son excellente perméabilité et sa très faible attrition assu-
rent la praticabilité de l’espace public par tous les temps. La structure de la sur-
face traitée sera ainsi compatible avec tous les types de manifestations (cirques, 
gradins, chapiteaux, concerts, etc.). Sous réserve d’une remise en état régulière 
après chaque manifestation, la surface retrouvera facilement son aspect initial 
sans nécessiter de travaux importants. De plus, quatre cheminements piétons en 
béton traverseront l’espace et raccorderont les principaux points de jonction des 
quartiers environnants, structurant la plaine

En dépit de la très bonne perméabilité de ce matériau, l’obligation de récu-
pérer toutes les eaux de surface impose de réaliser un réseau de drainage perfor-
mant. En effet, les risques de fuites de produits polluants, pouvant contaminer la 
nappe phréatique en sous-sol, et les risques de débordement de cette nappe ont 
conduit le service de géologie cantonal à imposer ce dispositif. 

Réseaux et fourniture d’énergie

Compte tenu de l’importante polyvalence d’usage du site, au total 32 points 
de raccordement regrouperont les alimentations en électricité, en eau potable 
et l’évacuation des eaux usées. Ce regroupement, déjà testé lors de la pre-
mière phase, sera réalisé de manière à éviter la dispersion de ces éléments dans 
le terrain et de favoriser leur reconnaissance. Tous les raccordements élec-
triques des différents équipements seront effectués depuis le nouveau trans-
formateur d’électricité SIG, implanté à l’extrémité du parking souterrain. Des 
tubes de tirage en réserve seront prévus pour recevoir des installations com-
plémentaires comme le téléphone ou la fi bre optique, pour des usages spécifi -
ques.
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En matière de gestion de l’eau, le projet prévoit la construction d’un réseau 
séparatif eaux claires/eaux usées jusqu’en bordure de «propriété», la mise en 
place de bornes d’alimentation en eau potable et d’arrosage.

Pour ce qui concerne la distribution d’électricité, il est prévu de réaliser des 
bornes électriques équipées de compteurs individuels permettant de facturer aux 
usagers leurs consommations d’énergie. En outre la densité et la puissance uni-
taire de ces équipements permettront de supprimer l’usage de groupes électro-
gènes sur la plaine de Plainpalais, équipements à la fois bruyants et polluants.

Eclairage public, la partie centrale

La partie centrale sera éclairée par des mâts placés aux abords du mail péri-
phérique. 

L’éclairage prévoit la mise en place de projecteurs fi xés sur des mâts d’une 
hauteur de 16 m. Ce principe permet de libérer au maximum l’espace central pour 
toutes les activés qui y ont lieu et qui ont, par ailleurs, dans de nombreux cas, leur 
éclairage spécifi que. Les mâts seront situés sur toute la périphérie de la plaine, 
avec un entre axe d’environ 50 m. Trois projecteurs par mât seront dirigés pour 
éclairer la partie centrale de la plaine. Deux autres sont prévus pour être orientés 
en fonction des besoins, soit pour éclairer une zone spécifi que en direction du 
mail, soit pour l’éclairage de la partie supérieure de la végétation du mail.

Un éclairage complémentaire sera installé vers l’escalier de la sortie de 
secours centrale du parking sous terrain.

Concernant le futur street-plaza, un éclairage adapté à sa nouvelle confi gura-
tion sera installé. Il s’agit de projecteurs spécifi ques fi xés sur des mâts d’une hau-
teur de 14 m, sur le pourtour du street-plaza.

Aire de jeux

D’entente avec le Service des écoles, la zone de jeux a été conçue comme 
partie intégrante de l’aménagement de la plaine et sera, de ce fait, totalement 
ouverte, sans clôture. Une série de quatre surfaces, placées en cohérence avec la 
géométrie générale de la plaine, accueillera des dispositifs de jeux dans une gra-
dation suivant l’âge des enfants auxquels ils seront destinés. A noter que les trois 
surfaces destinées aux plus petits se trouveront à l’intérieur du périmètre, sans 
risque de contact direct avec la circulation des marchands sur le mail. 

L’ouverture permettra ainsi le mélange des activités ludiques. Dans ce sens, il 
est prévu d’intégrer un jeu d’eau conciliable avec la fonction du lieu, qui puisse 
autant servir d’élément décoratif que ludique, suivant les saisons. La disposition 
en tapis permettra de maintenir durablement la cohérence de l’aménagement au-



– 9 –

delà de l’évolution probable à long terme des équipements (remplacement des 
sols et des jeux).

Création d’une nouvelle aire de glisse (street-plaza ou bowl)

Au voisinage direct de la zone de jeux, une nouvelle aire de glisse sera amé-
nagée en remplacement de l’actuel skate-park. Le même principe d’ouverture et 
d’intégration à l’aménagement global a été retenu. Deux petits espaces rectan-
gulaires complémentaires seront aménagés spécialement pour les débutants, afi n 
que les enfants fréquentant régulièrement la plaine puissent progressivement pas-
ser d’un jeu à l’autre à mesure qu’ils grandissent. 

Dans le même esprit, la future aire de glisse ou street-plaza sera conçue 
comme partie intégrante de l’aménagement et constituera un véritable espace 
public, aux formes certes peu communes, mais où des usages autres que la glisse 
auront la possibilité de se développer.

Concrètement, il s’agira d’une infrastructure encaissée, dont le relief intérieur 
sera adapté à son utilisation. Cette solution permet de dégager les vues de tout 
obstacle, restituant une intégrité, partiellement perdue, à la plaine de Plainpalais.

Buvettes et pavillons

La plaine de Plainpalais sera équipée pour accueillir deux buvettes saison-
nières, du type de celles de la rade, de mars à octobre. Chacune sera complétée 
d’une pergola. La première sera située du côté de la zone de jeux et permettra de 
mettre en synergie ces deux usages. La situation provisoire de l’actuel glacier, 
durant le chantier de la deuxième étape, témoigne de la pertinence du rapproche-
ment de ces deux programmes. 

La seconde sera située du côté de la rue de l’Ecole-de-Médecine, soit à un 
point de croisement important dans les usages quotidiens de la plaine (marchés, 
déplacements entre les quartiers, arrêts de transports publics, etc.).

Un pavillon de services sera enfi n situé du côté sud de la plaine, au droit de la 
rue Patru. Il comprendra deux locaux multi-usages pour les employés de la Ville 
de Genève chargés de l’entretien et de la gestion du site. Ce pavillon constituera 
en outre le point de repère et de rendez-vous indispensable pour la gestion quoti-
dienne du site, eu égard aux nombreuses activités qui s’y déroulent tout au long 
de l’année. Enfi n, il pourra être un lieu d’information offi cielle (affi chage) ou 
informelle sur les activités de la plaine, où l’on pourra également trouver conseil.

Des W.-C. publics saisonniers, accolés aux deux buvettes et aux pavillons pré-
cités seront mis à disposition. Les W.-C. construits en 2003 le long de l’avenue du 
Mail seront maintenus. Les W.-C. du parking souterrain, situés du côté du rond-
point de Plainpalais, ont été rénovés, leur accès aux personnes à mobilité réduite 
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est garanti par l’ascenseur. Enfi n, il est rappelé que des W.-C. accessibles aux 
personnes à mobilité réduite ont été réalisés par la Ville de Genève en novembre 
2006 sur le rond-point de Plainpalais.

Le mail périphérique: le complément nécessaire pour un usage optimal de la 
plaine

Le projet de reconstitution du mail se fonde sur les constats convergents 
du mauvais état sanitaire général des arbres existants, de la diffi culté, voire de 
l’impossibilité d’y remédier valablement dans la confi guration actuelle du mail 
et, fi nalement du simple manque de place sur ce mail pour organiser convenable-
ment les marchés.

Le projet propose donc de le repenser fondamentalement et d’élargir la zone 
réservée aux arbres et aux marchés. Ainsi, le mail passera à 25 m sur tout son 
pourtour. Il est également convenu de retenir une équidistance de 12 m entre 
chaque arbre dans le sens de la longueur et 9 m entre les rangées, cela afi n de 
garantir des conditions propices au bon développement des plantations. Cette 
reconfi guration permettra l’implantation généralisée d’une troisième rangée 
d’arbres sur l’ensemble du périmètre, tout en accordant un espace généreux pour 
les stands et la promenade.

En effet, la confi guration actuelle du mail implique des interventions d’entre-
tien nombreuses et dispersées (hétérogénéité des arbres, dégradation de leur état 
sanitaire, nombreuses blessures, etc.) et ne permet plus aujourd’hui de remplacer 
systématiquement tous les arbres dépérissant, les conditions de replantation étant 
devenues défavorables aux jeunes arbres.

La reconstitution complète du mail de la plaine permettra de redonner sa 
valeur historique reconnue au site. Elle permettra d’offrir un couvert végétal 
homogène de qualité aux usagers et structurera fortement l’espace de la plaine. 
L’image actuelle d’une trame arborée incomplète, hétéroclite et dépréciée sera 
rapidement oubliée une fois les plantations réalisées (exemple de la place du Mar-
ché de Carouge ou de l’esplanade Saint-Antoine).

Plantations
Trois axes majeurs ont été retenus pour la végétalisation de la plaine:

– mail périphérique: reconstitution complète d’un mail arboré de qualité, 
durable et fonctionnel, composé d’un triple alignement, soit 231 arbres;

– pointe sud: plantation d’arbres (mêmes essences que le mail) en partie cen-
trale de la pointe, soit 21 arbres. Cette plantation, dont le montant est intégré 
au crédit de la proposition PR-419, se fera dans le courant du printemps 2010;

– places de jeux: arborisation des aires de jeux et du street-plaza, soit 24 arbres; 
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– les six marronniers se trouvant actuellement entre les bouches de ventilation du 
parking, sur le mail, de part et d’autre de la plaine, seront par ailleurs conservés.

Le nouvel aménagement représentera donc un total de 282 arbres. 

Le projet propose en outre de conserver une diversité botanique sur le site. 
Trois à cinq espèces d’arbres seront implantées en mélange «aléatoire». Le pro-
jet envisage l’utilisation d’espèces particulièrement adaptées aux conditions 
urbaines, comme le chêne chevelu, le micocoulier, l’orme, etc. Le choix défi nitif 
des espèces est en cours de validation, en lien avec la Direction générale de la 
nature et du paysage.

La qualité et la pérennité de l’aménagement de la plaine seront largement 
tributaires de la bonne reprise et de la longévité des plantations. Compte tenu 
des importantes dépréciations sanitaires et dégradations observées sur les arbres 
actuels, il conviendra de garantir des conditions de replantation optimales pour 
les nouveaux arbres. Ces conditions sont notamment:

– des volumes de substrats suffi sants et une composition adaptée des fosses de 
plantations;

– l’installation de protections pérennes des troncs;

– l’intégration d’un arrosage semi-automatique afi n de garantir la reprise des 
végétaux;

– la mise en place d’un suivi tensiométrique des arbres et pilotage de l’arrosage 
par l’Hepia (Haute Ecole du paysage, de l’ingénierie et de l’architecture).

Dans la mesure du possible, la réutilisation des matériaux présents sur le site 
sera privilégiée pour la constitution des mélanges de plantations.

Les arrêtés I et II de la présente demande de crédit comprennent également le 
suivi des jeunes plantations pendant cinq ans (entretien du tuteurage et des pro-
tections, tailles de formation des arbres, arrosage, etc.). Compte tenu des fortes 
pressions d’usages des lieux, la phase critique de reprise et de suivi des arbres 
devra faire l’objet des plus grands soins. Pour ce faire, les services de la Ville et le 
mandataire se conformeront aux directives de la Direction générale de la nature 
et du paysage et s’appuieront sur l’assistance technique et scientifi que de l’Hepia 
tout au long de la conception et de la réalisation du projet de plantation.

Un site d’observation pour les plantations en milieu urbain

Etant donné le caractère emblématique de la plaine, le contexte fortement 
contraignant pour les arbres et l’importance quantitative (surface et nombre 
d’arbres) du mail reconstitué, les services souhaitent capitaliser l’expérience 
offerte par le présent réaménagement de la plaine. L’objectif est de progresser dans 
la gestion des plantations sur Genève avec des bases objectives et scientifi ques.
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Pour ce faire, il convient de documenter pleinement la croissance des arbres 
(suivi tensiométrique, mesure de croissance des troncs, etc.) en corrélation avec 
le milieu environnant (mesure de salinité du sol, rayonnements incidents, etc.). 
L’établissement du protocole de suivi, l’installation des appareils de mesures, la 
réalisation des mesures et l’analyse des données seraient assurés dans le cadre 
d’un mandat attribué à l’Hepia. Une participation fi nancière devrait être assurée 
par le fonds de compensation de la Direction générale de la nature et du paysage.

Organisation générale du mail: les marchés

Sur la base des observations faites sur place, la situation actuelle du coté du 
boulevard Georges-Favon a servi de modèle à la reconfi guration complète du 
mail pour l’organisation des marchés. La partie en enrobé, sera donc élargie à 
25 m sur tout le pourtour et organisée comme suit:

– deux rangées de stands se feront face de part et d’autre des rangées d’arbres 
extérieures;

– la place pour le véhicule du marchand, y compris l’espace nécessaire aux 
manœuvres ordinaires de stationnement, sera garantie à l’arrière du stand, 
entre les arbres;

– au centre, une troisième rangée d’arbres alternera avec du mobilier urbain 
(éclairage, bancs, poubelles, bornes fontaines et cabines téléphoniques) hors 
de l’emprise du passage des véhicules;

– une série de 10 coffrets escamotables d’alimentation électrique destinée aux 
marchands viendra compléter cette disposition;

– l’alimentation en eau, prévue dans le mail piétonnier, se fera depuis des fosses 
compteur enterrées;

– un espace généreux de déambulation sera réservé de part et d’autre de l’ali-
gnement central des arbres. 

Cette réorganisation générale permettra d’optimiser le travail des marchands, 
de rendre plus agréable la promenade ou la chalandise et de protéger et pérenni-
ser l’arborisation du mail. En outre, il sera possible d’augmenter sensiblement le 
nombre d’emplacements pour les marchés, qui se dérouleront uniquement sur le 
pourtour du mail (et non plus sur les traversés piétonnes), afi n de répondre à une 
demande toujours plus croissante.

Eclairage public du mail

L’éclairage du mail sera composé de luminaires sur mâts, d’une hauteur de 
4,50 m. Ces mâts seront installés tous les 24 m sur le pourtour du mail, selon un 
rythme défi ni par les arbres et le mobilier urbain. Ces mêmes éclairages sont pré-
vus, ponctuellement, dans l’espace dévolu aux jeux d’enfants.
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Mobilier urbain

Dans la rangée centrale du mail, en alternance avec les arbres, environ 
140 bancs placés dos à dos, 36 éléments d’éclairage, six fontaines, six doubles 
cabines téléphoniques, sept bornes incendies, une cinquantaine de poubelles et 
une signalétique de la ville de Genève seront implantés.

Sur la pointe sud, aux pieds des nouveaux arbres, des bancs circulaires seront 
mis en place et feront également offi ce de protection. Sous les nouveaux arbres 
plantés aux abords de la partie centrale dédiée aux manifestations temporaires, 
des bancs seront installés. Les espaces de jeux, bordés de bancs linéaires en 
béton, seront de plus équipés de tables et de banquettes en bois.

Tris sélectifs et bennes enterrées 

Deux centres de tris sélectifs seront aménagés sur la plaine. Le premier sera 
situé sur le mail, côté avenue du Mail, à la hauteur de la rue Gourgas; le second 
sera situé sur le trottoir de l’avenue du Mail, à l’angle de la rue du Bois-Melly.

Deux bennes, destinées au service Voirie – Ville propre, seront installées sur 
le mail; l’une sur la partie nord de la plaine et l’autre au sud.

Aménagements cyclables

La circulation des piétons et des cyclistes sera libre et permanente sur toute 
la plaine. 

La plaine de Plainpalais est au bénéfi ce d’une autorisation de circuler pour 
les cycles sur l’ensemble du site. D’autre part, les améliorations prévues dans la 
réorganisation du mail garantiront des déplacements longitudinaux confortables 
pour les vélos. Dès lors, conformément à l’arrêté de circulation en vigueur les 
itinéraires cyclables ne seront pas marqués. Des stationnements pour les vélos 
seront aménagés au droit des accès principaux de la plaine, en cohérence avec 
l’organisation générale des différents usages. D’autre part, l’offre sera également 
augmentée sur le pourtour de la plaine dans la mesure des espaces disponibles sur 
les avenues ceinturant le site. Il s’agit d’installer au total environ 150 épingles à 
vélos pour 300 places supplémentaires.

Historique, phasage

PR-250 – Phase 1, étape «test»

Dans le cadre de l’étude du projet de réfection et de réaménagement de 
l’ensemble de la plaine de Plainpalais, le Conseil municipal a accepté, le 
13 janvier 1998, la proposition PR-250 en vue de l’ouverture d’un crédit de 
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745 000 francs destiné à la réalisation d’une petite surface d’essai. Cette réalisa-
tion a permis de tester certains éléments du programme de réfection de la plaine, 
comme la composition du sol et de son revêtement et les détails du dispositif de 
récupération des eaux météoriques. Le bilan positif de cette réfection ainsi que 
l’usage diversifi é et grandissant du site ont favorisé le développement du projet 
de réaménagement de la plaine de Plainpalais. 

PR-419 – Phase 2, travaux en cours 

En juin 2004, le projet d’ensemble de la plaine a fait l’objet d’une requête 
en autorisation de construire (DD 99253-5). C’est sur la base de ce projet que 
la demande de crédit de travaux de la deuxième phase a été déposée. Le Conseil 
municipal a ainsi voté, le 9 mai 2007, la proposition PR-419 pour un montant de 
12 221 700 francs, ce qui a permis le démarrage des travaux sur la partie sud du 
secteur central de la plaine, actuellement en cours. Cette étape couvre une surface 
d’environ 20 000 m2 sur la moitié sud de la partie centrale de la plaine. 

Parallèlement, la Société Parking de Plainpalais SA a fi nancé et réalisé la 
démolition et reconstruction de l’accès piétonnier au parking, du côté de l’ave-
nue Henri-Dunand, suite au déplacement des rampes d’accès véhicules. Ces tra-
vaux ont permis de retrouver une continuité du mail au niveau du sol. La Ville de 
Genève, quant à elle, a construit de nouvelles toilettes publiques à côté du terrain 
de pétanque.

Phases ultérieures

Le périmètre de la troisième phase (arrêté I de la présente demande de crédit) 
porte sur la moitié nord de la plaine (jusqu’à la rue Harry-Marc), soit 34 300 m2.

Le périmètre de la quatrième phase (arrêté II de la présente demande de 
crédit) porte sur l’allée périphérique de la moitié sud de la plaine, située entre 
le rond-point de Plainpalais, la rue de l’Ecole-de-Médecine et le carrefour des 
Vingt-Trois-Cantons, soit 15 125 m2.

Les travaux inclus dans ces phases 3 et 4 sont décrits précisément ci-après 
(voir «plan des phases» annexé). 

Description des travaux 

Arrêté I: Secteur nord (zone centrale et mail) – Phase 3

L’arrêté I concerne l’aménagement du solde de la partie centrale, secteur nord 
et la reconfi guration du mail bordant ce secteur, soit au nord du cheminement pié-
tonnier central. Les travaux comprennent:
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– la suite de l’aménagement de la surface centrale en gorrh, d’une surface de 
17 600 m2;

– la réalisation de cheminements piétonniers en béton de 1850 m2;

– le déplacement des terrains de pétanque;

– la réalisation de la zone de jeux pour enfants d’une surface de 650 m2;

– la réalisation de l’aire de glisse street-plaza d’une surface de 3200 m2;

– la plantation de 112 arbres sur le secteur nord du mail;

– la réfection de l’infrastructure et le revêtement en enrobé bitumineux du sec-
teur nord du mail d’une surface de 11 000 m2;

– la mise en place des mâts et des luminaires d’éclairage public destinés à la 
partie centrale du mail, à la zone des jeux d’enfants et du street-plaza;

– l’installation des deux pavillons de glaciers et de deux W.-C.

A noter que deux installations privées occupent une partie du sous-sol. Il 
s’agit d’un local Swisscom d’une surface de plus de 4000 m2 situé sous la rue 
Harry-Marc et débordant sous la plaine. Il sera maintenu en sous-sol, à 2 m de 
profondeur. Le second ouvrage est le parking de Plainpalais, propriété de la 
société Parking de Plainpalais SA, d’une surface de plus de 8000 m2, à 50 cm de 
profondeur. Lors des travaux de réfection, l’étanchéité du parking sera refaite, 
sous la responsabilité et aux frais du propriétaire.

Arrêté ll: Secteur sud (mail) – Phase 4

L’arrêté II concerne le solde du réaménagement du mail dans le secteur actuel-
lement en cours de réalisation, situé au sud du cheminement piétonnier central. Il 
sera exécuté à la suite des travaux de l’arrêté I.

Cette phase vient compléter l’aménagement de la moitié sud de la plaine. La 
phase 4 comprendra le réaménagement complet du mail, suivant l’exemple de ce 
qui sera réalisé dans la phase 3 à savoir:

– 143 nouveaux arbres seront plantés;

– des installations techniques (alimentation électrique à l’intention des mar-
chands, des points d’eau) seront mises en place;

– de nouveaux éléments de mobilier urbain – bancs, fontaines, épingles à vélos, 
nouveau système d’éclairage public, actuellement très éparpillé – seront mis 
en place.

Cette phase viendra ainsi achever l’aménagement de la plaine de Plainpa-
lais. 
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Arrêté lII: Assainissement – Collecteur de l’avenue du Mail

Le collecteur ovoïde 60/90 existant sera remplacé, sur le tronçon place du 
Cirque-rue Harry-Marc, sur une longueur de 140 m par un collecteur d’eaux 
mélangées de diamètre 100 cm sur une profondeur d’environ 4 m. L’ancien col-
lecteur sera démoli au fur et à mesure de l’avancement des travaux. L’ensemble 
du système d’assainissement (eaux claires et eaux usées) de la plaine s’écoulera 
en direction du nord pour se réunir dans une chambre, située dans l’angle de la 
place, à l’intersection de la rue Harry-Marc et de l’avenue du Mail. 

Une canalisation sera réalisée sous l’avenue du Mail pour raccorder la 
chambre susmentionnée au nouveau collecteur d’eaux mélangées.

Estimation du coût des travaux 

Arrêté I: Secteur nord (zone centrale et mail) – Phase 3

Génie civil
I      nstallations de chantier  567 230
Démolitions   215 000
Construction de réseaux enterrés  723 200
Fouilles et terrassements  737 000
Couches de fondation et exploitation des matériaux (yc gorrh)  2 868 480
Bordures et pavages  48 700
Revêtements divers (chemin béton et enrobé bitumineux)  1 761 300
Canalisation et évacuation des eaux  1 156 800
Constructions en béton coulé sur place (fosses pour tri déchets – 
fosses compteur)  90 400
Aménagements divers (local BT/MT)  40 850
Fosses à bennes  24 400
Aire de glisse (street-plaza)  1 200 000
Jeux d’enfant  500 000
Déplacements des mâts TPG  75 000
Construction Ecopoints avec quatre conteneurs 1 pce 40 000

Total  34 300 m2 10 048 360

Installations électriques
Electricité  927 780
Cabine mt/bt + concessionnaire  140 000

Total   1 067 780

Installations sanitaires
Alimentation en eau  262 750
Incendie et secours  30 000

Total   292 750
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Espaces verts
Protections des troncs pour arbres du mail 94 pce 78 000
Réseau d’arrosage   58 240
Abattage et dessouchage des arbres existants 92 pce 73 600
Préparation des surfaces et remplissage des fosses 
de terre végétale 112 pce 100 800
Fourniture des arbres 112 pce 278 515
Travaux de plantations, y compris installation de chantier 112 pce 78 400
Fourniture de protections complémentaires en bois 
destinées au remplacement du tuteurage 112 pce 112 000
Entretien des arbres sur cinq ans  125 000

Total  904 555

Mobilier urbain
Fourniture et pose de bancs semi-circulaires 8 pce 23 440
Fourniture et pose de banquettes linéaires 40 pce 130 000
Fourniture et pose de banquettes bois 60 pce 79 200
Fourniture et pose de tables en bois 30 pce 97 200
Fourniture et pose de bancs type Ville de Genève 62 pce 127 100
Restaurations de bornes fontaine 4 pce  20 000
Fourniture et pose d’épingles à vélos 125 pce 56 250
Fourniture et pose de potelets 20 pce 11 000
Fourniture et pose de panneaux d’affi chage 1 pce 10 000
Fourniture et pose de poubelles 24 pce 30 720
Fourniture et pose de caissettes à journaux 2 pce 10 000
Déplacements armoires et coffrets divers 2 pce 10 000

Total  584 910

Edicules
Fourniture et pose de pavillons modulaires préfabriqués 
Ville de Genève, type «Rade»: module 10x2,5x3 
locaux de glacier ou divers 2 pce 260 000
Fourniture et pose de pavillons modulaires préfabriqués 
Ville de Genève, type «Rade»: module 2,5x2,5 
destiné aux toilettes publiques 2 pce 100 000
Pergola sur zone de terrasse et liaison entre 
les deux modules 2 pce 20 000

Total  380 000

Honoraires
Architecte   240 000
Ingénieur civil  381 715
Géomètre  10 000
Ingénieur sanitaire  15 000
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Ingénieur électricien  55 000

Total  701 715

Frais divers
Frais de cadastration  6 000
Frais généraux  30 000
Essais de matériaux et sondages  15 000
Héliographie, reprographie  25 000

Total  76 000

Information et communication  50 000

Total HT  14 106 070

TVA 7,6% (arrondi)  1 072 062

Total TTC brut  15 178 132

Prestations du personnel en faveur des investissements 4% (arrondi) 607 126

Total TTC net  15 785 258

Intérêts intercalaires TTC net x 12 x 4%
                                            2 x 12  315 706
Total TTC arrêté I: Secteur nord (zone centrale et mail) – 
Phase 3 – arrondi à  16 101 000

Arrêté ll: Secteur sud (mail) – Phase 4

Génie civil
Installations de chantier  586 100
Démolitions   199 100
Construction de réseaux enterrés  94 100
Fouilles et terrassements  955 900
Couche de fondation et exploitation des matériaux (yc gorrh)  874 200
Bordures et pavages  56 500
Revêtements divers (chemin béton et enrobé bitumineux)  2 176 270
Canalisation et évacuation des eaux  162 900
Constructions en béton coulé sur place (fosses)  45 300
Modifi cation arrêt de tram  80 000
Fosses à bennes  24 400
Déplacements des mâts TPG  75 000
Ecopoints  40 000

Total  15 125 m2 5 369 770

Installations électriques
Electricité  515 000

Total   515 000
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Installations sanitaires
Alimentation en eau  73 000

Total   73 000

Espaces verts
Protections des troncs pour arbres du mail 94 pce 112 800
Réseau d’arrosage   74 360
Abattage et dessouchage des arbres existants 137 pce 109 600
Préparation des surfaces et remplissage des fosses 
de terre végétale 143 pce 128 700
Fourniture des arbres 143 pce 291 700
Travaux de plantations, y compris installation de chantier 143 pce 100 100
Fourniture de protections complémentaires en bois 
destinés au remplacement du tuteurage 143 pce 143 000
Entretien des arbres sur cinq ans  155 000

Total  1 145 260

Mobilier urbain
Fourniture et pose de bancs semi-circulaires 8 pce 35 160
Fourniture et pose de bancs type Ville de Genève 62 pce 164 000
Fourniture et pose de bornes fontaine 2 pce 40 000
Fourniture et pose d’épingles à vélos 125 pce 11 250
Fourniture et pose de potelets 20 pce 16 250
Fourniture et pose de poubelles 24 pce 30 720
Déplacements armoires et coffrets divers 2 pce 10 000

Total  307 380

Edicules
Fourniture et pose de pavillons modulaires préfabriqués 
Ville de Genève, type «Rade»: module 10x2,5x3 
locaux de glacier ou divers 1 pce 130 000
Fourniture et pose de pavillons modulaires préfabriqués 
Ville de Genève, type «Rade»: module 2,5x2,5 
destiné aux toilettes publiques 1 pce 50 000
Pergola sur zone de terrasse et liaison entre 
les deux modules 1 pce 10 000

Total  190 000

Honoraires
Architecte  120 000
Ingénieur civil  196 000
Géomètre  10 000
Ingénieur sanitaire  15 000
Ingénieur électricien  25 000
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Architecte paysagiste  8 000

Total  374 000

Frais divers
Frais de cadastration  9 500
Frais généraux  33 000
Essais de matériaux et sondages  15 000
Héliographie, reprographie  27 000

Total  84 500

Information et communication  65 000

Total HT  8 123 910

TVA 7,6% (arrondi)  617 418

Total TTC brut  8 741 328

Prestations du personnel en faveur des investissements 4% (arrondi) 349 654

Total TTC net  9 090 982

Intérêts intercalaires TTC net x 12 x 4%
                                            2 x 12  181 820

Total TTC arrêté ll: Secteur sud (mail) – Phase 4  – arrondi à  9 272 800

Arrêté lII: Assainissement – Collecteur de l’avenue du Mail

Génie civil
Installations de chantier  58 870
Démolitions  8 000
Réfection de fouilles  94 000
Canalisation et évacuation des eaux  510 000
Béton d’enrobage   52 000

Total   722 870

Honoraires
Ingénieur civil  36 500
Géomètre  5 000

Total  41 500

Total HT  764 370

TVA 7,6% (arrondi)  58 095

Total TTC brut  822 465

Prestations du personnel en faveur des investissements 4% (arrondi) 32 900

Total TTC net  855 360
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A déduire:
–  Subvention cantonale de 15% (arrondi) pour les nouveaux 

équipements réalisés et incorporés au réseau secondaire 
de la Ville de Genève (coût estimé de l’équipement collecteur 
+ TVA = 822 462 francs)  123 370

Total TTC net arrêté lII: assainissement – Collecteur de l’avenue 
du Mail – arrondi à  731 990

Validité des coûts

Tous les travaux de génie civil sont issus de la soumission de l’entreprise qui 
exécute actuellement la phase 2. Les autres estimations sont basées sur des devis 
et sur les prix unitaires moyens du marché actuel des travaux (ouvrages similaires 
2008-2009). 

Les coûts indiqués sont des prix deuxième semestre 2009.

A titre indicatif, les prix au mètre carré pour les travaux des phases 3 et 4 sont 
les suivants:

– Surface en gorrh: 456 francs/m2, y compris toutes couches de support et 
réseaux techniques

– Cheminements piétons: 651 francs/m2

– Surface du mail: 599 francs/m2

Subvention et partenariat(s)

Arrêté III – Construction et rénovation du réseau de collecteurs situé sur 
l’avenue du Mail: une participation de 15% du Fonds cantonal d’assainissement 
des eaux est octroyée à la Ville de Genève pour l’établissement de son réseau 
secondaire d’assainissement dans ce secteur.

Une demande de subvention a été adressée auprès de la Direction générale de 
la nature et du paysage de la part du SEVE. La participation fi nancière, dont le 
montant n’est à ce jour pas fi xé, portera sur la fourniture des arbres supplémen-
taires implantés en complément des compensations exigibles.

Programme des travaux

Les travaux de la phase 2 qui ont lieu actuellement seront terminés pour 
août 2010. Ensuite, le cirque Knie s’installera pendant un mois. Les travaux de 
la phase 3 devraient pouvoir s’enchaîner dès le mois de septembre 2010 pour 
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s’achever environ douze mois plus tard. La phase 4 devrait s’effectuer directe-
ment à la suite pour s’achever à son tour en fi n 2012.

Afi n d’optimiser l’organisation des travaux, de limiter l’impact pour la popu-
lation et de minimiser les désagréments pour les utilisateurs de la plaine pendant 
la durée du chantier, la replantation complète du mail devra se faire, en principe, 
en quatre étapes réparties sur trois années, soit de l’automne 2010 à fi n 2012. 

Agenda 21 et choix écologiques

Compte tenu des nombreux enjeux à considérer sur le plan environnemental, 
ainsi que de la spécifi cité du lieu, ni «parc public» ni «parc d’attractions», il a été 
convenu avec le Service d’écotoxicologie d’établir une notice d’impact environ-
nemental. Cette dernière contient diverses analyses, ainsi que des précisions et 
des indications à différents niveaux, y compris sur la conduite du chantier.

De plus, une charte environnementale a été établie en 2003 avec le Service 
de l’énergie et l’unité Agenda 21. Elle propose des recommandations concernant 
notamment les aspects suivants: qualité de l’air, niveau du bruit, type de distribu-
tion d’énergie électrique, déversement des eaux propres et des eaux usées, type et 
classement des résidus. Ces directives seront fournies aux utilisateurs de la plaine 
dans le cadre de la location des espaces. Le but de la charte consiste à améliorer, 
d’un point de vue de la durabilité, la qualité environnementale de la plaine et de 
ses alentours. L’établissement de cette charte a également fait l’objet d’un stage 
universitaire au sein de l’administration.

Les matériaux 

De par leur concept, les travaux d’assainissement s’inscrivent dans une réali-
sation permettant de renforcer l’effi cience du traitement des eaux usées, et donc 
d’améliorer la qualité biologique et environnementale des cours d’eau. Le choix 
des matériaux composant les canalisations s’est porté sur des éléments en PVC 
pour les diamètres jusqu’à 500 mm et en fi bre de verre renforcée pour les dia-
mètres supérieurs. Ces éléments présentent de grandes qualités pour l’écoule-
ment de l’eau, une bonne résistance du point de vue structurel et d’abrasion ainsi 
qu’une facilité de mise en place. De plus, le béton d’enrobage des collecteurs est 
composé de granulats recyclés.

Le remblayage des fouilles est prévu en grave de type recyclé, provenant de 
centrales. Les cheminements en béton seront réalisés avec des granulats compo-
sés de matériaux recyclés.

Les enrobés bitumineux utilisés sur les chaussées seront constitués en partie 
de matériaux recyclés.
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Consommation et performance énergétique 

Les lampes et les luminaires retenus pour ce projet possèdent une effi cacité 
énergétique performante, correspondant aux critères actuels du développement 
durable. Les lampes à halogénures métalliques qui sont prévues pour l’éclairage 
de la plaine ont un indice de rendu des couleurs nettement supérieur à celui des 
lampes à sodium actuellement en place. 

Les luminaires utilisés pour l’éclairage du mail sont équipés de diodes élec-
troluminescentes (leds). Les leds permettent, grâce à leur dimension réduite, de 
diminuer la taille des luminaires eux-mêmes et par conséquent de simplifi er la 
vision diurne du mobilier de l’éclairage public. A ce jour, les leds sont suffi sam-
ment performantes pour des éclairages installés à 5 m de hauteur au maximum. 
Au-delà, la consommation énergétique augmente par rapport aux autres sources 
lumineuses et ne serait pas adaptée. 

Une place prépondérante dans le tissu urbain

Le projet permettra d’envisager une redistribution des manifestations socio-
culturelles organisées en ville. Notamment, les parcs historiques, très arborisés, 
situés à proximité de la plaine comme la promenade des Bastions et le Jardin 
anglais pourront être moins sollicités. On pourra ainsi envisager de réhabiliter ces 
parcs sur des bases plus respectueuses de leur valeur patrimoniale et plus propices 
à des mesures d’embellissement. 

L’ensemble s’inscrit en effet dans une démarche de développement durable, 
de conservation du patrimoine et de gestion différenciée de ces espaces, conforme 
à Genève, «cité des parcs».

Personnes à mobilité réduite

Il sera tenu compte, lors de l’exécution des travaux décrits dans la présente 
demande de crédit, de la thématique des déplacements des personnes à mobilité 
réduite, ainsi que des malvoyants. Pour ce faire, sur tous les axes piétonniers 
situés sur les aménagements proposés, la continuité des cheminements sera assu-
rée. Des bandes podotactiles seront mises en place au droit des abaissements de 
trottoir et le décrochement vertical de la bordure se limitera à 1 cm au maximum.

Concertation, information publique

Un groupe de travail interservices de la Ville de Genève a été spéciale-
ment constitué, dès 1996, avec pour mission d’étudier et d’évaluer les solutions 
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techniques les plus adaptées à la plaine et défi nir les futurs moyens de mainte-
nance nécessaires (sécurité, nettoiement, entretien, etc.). Les services cantonaux, 
soit la Direction générale de la nature et du paysage et le Service des monu-
ments, de la nature et des sites participent également activement à ce groupe de 
travail.

Enfi n, les contacts réguliers avec les utilisateurs de la plaine de Plainpalais 
(maraîchers, puciers et forains), ainsi qu’avec la Fondation des parkings, ont 
contribué à la mise au point de solutions techniques viables.

L’information au public est envisagée dans la continuité de celle qui a été éla-
borée dans la deuxième phase de travaux (chantier sur la partie centrale).

Pour chacune des deux étapes, un dépliant d’information sera préparé, expli-
quant les travaux réalisés, leur durée, leur impact pour les riverains et le fonc-
tionnement de la plaine durant le chantier (marchés, manifestations, etc.). Il sera 
distribué dans les boîtes aux lettres, sur un large périmètre autour de la plaine, 
ainsi que dans les lieux publics et auprès des associations, groupements d’inté-
rêts, marchands, usagers, etc.

Ces mêmes informations seront à chaque fois reprises sur un panneau de 
chantier, placé en deux exemplaires aux emplacements les plus visibles. En com-
plément, des panneaux de plus petite taille mais plus nombreux seront disposés, 
selon les nécessités, pour accompagner et orienter les piétons vers les diverses 
activités présentes sur la plaine. 

Le pavillon d’information, déjà présent lors des travaux actuellement en 
cours, sera ouvert régulièrement et le panneau d’information placé sur sa façade 
sera mis à jour.

En ce qui concerne les abattages et replantations d’arbres, une information 
spécifi que sera donnée en complément, sous la forme de panneaux placés à proxi-
mité des secteurs concernés et déplacés au fur et à mesure des travaux. 

Au fi l du chantier, des visites ou «portes ouvertes» seront organisées pour les 
personnes intéressées, qui seront informées des dates au moyen de papillons dif-
fusés largement.

Autorisation de construire

Une demande de complément à la requête en autorisation de construire 
N° DD 99253, accordée le 20 mai 2009, sera déposée à fi n 2009. Ce complé-
ment portera sur les compléments de projet du mail périphérique inclus dans les 
phases 3 et 4.
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Régime foncier

La plaine de Plainpalais est formée de la parcelle N° 578, feuille 32, de la 
commune de Genève, section Plainpalais, propriété privée de la Ville de Genève.

Signalons à cet égard que cette parcelle est grevée d’une servitude au profi t de 
l’Etat de Genève, à savoir un droit de jouissance garantissant, de manière perpé-
tuelle, sa destination d’intérêt public. Conformément à cette disposition, le projet 
prévoit un aménagement garantissant l’usage public de cet espace. 

Dès lors, le Conseil d’Etat devra se prononcer sur la décision de votre Conseil 
non seulement en lien avec la loi sur l’administration des communes, mais aussi 
en qualité de bénéfi ciaire de ladite servitude. 

Référence au cinquième plan fi nancier d’investissement

Arrêtés I et II

Cet objet est inscrit au cinquième plan fi nancier d’investissement 2010-2021, 
sous les numéros: 091.018.10 en PRA «Réfection de la plaine, 3e étape», pour 
un montant de 14 000 000 de francs, 091.018.12 en PRA «Réfection & aménage-
ments du pourtour», pour un montant de 8 000 000 de francs, 091.018.16 en PRA 
«Rénovation de la place de jeu», pour un montant de 500 000 francs.

Arrêté III

Cet objet est inscrit au cinquième plan fi nancier d’investissement 2010-2021, 
sous le numéro 081.800.09 «Entretien, reconstruction, modifi cation collecteurs 
2011», pour un montant de 2 500 000 francs.

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre

Les projets liés aux arrêtés I et II ont été établis par les mandataires en col-
laboration étroite avec le Service de l’aménagement urbain et de la mobilité 
(SAM), le Service du génie civil et le SEVE pour ce qui concerne l’aménagement 
du mail périphérique et les plantations.

Le service gestionnaire et bénéfi ciaire des crédits de travaux, liés aux arrê-
tés I et II, est le Service du génie civil. Pour l’entretien et la maintenance des 
arbres ainsi que leurs entourages, liés aux arrêtés I et II, le service bénéfi ciaire 
est le SEVE.

Le projet relatif à l’arrêté III a été établi par le Service du génie civil. Le ser-
vice gestionnaire et bénéfi ciaire est le Service du génie civil.
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Budget provisionnel d’exploitation 

La plaine de Plainpalais a été l’objet, jusqu’à l’ouverture du chantier en cours, 
d’un entretien devenu sommaire et totalement insuffi sant, compte tenu de son état 
de vétusté avancé. Le SEVE intervenait sur l’arborisation pour des mesures répa-
ratrices d’élagage. Lorsqu’un abattage s’imposait, il n’était pas toujours possible 
de replanter, tant les conditions de survie des arbres étaient compromises, laissant 
apparaître ça et là des vides dans les alignements. Le SAM procédait aux répara-
tions ou remplacements d’urgence des coffrets électriques régulièrement forcés. 
Le nettoiement de la surface centrale et du mail était effectué régulièrement par 
les équipes du service Voirie – Ville propre, les terrains de pétanque et la place de 
jeux par des entreprises sociales.

Il va de soi que la plaine une fois rénovée imposera une mobilisation plus 
importante, mais surtout une gestion rationnelle permettant à la fois de garantir 
la bonne tenue du site tout en ménageant les ressources techniques et fi nancières 
de la Ville.

C’est pourquoi le groupe de travail interservices mène, parallèlement au suivi 
du projet, une réfl exion sur la gestion future du site. Celle-ci porte principalement 
sur les points suivants:

– nettoiement et entretien des surfaces en gorrh;
– gestion de l’arborisation;
– défi nition des moyens techniques spécifi ques;
– défi nition d’une charge éventuelle de conciergerie.

Les coûts annuels estimés sont de l’ordre de 600 000 francs TTC. 

Revenus 

Le produit des activités déployées sur l’ensemble de la surface que forme la 
plaine de Plainpalais se monte en moyenne à 1 000 000 de francs par année. Les 
activités prises en considération sont les marchés, cirques, champs de foire et 
manifestations sportives. Pour l’année 2008, la manifestation de l’Eurofoot 2008 
a généré un revenu supplémentaire exceptionnel de 490 000 francs. 

Charge fi nancière 

Pour l’arrêté I (16 101 000 francs), la charge fi nancière annuelle, comprenant 
les intérêts au taux de 3,50% et l’amortissement au moyen de 20 annuités, se 
montera à 1 132 884 francs.

Pour l’arrêté II (9 272 800 francs), la charge fi nancière annuelle, comprenant 
les intérêts au taux de 3,50% et l’amortissement au moyen de 20 annuités, se 
montera à 652 444 francs. 
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Pour l’arrêté llI (731 990 francs), la charge fi nancière annuelle, comprenant 
les intérêts au taux de 3,50% et l’amortissement au moyen de 20 annuités, se 
montera à 51 504 francs.

Au bénéfi ce de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d’arrêtés ci-après:

PROJET D’ARRÊTÉ I

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l’article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l’administration des com-
munes du 13 avril 1984;

vu l’article 22 et les suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967;

vu les articles 58 et 84 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961;

sur proposition du Conseil administratif,

arrête:

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
16 101 000 francs destiné à la troisième phase de réfection de la plaine de Plainpa-
lais, périmètre entre la rue Harry-Marc et le centre de la plaine, à la hauteur du 
rond-point de Plainpalais, comprenant les allées périphériques de part et d’autre.

Art. 2. – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l’article premier au moyen d’emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 16 101 000 francs.

Art. 3. – La dépense prévue à l’article premier sera inscrite à l’actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui fi gureront au budget de la Ville de Genève de 2012 à 2041.

Art. 4. – Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer, radier ou 
modifi er toute servitude à charge et/ou au profi t des parcelles faisant partie du 
périmètre concerné, nécessaire à l’aménagement projeté.

PROJET D’ARRÊTÉ II

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l’article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l’administration des com-
munes du 13 avril 1984;
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vu l’article 22 et les suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967;

vu les articles 58 et 84 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961;

sur proposition du Conseil administratif,

arrête:

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9 272 800 francs destiné à la quatrième phase de réfection de la plaine de Plainpa-
lais, périmètre constitué uniquement de l’allée périphérique de la moitié sud, 
située entre le rond-point de Plainpalais, la rue de l’Ecole-de-Médecine et le car-
refour des Vingt-Trois-Cantons.

Art. 2. – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l’article premier au moyen d’emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 9 272 800 francs.

Art. 3. – La dépense prévue à l’article premier sera inscrite à l’actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui fi gureront au budget de la Ville de Genève de 2012 à 2041.

Art. 4. – Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer, radier ou 
modifi er toute servitude à charge et/ou au profi t des parcelles faisant partie du 
périmètre concerné, nécessaire à l’aménagement projeté.

PROJET D’ARRÊTÉ III

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l’article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l’administration des com-
munes du 13 avril 1984;

vu l’article 22 et les suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967;

vu les articles 58 et 84 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961;

sur proposition du Conseil administratif,

arrête:

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit net de 
731 990 francs, déduction faite de la participation de l’Etat de Genève de 
123 370 francs, destiné à la construction et rénovation du réseau de collecteurs 
situé sur l’avenue du Mail, soit un montant brut de 822 460 francs.
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Art. 2. – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l’article premier au moyen d’emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 822 460 francs.

Art. 3. – La dépense prévue à l’article premier sera inscrite à l’actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui fi gureront au budget de la Ville de Genève de 2012 à 2041.

Art. 4. – Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer, radier ou 
modifi er toute servitude à charge et/ou au profi t des parcelles faisant partie du 
périmètre concerné, nécessaire à l’aménagement projeté.

Annexes:  plan schématique de toutes les phases de travaux, réalisées et futures
plan de la 3e et de la 4e phases de travaux
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