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Réponse du Conseil administratif à la motion du 17 septembre 
2007 de Mme Marguerite Contat Hickel, MM. Alexandre Wisard, 
Philippe Cottet, Alexis Barbey, Jean-Charles Lathion, Christian 
Zaugg, Jacques Hämmerli, Roland Crot, Mmes Salika Wenger et 
Marie-France Spielmann, acceptée par le Conseil municipal le 
21 janvier 2008, intitulée: «Des yeux pour pleurer le bâtiment La 
Console».

TEXTE DE LA MOTION
Considérant:

– le programme général de rénovation et de construction des bâtiments des 
Conservatoire et Jardin botaniques liant la rénovation du bâtiment La Console 
à la construction du bâtiment BOT V;

– les crédits d’étude et d’étude complémentaire votés par le Conseil municipal 
en janvier 2002 et 2007 portant sur la rénovation générale du bâtiment La 
Console;

– la valeur inestimable des collections d’herbiers et de cryptogames abritées par 
le bâtiment La Console;

– l’état de vétusté préoccupant du bâtiment et les problèmes de sécurité qui 
demeurent, malgré les récents soins palliatifs qui lui ont été prodigués (armoi-
res antifeu, etc.);

– le 2e plan fi nancier d’investissement 2007-2018 indiquant 2009 comme année 
prévisible de dépôt des crédits de rénovation pour les bâtiments La Console et 
BOT V;

– l’urgence que revêt la rénovation du bâtiment La Console, justifi ant un dépôt 
anticipé des crédits de rénovation de BOT V et de la Console,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à:

– lui soumettre en 2008 déjà les crédits de rénovation pour les bâtiments La 
Console et BOT V;

– lui indiquer les mesures qu’il compte prendre afi n d’assurer la sécurité de la 
Console en attendant les travaux de rénovation.

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF

Avec près de 6 millions d’échantillons, les herbiers de Genève se placent au 
5e rang sur le plan mondial. Ils sont divisés en deux grandes entités fonctionnel-
les: phanérogamie (plantes à fl eurs et conifères) et cryptogamie (fougères, mous-
ses, algues, champignons et lichens). Instrument de recherche et outil de travail 
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quotidien du botaniste, ils comportent deux types de collections: les collections 
fermées (herbiers) et la collection générale, cette dernière étant répartie en fonc-
tion de la place entre les bâtiments de la Console et BOT III. Ces espaces étant 
complètement saturés, l’objectif des Conservatoire et Jardin botaniques est de 
pouvoir regrouper la collection phanérogamique dans un nouvel édifi ce spéci-
fi que à la conservation construit en sous-sol (BOT V) et de garder la collection 
cryptogamique dans la Console une fois rénovée.

Le bâtiment La Console aux Conservatoire et Jardin botaniques est depuis de 
nombreuses années l’objet de l’inquiétude tant des utilisateurs que des services 
compétents qui veillent à son entretien, à cause de la vétusté de son infrastruc-
ture.

La rénovation de cet édifi ce a été demandée dès la fi n des années 1990. 

Au début d’octobre 2006, un court-circuit dans un luminaire s’est produit. 
Suite à cet incident, le Service des bâtiments et le Service de l’énergie ont donné 
un mandat d’expertise des installations électriques de l’édifi ce. A la mi-octobre 
2006, les mandataires rendaient leur rapport et préconisaient la réalisation immé-
diate d’un certain nombre de travaux de mise en conformité des installations étant 
donné que la sécurité des personnes et des biens ne leur paraissait pas être assu-
rée. Le Service des bâtiments les a réalisés immédiatement en collaboration avec 
le Service de l’énergie. Ces travaux ont coûté 53 800 francs. 

Depuis lors, un système de contrôle a été mis en place, à savoir un bureau 
d’ingénieur réalise un suivi annuel des installations et interventions.

En parallèle, des procédures ont été mises en place avec les collaborateurs des 
Conservatoire et Jardin botaniques qui travaillent dans cet édifi ce (interdiction 
des installations volantes et extinction systématique des installations le soir). Ces 
procédures sont toujours effectives.

Les mandataires préconisaient également de procéder à moyen terme au rem-
placement complet des installations électriques. Sachant que ce remplacement 
sera de toute façon prévu dans le cadre de la rénovation du bâtiment, le dépar-
tement des constructions et de l’aménagement doit encore se prononcer sur la 
nécessité de le faire dès maintenant, quitte à devoir le modifi er entièrement à 
nouveau lors du chantier de rénovation en fonction du programme qui sera mis 
en œuvre. Le coût de cette opération est évalué à 300 000 francs (ordre de gran-
deur).

En mars 2007, une discussion générale entre les directions du département de 
la culture, du département des constructions et de l’aménagement, des Conserva-
toire et Jardin botaniques (CJB) et du Service d’architecture a permis de se mettre 
d’accord sur la vision globale des chantiers à mener sur le site des CJB dans les 
années à venir:
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– la construction de BOT V: locaux de stockage des herbiers phanérogamiques 
et des gymnospermes et locaux d’accueil du public (expositions, cafétéria);

– la rénovation de BOT III qui abrite la bibliothèque;

– la rénovation de la Console pour les herbiers cryptogamiques et les conserva-
teurs qui travaillent sur ces collections.

La réalisation immédiate de la rénovation de la Console pose le problème du 
déplacement des collections et du personnel. La particularité de ces collections 
par rapport aux collections habituelles d’un musée est que les conservateurs tra-
vaillent quotidiennement avec ces dernières. Il n’est donc pas possible de louer 
des dépôts à l’extérieur sans locaux de travail adaptés. 

La location de conteneurs à implanter dans le site du Jardin botanique ne per-
mettrait ni d’assurer la sécurité des biens, ni de garantir des conditions de conser-
vation adéquate pour les herbiers, ni d’ailleurs de permettre le travail des conser-
vateurs dans de bonnes conditions.

La location d’espaces de dépôts et de travail aux normes est tout aussi oné-
reuse (entre 300 et 360 francs le m2/an, frais de déménagement et achat de mobi-
lier pour la conservation en sus).

Aucune solution satisfaisante et réaliste du point de vue fi nancier n’a pu être 
trouvée pour assurer à la fois la sécurité des collections (hygrométrie, sécurité des 
biens) et le travail des conservateurs.

Dès lors, la seule possibilité est de construire le plus rapidement possible 
BOT V, afi n de pouvoir y transférer les herbiers de la Console avant de décom-
pacter la collection de BOT III et mener le chantier de rénovation de ce dernier 
édifi ce. Le personnel serait transféré dans les locaux de BOT II et de la villa Le 
Chêne. Les conditions de travail n’y seront certes pas idéales, mais néanmoins 
acceptables pour une courte période. Précisons qu’il n’est pas envisageable de 
réaliser le chantier de la Console par étapes, en conservant sur place une partie 
des herbiers, étant donné les risques pour la collection inhérents à tout chantier 
(non seulement incendie ou vol, mais aussi poussière).

Le concours de BOT V s’est déroulé en automne 2007. Le crédit d’étude de 
300 000 francs a été déposé en automne 2007 dans le cadre des crédits d’étude 
du 3e PFI. Le planning prévu à ce jour par le Service d’architecture est le suivant: 
2008 élaboration du projet – fi n 2008 dépôt du crédit de construction – printemps 
2009 ouverture du chantier pour une période de quinze mois – automne 2010 
mise à disposition du bâtiment. 

Les deux chantiers de rénovation de la Console et de BOT III pourront alors 
s’enchaîner. Le planning prévu à ce jour par le Service des bâtiments est le sui-
vant: au printemps 2010, les premiers travaux de rénovation de BOT III commen-
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ceront parallèlement à ceux de BOT V pour une période estimée à quinze mois 
elle aussi. La rénovation de la Console pourra commencer dès lors que BOT V 
aura été terminé, soit au début 2011. Une période de dix-huit mois est prévue 
pour ces travaux.

Le chantier de rénovation de la Console est donc prévu en 2011, dès que le 
déménagement des herbiers et des postes de travail aura pu être effectué. L’appel 
d’offres a été lancé parallèlement au concours de BOT V. Les mandataires qui 
vont être choisis élaboreront le projet de rénovation afi n que le crédit de construc-
tion puisse être déposé auprès du Conseil municipal pendant le chantier de 
BOT V.

Dans l’intervalle, les services municipaux concernés, Conservatoire et Jardin 
botaniques, Service des bâtiments et Service de l’énergie, resteront vigilants afi n 
de garder sous contrôle l’état du bâtiment de la Console.

Une quinzaine d’armoires antifeu ont été acquises en urgence dans le courant 
de 2007 afi n de placer en sécurité les échantillons types des herbiers (pièces uni-
ques qui sont les références sur la base desquels les espèces sont décrites, soit une 
sorte de mètre étalon de chaque espèce) se trouvant à la Console. Cette mesure 
ajoutée aux travaux réalisés en urgence en 2006 et aux procédures suivies par les 
collaborateurs travaillant dans la Console permettent de gérer le risque d’incen-
die. Le deuxième risque est celui d’infi ltrations d’eau lié à l’état de la toiture. 
Par des contrôles d’entretien réguliers, le Service des bâtiments est en mesure de 
contrôler ce risque.

Au nom du Conseil administratif

Le directeur général: Le conseiller administratif chargé 
  du département de la culture:
 Jacques Moret Patrice Mugny

  Le conseiller administratif chargé du 
  département des constructions et de l’aménagement:
  Rémy Pagani

Le 25 juin 2008.


