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Réponse du Conseil administratif à la motion du 26 juin 2012 
de MM. Alain de Kalbermatten, Christian Zaugg, Alexandre 
Wisard, Mathias Buschbeck, Daniel-Dany Pastore, Laurent Leisi, 
Jacques Pagan et Michel Amaudruz: «Comment ça roule au bowl 
de Plainpalais?»

TEXTE DE LA MOTION

Considérant:

– un dépassement de crédit signifi catif sans justifi cation se rapportant à la créa-
tion du bowl de Plainpalais;

– le manque de transparence sur le montant du dépassement de crédit et sur 
l’identité du ou des généreux sponsors qui couvrent le dépassement,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de l’informer de l’état 
réel du dépassement de crédit de la proposition PR-753.

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF

Dans sa séance du 23 mai 2011, le Conseil municipal acceptait, en amendant, 
l’arrêté I de la proposition de crédit PR-753, destiné à la troisième phase de réfec-
tion de la plaine de Plainpalais, pour un montant de 14 136 120 francs TTC (frais 
d’étude compris).

Le programme des travaux prévoyait la réalisation d’un skate park semi-
enterré (bowl), d’une surface de 2500 m2, dont le coût avait été estimé à 
1 200 000 francs HT sur la base de plusieurs réalisations analogues.

Au fi nal, le coût de l’objet skate-park réalisé est de 1 891 530 francs HT. La 
différence de coût s’explique par une surface plus importante (3069 m2), ainsi que 
par la qualité de sa réalisation. 

Le surcoût a pu être compensé en grande partie par des économies réalisées 
sur d’autres postes, ainsi que par un don de 300 000 francs reçu de la Fondation 
SESAM pour la réalisation de cet objet, dans le cadre de la promotion du sport 
pour les jeunes.

Les travaux étant aujourd’hui terminés, le crédit peut être bouclé selon le 
décompte ci-joint:
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 Fr. TTC

Total brut des dépenses pour l’arrêté I: 14 512 424
A déduire: Recettes (don Fondation SESAM): -300 000
Montant net des dépenses: 14 212 424
Crédit voté PR-753 arrêté I: 14 136 120
Dépassement arrêté I:   76 304

Soit un dépassement de 0,54% par rapport au crédit voté. 

Au nom du Conseil administratif
Le directeur général: Le conseiller administratif:
 Jacques Moret Rémy Pagani


