
1.

PR 1274 – RESTAURATION SCOLAIRE VILLE DE GENEVE
Crédit d’étude, audition complémentaire

3 mai 2018 DIRECTION DU PATRIMOINE BÂTI
25, RUE DU STAND

1204 GENÈVE
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Rappel:

Les 8 cuisines de production gérées par 8 ACRS produisent. 

 4’800 repas par jour 

 720’000 repas par an

 Pour 5640 enfants qui mangent quotidiennement au RS

 Et 500 animateurs GIAP

 Sur un total de 11’800 élèves scolarisés en Ville de GE
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8 cuisines de production
30 employé‐e‐s

39 offices de remise en température
80 employé‐e‐s

47 réfectoires
5’640 enfants  
500 accompagnant‐e‐s
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CFC Intitulé Prix  unitaire Total

1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 60’000.-
10 Relevé, études géotechniques 60’000.-

5 FRAIS SECONDAIRES ET COMPTES D’ATTENTE 2’579’700.-
50 Frais de concours 8’000.-
51 Autorisations, taxes 60’000.-
52 Echantillons, maquettes, reproductions, documents 34’700.-
59 Comptes d’attente pour honoraires 2’477’000.-

I. Coût total du crédit d’étude (HT) 2’639’700.-
+ TVA 7,7%, arrondi 203’300.-

TOTAL DU CRÉDIT I DEMANDÉ  (TTC) 2’843’000.-
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Détails de l’estimation des coûts des honoraires

CFC-59 évalué à 2'477'000 HT.

CFC-591 Architecte, 1'650'000 HT.
Les prestations principales à fournir sont, pour chaque objet :
l’étude de l’avant-projet (SIA 4.31), soit l’établissement des plans de l'existant brut, 
les recherches de parti, l’avant-projet en lui-même et le devis estimatif (±15%) ;
l’étude du projet définitif dit « projet de l’ouvrage » (SIA 4.32), l’établissement des plans 
ainsi que le devis général (±10%) ;
la procédure de demande d'autorisation de construire (SIA 4.33) ;
la phase d’appels d'offres (SIA 4.41), soit la rédaction des descriptifs et plans d'appels d'offres.
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Ces prestations sont applicables aux objets suivants :
6 cuisines de production, sur les 8 de l’ensemble du dispositif, celles de Plantaporrêts 
et de Liotard (à la place de l’Europe) étant toutes deux prises en charge par leurs crédits
respectifs. 

En moyenne par cuisine de production, environ 1'000 h de travail, 
soit 125’000 HT/objet, total 750'000 HT ;

24 offices de remise en T° et réfectoires, qui, selon leur état des études évaluées 
entre 36'000 et 75'000 HT, total 900’000 HT.

En sus sont prévues des prestations à fournir hors objets, soit :
les réunions de coordination avec le maître de l’ouvrage pendant les 3 ans de durée de l’étude ;
l’élaboration de la stratégie générale jusqu’à 2026 (répartition et priorisation des opérations) ;
la participation à la rédaction de la demande de crédit de réalisation, liste travaux, coûts, etc.
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En outre, les mandataires spécialisés suivants seront nécessaires :
CFC-592 Ingénieur civil, 80'000 HT. Provision pour probables modifications ponctuelles 
de structure (type Plantaporrêts) ;
CFC-593 Ingénieur électricien, 100'000 HT ;
CFC-594 Ingénieur en chauffage, ventilation et conditionnement d'air, 180'000 HT ;
CFC-595 Ingénieur en installations sanitaires, 100'000 HT ;
Concernant ces trois ingénieurs dits CVSE, les enjeux liés à l’étude de cuisines 
professionnelles sont très importants ;
CFC-596 Géomètre, 10'000 HT. Nécessaire pour requêtes en autorisations de construire ;
CFC-596.4 Acousticien, 50'000 HT.  Enjeux très importants dans les réfectoires tant le 
niveau sonore est élevé ;
CFC-596.6 Ingénieur en gestion des déchets, 82'000 HT. Il ne s'agit pas des déchets de 
chantier, mais de ceux des cuisines : containers réfrigérés pour déchets carnés, bacs de 
séparation des huiles, etc.
CFC-596.9 Ingénieur désamiantage, 30'000 HT. Sondages obligatoires pour définir les 
zones à assainir, forts impacts possibles sur les coûts de réalisations si négligé ;
CFC-597 Ingénieur en sécurité, 35'000 HT. Etude des voies de fuites et sorties de secours 
à remettre aux normes ;
CFC-599.5 Cuisiniste, 160'000 HT. La conception des cuisines elles-mêmes, tant de 
production que de régénération, nécessite la collaboration avec un spécialiste. 
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Conseil de direction
Bureau d'études et concours
Fabrice BONNET
Marc SAUTHIER (80%)
Anne KOUO 
Raluca POLIAC 

Philippe MEYLAN (90%)
Directeur 

Communication groupe 1 groupe 2

Ariane RUDOLF 
Adjointe de direction administrative Jean-Michel PERRIN (80%)

Adjointe de direction
investissements

Sébastien SCHMIDT 
Adjoint de direction
investissements

Sécurité CAD et Stratus
Jean-Michel LACORBIERE 
Jorge PETITPIERRE
Christian FILLETTAZ 

Thierry FAVRET
Adjoint de direction
entretien

Mariapia BARBEN 
Adjointe de direction
entretien

Francisco De la CRUZ

Secrétariat Architectes
Ariane CHALLANDE 80% Samir AL-KHUDRI Florence LAMB Marcoz (90%)
Valérie APICELLA 80% Andrea IUVARA Clarisse LACROIX (80%)
Ana RANIERI 50% Marie-Paule David (80%) Stéphane IMBERT-CHUAT (80%)
Véronique LAURANT 80% Constance PIJSELMAN Maria CALVO (80%)
Olinda BARJA 80% Michel DEMIERRE (80%) Céline DOUADI  (90%)
Caroline CHABLAIX, app Joao GAMEIRO Antonino MARCHINI 

Adriana LASCANO-CHRISTE Eric CHATELAIN (80%)
Cristina BECK Alexandre VAUCHER 

Comptabilité Jim ESCHER (90%) Barbara PESTALOZZI BOURQUIN (80%)
Brigitte PINGET Marilyn FORTIS-SEELEY (80%) Nicole STAUFFER (80%)
Rose-Marie BORRANI CAMELLI 80% Christine FEISS Dolores GONZALEZ 
Nuria HALDI 50% Guerric JOYE Alix REMY

Véronique JACQUES Jessica JUGUIN (80%)
Olivier VOLLENWEIDER (80%) Nicolas Von ROTH (80%)
Olivier MICHE Béatriz BROX 
Vanessa MORO (80%)

Aleksandar NEDELJKOVIC (tempo) Florian SCHOCH (tempo)

Organigramme de la DPBA
31 architectes responsables d’opérations
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Projets conduits par la DPBA (groupe 1)

Indice 
situa-
tion

N° PFI Opération Département 
bénéficiaire

Service 
bénéficiaire

Groupe ROP
CREDIT
Etude ou 

Réalisation
N° PR

CREDIT
Etude ou 

Réalisation

Estimation 
mtt crédit 
demandé

date prévue 
dépôt PR 

au CA
Remarques Mise à 

disposition
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20

1 042.095.06 Stand 22, Dépôts patrimoniaux DCS DCS 1 BPB Réalisation 972/1 En cours févr.18 X X X X + #

1 043.009.20 Theatre_11_Rénovation-partielle-2015 DCS GTG 1 CF Realisation 307, 840
1007, 1063-A

En cours (y compris plateformes élévatrices) sept.18 X X X X X X + #

1 050.044.06 Ecu 24, ch.de l', Stade des Libellules - transformation terrain football "A" 
synthétique

DCS SPO 1 MPD Réalisation 1.8  O O A A X X + #

2 092.069.03 Baulacre 3, Parc Baulieu- Rénovation anciennes serres & bâtiments DEUS SEVE 1 ALC Etude déc.17 Fiche PFI créée mars.22 // A / / / / O < X X X X X + #
2 043.008.03 Carouge 42, Rénovation du Casino théâtre DCS SAT 1 ALC Etude 693'000.0 déc.17 Nouvelle f iche 2017 juin.22 // A / / / / < O A A A X X X X X + #

2 050.059.02 Dussaud 12 Centre sportif de la Queue d'Arve, remplacement de la piste 
du vélodrome

DCS SPO 1 CB Réalisation 1209/1 Réalisation 1.1 PR déposée, passage CTC ok, en attente rapport et vote (28.03.17) oct.18 O < A A X + #

2 050.059.06 François-Dussaud 12, Queue d'Arve remplacement salle omnisport + rinck-
hockey

DCS SPO 1 CB Réalisation 1102/2 en cours déc.17 X X +

2 092.017.10 Frontenex 71, rte de, parc La Grange, "La Ferme" - Rénovation du bâtiment DEUS SEVE 1 GJ Réalisation 1230 Réalisation 1.8 mars.17 Dépôt PR 16.05.17 déc.19 O A A A X X X X + #

2 012.036.14 Lissignol_1-3_renovation_immeuble_et_cour DFL GIM 1 CF Realisation 978 chantier en cours mars.18 X X X X + #
2 041.018.21 Promenade des Bastions, BGE - Préétude de rénovation DCS BGE 1 ALC Etude 500'000.0 nov.17 Fiche PFI créée, crédit d'étudesdéposé novembre 2017, passage en CTC sept.24 /// A / / / / // A / / / / < O A A A X X X X X X X + #

2 012.089.04 Rousseau 7, rénovation de l'immeuble DFL GIM 1 CF Réalisation
259, 652-A, 

846 

Immeuble inauguré
reste travaux cour ->adjudication ok, travaux dès sept.2016
travaux cour juin 2016, dès démont. échafaudages Etuves 15

déc.17 X + #

2 031.095.03 Saint-Georges 21, bd de, salle pluridisciplinaire DCS+DCSS SPO + SDPE + 
ECO

1 CB Réalisation 832
834

 RéalisationPR 115 28.0 déposée. CM 16 et 17 janvier 17 juin.20 A A A X X X X X X X X + #

2 072.007.01 Stand 25, aménagement locaux agent de ville DEUS APM 1 JAG Etude Réalisation 1.0 janv.17 sept.18 O A / X + #

2 073.019.27 Vieux-Billard 11, rue du - caserne 1 - étude réfection sol de la cour + 
couvert

DEUS SIS 1 GJ Etude 1054/5 Réalisation 2.5 juin.16 Revoi com. Sécurité par le CM en décembre 17 févr.19 O A X X + #

2 073.031.08 Vieux-Billard 11, rue du - caserne 1 - réaménagement des chambres DEUS SIS 1 VJ Réalisation oct.19 O A A X X X + #
2 073.031.08 Aster 5, caserne 2 réaménagement des locaux DEUS SIS 1 VJ Réalisation PR-108 oct.19 O A A X X X + #

2 050.060.10 Bâtie 4, ch. De la; Stade du Bois-de-la-Bâtie - Transformation terrain 
football "A" en synthétique

DCS SPO 1 MPD Réalisation 1.5  O A A X X + #

2 050.044.11 Ecu 35, ch. de l',Centre Sportif  du Bois des Frères, 
TerrainsTennis_Rénovation et Halle

DCS SPO 1 MPD 1233 Etude 1.0 Voté CM le 05.12.17 // A / / < O A A X X X + #

2 050.012.68 Hans-Wilsdorf 4 - mise en conformité production de glace DCS SPO 1 CB Etude Exigence de mise en conformité du DETA SERMA
2 050.059.13 Queue d'Arve, salle 3'500 places DCS SPO 1 CB Etude 0.9 // A A / / / / < O A A A X X X X + #
2 050.002.09 Vernier 115, réalisation d'équipements sportifs et de logements DCS SPO 1 MPD Etude 1029 Réalisation 19.0  étude en cours < O A A A X X X X X X X X + #

2
012.002.15/.1

8 Navigation 38, rue de la - rénovation complète DFL GIM 1 OM Etude 721 Réalisation 5.0 janv.2018
Evaluation coûts des études supplém. en cours
Visite des immeubles par R.Pagani et S.Salerno le 12.02.16
Navigation 36 passe en entretien (sauf vitrages sur PR dédiée)

// / / O A A A X X X X X X X + #

2 020.018.03 Dorcière, pl. - Rénovation bâtiment gare routière DFL GIM 1 AI Etude 1002/3 Projet à relancer par sondages béton. ROP à choisir en remplacement de CD

2 012.099.03/.0
6

Zurich 40, rue de - rénovation de l'immeuble DFL GIM 1 OM Etude 808/6 Réalisation Projet en cours juil.2020 / O A A A X X X X X X X #
2 050.047.12 Vessy 31, route de - CS Vessy - Création terrain synthétique rugby DCS SPO 1 CB O A A X X + #

3 084.005.07 Bâtie 13, ch. de la - crématoire Saint-Georges - rénov.envel. & install.tech. DCSS SPF 1 JE Etude 939 Réalisation 12.0 juin.16 Programme à redéfinir // / / < O A A X X X X X + #

3 012.043.05 Cordiers 8, rue des - démolition - reconstruction de l'immeuble DFL GIM 1 SAK Etude 1054/1 Réalisation 5.8 mars.16 Autorisation délivrée, recours déposé en traitement nov 17 O A A A X X X X X X X + #

3 112.013.06 Crédit global sécurité 1 JML,ChF, 
JP

Réalisation 771 #

3 012.074.03 Dassier 15 - étude complémentaire de rénovation de l'immeuble DFL GIM 1 CP Etude 300 Etu compl. 0.4 mars.17 Projet de rénovation minimum // A A / / / < O A A X X X X X + #

3 050.059.10 François-Dussaud 12, rue, Queue d'Arve - Réaménagement partiel 
(squash, grimpe)

DCS SPO 1 CB Réalisation Déposée au CM du 4 octobre 2017 O < A A A X X + #

3 073.031.08 Frontenex 66-68, caserne 3 réaménagement des locaux DEUS SIS 1 GJ Réalisation PR-108 O A A X X X +

3 012.049.06 Goetz-Monin 8, Rénovation de l'immeuble DFL GIM 1 AI Etude PR-721/3 Réalisation 5.6 juin.16 Demande de crédit d'études  compl.  150'000 suite à la prise de position du DFL ? // / / < O A A X X X X + #

3 112.042.03 La Grange, villa - rénovation des salons DA DA 1 GJ Etude 807/6 Réalisation 4.0 déc.17 A / / / < O A A A X X X + #
3 020.035.04 Général-Guisan 34, quai du - Rénovation de l'hôtel Métropole DFL DFL 1 AI Réalisation 10.0 nov.2017 Demande de crédit de réalisation terminée. Présentation CTC à préparer O A / / < A X X X X X X + #
3 050.012.42 Piscine des Vernets, rénovation globale DCS SPO 1 CB Préétude // A A / / / / < O A A A A X X X X X X X +

4 050.014.17 01 Frontenex 7, pl.de, Stade Frontenex & Pré-picot -  rénovation & 
agrandissement des vestiaires

DCS SPO 1 GJ Etude // A A / / / / < O A A A X X X X X X + #

4 050.014.09 Frontenex 7, plateau de - stade de Frontenex - rénovation installations DCS SPO 1 GJ

4 050.060.05 Bâtie 4, ch. de la; Stade du Bois-de-la-Bâtie - Rénovation et 
agrandissement des vestiaires

DCS SPO 1 MPD PRNP Projet en stand by

4 112.030.01 François-Dussaud 10, rue - études réaménagt dépôt, halle vhc & bât. DEUS VVP 1 GJ Etude 840 Repoussé
4 050.012.75 Hans-Wilsdorf 4 - zone VIP DCS SPO 1 CB Etude Rréalisation En attente décision dossier Trèfle Blanc
4 041.013.09 Henri-Veyrassat, Bibliothèque de la Servette DCS BMU 1 ALC Etude Nouvelle f iche 2017, suite ? // A / / / < O
4 012.095.05 Hoffmann 4-8, Servette 100 etc, rénovation des immeubles DFL GIM 1 JAG Etude // A A / / / / < O
4 042.043.07 Impératrice 1, Etude de rénovation de la serre tempérée DCS CJB 1 CP Etude
4 074.050.02 PC, Divers lieux DEUS SIS 1 VJ // A / / / O A A X X X + #
4 020.15.05 Pierre-Fatio 17, rénovation des halles de Rive DFL GIM 1 JAG Etude /// / // A A / / / < O A A A X X X X + #
4 042.095.10 Saint-Georges 41, bd-abri MHN Ecoquartier DCS 1 BPB Réalisation 972/3 En cours #

4 012.092.06 Taconnerie 6 DFL GIM 1 CF Etude 1054/2 Réalisation 2.9 juin.16
Etude complémentaire votée le 21.05.14
 08.06.2015: Feu vert Ich
24.06.2015: Décisions du CA -> dépôt PR 2016

O A A X X X X X + #

4 012.104.01 Tours de la Jonction, périmètre des - concours & préétudes de rénovation DFL GIM 1 VM Préétude 911/2 Etude sept.17 /// / / // / / / / C A / / / / < O A A A

4 050.020.08 Vermont 33, r.de, Stade de Varembé - Rénov.et agrandissement des 
vestiaires

DCS SPO 1 MPD

4 050.045.01 Vessy 12, BdM, couverture semi-permanente SPO 1 GJ
4 050.016.27 Vessy 12, BdM, Nouveau pavillon des sports DCS SPO 1 CB Concours Concours /// / / / // / / / C A A / / / / < O A A A X X X X X X X +

4 050.047.07 Vessy 31, route de - CS Vessy - Etude & mise à niveau inst.CVSE DCS SPO 1 CB Etude 0.4  Prise de position CAM 2.8.17, décision DPBA/ENE/SPO travaux minimum sur 
entretien. Fiche à annuler.

4 012.060.06 Grottes 6, 6bis, Amis 5 rues des - rénovation DFL GIM 1 SAK Réalisation 916/1 13.9 Bloqué attente décision PLQ (sept. 17)
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Projets conduits par la DPBA (groupe 2)

Indice 
situa-
tion

N° PFI Opération Département 
bénéficiaire

Service 
bénéficiaire

Groupe ROP
CREDIT
Etude ou 

Réalisation
N° PR

CREDIT
Etude ou 

Réalisation

Estimation 
mtt crédit 
demandé

date prévue 
dépôt PR 

au CA
Remarques Mise à 

disposition
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20

2 042.009.22 Charles-Galland 2, rue - MAH - travaux nécessaires à court terme 2018-
2019 - Travaux court terme entretien bâtiment & exploit.

DCS MAH 2 CL Réalisation 0.9 avr.2018 PR rédigée selon note CA, en cours de finalisation, dépôt prévu avril-mai 2018 juil.2019 O A X X + #

2 043.007.04 Gare des Eaux-Vives 1bis, Nouvelle Comédie DCS DCS 2 NS / CD Réalisation 1085 - - - En chantier. janv.2020 X X X X X X X X X X X + #

2 030.085.09/.1
0

Gestion et sécurisation des accès bâtiments scolaires VdG DCSS ECO 2 ARJ Etude 1122/2 Réalisation déc.2017 PR réalisation en cours de f inalisation, dépôt prévu avril-mai 2018 ? / / / O

2 042.040.29/.3
1 et .36 Malagnou 1, MHN, Mise en sécurité et réorganisation partielle

DCS  MHN 2 JJ Etude 1174 Réalisation Phase d'étude / avant-projet en cours / / C / / / / < O A A A X X X X X X X X + X X X X X X X + #

2 012.004.06
Minoteries 1 à 7, Carouge 98 à 102, rues - Réfection toiture, façades & inst.

DFL+DCS+
DCSS

GIM, SDPE, 
BMU, SPO & 

SOC
2 DG / NVR Réalisation 979 - - - En chantier. déc.2019 X X X X X X X X X X X X + #

2 050.065.01/.0
6 Viollier GEV Lots B-C - Logements & équipements publics DCSS+DCS SDPE, SOC & 

SPO (+ FVGLS 
2 CD / NS Etude 750 Réalisation avr.2018 Phase projet de l'ouvrage en cours. 

Dépôts DD et PR prévus été 2018
janv.2024 / / / / / < O A A A X X X X X X X X X X X X X X + #

2 012.950.30 Vitrages, mise en conformité immeubles, PF 1/3 DFL GIM 2 SAK Réalisation 1217 Etude sept.2017 PR étude suite à f inaliser (SeS)
Mandataires PR-1217 adjugés, recours levé.

mai.2026 A A X X X X #

2 030.089.05/06
Berne 50, rue de - Ecole des Pâquis centre - Rénovation de l'enveloppe

DCSS ECO 2 FL Réalisation 1165+1239 - - - En chantier. févr.2020 A A X X X X X X X X X X + #

3 043.054.04 Bâtie 10, ch., anciens réservoirs - espace diffusion musique amplif iées Assoc. 2 FLM Etude PA 116 Réalisation 7.2 sept.2018 DD en force. Projet relancé. Visite M. Kanaan le 8 mai 2018 O A A A X X X X X X + #

3 046.109.02  et 
08 Bâtie 2, ch. - espace de loisirs DCSS SDPE + ECO 2 FLM Réalisation 1228/3 et 5 - - - En chantier. O A A X X X + #

3
042.009.21/.2

3/.26
Charles-Galland 2, rue - MAH - Pré-étude, Concours & étude, Restauration 
& agrandissement DCS MAH 2 CL 3 f iches PFI créées : pré-étude, étude et réalisation sept.2028

3 043.051.01/04
Charles-Sturm 15 rue, Pavillon de la Danse

DCS DCS 2 CD Etude 873 Réalisation
PR-1251

12.0 juil.2017 DD en force et PR votée le 07.02.2018, début du chantier automne 2018
Le referendum n'a pas abouti.

mars.2020 O A A A X X X X X + #

3 063.016.02 Espaces quartiers Club d'aînés, 7 sites - Rénovation des locaux DCSS SOC 2 OV Réalisation 871 - - - 7 EQ terminés et en fonction, Minoteries restant en chantier. juil.2019 X + X X X X + #

3 061.066.01 Forêt, av. de la, Etude et construction d'une nouvelle crèche DCSS SDPE 2 OV Etude Lancement de l'opération avec architecte du site (VVR-Ph.Rossé) en cours.
Vote crédit étude suspendu (PR-1222 A) quid ?

juil.2021 / / O < A A A / / X X X X X + #

3 064.026.10/12 Fort-Barreau 9a, rue du - Logements relais DCSS SOC 2 MC Réalisation 1164 - - - DD en force le 23.05.15. PR-1164 votée par le CM le 26.06.2017 malgré vote 
négatif de la comm. du logement. Chantier en cours

févr.2019 A A X X X + #

3 061.056.01 
/.04

Frontenex 54, rte de, transformation en crèche DCSS SDPE 2 JJ Réalisation 1291 - - - DD 109765/1 déposée le 07.12.2016, aujourd'hui en force !
PR-1291 passé CA 06.03.2018, CM le 10 avril 2018, présentation CTC à préparer

oct.2020 O A A A X X X X X X + #

3 046.055.03/06 Henri-Golay 40, avenue - rénovation Ferme Menut-Pellet DCSS DEJ 2 NS Réalisation 1214/1-3 - - - PR-1214 votée par le CM le 21.03.2017. Début des travaux novembre 2018 A A X X X X X X + #

3 031.015.06 Lamartine 16bis, rue - Construction restaurant & locaux parascolaires, 
SEVE

DCSS + DEUS ECO+SEVE 2 MD Réalisation 1159 - - - En chantier. janv.2019 A X X X X X X X + #

3 030.003.05/.0
6

Liotard 66, rue, Ecole Liotard - Rénovation du bâtiment & agrandissement DCSS ECO 2 FL Etude 3.0 déc.2017 PR étude+concours à rédiger + déposer avant été 2018 // C / / / / < O A A A X X X X X X X X X + #

3 060.011.01/.0
6

Piachaud 4, rue - "Ancien manège" - Equipements publics DCSS DEJ 2 CL Réalisation 1253 - - - PR-1253  votée par le CM le 21.03.2017. Début des travaux été 2018 avr.2020 < O A A A X X X X X X X + #

3 030.014.06 Plantaporrêts 1bis, rue des - Ecole - Création 4 salles de classe & 
rénovation cuisine de prod.

DCSS ECO 2 MC Réalisation 1264 - - - PR-1264 votée par le CM le 21.03.2017. Début des travaux été 2018 sept.2019 < O A A A X X X X +  #

3 030.098.01/.0
2

Restaurants scolaires & cuisines de production: Etude réorganisation de la 
restauration scolaire

DCSS ECO 2 SIC Etude Etude Fiche de suivi d'invest à créer. 
Crédit d'étude déposé (SIC+SeS), passé devant le CA le 28.11.2017

3 044.039.01 Saint-Antoine, bastions de, Concours/étude mise en valeur fouilles 
archéolog.

DCS DCS 2 CL Etude 1166 Réalisation 10.8 mars.2019 Phase d'étude / avant-projet en cours.
Attention à la gestion des dépassements du crédit d'étude

oct.2021 / / / / / O A A X X X X X X + #

3 Saint-Jean 43-45, rue de - Maison relais pour jeunes en formation DCSS SJS & SOC 2 NS Etude 926 Programme concours en cours d'élaboration (BET). Problème de servitudes ?

3 020.005.02+.0
6

Vélodrome 2, rue du, Cité Jonction - Mise en conformité du centre artisanal DFL GIM 2 CD Réalisation 735+1108 - - - En chantier. juil.2018 X X X X X X + #

3 064.027.02 Vermont 21, rue de, "Point d'eau" DCSS SOC 2 BPB+BB Réalisation 1136 A - - - Ouverture chantier mai 2018. juil.2019 O < A X X X X X + #

4 030.018.03/.0
6

Aïre 1, av.d', Ecole des Charmilles, rénovation DCSS ECO 2 AV Etude 1.8 janv.2019 Fiche de suivi d'invest à créer. // / / / / O A A A A X X X X X X X X X + #

4 031.068.10 Chandieu 8-10, école - Aménagements extérieurs DCSS ECO+SDPE 2 BPB Réalisation 981 - - - Ecole en activité depuis sept.2016. Travaux restant en cours : am.ext. janv.2020 X X X X X X X X X + #

4 Cluse 91 2 Vu avec Ich 06.09.16 : configuration urbaine du périmètre à définir par SU. Pas de 
fiche PFI à créer

4 112.028.03/.0
6

Coulouvrenière 42-44 DFL GIM 2 JJ Etude AC mars.2018 PRA-AC. Fiche de suivi d'invest à créer. Demande de crédit d'étude à préparer

4 030.083.04 Crêts-de-Champel 40, ch. des, rénovation école DCSS ECO 2 EC Réalisation 949 - - -
Rentrée scolaire faite le 24 avril 2017.
Risques restant à gérer : dépassements. Procédure judiciaire probable avec Félix 
SA

avr.2017 X + #

4 030.077.09/.1
2

Dizerens 26, rue - Ecole Hugo de Senger II (St.2015 0.68) DCSS ECO 2 MC Etude janv.2023 N-PRA-AC. Fiche de suivi d'invest à créer. juin.2028 // / / / / O A

4 030.098.10 ECO - Transformations ex-apparts RBS en locaux parascolaires 
(10 adresses)

DCSS ECO 2 ? N-PRA

4 020.028.01 Giuseppe-Motta 20, av. - rénovation enveloppe des ateliers d'artistes 2 CD Etude 737 En attente concours immeuble de logements (non VdG)
4 042.041.03 Gourgas 7, rue, BAC - dépollution, enveloppe et aménagement 2 CD Etude 790 Non planif ié
4 011.060.12 Grottes 8, 10, rue des, logements +  maison de rencontres socioculturelles DFL+DCSS GIM + SOC 2 FL Etude 721/4 8.0 01.2018 abrogation PLQ refusée = quid ? O A A A X X X X X X X + #

4 012.060.10 Grottes 8-10, Amis 12, études constr. et rénov. immeubles logements DFL GIM 2 FL Etude 721/4 En attente décision PLQ

4 011.056.01 Jean-Calvin, Pélisserie (angle), rues - Concours, études imm. logements, 
espaces publics 

2 NS Etude 713 A organiser par le BET, en attente résultat étude faisabilité

4 020.027.08 Lausanne 126, rue de, restaurant "Perle du Lac" - rénovation complète DFL GIM 2 OM Etude 976 Réalisation 5.2 févr.2015 PR v1 refusée au CM. 
PR v2 (5.212m mio) en attente au CA depuis le 20.02.2015

O A A X X X X X X X + #

4 061.021.05 Madeleine 16, rue de la - Réfect. enveloppe & réaménagement crèche DCSS SDPE 2 JJ Etude 807/2 En attente solution SPDE pour déplacement enfants. 19.5.2015 DCA - MM : Selon 
échanges de mails entre DPBA et F. Koch, planif ication du projet ravancée comme

/ / / / < O A A A X X X X X X X X + #

4 030.088.11/.1
4

Nant 35, rue du - Ecole des Vollandes (St.2015 0.66) DCSS ECO 2 CL Etude janv.2021 PRA-AC. Fiche de suivi d'invest à créer. août.2026 // / / / / O A A A A X X X X X

4 012.051.05/.0
8

Navigation 4, place; Léman 11, rue - Etude de rénovation des immeubles 2 OM

4
042.044.05/.0

6
Puits-Saint-Pierre 6, rue du, Maison Tavel - Réfection façades cour & 
install. techniques DCS DCS 2 NS Etude 951 Réalisation à chiffrer sept.2020

On attend programme muséographique DCS -> mi-2016.
Décision du CA du 24.06.2015 : reporté d'1 an, dépôt PR 2020. A A / / / / / / O A A A A X X X X X X X X + #

4 012.002.21/.2
4

Royaume 10-12, rue - Rénovation des immeubles DFL GIM 2 FL Etude 808/2 /3 Réalisation 6.2 janv.2017 Quasi prêt à déposer la DD.
DG à validé en attente exp. Dorsaz. PR réalisation à déposer à la rentrée (FL)

O A A A X X X X X X X + #

4 031.096.01/.0
4

Vernets, quai, Etude pour construction d'un groupe scolaire complet DCSS ECO 2 MC Etude 1283/3 sept.2017 CM du 6 février 2018, renvoyé directement à la commission de l'aménagement et 
de l'environnement, passé le 27.03.18. Concours en préparation (BET)

sept.2023 // C C C / / / / / O A A A X X X X X X X X X + #



11.

En conclusion:

La Direction du patrimoine bâti mène 100 projets de front
sans compter les projets en PRNP (non prioritaires)

soit plus de trois projets par architecte responsable d’opération.

Ces projets vont de 1million à 100 millions CHF (Nouvelle comédie ou Minoteries)
Pour une dépense moyenne annuelle par ROP de 3 millions CHF

En sus, budget d’entretien annuel d’environ 35 millions CHF
soit plus d’un million CHF en gestion directe par ROP


